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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях)

медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими

осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение

времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу;

формирование системы защиты прав пациентов (Мурманская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Число граждан, прошедших профилактические осмотры

2 Число граждан, прошедших

профилактические осмотры

31.12.2017 0,2360 0,2460 0,2790 0,3880 0,4300 0,5000Миллион

человек

0,2300 Нет

Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском

осмотре

3 Доля впервые в жизни

установленных

неинфекционных заболеваний,

выявленных при проведении

диспансеризации и

профилактическом

медицинском осмотре

31.12.2017 9,0000 11,2000 13,4000 15,6000 17,8000 20,0000Процент 6,8000 Нет

Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную

медико-санитарную помощь»

4 Количество медицинских

организаций, участвующих в

создании и тиражировании

«Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-

санитарную помощь»

31.12.2017 21,0000 38,0000 38,0000 38,0000 38,0000 38,0000Единица 0,0000 Нет
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Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации

5 Доля записей к врачу,

совершенных гражданами без

очного обращения в

регистратуру медицинской

организации

31.10.2018 19,0000 28,0000 38,0000 47,0000 56,0000 65,0000Процент 10,0000 Нет

Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями

6 Доля обоснованных жалоб (от

общего количества

поступивших жалоб),

урегулированных в

досудебном порядке

страховыми медицинскими

организациями

31.12.2017 37,9000 41,9000 46,4000 50,4000 54,4000 58,4000Процент 34,9000 Нет

Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования   первичную медико-санитарную помощь, на базе

которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя,

телефон, терминал для связи со страховым представителем)

7 Доля медицинских

организаций, оказывающих в

рамках обязательного

медицинского страхования

первичную медико-

санитарную помощь, на базе

которых функционируют

каналы связи граждан со

страховыми представителями

страховых медицинских

организаций (пост страхового

представителя, телефон,

терминал для связи со

страховым представителем)

31.12.2017 7,7000 25,6000 41,0000 56,4000 66,7000 74,4000Процент 0,0000 Нет
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Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее

8 Число лиц (пациентов),

дополнительно

эвакуированных с

использованием санитарной

авиации (ежегодно, человек)

не менее

31.12.2017 230,0000 170,0000 185,0000 206,0000 225,0000 245,0000Человек 0,0000 Нет

Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад

9 Количество посещений при

выездах мобильных

медицинских бригад

31.12.2017 0,0000 0,0000 0,0000 8,8000 8,8000 8,8000Тысяча

посещений

0,0000 Нет

Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты

10 Доля лиц,

госпитализированных по

экстренным показаниям в

течение первых суток от

общего числа больных, к

которым совершены вылеты

31.12.2017 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000Процент 0,0000 Нет
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Завершение формирования сети медицинских организаций первичного

звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учетом необходимости строительства врачебных

амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а

также с учетом использования мобильных медицинских комплексов в населенных пунктах с численностью населения менее 100 человек 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов, врачебных амбулаторий

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации в течение 2019 года:за счет средств региональных бюджетов будут подготовлены участки для создания или замены

фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению

фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий медицинским персоналом;будут проведены конкурсные процедуры и

заключены государственные контракты для создания или замены более 350 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных

амбулаторий;будут осуществлены мероприятия к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности.Органами исполнительной

власти субъектов Российской Федерации в первой половине 2020 года будут:за счет средств региональных бюджетов подготовлены участки для

создания или замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и подведены коммуникации, проведены

мероприятия по обеспечению фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий медицинским персоналом;проведены

конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для замены более 1 200 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий.Созданные или замененные фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории будут подготовлены

к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020

1.1

Созданы/заменены 4

новых

фельдшерско-акушерских

пункта

Будут открыты 3 новых

фельдшерско-акушерских

пункта в н.п. Килъпявр, н.п.

Магнетиты Кольского района,

н.п. Ковдозеро Кандалакшского

района

Штука

Строительство

(реконструкци

я, техническое

перевооружен

ие,

приобретение)

объекта

недвижимого

имущества

Нет

-3 3 - - -
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Функционируют более 1550 созданных/замененных в 2019-2020

годах фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением об организации

оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года

№ 543н (далее - Положение)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Органы исполнительной власти субъектов

Российской Федерации обеспечат получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными/замененными в 2019-2020 годах

фельдшерскими, фельдшерско-акушерскими пунктами, врачебными амбулаториями.Комиссиями по разработке территориальной программы

обязательного медицинского страхования будут предоставлены на 2020, 2021 год в рамках территориальной программы обязательного медицинского

страхования объемы медицинской помощи медицинским организациям, имеющим в своем составе указанные подразделения.В

созданных/замененных в 2019-2020 годах фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях будет начато оказание

медицинской помощи.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021

2.1

Функционируют 3

созданных в 2019 году

фельдшерско-акушерских

пункта, оснащенных в

соответствии с

Положением об

организации оказания

первичной

медико-санитарной

помощи взрослому

населению, утвержденным

приказом

Минздравсоцразвития

России от 15 мая 2012

года № 543н (далее -

Положение)

Обеспечено получение

лицензий на осуществление

медицинской деятельности

созданными в 2019 году

фельдшерско-акушерскими

пунктами. На 2020 год

медицинским организациям,

имеющим в своем составе

указанные подразделения,

предоставлены объемы

медицинской помощи в рамках

территориальной программы

обязательного медицинского

страхования. В созданных в

2019 году фельдшерско-

акушерских пунктах будет

начато оказание медицинской

помощи

Штука

Оказание

услуг

(выполнение

работ)

Нет

-- 3 0 - -
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В схемы территориального планирования 85 субъектов Российской

Федерации и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Органы исполнительной власти субъектов

Российской Федерации обеспечат в 2019 году принятие в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации об утверждении схем территориального планирования субъектов Российской

Федерации, в которые включены сведения о существующих и планируемых для размещения медицинских организациях, оказывающих первичную

медико-санитарную помощь, в том числе в виде карт.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020

3.1

В схему территориального

планирования

Мурманской области и

геоинформационную

систему Минздрава

России включены

сведения о медицинских

организациях,

оказывающих первичную

медико-санитарную

помощь

Будет обеспечено принятие в

соответствии с положениями

Градостроительного кодекса

Российской Федерации

нормативного правового акта о

внесении изменений в схему

территориального

планирования Мурманской

области в части включения

сведений о существующих и

планируемых для размещения

медицинских организациях,

оказывающих первичную

медико-санитарную помощь, в

том числе в виде карт

Единица

Принятие

нормативного

правового

(правового)

акта

Нет

-- 1 - - -
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построено (реконструировано) не менее 78 вертолетных

(посадочных) площадок при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле

скорой медицинской помощи.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации по согласованию с Минздравом России в 2019 году будет определена потребность в данном виде работ, осуществлён выбор

местоположения вертолетных площадок, будут определены источники финансирования (за счет средств бюджетов субъектов Российской

Федерации, или с использованием механизмов государственно-частного партнерства, или с привлечением средств инвесторов), при необходимости

будут приняты нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации.Также в 2019 году и в первой половине 2020 года будет завершен

подготовительный этап работ по строительству/реконструкции вертолетных площадок или развертыванию сборно-разборных мобильных

посадочных комплексов (выбор участка, определение подрядчика, разработка и согласование ПСД на строительство/реконструкцию). До конца 2020

года будут выполнены работы по строительству/реконструкции вертолетных площадок или развертыванию сборно-разборных мобильных

посадочных комплексов.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

4.1

Построено

(реконструировано) не

менее 1 вертолетной

(посадочной) площадки

при медицинских

организациях или на

расстоянии,

соответствующем не более

чем 15 минутному доезду

на автомобиле скорой

медицинской помощи

В 2019 году будут определены

источники финансирования,

при необходимости приняты

нормативные правовые акты. В

2019 году и в первой половине

2020 года будет завершен

подготовительный этап работ

по

строительству/реконструкции

вертолетных площадок или

развертыванию сборно-

разборных мобильных

посадочных комплексов (выбор

участка, определение

подрядчика, разработка и

согласование ПСД на

строительство/реконструкцию).

До конца 2020 года будут

выполнены работы по

строительству/реконструкции

вертолетных площадок или

развертыванию сборно-

разборных мобильных

посадочных комплексов

Штука

Благоустройст

во территории,

ремонт

объектов

недвижимого

имущества

Нет

-- 1 - - -
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Функционируют более 1200 созданных в 2020 году фельдшерских,

фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Органы исполнительной власти субъектов

Российской Федерации обеспечат получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными в 2020 году фельдшерскими,

фельдшерско-акушерскими пунктами, врачебными амбулаториями.Комиссиями по разработке территориальной программы обязательного

медицинского страхования будут предоставлены на 2021 год в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования

объемы медицинской помощи медицинским организациям, имеющим в своем составе указанные подразделения. В созданных в 2020 году

фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях будет начато оказание медицинской помощи.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021

5.1

Функционируют

созданные в 2020 году

фельдшерско-акушерские

пункты, оснащенные в

соответствии с

Положением

Обеспечено получение

лицензии на осуществление

медицинской деятельности

созданным в 2020 году

фельдшерско-акушерским

пунктом. На 2021 год

медицинской организации,

имеющей в своем составе

указанное подразделение,

предоставлены объемы

медицинской помощи в рамках

территориальной программы

обязательного медицинского

страхования. В созданном в

2020 году фельдшерско-

акушерском пункте будет

начато оказание медицинской

помощи

Штука

Оказание

услуг

(выполнение

работ)

Нет

-- - 0 - -
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

6

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Органами государственной власти 34 субъектов

Российской Федерации в течение первого полугодия 2019 года будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка

передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и

профилактических осмотров, будут проведены конкурсные процедуры и заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов.

Приобретенные передвижные медицинские комплексы, до конца 2019 года будут переданы в медицинские организации.Органами государственной

власти 23 субъектов Российской Федерации в первом полугодии 2020 года будут определены медицинские организации, в которые планируется

поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации,

профилактических осмотров, заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов. Приобретенные передвижные медицинские

комплексы до конца 2020 года будут переданы в медицинские организации.Органами государственной власти 24 субъектов Российской Федерации

в первой половине 2021 года будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов

для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и профилактических осмотров, заключены

договоры на поставку передвижных медицинских комплексов. Приобретенные передвижные медицинские комплексы до конца 2021 года будут

переданы в медицинские организации

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021

6.1

Приобретено 4 мобильных

медицинских комплекса

В первой половине 2021 года

будут определены медицинские

организации, в которые

планируется поставка

передвижных медицинских

комплексов для оказания

доврачебной и врачебной

медико-санитарной помощи,

проведения диспансеризации и

профилактических осмотров,

заключены договоры на

поставку передвижных

медицинских комплексов.

Приобретенные передвижные

медицинские комплексы до

конца 2021 года будут переданы

в медицинские организации

Штука

Приобретение

товаров, работ,

услуг

Нет

-- - 4 - -
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

7

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы региональные системы диспетчеризации скорой

медицинской помощи, в рамках решения задачи 1.4 федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе

единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Во всех субъектах Российской Федерации в 2021

году с целью повышения эффективности работы и оперативности реагирования санитарной авиации будут проведены работы по внедрению

автоматизированных систем диспетчеризации, позволяющих автоматизировать процессы приема и распределения вызовов. Достижение указанных

результатов обеспечивается в рамках решения задачи 1.4. федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе

единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021

7.1

Создана региональная

система диспетчеризации

скорой медицинской

помощи

Реализуется в рамках РП

"Создание единого цифрового

контура в здравоохранении на

основе единой государственной

информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)

(Мурманская область)"

Единица

Создание

(развитие)

информационн

о-

телекоммуника

ционного

сервиса

(информацион

ной системы)

Нет

-- - 1 - -
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

8

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Функционируют более 300 мобильных медицинских комплексов,

приобретенных в 2021 году

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  В 24 субъектах Российской Федерации в первом

квартале 2022 года будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных

пунктах до 100 человек.Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет обеспечено выполнение до конца 2022 года

утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в

населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2022

8.1

Функционируют 4

мобильных медицинских

комплекса, приобретенных

в 2021 году

В первом квартале 2022 года

будут разработаны и

утверждены планы-графики

работы передвижных

медицинских комплексов. До

конца 2022 года будет

обеспечено выполнение

утвержденных планов-

графиков. Будет обеспечена

доступность первичной медико-

санитарной помощи для

граждан, проживающих в

населенных пунктах с числом

жителей до 100 человек

Штука

Оказание

услуг

(выполнение

работ)

Нет

-- - - 4 -
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

9

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации

дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Минздравом России разработана типовая стратегия

развития санитарной авиации.На основании типовой стратегии субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятий,

разработаны и утверждены региональные стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года. Субъектами Российской Федерации,

участвующимив реализации мероприятия, в период с 2019 по 2024 годы будут заключены государственные контракты на закупку авиационных

работ в целях оказания медицинской помощи, что позволит выполнить за 2019 год дополнительно не менее чем 7 500 вылетов и эвакуировать не

менее 9 800 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи, в 2020 году выполнитьдополнительно не менее чем 8 500

вылетов и эвакуировать не менее 10 600 пациентов, в 2021 году выполнить дополнительно не менее чем 9 500 вылетов и эвакуировать не менее 11

700 пациентов, в 2022 году выполнитьдополнительно не менее чем 10 500 вылетов и эвакуировать не менее 13 000 пациентов, в 2023 годувыполнить

дополнительно не менее чем 11 500 вылетов и эвакуировать не менее 14 200 пациентов, а 2024 году выполнить дополнительно не менее чем 12 500

вылетов и эвакуировать не менее 15 500 пациентов.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

9.1

Выполнено не менее 163

вылетов санитарной

авиации дополнительно к

вылетам, осуществляемым

за счет собственных

средств бюджета

Мурманской области

На основании разработанной   

Минздравом России типовой

стратегии будет разработана и

утверждена региональная

стратегия развития санитарной

авиации на период до 2024 года.

В период с 2019 по 2024 годы

будут заключены

государственные контракты на

закупку авиационных работ в

целях оказания медицинской

помощи, что позволит

выполнить дополнительные

вылеты санитарной авиации и

обеспечить эвакуацию

пациентов, нуждающихся в

оказании скорой

специализированной помощи

Единица

Оказание

услуг

(выполнение

работ)

Нет

150167 110 123 137 163



15

Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную

медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение

процедуры записи на прием к врачу 0
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные

проектные офисы по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь"

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  В 85 субъектах Российской Федерации в первом

квартале 2019 года будут приняты нормативные правовые акты, регламентирующие создание региональных проектных офисов. Субъектами

Российской Федерации будут созданы региональные проектные офисы, на которые нормативными правовыми актами будут возложены функции по

методической поддержке и координации работы медицинских организаций, образовательных организаций, территориальных фондов ОМС,

территориальных органов Росздравнадзора по проведению анализа организации первичной медико-санитарной помощи в субъектах Российской

Федерации, участвовать в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях – участниках проекта, организации

апробации принципов бережливого производства, создании «Новой модели медицинской организации», осуществлять сбор информации от

медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечивать тиражирование лучших практик в границах

субъекта Российской Федерации.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 30.05.2019

1.1

Создан региональный

проектный офис по

созданию и внедрению

"Новой модели

медицинской организации,

оказывающей первичную

медико-санитарную

помощь"

В 2019 году будут приняты

нормативные правовые акты,

регламентирующие создание

региональных проектных

офисов, на которые будут

возложены функции по

методической поддержке и

координации работы

медицинских организаций,

образовательных организаций,

территориальных фондов ОМС,

территориальных органов

Росздравнадзора по проведению

анализа организации первичной

медико-санитарной помощи,

участию в разработке мер по

устранению типовых проблем в

медицинских организациях –

участниках проекта,

организации апробации

принципов бережливого

Единица

Создание

(реорганизация

) организации

(структурного

подразделения)

Нет

-1 - - - -
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

производства, создании "Новой

модели медицинской

организации", осуществлению

сбора информации от

медицинских организаций,

участвующих в проекте,

обеспечивать тиражирование

лучших практик в границах

региона
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В создании и тиражировании "Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный

вид помощи

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  В 85 субъектах Российской Федерации будут

утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП.При методической поддержке ЦПСМП в

медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную

медико-санитарную помощь». Сведения о реализованных проектах будут представлены органами исполнительной власти субъектов Российской

Федерации в Минздрав России. ЦПМСП на основании представленной информации проведет доработку критериев «Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

2.1

В создании и

тиражировании "Новой

модели медицинской

организации,

оказывающей первичную

медико-санитарную

помощь" участвуют 100%

медицинских организаций,

оказывающих данный вид

помощи

Правовым актом Министерства

здравоохранения Мурманской

области будет утвержден

перечень медицинских

организаций, участвующих

создании и тиражировании

"Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-санитарную

помощь". В медицинских

организациях будут проведены

мероприятия по внедрению

"Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-санитарную

помощь"

Процент

Оказание

услуг

(выполнение

работ)

Нет

10055 100 100 100 100
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование системы защиты прав пациентов 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрена система информирования граждан, застрахованных в

системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от

общего числа застрахованных лиц), % нарастающим итогом

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Страховые медицинские организации

проинформируют застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Будет обеспечен охват

граждан профилактическими медицинскими осмотрами.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Обеспечен 100,0% охват

застрахованных лиц

информированием

страховыми

медицинскими

представителями о праве

на прохождение

профилактического

медицинского осмотра

Страховые медицинские

организации проинформируют

застрахованных лиц старше 18

лет о праве на прохождение

профилактического

медицинского осмотра. Будет

обеспечен охват граждан

профилактическими

медицинскими осмотрами

Процент

Проведение

информационн

о-

коммуникацио

нной

кампании

Нет

86.742.8 46.8 63.8 73.3 100



20

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских,

фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий0

Созданы/заменены 4 новых фельдшерско-

акушерских пункта

1.1 24,52 0,000,00 0,00 0,00 24,520,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Мурманская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

10,71 7,74 0,00 0,00 0,00 0,00 18,44

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24,52

24,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24,52

24,52

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации

дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 0



21

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Выполнено не менее 163 вылетов

санитарной авиации дополнительно к

вылетам, осуществляемым за счет

собственных средств бюджета

Мурманской области

2.1 101,00 87,7595,00 87,75 0,00 371,500,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Мурманская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

81,99 70,55 66,75 0,00 0,00 0,00 219,29

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

101,00

101,00

0,00

0,00

95,00

95,00

0,00

0,00

0,00

87,75

87,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

371,50

371,50

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

87,75

87,75

0,00

0,00

0,00

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Приобретено 4 мобильных медицинских

комплекса

3.1 0,00 0,000,00 22,31 0,00 22,310,00

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Мурманская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 22,65 0,00 0,00 0,00 22,65

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22,31

22,31

0,00

0,00

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22,31

22,31

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 125,52 95,00 110,06 87,75

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Мурманская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

125,52 87,7595,00 110,06

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 418,33

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 418,33

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92,70 0,0078,29 89,40 0,00 0,00 260,39

125,52 87,7595,00 110,06 0,00 0,00 418,33

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Панычев Д. В. Министр здравоохранения

Мурманской области

Чибис А. В. 100

2 Администратор регионального

проекта

Анискова И. В. заместитель министра Панычев Д. В. 5

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Анискова И. В. заместитель министра Панычев Д. В. 5

Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического

медицинского осмотра

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Акульчев В. А. Директор ТФОМС

Мурманской области

100

5 Участник регионального

проекта

Гончаров Э. Н. директор Мурманского

филиала ООО

«АльфаСтрахование- ОМС»

10

6 Участник регионального

проекта

Чернякова И. В. директор Мурманского

филиала АО «Страховая

компания «СОГАЗ-Мед»

10

7 Участник регионального

проекта

Акульчев В. А. Директор ТФОМС

Мурманской области

100

Созданы/заменены 4 новых фельдшерско-акушерских пункта

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Клемешов С. С. Начальнк отдела Панычев Д. В. 5
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Создан региональный проектный офис по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь"

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Анискова И. В. заместитель министра Панычев Д. В. 5

В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" участвуют 100%

медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Анискова И. В. заместитель министра Панычев Д. В. 5

Функционируют 3 созданных в 2019 году фельдшерско-акушерских пункта, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания

первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н (далее -

Положение)

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Клемешов С. С. Начальнк отдела Панычев Д. В. 5

В схему территориального планирования Мурманской области и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских

организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Эрисе В. В. заместитель министра

здравоохранения

Панычев Д. В. 5

Построено (реконструировано) не менее 1 вертолетной (посадочной) площадки при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующем не

более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Клемешов С. С. Начальнк отдела Панычев Д. В. 5

Функционируют созданные в 2020 году фельдшерско-акушерские пункты, оснащенные в соответствии с Положением

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Клемешов С. С. Начальнк отдела Панычев Д. В. 5
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Приобретено 4 мобильных медицинских комплекса

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Клемешов С. С. Начальнк отдела Панычев Д. В. 5

Создана региональная система диспетчеризации скорой медицинской помощи

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Клемешов С. С. Начальнк отдела Панычев Д. В. 5

Функционируют 4 мобильных медицинских комплекса, приобретенных в 2021 году

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Клемешов С. С. Начальнк отдела Панычев Д. В. 5

Выполнено не менее 163 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Мурманской

области

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Будова А. П. главный врач ГОБУЗ

«Мурманская областная

больница им. П.А. Баяндина»

5
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6. Перечень методик расчета целевых и дополнительных показателей национального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

1 2 3 54 7 86

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

впервые в жизни

установленных

неинфекционных заболеваний,

выявленных при проведении

диспансеризации и

профилактическом

медицинском осмотре

Процент

1

Основной показатель: Доля

записей к врачу, совершенных

гражданами без очного

обращения в регистратуру

медицинской организации

2

Основной показатель: Доля

лиц, госпитализированных по

экстренным показаниям в

течение первых суток от

общего числа больных, к

которым совершены вылеты

3
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№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

1 2 3 54 7 86

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

медицинских организаций,

оказывающих в рамках

обязательного медицинского

страхования   первичную

медико-санитарную помощь,

на базе которых

функционируют каналы связи

граждан со страховыми

представителями страховых

медицинских организаций

(пост страхового

представителя, телефон,

терминал для связи со

страховым представителем)

Процент

4

Основной показатель: Доля

обоснованных жалоб (от

общего количества

поступивших жалоб),

урегулированных в

досудебном порядке

страховыми медицинскими

организациями

5
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№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

1 2 3 54 7 86

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель:

Количество медицинских

организаций, участвующих в

создании и тиражировании

«Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-

санитарную помощь»

Единица6

Основной показатель:

Количество посещений при

выездах мобильных

медицинских бригад

Тысяча

посещений

7

Основной показатель: Число

граждан, прошедших

профилактические осмотры

Миллион

человек

8

Основной показатель: Число

лиц (пациентов),

дополнительно

эвакуированных с

использованием санитарной

авиации (ежегодно, человек)

не менее

Человек9
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7. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Первичная медико-санитарная помощь

(Мурманская область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "Обеспечен 100,0% охват застрахованных

лиц информированием страховыми медицинскими

представителями о праве на прохождение

профилактического медицинского осмотра"0

1

Страховые медицинские организации

проинформируют застрахованных лиц

старше 18 лет о праве на прохождение

профилактического медицинского

осмотра. Будет обеспечен охват

граждан профилактическими

медицинскими осмотрами

Акульчев В. А.,

Директор ТФОМС

Мурманской области

- 31.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1

Отчет

Акульчев В. А.,

Директор ТФОМС

Мурманской области

-

15.12.2019

Мероприятие "Информирование страховыми

медицинскими представителями застрахованных

лиц старше 18 лет о праве на прохождение

профилактического медицинского осмотра"

1.1.1

Отчет

01.01.2019 Акульчев В. А.,

Директор ТФОМС

Мурманской области

15.12.2019



33

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2

Отчет

Акульчев В. А.,

Директор ТФОМС

Мурманской области

-

15.12.2020

Мероприятие "Информирование страховыми

медицинскими представителями застрахованных

лиц старше 18 лет о праве на прохождение

профилактического медицинского осмотра"

1.2.1

Отчет

01.01.2020 Акульчев В. А.,

Директор ТФОМС

Мурманской области

15.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3

Отчет

Акульчев В. А.,

Директор ТФОМС

Мурманской области

-

15.12.2021

Мероприятие "Информирование страховыми

медицинскими представителями застрахованных

лиц старше 18 лет о праве на прохождение

профилактического медицинского осмотра"

1.3.1

Отчет

01.01.2021 Акульчев В. А.,

Директор ТФОМС

Мурманской области

15.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.4

Отчет

Акульчев В. А.,

Директор ТФОМС

Мурманской области

-

15.12.2022

Мероприятие "Информирование страховыми

медицинскими представителями застрахованных

лиц старше 18 лет о праве на прохождение

профилактического медицинского осмотра"

1.4.1

Отчет

01.01.2022 Акульчев В. А.,

Директор ТФОМС

Мурманской области

15.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.5

Отчет

Акульчев В. А.,

Директор ТФОМС

Мурманской области

-

15.12.2023

Мероприятие "Информирование страховыми

медицинскими представителями застрахованных

лиц старше 18 лет о праве на прохождение

профилактического медицинского осмотра"

1.5.1

Отчет

01.01.2023 Акульчев В. А.,

Директор ТФОМС

Мурманской области

15.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.6

Прочий тип документа об

информировании страховыми

медицинскими представителями

застрахованных лиц старше 18 лет о

праве на прохождение

профилактического медицинского

осмотра

Акульчев В. А.,

Директор ТФОМС

Мурманской области

-

15.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.6.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.7

Прочий тип документа об

информировании страховыми

медицинскими представителями

застрахованных лиц старше 18 лет о

праве на прохождение

профилактического медицинского

осмотра

Акульчев В. А.,

Директор ТФОМС

Мурманской области

-

31.03.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.7.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.8

Прочий тип документа об

информировании страховыми

медицинскими представителями

застрахованных лиц старше 18 лет о

праве на прохождение

профилактического медицинского

осмотра

Акульчев В. А.,

Директор ТФОМС

Мурманской области

-

30.06.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.8.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.9

Прочий тип документа об

информировании страховыми

медицинскими представителями

застрахованных лиц старше 18 лет о

праве на прохождение

профилактического медицинского

осмотра

Акульчев В. А.,

Директор ТФОМС

Мурманской области

-

30.09.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.9.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "Созданы/заменены 4 новых

фельдшерско-акушерских пункта"0

2

Будут открыты 3 новых фельдшерско-

акушерских пункта в н.п. Килъпявр,

н.п. Магнетиты Кольского района, н.п.

Ковдозеро Кандалакшского района

Клемешов С. С.,

Начальнк отдела

- 31.12.2020

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

2.1

Прочий тип документа

Голованов А. В.,

Заместитель министра

-

15.05.2019

Мероприятие "Заключение договоров о

предоставлении земельных участков заказчикам

безвозмездно в постоянное (бессрочное)

пользование"

2.1.1

Прочий тип документа

01.01.2019 Голованов А. В.,

Заместитель министра

15.05.2019

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

2.2

Акт

Голованов А. В.,

Заместитель министра

-

30.09.2019

Мероприятие "Выполнение

строительно-монтажных работ"

2.2.1

Акт

16.05.2019 Голованов А. В.,

Заместитель министра

30.09.2019

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

2.3

Прочий тип документа

Голованов А. В.,

Заместитель министра

-

15.11.2019

Мероприятие "Получение разрешения на ввод

объекта в эксплуатацию"

2.3.1

Прочий тип документа

01.10.2019 Голованов А. В.,

Заместитель министра

15.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "Создан региональный проектный офис

по созданию и внедрению "Новой модели

медицинской организации, оказывающей

первичную медико-санитарную помощь""0

3

В 2019 году будут приняты

нормативные правовые акты,

регламентирующие создание

региональных проектных офисов, на

которые будут возложены функции по

методической поддержке и

координации работы медицинских

организаций, образовательных

организаций, территориальных фондов

ОМС, территориальных органов

Росздравнадзора по проведению

анализа организации первичной

медико-санитарной помощи, участию в

разработке мер по устранению типовых

проблем в медицинских организациях

– участниках проекта, организации

апробации принципов бережливого

производства, создании "Новой модели

медицинской организации",

осуществлению сбора информации от

медицинских организаций,

участвующих в проекте, обеспечивать

тиражирование лучших практик в

границах региона

Анискова И. В.,

заместитель министра

- 15.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)"

3.1

Прочий тип документа

Анискова И. В.,

Начальник управления

организации

медицинской помощи и

реализации программ

здравоохранения

-

10.01.2019

Мероприятие "Принятие решения о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)"

3.1.1

Прочий тип документа

01.01.2019 Анискова И. В.,

Начальник управления

организации

медицинской помощи и

реализации программ

здравоохранения

10.01.2019

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

3.2

Приказ

Анискова И. В.,

Начальник управления

организации

медицинской помощи и

реализации программ

здравоохранения

-

15.05.2019

Мероприятие "Обеспечение организации

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

3.2.1

Приказ

01.01.2019 Анискова И. В.,

Начальник управления

организации

медицинской помощи и

реализации программ

здравоохранения

15.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "В создании и тиражировании "Новой

модели медицинской организации, оказывающей

первичную медико-санитарную помощь" участвуют

100% медицинских организаций, оказывающих

данный вид помощи"0

4

Правовым актом Министерства

здравоохранения Мурманской области

будет утвержден перечень

медицинских организаций,

участвующих создании и

тиражировании "Новой модели

медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь". В медицинских

организациях будут проведены

мероприятия по внедрению "Новой

модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь"

Анискова И. В.,

заместитель министра

- 31.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.1

Приказ

Анискова И. В.,

Начальник управления

организации

медицинской помощи и

реализации программ

здравоохранения

-

01.02.2019

Мероприятие "Утверждение перечня медицинских

организаций, участвующих в создании и

тиражировании "Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную

медико-санитарную помощь" на 2019 год"

4.1.1

Приказ

01.01.2019 Анискова И. В.,

Начальник управления

организации

медицинской помощи и

реализации программ

здравоохранения

01.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.2

Справка

Анискова И. В.,

Начальник управления

организации

медицинской помощи и

реализации программ

здравоохранения

-

15.12.2019

Мероприятие "Медицинские организации

участвуют в реализации проектов по созданию

«Новой модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-санитарную

помощь» "

4.2.1

Справка

01.01.2019 Анискова И. В.,

Начальник управления

организации

медицинской помощи и

реализации программ

здравоохранения

30.06.2019

Мероприятие "Медицинские организации

участвуют в реализации проектов по созданию

«Новой модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-санитарную

помощь» "

4.2.2

Справка

01.07.2019 Анискова И. В.,

Начальник управления

организации

медицинской помощи и

реализации программ

здравоохранения

30.09.2019

Мероприятие "Медицинские организации

участвуют в реализации проектов по созданию

«Новой модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-санитарную

помощь» "

4.2.3

Справка

01.10.2019 Анискова И. В.,

Начальник управления

организации

медицинской помощи и

реализации программ

здравоохранения

15.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.3

Приказ которым утверждены перечни

медицинских организаций,

участвующих в создании и

тиражировании "Новой модели

медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь" на 2020 год

Анискова И. В.,

Начальник управления

организации

медицинской помощи и

реализации программ

здравоохранения

-

01.02.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.3.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.4

Справка о медицинских организациях,

участвующих в реализации проектов

по созданию "Новой модели

медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь"

Анискова И. В.,

Начальник управления

организации

медицинской помощи и

реализации программ

здравоохранения

-

15.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.4.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.5

Справка о медицинских организациях,

участвующих в реализации проектов

по созданию "Новой модели

медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь"

Анискова И. В.,

заместитель министра

-

30.06.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.6

Справка о медицинских организациях,

участвующих в реализации проектов

по созданию "Новой модели

медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь"

Анискова И. В.,

заместитель министра

-

30.09.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.6.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.7

Справка

Анискова И. В.,

Начальник управления

организации

медицинской помощи и

реализации программ

здравоохранения

-

15.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.7.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.8

Справка

Анискова И. В.,

Начальник управления

организации

медицинской помощи и

реализации программ

здравоохранения

-

15.12.2022

Мероприятие "Медицинские организации

участвуют в реализации проектов по созданию

«Новой модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-санитарную

помощь» "

4.8.1

Справка

01.01.2022 Анискова И. В.,

Начальник управления

организации

медицинской помощи и

реализации программ

здравоохранения

15.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.9

Справка

Анискова И. В.,

Начальник управления

организации

медицинской помощи и

реализации программ

здравоохранения

-

15.12.2023

Мероприятие "Медицинские организации

участвуют в реализации проектов по созданию

«Новой модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-санитарную

помощь» "

4.9.1

Справка

01.01.2023 Анискова И. В.,

Начальник управления

организации

медицинской помощи и

реализации программ

здравоохранения

15.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.10

Справка

Анискова И. В.,

Начальник управления

организации

медицинской помощи и

реализации программ

здравоохранения

-

15.12.2024

Мероприятие "Медицинские организации

участвуют в реализации проектов по созданию

«Новой модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-санитарную

помощь» "

4.10.

1

Справка

01.01.2024 Анискова И. В.,

Начальник управления

организации

медицинской помощи и

реализации программ

здравоохранения

15.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "Функционируют 3 созданных в 2019 году

фельдшерско-акушерских пункта, оснащенных в

соответствии с Положением об организации

оказания первичной медико-санитарной помощи

взрослому населению, утвержденным приказом

Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года №

543н (далее - Положение)"0

5

Обеспечено получение лицензий на

осуществление медицинской

деятельности созданными в 2019 году

фельдшерско-акушерскими пунктами.

На 2020 год медицинским

организациям, имеющим в своем

составе указанные подразделения,

предоставлены объемы медицинской

помощи в рамках территориальной

программы обязательного

медицинского страхования. В

созданных в 2019 году фельдшерско-

акушерских пунктах будет начато

оказание медицинской помощи

Клемешов С. С.,

Начальнк отдела

- 31.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.1

Прочий тип документа Лицензии на

осуществление медицинской

деятельности

Суркова Н. В.,

начальник отдела

административной

работы и

лицензирования в сфере

здравоохранения

-

30.04.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.2

Справка о начале оказания

медицинской помощи в созданных в

2019 году фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктах, врачебных

амбулаториях в соответствии с

полученными лицензиями

Моколене Н. Б.,

Земеститель начальника

управления

-

31.05.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "В схему территориального планирования

Мурманской области и геоинформационную

систему Минздрава России включены сведения о

медицинских организациях, оказывающих

первичную медико-санитарную помощь"0

6

Будет обеспечено принятие в

соответствии с положениями

Градостроительного кодекса

Российской Федерации нормативного

правового акта о внесении изменений в

схему территориального планирования

Мурманской области в части

включения сведений о существующих

и планируемых для размещения

медицинских организациях,

оказывающих первичную медико-

санитарную помощь, в том числе в

виде карт

Эрисе В. В., заместитель

министра

здравоохранения

- 31.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.1

Прочий тип документа Сведения о

медицинских организациях занесены в

геоинформационную систему

Будова А. П., главный

врач ГОБУЗ

«Мурманская областная

больница им. П.А.

Баяндина»

-

31.05.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.2

Исходящее письмо в Минстрой МО о

необходимости актуализации схемы

территориального планирования

Мурманской области в связи с

созданием новых объектов

здравоохранения

Клемешов С. С.,

Начальнк отдела

-

31.05.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "Построено (реконструировано) не менее

1 вертолетной (посадочной) площадки при

медицинских организациях или на расстоянии,

соответствующем не более чем 15 минутному доезду

на автомобиле скорой медицинской помощи"0

7

В 2019 году будут определены

источники финансирования, при

необходимости приняты нормативные

правовые акты. В 2019 году и в первой

половине 2020 года будет завершен

подготовительный этап работ по

строительству/реконструкции

вертолетных площадок или

развертыванию сборно-разборных

мобильных посадочных комплексов

(выбор участка, определение

подрядчика, разработка и согласование

ПСД на

строительство/реконструкцию). До

конца 2020 года будут выполнены

работы по

строительству/реконструкции

вертолетных площадок или

развертыванию сборно-разборных

мобильных посадочных комплексов

Клемешов С. С.,

Начальнк отдела

- 31.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.1

Прочий тип документа Акт о вводе

объекта в эксплуатацию

Клемешов С. С.,

Начальнк отдела

-

15.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

7.2

Прочий тип документа Правовой акт

органа местного самоуправления о

предоставлении земельного участка

Клемешов С. С.,

Начальнк отдела

-

31.03.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.2.1

 

- -

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

7.3

Прочий тип документа План-график

закупок, содержащий позицию по

строительству вертолетной площадки

Клемешов С. С.,

Начальнк отдела

-

30.06.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.3.1

 

- -

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

7.4

Прочий тип документа

Государственный контракт на

строительство вертолетной площадки

Клемешов С. С.,

Начальнк отдела

-

31.08.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "Приобретено 4 мобильных медицинских

комплекса"0

8

В первой половине 2021 года будут

определены медицинские организации,

в которые планируется поставка

передвижных медицинских

комплексов для оказания доврачебной

и врачебной медико-санитарной

помощи, проведения диспансеризации

и профилактических осмотров,

заключены договоры на поставку

передвижных медицинских

комплексов. Приобретенные

передвижные медицинские комплексы

до конца 2021 года будут переданы в

медицинские организации

Клемешов С. С.,

Начальнк отдела

- 31.12.2021

Контрольная точка "Приобретенные передвижные

медицинские комплексы переданы в медицинские

организации"

8.1

Акт

Клемешов С. С.,

Начальнк отдела

-

15.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.1.1

 

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении межбюджетного трансферта из

федерального бюджета"

8.2

Соглашение

Клемешов С. С.,

Начальнк отдела

-

15.02.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "Функционируют 4 мобильных

медицинских комплекса, приобретенных в 2021

году"0

9

В первом квартале 2022 года будут

разработаны и утверждены планы-

графики работы передвижных

медицинских комплексов. До конца

2022 года будет обеспечено

выполнение утвержденных планов-

графиков. Будет обеспечена

доступность первичной медико-

санитарной помощи для граждан,

проживающих в населенных пунктах с

числом жителей до 100 человек

Клемешов С. С.,

Начальнк отдела

- 31.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

9.1

Прочий тип документа

Клемешов С. С.,

Начальнк отдела

-

15.12.2022

Мероприятие "Обеспечено функционирование 4

мобильных медицинских комплексов,

приобретенных в 2021 году "

9.1.1

Прочий тип документа

01.01.2022 Голованов А. В.,

Заместитель министра

15.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "Выполнено не менее 163 вылетов

санитарной авиации дополнительно к вылетам,

осуществляемым за счет собственных средств

бюджета Мурманской области"0

10

На основании разработанной   

Минздравом России типовой стратегии

будет разработана и утверждена

региональная стратегия развития

санитарной авиации на период до 2024

года. В период с 2019 по 2024 годы

будут заключены государственные

контракты на закупку авиационных

работ в целях оказания медицинской

помощи, что позволит выполнить

дополнительные вылеты санитарной

авиации и обеспечить эвакуацию

пациентов, нуждающихся в оказании

скорой специализированной помощи

Будова А. П., главный

врач ГОБУЗ

«Мурманская областная

больница им. П.А.

Баяндина»

- 31.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

10.1

Прочий тип документа

Будова А. П., главный

врач ГОБУЗ

«Мурманская областная

больница им. П.А.

Баяндина»

-

15.12.2019

Мероприятие "Обеспечение выполнения не менее

167 вылетов санитарной авиации дополнительно к

вылетам, осуществляемым за счет собственных

средств бюджета Мурманской области"

10.1.

1

Прочий тип документа

01.01.2019 Будова А. П., главный

врач ГОБУЗ

«Мурманская областная

больница им. П.А.

Баяндина»

15.12.2019



54

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены региональные

стратегии развития санитарной авиации на период

до 2024 года в 49 субъектах Российской

Федерации, участвующих в реализации

мероприятия"

10.2

Прочий тип документа Региональные

стратегии развития санитарной

авиации на период до 2024 года

Голованов А. В.,

Заместитель министра

-

01.07.2019

Мероприятие "Утверждение региональной

стратегии развития санитарной авиации на период

до 2024 года"

10.2.

1

Прочий тип документа

01.01.2019 Голованов А. В.,

Заместитель министра

01.07.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

10.3

Справка о количестве вылетов

санитарной авиации за 4 квартал 2020

года

Будова А. П., главный

врач ГОБУЗ

«Мурманская областная

больница им. П.А.

Баяндина»

-

15.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.3.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

10.4

Справка о количестве вылетов

санитарной авиации за 1 квартал 2020

года

Будова А. П., главный

врач ГОБУЗ

«Мурманская областная

больница им. П.А.

Баяндина»

-

31.03.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.4.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

10.5

Справка о количестве вылетов

санитарной авиации за 2 квартал 2020

года

Будова А. П., главный

врач ГОБУЗ

«Мурманская областная

больница им. П.А.

Баяндина»

-

30.06.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.5.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

10.6

Справка о количестве вылетов

санитарной авиации за 3 квартал 2020

года

Будова А. П., главный

врач ГОБУЗ

«Мурманская областная

больница им. П.А.

Баяндина»

-

30.09.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.6.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

10.7

Прочий тип документа

Будова А. П., главный

врач ГОБУЗ

«Мурманская областная

больница им. П.А.

Баяндина»

-

15.12.2021

Мероприятие "Заключение договоров на

выполнение авиационных работ"

10.7.

1

Прочий тип документа

01.01.2021 Будова А. П., главный

врач ГОБУЗ

«Мурманская областная

больница им. П.А.

Баяндина»

15.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

10.8

Прочий тип документа

Будова А. П., главный

врач ГОБУЗ

«Мурманская областная

больница им. П.А.

Баяндина»

-

15.12.2021

Мероприятие "Обеспечение выполнения не менее

159 вылетов санитарной авиации дополнительно к

вылетам, осуществляемым за счет собственных

средств бюджета Мурманской области"

10.8.

1

Прочий тип документа

01.01.2021 Будова А. П., главный

врач ГОБУЗ

«Мурманская областная

больница им. П.А.

Баяндина»

15.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

10.9

Прочий тип документа

Будова А. П., главный

врач ГОБУЗ

«Мурманская областная

больница им. П.А.

Баяндина»

-

15.12.2022

Мероприятие "Заключение договоров на

выполнение авиационных работ"

10.9.

1

Прочий тип документа

01.01.2022 Будова А. П., главный

врач ГОБУЗ

«Мурманская областная

больница им. П.А.

Баяндина»

15.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

10.1

0

Прочий тип документа

Будова А. П., главный

врач ГОБУЗ

«Мурманская областная

больница им. П.А.

Баяндина»

-

15.12.2022

Мероприятие "Обеспечение выполнения не менее

176 вылетов санитарной авиации дополнительно к

вылетам, осуществляемым за счет собственных

средств бюджета Мурманской области"

10.1

0.1

Прочий тип документа

01.01.2022 Будова А. П., главный

врач ГОБУЗ

«Мурманская областная

больница им. П.А.

Баяндина»

15.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

10.1

1

Прочий тип документа

Будова А. П., главный

врач ГОБУЗ

«Мурманская областная

больница им. П.А.

Баяндина»

-

15.12.2023

Мероприятие "Заключение договоров на

выполнение авиационных работ"

10.1

1.1

Прочий тип документа

01.01.2023 Будова А. П., главный

врач ГОБУЗ

«Мурманская областная

больница им. П.А.

Баяндина»

15.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

10.1

2

Прочий тип документа

Будова А. П., главный

врач ГОБУЗ

«Мурманская областная

больница им. П.А.

Баяндина»

-

15.12.2023

Мероприятие "Обеспечение выполнения не менее

193 вылетов санитарной авиации дополнительно к

вылетам, осуществляемым за счет собственных

средств бюджета Мурманской области"

10.1

2.1

Прочий тип документа

01.01.2023 Будова А. П., главный

врач ГОБУЗ

«Мурманская областная

больница им. П.А.

Баяндина»

15.12.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

10.1

3

Прочий тип документа

Будова А. П., главный

врач ГОБУЗ

«Мурманская областная

больница им. П.А.

Баяндина»

-

15.12.2024

Мероприятие "Заключение договоров на

выполнение авиационных работ"

10.1

3.1

Прочий тип документа

01.01.2024 Будова А. П., главный

врач ГОБУЗ

«Мурманская областная

больница им. П.А.

Баяндина»

15.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

10.1

4

Прочий тип документа

Будова А. П., главный

врач ГОБУЗ

«Мурманская областная

больница им. П.А.

Баяндина»

-

15.12.2024

Мероприятие "Обеспечение выполнения не менее

209 вылетов санитарной авиации дополнительно к

вылетам, осуществляемым за счет собственных

средств бюджета Мурманской области"

10.1

4.1

Прочий тип документа

01.01.2024 Будова А. П., главный

врач ГОБУЗ

«Мурманская областная

больница им. П.А.

Баяндина»

15.12.2024


