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Борьба с онкологическими заболеваниями (Мурманская область)
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Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа "Здравоохранение"

Подпрограмма 2. "Совершенствование оказания

специализированной, включая высокотехнологичную,

медицинской помощи, скорой, в том числе скорой

специализированной, медицинской помощи, медицинской

эвакуации, медицинской реабилитации и паллиативной

помощи"

Связь с государственными программами

Российской Федерации

2

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа "Развитие здравоохранения"

Подпрограмма 2. "Совершенствование оказания

специализированной, включая высокотехнологичную,

медицинской помощи, скорой, в том числе скорой

специализированной, медицинской помощи, медицинской

эвакуации, медицинской реабилитации и паллиативной

помощи"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных до 185 случаев (Мурманская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях

1 Доля злокачественных

новообразований, выявленных

на ранних стадиях

31.12.2017 58,5000 59,0000 60,1000 61,2000 62,3000 63,0000Процент 57,3000 Нет

Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %

3 Удельный вес больных со

злокачественными

новообразованиями,

состоящих на учете 5 лет и

более, %

31.12.2017 56,0000 56,2000 56,5000 56,9000 57,2000 60,0000Процент 55,7000 Нет

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа

больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %

4 Одногодичная летальность

больных со злокачественными

новообразованиями (умерли в

течение первого года с

момента установления

диагноза из числа больных,

впервые взятых на учет в

предыдущем году), %

31.12.2017 22,3000 21,5000 20,5000 19,5000 18,5000 17,3000Процент 23,4000 Нет
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3. Результаты регионального проекта
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработка и реализация программ борьбы с онкологическими

заболеваниями 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены

региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Министерством здравоохранения Российской

Федерации в первом квартале 2019 года будет определено подведомственное федеральное учреждение и на его базе создан координационный центр

для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями»,которым будут разработаны

требования к региональным программам «Борьба онкологическими заболеваниями» (далее – требования) предусматривающие реализацию

комплекса мер, направленных, в том числе на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, на

повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований, в том числе с применением эффективных методов

диагностики злокачественных новообразований и использованием телемедицинских технологий, внедрение высокоэффективных радиологических,

химиотерапевтических и комбинированных хирургических методов лечения с использованием клинических рекомендаций, обеспечение полного

цикла при применении химиотерапевтического лечения у больных со злокачественными новообразованиями, повышение доступности

высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации

медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиологов и других специалистов, участвующих в

оказании онкологической помощи населению, развитие реабилитации онкологических больных, внедрение современных программ реабилитации

онкологических больных и программ психосоциальной поддержки онкологических больных. Во всех субъектах Российской Федерации на

основании требований разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями».Координационным

центром в рамках государственного задания будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам

которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий. По итогам 2024

года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с онкологическими

заболеваниями» и их эффективности.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.07.2019

1.1

Разработана и утверждена

региональная программа

"Борьба с

онкологическими

заболеваниями"

В Мурманской областина

основании требований

разработана и утверждена

региональная программа

«Борьба с онкологическими

заболеваниями».

Министерством

здравоохранения Мурманской

области будет осуществляться

Единица

Утверждение

документа

Нет

-1 - - - -
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

мониторинг реализации

мероприятий региональных

программ, по результатам

которого ежегодно будет

составляться отчет, содержащий

рекомендации о дальнейшей

корректировке и реализации

мероприятий. По итогам 2024

года Министерством

здравоохранения Мурманской

области будет сформирован

итоговый отчет о результатах

реализации региональных

программ «Борьба с

онкологическими

заболеваниями» и их

эффективности
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Будет обеспечено ежегодное доведение из

федерального бюджета межбюджетного трансферта бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на дополнительное

финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими

рекомендациями. С учетом указанного межбюджетного трансферта бюджетом Федерального фонда обязательного медицинского страхования будут

доводиться в составе субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования. На основании средних нормативов

объема медицинской помощи, в том числе по профилю «онкология» и средних нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской

помощи, в том числе по профилю «онкология», установленных в Программах государственных гарантий бесплатного оказания гражданам

медицинской помощи, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут приняты территориальные программы

государственных гарантий бесплатного оказания гражданм медицинской помощи. В целях мониторинга и контроля за расходованием средств и

оказанием медицинской помощи гражданам Федеральным фондом обязательного медицинского страхования в первом квартале 2019 года будет

принят соответствующий приказ, предусматривающий ежемесячное получение информации о законченных случаях лечения с применением

химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения. По итогам первого полугодия 2019 года Минздравом России будут

сформированы доклад по результатам анализа расходования средств, выделенных на оказание медицинской помощи по профилю «онкология».

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

2.1

Финансовое обеспечение

оказания медицинской

помощи больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями

Доведены финансовые средства

ТФОМС Мурманской области

до медицинских организаций на

оказание медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями

в рамках территориальной

программы государственных

гарантий бесплатного оказания

гражданам медицинской

помощи

Единица

Оказание

услуг

(выполнение

работ)

Нет

11 1 1 1 1
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение региональной централизованной информационной

системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В рамках национального проекта

«Здравоохранение» реализуются мероприятия федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой

государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», направленные на обеспечение учета маршрутизации пациентов с

онкологическими заболеваниями и контроль их состояния здоровья на всех этапах оказания медицинской помощи, предусматривающие

подключение и информационный обмен между структурными подразделениями государственных и муниципальных медицинских организаций

общего профиля с медицинскими организациями субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь больным с

онкологическими заболеваниями.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

3.1

Внедрение региональной

централизованной

информационной системы

«Организация оказания

медицинской помощи

больным онкологическими

заболеваниями»

В рамках национального

проекта «Здравоохранение»

реализуются мероприятия

регионального проекта

«Создание единого цифрового

контура в здравоохранении на

основе единой государственной

информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)»,

направленные на обеспечение

учета маршрутизации

пациентов с онкологическими

заболеваниями и контроль их

состояния здоровья на всех

этапах оказания медицинской

помощи, предусматривающие

подключение и обмен между

структурными подразделениями

государственных медицинских

организаций общего профиля с

медицинскими организациями

Мурманской области,

оказывающих медицинскую

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями

Условная

единица

Обеспечение

реализации

федерального

проекта

(результата

федерального

проекта)

Нет

-- - - - 1
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Новое строительство и реконструкция

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  В рамках реализации мероприятия планируется

строительство и реконструкция онкологических диспансеров (корпусов) (Республика Башкортостан, Республика Мордовия, Республика Хакасия,

Волгоградская область, Липецкая область, Костромская область, Саратовская область, Томская область) и реконструкция федеральных объектов

(МНИОИим. П.А. Герцена и НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова). В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от

13.09.2010 №716 «Об утверждении Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы» (далее ФАИП)

включена в ФАИП реконструкция/строительство больниц/корпусов онкологических диспансеров. Заключены соглашения и предоставлены

субсидии на софинансирование реконструкция/строительство больниц/корпусов онкологических диспансеров. Заключены контракты на

реконструкция/строительство больниц/корпусов онкологических диспансеров. Получены разрешения на ввод в эксплуатацию.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

4.1

Новое строительство и

реконструкция

 До конца 2024 года будет

осуществлена модернизация

комплекса зданий ГОБУЗ

"Мурманский областной

онкологический диспансер",

включая реконструкцию

существующего здания и

строительство нового корпуса.В

соответствии с постановлением

ПравительстваРоссийской

Федерации от 13.09.2010 №716

«Об утверждении

Правилформирования и

реализации федеральной

адресной инвестиционной

программы» (далееФАИП)

объект будет включен в ФАИП.

Будут: заключено соглашение и

предоставлена субсидия из ФБ

на софинансирование

мероприятия, заключены

контракты нареконструкцию

(строительство) зданий

онкологического диспансера,

получены разрешения на ввод в

эксплуатацию

Объект

Строительство

(реконструкци

я, техническое

перевооружен

ие,

приобретение)

объекта

недвижимого

имущества

Нет

0- - 0 0 1
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организованы центры амбулаторной онкологической помощи

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами Российской Федерации определяются

медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной

диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе

которых создаются не менее 100 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества.

Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение,

проведение химиотерапевтического лечения в условиях дневного стационара, мониторинг лечения.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

5.1

Организовано 2 центра

амбулаторной

онкологической помощи

Министерством

здравоохранения Мурманской

области определяются

медицинские организации,

обладающие полным спектром

оборудования и необходимыми

специалистами для

комплексной и своевременной

диагностики основных видов

злокачественных

новообразований на принципах

мультикомандного подхода и

высокой преемственности, на

базе которых создаются не

менее2 центров амбулаторной

онкологической помощи в

целях сокращения сроков

диагностики и повышения ее

качества. Помимо проведения

«онкопоиска», функциями

данных центров амбулаторной

онкологической помощи будут

являться: диспансерное

наблюдение, проведение

химиотерапевтического лечения

в условиях дневного

стационара, мониторинг

лечения

Единица

Создание

(реорганизация

) организации

(структурного

подразделения)

Нет

20 1 2 2 2
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

6

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организованы не менее 420 центров амбулаторной онкологической

помощи

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С 2019 по 2024 год субъектами Российской

Федерации определены медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной

и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой

преемственности, на базе которых созданы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и

повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться:

диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг

лечения.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

6.1

Организованы 2 центра

амбулаторной

онкологической помощи

Министерством

здравоохранения Мурманской

области определяются

медицинские организации,

обладающие полным спектром

оборудования и необходимыми

специалистами для

комплексной и своевременной

диагностики основных видов

злокачественных

новообразований на принципах

мультикомандного подхода и

высокой преемственности, на

базе которых создаются не

менее2 центров амбулаторной

онкологической помощи в

целях сокращения сроков

диагностики и повышения ее

качества. Помимо проведения

«онкопоиска», функциями

данных центров амбулаторной

онкологической помощи будут

являться: диспансерное

наблюдение, проведение

химиотерапевтического лечения

в условиях дневного

стационара, мониторинг

лечения.

Единица

Создание

(реорганизация

) организации

(структурного

подразделения)

Нет

-- - - - 2
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

7

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащение медицинским оборудованием региональных

медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С 2019 по 2024 год субъектами Российской

Федерации переоснащены медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием

для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология».

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

7.1

Переоснащение

медицинским

оборудованием не менее 2

региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь

больным онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц)

С 2019 по 2024 год Мурманской

областью переоснащены

медицинским оборудованием 2

региональных медицинских

организации, оказывающих

помощь больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц),

участвующих в переоснащении

медицинским оборудованием, в

том числе оборудованием для

диагностики и лечения

методами ядерной медицины, в

соответствии с порядками

оказания медицинской помощи

по профилю «онкология»

Единица

Приобретение

товаров, работ,

услуг

Нет

12 2 2 2 2
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

8

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее

160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С 2019 по 2024 год субъектами Российской

Федерации переоснащены медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием

для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология».

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

8.1

Завершено переоснащение

медицинским

оборудованием 2

региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь

больным онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц)

С 2019 по 2024 год Мурманской

областью переоснащены

медицинским оборудованием 2

региональных медицинских

организации, оказывающих

помощь больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц),

участвующих в переоснащении

медицинским оборудованием, в

том числе оборудованием для

диагностики и лечения

методами ядерной медицины, в

соответствии с порядками

оказания медицинской помощи

по профилю «онкология».

Единица

Приобретение

товаров, работ,

услуг

Нет

-- - - - 2
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи

больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями 0

Финансовое обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями

1.1 605,20 3 059,562 131,37 2 636,64 3 059,56 14 551,883 059,56

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Мурманская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

605,20 2 131,37 3 059,56 3 059,56 3 059,56 14 551,88

605,20

0,00

0,00

0,00

2 131,37

0,00

0,00

0,00

2 636,64

3 059,56

0,00

0,00

0,00

3 059,56

0,00

0,00

0,00

3 059,56

0,00

0,00

0,00

14 551,88

0,00

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 636,64

0,00

0,00

0,00

0,00

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Новое строительство и реконструкция 0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Новое строительство и реконструкция2.1 0,00 1 200,000,00 385,66 0,00 1 585,660,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Мурманская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 200,00

1 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 585,66

1 585,66

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

385,66

385,66

0,00

0,00

0,00

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащение медицинским оборудованием региональных

медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) 0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Переоснащение медицинским

оборудованием не менее 2 региональных

медицинских организаций, оказывающих

помощь больным онкологическими

заболеваниями (диспансеров/больниц)

3.1 122,21 108,98224,48 91,09 23,82 594,4123,82

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Мурманская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

122,21 214,16 86,90 0,00 0,00 0,00 423,27

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

122,21

122,21

0,00

0,00

224,48

224,48

0,00

0,00

0,00

108,98

108,98

0,00

0,00

23,82

23,82

0,00

0,00

23,82

23,82

0,00

0,00

594,41

594,41

0,00

0,00

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

91,09

91,09

0,00

0,00

0,00



20

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 727,41 2 355,85 3 113,38 4 368,54

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Мурманская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

122,21 1 308,98224,48 476,74

0,00 0,000,00 0,00

3 083,38 3 083,38 16 731,95

0,00 0,00 0,00

23,82 23,82 2 180,07

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

122,21 0,00214,16 86,90 0,00 0,00 423,27

727,41 4 368,542 355,85 3 113,38 3 083,38 3 083,38 16 731,95

605,20 3 059,562 131,37 2 636,64 3 059,56 3 059,56 14 551,88

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Панычев Д. В. Министр здравоохранения

Мурманской области

Чибис А. В. 100

2 Администратор регионального

проекта

Анискова И. В. заместитель министра Панычев Д. В. 5

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Анискова И. В. заместитель министра Панычев Д. В. 5

Разработана и утверждена региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями"

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Анискова И. В. Начальник управления

организации медицинской

помощи и реализации

программ здравоохранения

Панычев Д. В. 0

5 Участник регионального

проекта

Давыденков А. В. заместитель главного врача

ГОБУЗ «Мурманский

областной онкологический

диспансер» по медицинской

части

Коваленко Д. А. 10

6 Участник регионального

проекта

Кичигин А. И. начальнк управления 0

7 Участник регионального

проекта

Богдановская Г. Н. заместитель главного врача  по

организационно-методической

работе ГОБУЗ «Мурманский

областной онкологический

диспансер»

10
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8 Участник регионального

проекта

Анискова И. В. Начальник управления

организации медицинской

помощи и реализации

программ здравоохранения

Панычев Д. В. 0

9 Участник регионального

проекта

Никаноров В. Н. главный специалист 5

10 Участник регионального

проекта

Васильева Е. В. Начальник управления 2

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Акульчев В. А. Директор ТФОМС

Мурманской области

2

12 Участник регионального

проекта

Коваленко Д. А.  Главный врач Панычев Д. В. 100

13 Участник регионального

проекта

Акульчев В. А. Директор ТФОМС

Мурманской области

2

14 Участник регионального

проекта

Васильева Е. В. Начальник управления 2

15 Участник регионального

проекта

Лазарева А. В. Заместитель начальника

отдела лекарственного

обеспечения

Панычев Д. В. 2

16 Участник регионального

проекта

Будова А. П. главный врач ГОБУЗ

«Мурманская областная

больница им. П.А. Баяндина»

8

Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими

заболеваниями»

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Харламова Н. Е. заместитель начальника

управления

Кичигин А. И. 2
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18 Участник регионального

проекта

Никаноров В. Н. главный специалист 5

19 Участник регионального

проекта

Ануфриев А. Л. консультант Харламова Н. Е. 2

20 Участник регионального

проекта

Коваленко Д. А.  Главный врач Панычев Д. В. 100

21 Участник регионального

проекта

Давыденков А. В. заместитель главного врача

ГОБУЗ «Мурманский

областной онкологический

диспансер» по медицинской

части

Коваленко Д. А. 10

22 Участник регионального

проекта

Харламова Н. Е. заместитель начальника

управления

Кичигин А. И. 2

23 Участник регионального

проекта

Анискова И. В. Начальник управления

организации медицинской

помощи и реализации

программ здравоохранения

Панычев Д. В. 0

Новое строительство и реконструкция

24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Клемешов С. С. Начальнк отдела Панычев Д. В. 5

Организовано 2 центра амбулаторной онкологической помощи

25 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Анискова И. В. заместитель министра Панычев Д. В. 5

26 Участник регионального

проекта

Никаноров В. Н. главный специалист 5

27 Участник регионального

проекта

Лялюшкин С. Л. главный врач ГОАУЗ

«Мончегорская ЦРБ»

Панычев Д. В. 2
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28 Участник регионального

проекта

Богдановская Г. Н. заместитель главного врача  по

организационно-методической

работе ГОБУЗ «Мурманский

областной онкологический

диспансер»

10

29 Участник регионального

проекта

Кичигин А. И. начальнк управления 0

30 Участник регионального

проекта

Анискова И. В. Начальник управления

организации медицинской

помощи и реализации

программ здравоохранения

Панычев Д. В. 0

31 Участник регионального

проекта

Будова А. П. главный врач ГОБУЗ

«Мурманская областная

больница им. П.А. Баяндина»

8

32 Участник регионального

проекта

Давыденков А. В. заместитель главного врача

ГОБУЗ «Мурманский

областной онкологический

диспансер» по медицинской

части

Коваленко Д. А. 10

Организованы 2 центра амбулаторной онкологической помощи

33 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Анискова И. В. заместитель министра Панычев Д. В. 5

34 Участник регионального

проекта

Давыденков А. В. заместитель главного врача

ГОБУЗ «Мурманский

областной онкологический

диспансер» по медицинской

части

Коваленко Д. А. 10

35 Участник регионального

проекта

Лялюшкин С. Л. главный врач ГОАУЗ

«Мончегорская ЦРБ»

Панычев Д. В. 2
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36 Участник регионального

проекта

Богдановская Г. Н. заместитель главного врача  по

организационно-методической

работе ГОБУЗ «Мурманский

областной онкологический

диспансер»

10

37 Участник регионального

проекта

Будова А. П. главный врач ГОБУЗ

«Мурманская областная

больница им. П.А. Баяндина»

8

38 Участник регионального

проекта

Никаноров В. Н. главный специалист 5

39 Участник регионального

проекта

Кичигин А. И. начальнк управления 0

40 Участник регионального

проекта

Анискова И. В. Начальник управления

организации медицинской

помощи и реализации

программ здравоохранения

Панычев Д. В. 0

Переоснащение медицинским оборудованием не менее 2 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими

заболеваниями (диспансеров/больниц)

41 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Клемешов С. С. Начальнк отдела Панычев Д. В. 5

42 Участник регионального

проекта

Клемешов С. С. Панычев Д. В. 2

43 Участник регионального

проекта

Васильева Е. В. Начальник управления 2

44 Участник регионального

проекта

Будова А. П. главный врач ГОБУЗ

«Мурманская областная

больница им. П.А. Баяндина»

8

45 Участник регионального

проекта

Коваленко Д. А.  Главный врач Панычев Д. В. 100
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46 Участник регионального

проекта

Кичигин А. И. начальнк управления 0

Завершено переоснащение медицинским оборудованием 2 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими

заболеваниями (диспансеров/больниц)

47 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Клемешов С. С. Начальнк отдела Панычев Д. В. 5

48 Участник регионального

проекта

Будова А. П. главный врач ГОБУЗ

«Мурманская областная

больница им. П.А. Баяндина»

8

49 Участник регионального

проекта

Клемешов С. С. Панычев Д. В. 2

50 Участник регионального

проекта

Васильева Е. В. Начальник управления 2

51 Участник регионального

проекта

Кичигин А. И. начальнк управления 0

52 Участник регионального

проекта

Коваленко Д. А.  Главный врач Панычев Д. В. 100
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6. Перечень методик расчета целевых и дополнительных показателей национального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

1 2 3 54 7 86

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

злокачественных

новообразований, выявленных

на ранних стадиях

Процент

1

Основной показатель:

Одногодичная летальность

больных со злокачественными

новообразованиями (умерли в

течение первого года с

момента установления

диагноза из числа больных,

впервые взятых на учет в

предыдущем году), %

2

Основной показатель:

Удельный вес больных со

злокачественными

новообразованиями,

состоящих на учете 5 лет и

более, %

3
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7. Дополнительная информация

 

         Мероприятия регионального проекта Мурманской области «Борьба с онкологическими заболеваниями»  направлены на снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 187 случаев на

100 тыс. населения к 2024 году, прежде всего в результате увеличения доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) (с 57,3 % в 2017 г. до 63 % в 2024 г.), повышения удельного

веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более (с 55,7 % в 2017 г. до 60 % в 2024 году) и снижения одногодичной летальности больных со злокачественными

новообразованиями (с 23,4 % в 2017 г. до 17,3 % в 2024 году

         Будет организована информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению. Поэтапное увеличение финансового

обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями позволит обеспечить полное внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения, выполнения высокотехнологичных

хирургических вмешательств.

         Планируется организовать 2 центра амбулаторной онкологической помощи (1 региональный, 1 – межмуниципальный) в Мурманской области, обеспечивающих своевременность диагностического обследования при

возникновении подозрения о наличии у пациента онкологического заболевания.

         Предусматривается дооснащений 2-х региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями в Мурманской области, в том числе оборудованием для применения

современных лучевых методов диагностики и лечения.

        ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер» представлен комплексом зданий 70-90 годов постройки и нуждается в реконструкции пристройки к радиологическому корпусу и замене устаревшего

радиологического оборудования выпуска на современное высокотехнологичное.

       В ходе реализации проекта будет выполнена реконструкция функционального отделения радиологии ГОБУЗ «Мурманский областной

онкологический диспансер», замена устаревшего радиологического оборудования на современное: в  2019 году планируется оснащение одним

ускорительным комплексом на 6 МэВ, позволяющим проводить облучение опухолей с модуляцией интенсивности излучения, защитить окружающие

опухоль здоровые ткани от облучения, значительно снизить риски возникновения лучевых осложнений; в 2020 году за счет средств федерального бюджета

планируется оснащение вторым ускорительным комплексом на 6 МэВ, системой планирования, аппаратом для брахитерапии, компьютерным томографом

для топометрии с увеличенным размером гентри, передвижным рентгеновским аппаратом типа C-дуга (помещения для размещения оборудования будут

подготовлены в 2019 году за счет средств областного бюджета); в 2021 году планируется замена имеющегося рентгеновского комплекса на 3 рабочих

места (помещения для размещения оборудования подготовлены, при необходимости будут выполнены работы по текущему ремонту за счет средств ОМС);

в 2022 году планируется замена имеющегося компьютерного томографа на 16 срезов на компьютерный томограф для топометрии с увеличенным размером

гентри, а также замена аналогового маммографа на цифровой (помещения для размещения оборудования готовы, при необходимости будут выполнены

работы по текущему ремонту за счет средств ОМС).
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Борьба с онкологическими

заболеваниями (Мурманская область)
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "Разработана и утверждена региональная

программа "Борьба с онкологическими

заболеваниями""0

1

 В Мурманской областина основании

требований разработана и утверждена

региональная программа «Борьба с

онкологическими заболеваниями».

Министерством здравоохранения

Мурманской области будет

осуществляться мониторинг

реализации мероприятий региональных

программ, по результатам которого

ежегодно будет составляться отчет,

содержащий рекомендации о

дальнейшей корректировке и

реализации мероприятий. По итогам

2024 года Министерством

здравоохранения Мурманской области

будет сформирован итоговый отчет о

результатах реализации региональных

программ «Борьба с онкологическими

заболеваниями» и их эффективности

Анискова И. В.,

Начальник управления

организации

медицинской помощи и

реализации программ

здравоохранения

- 01.07.2019

Контрольная точка "Документ разработан"1.1

Прочий тип документа Проект

программы

Анискова И. В.,

Начальник управления

организации

медицинской помощи и

реализации программ

здравоохранения

-

01.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Разработка проекта региональной

программы "Борьба с онкологическими

заболеваниями""

1.1.1

 

01.01.2019 Анискова И. В.,

Начальник управления

организации

медицинской помощи и

реализации программ

здравоохранения

01.05.2019

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

1.2

Прочий тип документа

Анискова И. В.,

Начальник управления

организации

медицинской помощи и

реализации программ

здравоохранения

-

01.07.2019

Мероприятие "Согласование документа с

заинтересованными органами и организациями"

1.2.1

Прочий тип документа

01.04.2019 Анискова И. В.,

Начальник управления

организации

медицинской помощи и

реализации программ

здравоохранения

01.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

1.3

Постановление

Анискова И. В.,

Начальник управления

организации

медицинской помощи и

реализации программ

здравоохранения

-

01.07.2019

Мероприятие "Утверждение региональной

программы "Борьба с онкологическими

заболеваниями""

1.3.1

 

01.05.2019 Анискова И. В.,

Начальник управления

организации

медицинской помощи и

реализации программ

здравоохранения

01.07.2019

Контрольная точка "Документ опубликован"1.4

Прочий тип документа

Анискова И. В.,

Начальник управления

организации

медицинской помощи и

реализации программ

здравоохранения

-

01.07.2019

Мероприятие "Публикация документа"1.4.1

Прочий тип документа

01.04.2019 Анискова И. В.,

Начальник управления

организации

медицинской помощи и

реализации программ

здравоохранения

01.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "Финансовое обеспечение оказания

медицинской помощи больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с клиническими

рекомендациями "0

2

Доведены финансовые средства

ТФОМС Мурманской области до

медицинских организаций на оказание

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями в рамках

территориальной программы

государственных гарантий бесплатного

оказания гражданам медицинской

помощи

Акульчев В. А.,

Директор ТФОМС

Мурманской области

- 31.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1

 

Акульчев В. А.,

Директор ТФОМС

Мурманской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.1.1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечено финансирование

оказания медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями для проведения

противоопуховой лекарственной терапии в

условиях круглосуточного и дневного

стационаров."

2.2

Прочий тип документа об обеспечении

финансирования оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями для проведения

противоопуховой лекарственной

терапии в условиях круглосуточного и

дневного стационаров.

Акульчев В. А.,

Директор ТФОМС

Мурманской области

-

15.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.3

Прочий тип документа об объеме и

стоимости медицинской помощи

пациентам с онкологическими

заболеваниями, оказанной

медицинскими организациями

Мурманской области

Акульчев В. А.,

Директор ТФОМС

Мурманской области

-

31.03.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.3.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.4

Прочий тип документа об объеме и

стоимости медицинской помощи

пациентам с онкологическими

заболеваниями, оказанной

медицинскими организациями

Мурманской области

Акульчев В. А.,

Директор ТФОМС

Мурманской области

-

30.06.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.4.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.5

Прочий тип документа об объеме и

стоимости медицинской помощи

пациентам с онкологическими

заболеваниями, оказанной

медицинскими организациями

Мурманской области

Акульчев В. А.,

Директор ТФОМС

Мурманской области

-

30.09.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.6

Прочий тип документа

Акульчев В. А.,

Директор ТФОМС

Мурманской области

-

31.03.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.6.1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечено финансирование

оказания медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями для проведения

противоопуховой лекарственной терапии в

условиях круглосуточного и дневного

стационаров."

2.7

Прочий тип документа

Акульчев В. А.,

Директор ТФОМС

Мурманской области

-

15.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.7.1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.8

Прочий тип документа

Акульчев В. А.,

Директор ТФОМС

Мурманской области

-

31.03.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.8.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечено финансирование

оказания медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями для проведения

противоопуховой лекарственной терапии в

условиях круглосуточного и дневного

стационаров."

2.9

Отчет

Акульчев В. А.,

Директор ТФОМС

Мурманской области

-

15.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.9.1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.10

Прочий тип документа

Акульчев В. А.,

Директор ТФОМС

Мурманской области

-

31.03.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.10.

1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечено финансирование

оказания медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями для проведения

противоопуховой лекарственной терапии в

условиях круглосуточного и дневного

стационаров."

2.11

Отчет

Акульчев В. А.,

Директор ТФОМС

Мурманской области

-

15.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.11.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.12

Прочий тип документа

Акульчев В. А.,

Директор ТФОМС

Мурманской области

-

31.03.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.12.

1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечено финансирование

оказания медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями для проведения

противоопуховой лекарственной терапии в

условиях круглосуточного и дневного

стационаров."

2.13

Отчет

Акульчев В. А.,

Директор ТФОМС

Мурманской области

-

15.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.13.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "Новое строительство и реконструкция "0

3

 До конца 2024 года будет осуществлена

модернизация комплекса зданий

ГОБУЗ "Мурманский областной

онкологический диспансер", включая

реконструкцию существующего здания

и строительство нового корпуса.В

соответствии с постановлением

Правительства Российской Федерации

от 13.09.2010 №716 «Об утверждении

Правил формирования и реализации

федеральной адресной инвестиционной

программы» (далее ФАИП) объект

будет включен в ФАИП. Будут:

заключено соглашение и предоставлена

субсидия из ФБ на софинансирование

мероприятия, заключены контракты на

реконструкцию (строительство) зданий

онкологического диспансера, получены

разрешения на ввод в эксплуатацию

Клемешов С. С.,

Начальнк отдела

- 31.12.2024

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

3.1

Прочий тип документа

Клемешов С. С.,

Начальнк отдела

-

15.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.1.1

 

- -

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

3.2

Прочий тип документа

Клемешов С. С.,

Начальнк отдела

-

30.03.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

3.3

Прочий тип документа

Клемешов С. С.,

Начальнк отдела

-

30.06.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.3.1

 

- -

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

3.4

Прочий тип документа

Клемешов С. С.,

Начальнк отдела

-

30.09.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.4.1

 

- -

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

3.5

Прочий тип документа

Клемешов С. С.,

Начальнк отдела

-

15.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.5.1

 

- -

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

3.6

Прочий тип документа

Клемешов С. С.,

Начальнк отдела

-

15.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.6.1

 

- -

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

3.7

Прочий тип документа

Клемешов С. С.,

Начальнк отдела

-

09.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.7.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

3.8

Прочий тип документа

Клемешов С. С.,

Начальнк отдела

-

10.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.8.1

 

- -

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

3.9

Прочий тип документа

Клемешов С. С.,

Начальнк отдела

-

13.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.9.1

 

- -

Контрольная точка "Государственная регистрация

права на объект недвижимого имущества

произведена"

3.10

Прочий тип документа

Клемешов С. С.,

Начальнк отдела

-

15.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.10.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "Организовано 2 центра амбулаторной

онкологической помощи "0

4

Министерством здравоохранения

Мурманской области определяются

медицинские организации,

обладающие полным спектром

оборудования и необходимыми

специалистами для комплексной и

своевременной диагностики основных

видов злокачественных

новообразований на принципах

мультикомандного подхода и высокой

преемственности, на базе которых

создаются не менее2 центров

амбулаторной онкологической помощи

в целях сокращения сроков

диагностики и повышения ее качества.

Помимо проведения «онкопоиска»,

функциями данных центров

амбулаторной онкологической помощи

будут являться: диспансерное

наблюдение, проведение

химиотерапевтического лечения в

условиях дневного стационара,

мониторинг лечения

Анискова И. В.,

заместитель министра

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)"

4.1

Исходящее письмо об определении

медицинской организации, на базе

которой будет создан центр

амбулаторной онкологической помощи

Моколене Н. Б.,

Земеститель начальника

управления

-

15.02.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.1.1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

4.2

Прочий тип документа Структура

медицинской организации

Моколене Н. Б.,

Земеститель начальника

управления

-

30.09.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.2.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.3

Приказ об организации центра

Моколене Н. Б.,

Земеститель начальника

управления

-

15.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.3.1

 

- -

Контрольная точка "Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)"

4.4

Прочий тип документа

Моколене Н. Б.,

Земеститель начальника

управления

-

15.02.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

4.5

Прочий тип документа

Моколене Н. Б.,

Земеститель начальника

управления

-

30.09.2021

Мероприятие "Внесение изменений в структуру

медицинской организации"

4.5.1

Прочий тип документа

15.02.2021 Моколене Н. Б.,

Земеститель начальника

управления

30.09.2021

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

4.6

Прочий тип документа

Моколене Н. Б.,

Земеститель начальника

управления

-

30.09.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.6.1

 

- -

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

4.7

Прочий тип документа

Суркова Н. В.,

начальник отдела

административной

работы и

лицензирования в сфере

здравоохранения

-

15.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.7.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "Организованы 2 центра амбулаторной

онкологической помощи"0

5

Министерством здравоохранения

Мурманской области определяются

медицинские организации,

обладающие полным спектром

оборудования и необходимыми

специалистами для комплексной и

своевременной диагностики основных

видов злокачественных

новообразований на принципах

мультикомандного подхода и высокой

преемственности, на базе которых

создаются не менее2 центров

амбулаторной онкологической помощи

в целях сокращения сроков

диагностики и повышения ее качества.

Помимо проведения «онкопоиска»,

функциями данных центров

амбулаторной онкологической помощи

будут являться: диспансерное

наблюдение, проведение

химиотерапевтического лечения в

условиях дневного стационара,

мониторинг лечения.

Анискова И. В.,

заместитель министра

- 31.12.2024

Контрольная точка "Организованы не менее 420

центров амбулаторной онкологической помощи"

5.1

Отчет

Моколене Н. Б.,

Земеститель начальника

управления

-

15.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "Переоснащение медицинским

оборудованием не менее 2 региональных

медицинских организаций, оказывающих помощь

больным онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц) "0

6

С 2019 по 2024 год Мурманской

областью переоснащены медицинским

оборудованием 2 региональных

медицинских организации,

оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц), участвующих в

переоснащении медицинским

оборудованием, в том числе

оборудованием для диагностики и

лечения методами ядерной медицины,

в соответствии с порядками оказания

медицинской помощи по профилю

«онкология»

Клемешов С. С.,

Начальнк отдела

- 31.12.2024

Контрольная точка "Оборудование приобретено"6.1

Прочий тип документа

Клемешов С. С.,

Начальнк отдела

-

30.11.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.1.1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

6.2

Акт

Клемешов С. С.,

Начальнк отдела

-

15.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

6.3

Прочий тип документа

Клемешов С. С.,

Начальнк отдела

-

31.08.2019

Мероприятие "Заключение государственных

контрактов на поставку медицинского

оборудования"

6.3.1

Прочий тип документа

01.01.2019 Клемешов С. С.,

Начальнк отдела

31.08.2019

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)"

6.4

Соглашение о реализации

регионального проекта «Борьба с

онкологическими заболеваниями

(Мурманская область)» на территории

Мурманской области

Моколене Н. Б.,

Земеститель начальника

управления

-

31.03.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.4.1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование приобретено"6.5

Прочий тип документа О

приобретенном оборудовании

Клемешов С. С.,

Начальнк отдела

-

30.11.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.5.1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

6.6

Акт о вводе оборудования в

эксплуатацию

Клемешов С. С.,

Начальнк отдела

-

15.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

6.7

Прочий тип документа Контракты

(договоры) внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками

по результатам закупок

Клемешов С. С.,

Начальнк отдела

-

31.08.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.7.1

 

- -

Контрольная точка "Извещения об осуществлении

закупок опубликованы в единой информационной

системе в сфере закупок"

6.8

Прочий тип документа Извещения об

осуществлении закупок

Клемешов С. С.,

Начальнк отдела

-

30.06.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.8.1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование приобретено"6.9

Прочий тип документа

Клемешов С. С.,

Начальнк отдела

-

30.11.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.9.1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

6.10

Акт

Клемешов С. С.,

Начальнк отдела

-

15.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.10.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

6.11

Прочий тип документа

Клемешов С. С.,

Начальнк отдела

-

31.08.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.11.

1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование приобретено"6.12

Прочий тип документа

Клемешов С. С.,

Начальнк отдела

-

30.11.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.12.

1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

6.13

Акт

Клемешов С. С.,

Начальнк отдела

-

15.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.13.

1

 

- -

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

6.14

Прочий тип документа

Клемешов С. С.,

Начальнк отдела

-

31.08.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.14.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Оборудование приобретено"6.15

Прочий тип документа

Клемешов С. С.,

Начальнк отдела

-

30.11.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.15.

1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

6.16

Акт

Клемешов С. С.,

Начальнк отдела

-

15.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.16.

1

 

- -

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

6.17

Прочий тип документа

Клемешов С. С.,

Начальнк отдела

-

31.08.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.17.

1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование приобретено"6.18

Прочий тип документа

Клемешов С. С.,

Начальнк отдела

-

30.11.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.18.

1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

6.19

Акт

Клемешов С. С.,

Начальнк отдела

-

15.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.19.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

6.20

Прочий тип документа

Клемешов С. С.,

Начальнк отдела

-

31.08.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.20.

1

 

- -


