

**Отчет о количестве единиц приобретаемого медицинского оборудования,  
которым оснащаются медицинские организации**

Наименование субъекта Российской Федерации

Мурманская область

Наименование ведомственной целевой программы

"Модернизация первичного звена здравоохранения"

Наименование регионального проекта

**1. Отчет о количестве единиц приобретаемого медицинского оборудования, которым оснащаются медицинские организации**

№ п/п	Полное наименование медицинской организации	Порядковый номер медицинского оборудования	Наименование медицинского оборудования	Плановое количество приобретаемого медицинского оборудования в отчетном году, (ед.)	Планируемая/фактическая дата включения в план-график закупок медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Номер извещения в ЕИС в сфере закупок	Количество о контрактанного медицинского оборудования (ед.)	Планируемая/фактическая дата поставки медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Количество поставленного медицинского оборудования (ед.)	Планируемая/фактическая дата ввода в эксплуатацию медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Количество введенного в эксплуатацию медицинского оборудования (ед.)	Дата завершения ремонта помещения для установки медицинского оборудования (дд.мм.гг.)
1,00	Государственное областное автономное учреждение здравоохранения "Мончегорская центральная районная больница"	3,00	Кресло гинекологическое с осветительной лампой	2,00	28.12.2022	32212004743 29.12.2022	2,00	18.04.2023	2,00	18.04.2023	2,00	-

№ п/п	Полное наименование медицинской организации	Порядковый номер медицинского оборудования	Наименование медицинского оборудования	Плановое количество приобретаемого медицинского оборудования в отчетном году, (ед.)	Планируемая/фактическая дата включения в план-график закупок медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Номер извещения в ЕИС в сфере закупок	Количество контрактов медицинского оборудования (ед.)	Планируемая/фактическая дата поставки медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Количество поставленного медицинского оборудования (ед.)	Планируемая/фактическая дата ввода в эксплуатацию медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Количество введенного в эксплуатацию медицинского оборудования (ед.)	Дата завершения ремонта помещения для установки медицинского оборудования (дд.мм.гг.)
2,00	Государственное областное автономное учреждение здравоохранения "Мончегорская центральная районная больница"	14,00	Стерилизатор суховоздушный	2,00	27.12.2022	32212001619 28.12.2022	2,00	12.04.2023	2,00	12.04.2023	2,00	-
3,00	Государственное областное автономное учреждение здравоохранения "Мончегорская центральная районная больница"	6,00	Гистероскоп диагностический	1,00	20.11.2022	32211872964 22.11.2022	1,00	27.03.2023	1,00	06.04.2023	1,00	-

№ п/п	Полное наименование медицинской организации	Порядковый номер медицинского оборудования	Наименование медицинского оборудования	Плановое количество приобретаемого медицинского оборудования в отчетном году, (ед.)	Планируемая/фактическая дата включения в план-график закупок медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Номер извещения в ЕИС в сфере закупок	Количество заключенного контракта медицинского оборудования (ед.)	Планируемая/фактическая дата поставки медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Количество поставленного медицинского оборудования (ед.)	Планируемая/фактическая дата ввода в эксплуатацию медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Количество введенного в эксплуатацию медицинского оборудования (ед.)	Дата завершения ремонта помещения для установки медицинского оборудования (дд.мм.гг.)
4,00	Государственное областное автономное учреждение здравоохранения "Мончегорская центральная районная больница"	111,00	Система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от сети	1,00	28.12.2022	32212004402 от 3.12.2022	1,00	31.03.2023	1,00	31.03.2023	1,00	-
5,00	Государственное областное автономное учреждение здравоохранения "Мончегорская центральная районная больница"	31,00	Электроэнцефалограф	2,00	27.12.2022	32212001619 от 28.12.2022	2,00	12.04.2023	2,00	12.04.2023	2,00	-

№ п/п	Полное наименование медицинской организации	Порядковый номер медицинского оборудования	Наименование медицинского оборудования	Плановое количество приобретаемого медицинского оборудования в отчетном году, (ед.)	Планируемая/фактическая дата включения в план-график закупок медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Номер извещения в ЕИС в сфере закупок	Количество заключенного контракта медицинского оборудования (ед.)	Планируемая/фактическая дата поставки медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Количество поставленного медицинского оборудования (ед.)	Планируемая/фактическая дата ввода в эксплуатацию медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Количество введенного в эксплуатацию медицинского оборудования (ед.)	Дата завершения ремонта помещения для установки медицинского оборудования (дд.мм.гг.)
6,00	Государственное областное автономное учреждение здравоохранения "Мончегорская центральная районная больница"	61,00	Монитор операционный для контроля жизненно важных показателей	1,00	27.12.2022	32212001619 от 28.12.2022	1,00	12.04.2023	1,00	12.04.2023	1,00	-
7,00	Государственное областное автономное учреждение здравоохранения "Мончегорская центральная районная больница"	111,00	Система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от сети	2,00	28.12.2022	32212004402 от 3.12.2022	2,00	31.03.2023	2,00	31.03.2023	2,00	-

№ п/п	Полное наименование медицинской организации	Порядковый номер медицинского оборудования	Наименование медицинского оборудования	Плановое количество приобретаемого медицинского оборудования в отчетном году, (ед.)	Планируемая/фактическая дата включения в план-график закупок медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Номер извещения в ЕИС в сфере закупок	Количество контрактов медицинского оборудования (ед.)	Планируемая/фактическая дата поставки медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Количество поставленного медицинского оборудования (ед.)	Планируемая/фактическая дата ввода в эксплуатацию медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Количество введенного в эксплуатацию медицинского оборудования (ед.)	Дата завершения ремонта помещения для установки медицинского оборудования (дд.мм.гг.)
8,00	Государственное областное автономное учреждение здравоохранения "Мончегорская центральная районная больница"	111,00	Система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от сети	1,00	28.12.2022	32212004402 от 3.12.2022	1,00	31.03.2023	1,00	31.03.2023	1,00	-
9,00	Государственное областное автономное учреждение здравоохранения "Мончегорская центральная районная больница"	40,00	Монитор на пациента (неинвазивное АД, инвазивное артериальное давление - 2 канала, электрокардиограмма, частота дыхания, температура - 2 канала, оксиметрия, капнометрия, сердечный выброс)	1,00	27.12.2022	32212001619 от 28.12.2022	1,00	12.04.2023	1,00	12.04.2023	1,00	-

№ п/п	Полное наименование медицинской организации	Порядковый номер медицинского оборудования	Наименование медицинского оборудования	Плановое количество приобретаемого медицинского оборудования в отчетном году, (ед.)	Планируемая/фактическая дата включения в план-график закупок медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Номер извещения в ЕИС в сфере закупок	Количество заключенного контракта медицинского оборудования (ед.)	Планируемая/фактическая дата поставки медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Количество поставленного медицинского оборудования (ед.)	Планируемая/фактическая дата ввода в эксплуатацию медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Количество введенного в эксплуатацию медицинского оборудования (ед.)	Дата завершения ремонта помещения для установки медицинского оборудования (дд.мм.гг.)
10,00	Государственное областное автономное учреждение здравоохранения "Мончегорская центральная районная больница"	85,00	Передвижной аппарат для ультразвуковых исследований с набором датчиков	1,00	28.12.2022	32212004402 от 3.12.2022	1,00	31.03.2023	1,00	31.03.2023	1,00	-
11,00	Государственное областное автономное учреждение здравоохранения "Мончегорская центральная районная больница"	88,00	Светильник хирургический бестеновой	1,00	28.12.2022	32212004743 от 29.12.2022	1,00	18.04.2023	1,00	18.04.2023	1,00	-

№ п/п	Полное наименование медицинской организации	Порядковый номер медицинского оборудования	Наименование медицинского оборудования	Плановое количество приобретаемого медицинского оборудования в отчетном году, (ед.)	Планируемая/фактическая дата включения в план-график закупок медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Номер извещения в ЕИС в сфере закупок	Количество контрактов медицинского оборудования (ед.)	Планируемая/фактическая дата поставки медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Количество поставленного медицинского оборудования (ед.)	Планируемая/фактическая дата ввода в эксплуатацию медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Количество введенного в эксплуатацию медицинского оборудования (ед.)	Дата завершения ремонта помещения для установки медицинского оборудования (дд.мм.гг.)
12,00	Государственное областное автономное учреждение здравоохранения "Мурманская городская детская поликлиника № 4"	103,00	Риноскоп, риноларингофиброскоп	1,00	01.02.2023	ИМЗ-2023-001053 от 09.02.2023	1,00	27.02.2023	1,00	27.02.2023	1,00	-
13,00	Государственное областное автономное учреждение здравоохранения "Мурманская городская детская поликлиника № 4"	17,00	Шкаф для хранения обработанных эндоскопов	1,00	01.02.2023	ИМЗ-2023-001050 от 09.02.2023	1,00	27.02.2023	1,00	27.02.2023	1,00	-

№ п/п	Полное наименование медицинской организации	Порядковый номер медицинского оборудования	Наименование медицинского оборудования	Плановое количество приобретаемого медицинского оборудования в отчетном году, (ед.)	Планируемая/фактическая дата включения в план-график закупок медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Номер извещения в ЕИС в сфере закупок	Количество заключенного контракта медицинского оборудования (ед.)	Планируемая/фактическая дата поставки медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Количество поставленного медицинского оборудования (ед.)	Планируемая/фактическая дата ввода в эксплуатацию медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Количество введенного в эксплуатацию медицинского оборудования (ед.)	Дата завершения ремонта помещения для установки медицинского оборудования (дд.мм.гг.)
14,00	Государственное областное автономное учреждение здравоохранения "Мурманская городская детская поликлиника № 4"	4,00	Стерилизатор воздушный (сухожаровой)	1,00	01.02.2023	ИМЗ-2023-001049 от 09.02.2023	1,00	28.02.2023	1,00	28.02.2023	1,00	-
15,00	Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Апатитско-Кировская центральная городская больница"	36,00	Автоматический анализатор газов крови, кислотно-щелочного состояния, электролитов, глюкозы	1,00	22.11.2022	ИМЗ-2022-019649 от 23.11.2022	1,00	22.02.2023	1,00	21.03.2023	1,00	-

№ п/п	Полное наименование медицинской организации	Порядковый номер медицинского оборудования	Наименование медицинского оборудования	Плановое количество приобретаемого медицинского оборудования в отчетном году, (ед.)	Планируемая/фактическая дата включения в план-график закупок медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Номер извещения в ЕИС в сфере закупок	Количество контрактов медицинского оборудования (ед.)	Планируемая/фактическая дата поставки медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Количество поставленного медицинского оборудования (ед.)	Планируемая/фактическая дата ввода в эксплуатацию медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Количество введенного в эксплуатацию медицинского оборудования (ед.)	Дата завершения ремонта помещения для установки медицинского оборудования (дд.мм.гг.)
16,00	Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Апатитско-Кировская центральная городская больница"	36,00	Автоматический анализатор газов крови, кислотно-щелочного состояния, электролитов, глюкозы	1,00	22.11.2022	ИМЗ-2022-019649 от 23.11.2022	1,00	22.02.2023	1,00	21.03.2023	1,00	-
17,00	Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Кандалакшская районная больница"	51,00	Фетальный монитор	1,00	22.12.2023	ИМЗ-2022-022191 от 26.12.2022	1,00	10.02.2023	1,00	10.02.2023	1,00	-

№ п/п	Полное наименование медицинской организации	Порядковый номер медицинского оборудования	Наименование медицинского оборудования	Плановое количество приобретаемого медицинского оборудования в отчетном году, (ед.)	Планируемая/фактическая дата включения в план-график закупок медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Номер извещения в ЕИС в сфере закупок	Количество заключенного контракта медицинского оборудования (ед.)	Планируемая/фактическая дата поставки медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Количество поставленного медицинского оборудования (ед.)	Планируемая/фактическая дата ввода в эксплуатацию медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Количество введенного в эксплуатацию медицинского оборудования (ед.)	Дата завершения ремонта помещения для установки медицинского оборудования (дд.мм.гг.)
18,00	Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Кандалакшская центральная районная больница"	85,00	Передвижной аппарат для ультразвуковых исследований с набором датчиков	1,00	15.01.2023	0149200002323000429 от 09.02.2023	1,00	15.05.2023	1,00	16.05.2023	1,00	-
19,00	Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Кандалакшская центральная районная больница"	87,00	Стерилизатор для инструментов	1,00	16.12.2022	ИМЗ-2022-021740 от 20.12.2022	1,00	07.02.2023	1,00	07.02.2023	1,00	-

№ п/п	Полное наименование медицинской организации	Порядковый номер медицинского оборудования	Наименование медицинского оборудования	Плановое количество приобретаемого медицинского оборудования в отчетном году, (ед.)	Планируемая/фактическая дата включения в план-график закупок медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Номер извещения в ЕИС в сфере закупок	Количество заключенного контракта медицинского оборудования (ед.)	Планируемая/фактическая дата поставки медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Количество поставленного медицинского оборудования (ед.)	Планируемая/фактическая дата ввода в эксплуатацию медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Количество введенного в эксплуатацию медицинского оборудования (ед.)	Дата завершения ремонта помещения для установки медицинского оборудования (дд.мм.гг.)
20,00	Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Кандалакшская центральная районная больница"	184,00	Стерилизатор электрический средний (для оснащения фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта)	1,00	16.12.2022	ИМЗ-2022-021743 от 20.12.2022	1,00	22.02.2023	1,00	22.02.2023	1,00	-
21,00	Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Кандалакшская центральная районная больница"	106,00	Электрокардиограф 12-канальный	1,00	16.12.2022	ИМЗ-2022-021745 от 20.12.2023	1,00	14.02.2023	1,00	14.02.2023	1,00	-

№ п/п	Полное наименование медицинской организации	Порядковый номер медицинского оборудования	Наименование медицинского оборудования	Плановое количество приобретаемого медицинского оборудования в отчетном году, (ед.)	Планируемая/фактическая дата включения в план-график закупок медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Номер извещения в ЕИС в сфере закупок	Количество заключенного контракта медицинского оборудования (ед.)	Планируемая/фактическая дата поставки медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Количество поставленного медицинского оборудования (ед.)	Планируемая/фактическая дата ввода в эксплуатацию медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Количество введенного в эксплуатацию медицинского оборудования (ед.)	Дата завершения ремонта помещения для установки медицинского оборудования (дд.мм.гг.)
22,00	Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Кандалакшская центральная районная больница"	113,00	Компьютерный томограф рентгеновский спиральный с многорядным детектором (многосрезовый)	1,00	10.02.2023	0149200002323000778 от 01.03.2023	1,00	21.06.2023	0,00	30.09.2023	0,00	-
23,00	Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Кандалакшская центральная районная больница"	1,00	Дефибриллятор кардиосинхронизируемый	1,00	22.12.2022	ИМЗ-2022-022190 от 26.12.2022	1,00	29.03.2023	1,00	29.03.2023	1,00	-

№ п/п	Полное наименование медицинской организации	Порядковый номер медицинского оборудования	Наименование медицинского оборудования	Плановое количество приобретаемого медицинского оборудования в отчетном году, (ед.)	Планируемая/фактическая дата включения в план-график закупок медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Номер извещения в ЕИС в сфере закупок	Количество заключенного контракта медицинского оборудования (ед.)	Планируемая/фактическая дата поставки медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Количество поставленного медицинского оборудования (ед.)	Планируемая/фактическая дата ввода в эксплуатацию медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Количество введенного в эксплуатацию медицинского оборудования (ед.)	Дата завершения ремонта помещения для установки медицинского оборудования (дд.мм.гг.)
24,00	Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Кандалакшская центральная районная больница"	57,00	Светильник медицинский передвижной	3,00	16.12.2022	ИМЗ-2022-021736 от 20.12.2022	3,00	26.01.2023	3,00	26.01.2023	3,00	-
25,00	Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Кольская центральная районная больница"	168,00	Автоматический дефибриллятор (для оснащения фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта)	1,00	01.11.2022	ИМЗ-2022-021719 от 20.12.2022	1,00	14.02.2023	1,00	14.02.2023	1,00	-

№ п/п	Полное наименование медицинской организации	Порядковый номер медицинского оборудования	Наименование медицинского оборудования	Плановое количество приобретаемого медицинского оборудования в отчетном году, (ед.)	Планируемая/фактическая дата включения в план-график закупок медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Номер извещения в ЕИС в сфере закупок	Количество заключенного медицинского оборудования (ед.)	Планируемая/фактическая дата поставки медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Количество поставленного медицинского оборудования (ед.)	Планируемая/фактическая дата ввода в эксплуатацию медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Количество введенного в эксплуатацию медицинского оборудования (ед.)	Дата завершения ремонта помещения для установки медицинского оборудования (дд.мм.гг.)
26,00	Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Кольская центральная районная больница"	3,00	Кресло гинекологическое с осветительной лампой	1,00	01.11.2022	0149200002322006533 от 21.11.2022	1,00	10.02.2023	1,00	10.02.2023	1,00	-
27,00	Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Кольская центральная районная больница"	4,00	Стерилизатор воздушный (сухожаровой)	2,00	01.11.2022	149200002322007099 от 06.12.2022	2,00	17.02.2023	2,00	17.02.2023	2,00	-

№ п/п	Полное наименование медицинской организации	Порядковый номер медицинского оборудования	Наименование медицинского оборудования	Плановое количество приобретаемого медицинского оборудования в отчетном году, (ед.)	Планируемая/фактическая дата включения в план-график закупок медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Номер извещения в ЕИС в сфере закупок	Количество контрактов медицинского оборудования (ед.)	Планируемая/фактическая дата поставки медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Количество поставленного медицинского оборудования (ед.)	Планируемая/фактическая дата ввода в эксплуатацию медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Количество введенного в эксплуатацию медицинского оборудования (ед.)	Дата завершения ремонта помещения для установки медицинского оборудования (дд.мм.гг.)
28,00	Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Кольская центральная районная больница"	8,00	Кольпоскоп	1,00	01.11.2022	ИМЗ-2022-0121718 от 20.12.2022	1,00	24.03.2023	1,00	24.03.2023	1,00	-
29,00	Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Кольская центральная районная больница"	8,00	Кольпоскоп	2,00	01.11.2022	ИМЗ-2022-0121718 от 20.12.2022	2,00	24.03.2023	2,00	24.03.2023	2,00	-

№ п/п	Полное наименование медицинской организации	Порядковый номер медицинского оборудования	Наименование медицинского оборудования	Плановое количество приобретаемого медицинского оборудования в отчетном году, (ед.)	Планируемая/фактическая дата включения в план-график закупок медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Номер извещения в ЕИС в сфере закупок	Количество заключенного контракта медицинского оборудования (ед.)	Планируемая/фактическая дата поставки медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Количество поставленного медицинского оборудования (ед.)	Планируемая/фактическая дата ввода в эксплуатацию медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Количество введенного в эксплуатацию медицинского оборудования (ед.)	Дата завершения ремонта помещения для установки медицинского оборудования (дд.мм.гг.)
30,00	Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Кольская центральная районная больница"	9,00	Аппарат электрохирургический гинекологический высокочастотный для резекции и коагуляции	1,00	01.11.2022	0149200002322007783 от 28.12.2022	1,00	07.03.2023	1,00	07.03.2023	1,00	-
31,00	Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Кольская центральная районная больница"	51,00	Фетальный монитор	1,00	01.11.2022	0149200002322007009 от 02.12.2022	1,00	16.02.2023	1,00	16.02.2023	1,00	-

№ п/п	Полное наименование медицинской организации	Порядковый номер медицинского оборудования	Наименование медицинского оборудования	Плановое количество приобретаемого медицинского оборудования в отчетном году, (ед.)	Планируемая/фактическая дата включения в план-график закупок медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Номер извещения в ЕИС в сфере закупок	Количество контрактов медицинского оборудования (ед.)	Планируемая/фактическая дата поставки медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Количество поставленного медицинского оборудования (ед.)	Планируемая/фактическая дата ввода в эксплуатацию медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Количество введенного в эксплуатацию медицинского оборудования (ед.)	Дата завершения ремонта помещения для установки медицинского оборудования (дд.мм.гг.)
32,00	Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Кольская центральная районная больница"	82,00	Ультразвуковой аппарат для исследования сердца и сосудов	2,00	01.11.2022	0149200002322007435 от 16.12.2022	2,00	24.03.2023	2,00	24.03.2023	2,00	-
33,00	Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Кольская центральная районная больница"	100,00	Автоматический рефрактометр	2,00	01.11.2022	ИМЗ-2022-020206 от 30.11.2022	2,00	20.02.2023	2,00	20.02.2023	2,00	-

№ п/п	Полное наименование медицинской организации	Порядковый номер медицинского оборудования	Наименование медицинского оборудования	Плановое количество приобретаемого медицинского оборудования в отчетном году, (ед.)	Планируемая/фактическая дата включения в план-график закупок медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Номер извещения в ЕИС в сфере закупок	Количество заключенного контракта медицинского оборудования (ед.)	Планируемая/фактическая дата поставки медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Количество поставленного медицинского оборудования (ед.)	Планируемая/фактическая дата ввода в эксплуатацию медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Количество введенного в эксплуатацию медицинского оборудования (ед.)	Дата завершения ремонта помещения для установки медицинского оборудования (дд.мм.гг.)
34,00	Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Кольская центральная районная больница"	101,00	Автоматический пневмотонометр	2,00	01.11.2022	ИМЗ-2022-020235 от 30.11.2022	2,00	20.02.2023	2,00	20.02.2023	2,00	-
35,00	Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Кольская центральная районная больница"	103,00	Риноскоп, риноларингофиброскоп	1,00	01.11.2022	0149200002322007410 от 15.12.2022	1,00	05.05.2023	1,00	05.05.2023	1,00	-

№ п/п	Полное наименование медицинской организации	Порядковый номер медицинского оборудования	Наименование медицинского оборудования	Плановое количество приобретаемого медицинского оборудования в отчетном году, (ед.)	Планируемая/фактическая дата включения в план-график закупок медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Номер извещения в ЕИС в сфере закупок	Количество заключенного медицинского оборудования (ед.)	Планируемая/фактическая дата поставки медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Количество поставленного медицинского оборудования (ед.)	Планируемая/фактическая дата ввода в эксплуатацию медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Количество введенного в эксплуатацию медицинского оборудования (ед.)	Дата завершения ремонта помещения для установки медицинского оборудования (дд.мм.гг.)
36,00	Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Кольская центральная районная больница"	106,00	Электрокардиограф 12-канальный	4,00	01.11.2022	ИМЗ-2022-022046 от 23.12.2022	4,00	07.03.2023	4,00	07.03.2023	4,00	-
37,00	Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Кольская центральная районная больница"	109,00	Тепловизор	3,00	01.11.2022	0149200002322007615 от 22.12.2022	3,00	20.03.2023	3,00	20.03.2023	3,00	-

№ п/п	Полное наименование медицинской организации	Порядковый номер медицинского оборудования	Наименование медицинского оборудования	Плановое количество приобретаемого медицинского оборудования в отчетном году, (ед.)	Планируемая/фактическая дата включения в план-график закупок медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Номер извещения в ЕИС в сфере закупок	Количество заключенного контракта медицинского оборудования (ед.)	Планируемая/фактическая дата поставки медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Количество поставленного медицинского оборудования (ед.)	Планируемая/фактическая дата ввода в эксплуатацию медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Количество введенного в эксплуатацию медицинского оборудования (ед.)	Дата завершения ремонта помещения для установки медицинского оборудования (дд.мм.гг.)
38,00	Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Кольская центральная районная больница"	112,00	Аппарат рентгеновский маммографический цифровой или аналоговый	1,00	10.02.2023	0149200002323001086 от 14.03.2023	1,00	03.08.2023	1,00	08.08.2023	1,00	-
39,00	Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Кольская центральная районная больница"	1,00	Дефибриллятор кардиосинхронизируемый	1,00	01.11.2022	ИМЗ-2022-021719 от 20.12.2022	1,00	14.02.2023	1,00	14.02.2023	1,00	-

№ п/п	Полное наименование медицинской организации	Порядковый номер медицинского оборудования	Наименование медицинского оборудования	Плановое количество приобретаемого медицинского оборудования в отчетном году, (ед.)	Планируемая/фактическая дата включения в план-график закупок медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Номер извещения в ЕИС в сфере закупок	Количество заключенного контракта медицинского оборудования (ед.)	Планируемая/фактическая дата поставки медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Количество поставленного медицинского оборудования (ед.)	Планируемая/фактическая дата ввода в эксплуатацию медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Количество введенного в эксплуатацию медицинского оборудования (ед.)	Дата завершения ремонта помещения для установки медицинского оборудования (дд.мм.гг.)
40,00	Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Кольская центральная районная больница"	3,00	Кресло гинекологическое с осветительной лампой	5,00	01.11.2022	0149200002322006533 от 21.11.2022	5,00	10.02.2023	5,00	10.02.2023	5,00	-
41,00	Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Кольская центральная районная больница"	48,00	Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой	1,00	10.02.2023	0149200002323000869 от 06.03.2023	1,00	13.08.2023	0,00	30.09.2023	0,00	-

№ п/п	Полное наименование медицинской организации	Порядковый номер медицинского оборудования	Наименование медицинского оборудования	Плановое количество приобретаемого медицинского оборудования в отчетном году, (ед.)	Планируемая/фактическая дата включения в план-график закупок медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Номер извещения в ЕИС в сфере закупок	Количество заключенного контракта медицинского оборудования (ед.)	Планируемая/фактическая дата поставки медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Количество поставленного медицинского оборудования (ед.)	Планируемая/фактическая дата ввода в эксплуатацию медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Количество введенного в эксплуатацию медицинского оборудования (ед.)	Дата завершения ремонта помещения для установки медицинского оборудования (дд.мм.гг.)
42,00	Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Кольская центральная районная больница"	4,00	Стерилизатор воздушный (сухожаровой)	2,00	01.11.2022	014920000232200709 от 06.12.2022	2,00	17.02.2023	2,00	17.02.2023	2,00	-
43,00	Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Кольская центральная районная больница"	4,00	Стерилизатор воздушный (сухожаровой)	1,00	01.11.2022	014920000232200709 от 06.12.2022	1,00	17.02.2023	1,00	17.02.2023	1,00	-

№ п/п	Полное наименование медицинской организации	Порядковый номер медицинского оборудования	Наименование медицинского оборудования	Плановое количество приобретаемого медицинского оборудования в отчетном году, (ед.)	Планируемая/фактическая дата включения в план-график закупок медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Номер извещения в ЕИС в сфере закупок	Количество заключенного контракта медицинского оборудования (ед.)	Планируемая/фактическая дата поставки медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Количество поставленного медицинского оборудования (ед.)	Планируемая/фактическая дата ввода в эксплуатацию медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Количество введенного в эксплуатацию медицинского оборудования (ед.)	Дата завершения ремонта помещения для установки медицинского оборудования (дд.мм.гг.)
44,00	Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Кольская центральная районная больница"	12,00	Аппарат для исследования функций внешнего дыхания	1,00	01.11.2022	ИМЗ-2022-022345 от 29.12.2022	1,00	19.04.2023	1,00	19.04.2023	1,00	-
45,00	Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Кольская центральная районная больница"	51,00	Фетальный монитор	1,00	01.11.2022	0149200002322007009 от 02.12.2022	1,00	16.02.2023	1,00	16.02.2023	1,00	-

№ п/п	Полное наименование медицинской организации	Порядковый номер медицинского оборудования	Наименование медицинского оборудования	Плановое количество приобретаемого медицинского оборудования в отчетном году, (ед.)	Планируемая/фактическая дата включения в план-график закупок медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Номер извещения в ЕИС в сфере закупок	Количество заключенного контракта медицинского оборудования (ед.)	Планируемая/фактическая дата поставки медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Количество поставленного медицинского оборудования (ед.)	Планируемая/фактическая дата ввода в эксплуатацию медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Количество введенного в эксплуатацию медицинского оборудования (ед.)	Дата завершения ремонта помещения для установки медицинского оборудования (дд.мм.гг.)
46,00	Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Ловозерская центральная районная больница"	4,00	Стерилизатор воздушный (сухожаровой)	1,00	16.01.2023	ИМЗ-2023-000309 от 19.01.2023	1,00	07.02.2023	1,00	07.02.2023	1,00	-
47,00	Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Ловозерская центральная районная больница"	5,00	Цистоскоп смотровой	1,00	16.01.2023	ИМЗ-2023-000305 от 19.01.2023	1,00	14.04.2023	1,00	14.04.2023	1,00	-

№ п/п	Полное наименование медицинской организации	Порядковый номер медицинского оборудования	Наименование медицинского оборудования	Плановое количество приобретаемого медицинского оборудования в отчетном году, (ед.)	Планируемая/фактическая дата включения в план-график закупок медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Номер извещения в ЕИС в сфере закупок	Количество контрактов медицинского оборудования (ед.)	Планируемая/фактическая дата поставки медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Количество поставленного медицинского оборудования (ед.)	Планируемая/фактическая дата ввода в эксплуатацию медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Количество введенного в эксплуатацию медицинского оборудования (ед.)	Дата завершения ремонта помещения для установки медицинского оборудования (дд.мм.гг.)
48,00	Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Ловозерская центральная районная больница"	111,00	Система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от сети	1,00	15.01.2023	0149200002323000429 от 09.02.2023	1,00	15.05.2023	1,00	16.05.2023	1,00	-
49,00	Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Мурманская городская детская поликлиника № 1"	111,00	Система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от сети	1,00	14.12.2022	0149200002322007617 от 22.12.2022	1,00	06.04.2023	1,00	10.04.2023	1,00	-

№ п/п	Полное наименование медицинской организации	Порядковый номер медицинского оборудования	Наименование медицинского оборудования	Плановое количество приобретаемого медицинского оборудования в отчетном году, (ед.)	Планируемая/фактическая дата включения в план-график закупок медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Номер извещения в ЕИС в сфере закупок	Количество контрактованного медицинского оборудования (ед.)	Планируемая/фактическая дата поставки медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Количество поставленного медицинского оборудования (ед.)	Планируемая/фактическая дата ввода в эксплуатацию медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Количество введенного в эксплуатацию медицинского оборудования (ед.)	Дата завершения ремонта помещения для установки медицинского оборудования (дд.мм.гг.)
50,00	Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Мурманская городская детская поликлиника № 5"	4,00	Стерилизатор воздушный (сухожаровой)	1,00	26.12.2022	ИМЗ-2022-021870 от 21.12.2022	1,00	02.02.2023	1,00	02.02.2023	1,00	-
51,00	Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Мурманская городская детская поликлиника № 5"	102,00	Аппарат электрохирургический высокочастотный	1,00	26.12.2022	ИМЗ-2022-021873 от 21.12.2022	1,00	14.02.2023	1,00	14.02.2023	1,00	-

№ п/п	Полное наименование медицинской организации	Порядковый номер медицинского оборудования	Наименование медицинского оборудования	Плановое количество приобретаемого медицинского оборудования в отчетном году, (ед.)	Планируемая/фактическая дата включения в план-график закупок медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Номер извещения в ЕИС в сфере закупок	Количество контрактов медицинского оборудования (ед.)	Планируемая/фактическая дата поставки медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Количество поставленного медицинского оборудования (ед.)	Планируемая/фактическая дата ввода в эксплуатацию медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Количество введенного в эксплуатацию медицинского оборудования (ед.)	Дата завершения ремонта помещения для установки медицинского оборудования (дд.мм.гг.)
52,00	Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Мурманская городская поликлиника № 1"	94,00	Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреатодуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)	2,00	30.01.2023	0149200002323000730 от 28.02.2023	2,00	10.05.2023	2,00	10.05.2023	2,00	-
53,00	Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Мурманская городская поликлиника № 1"	99,00	Тонometr портативный для измерения внутриглазного давления	1,00	30.01.2023	ИМЗ-2023-001763 от 20.02.2023	1,00	11.04.2023	1,00	11.04.2023	1,00	-

№ п/п	Полное наименование медицинской организации	Порядковый номер медицинского оборудования	Наименование медицинского оборудования	Плановое количество приобретаемого медицинского оборудования в отчетном году, (ед.)	Планируемая/фактическая дата включения в план-график закупок медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Номер извещения в ЕИС в сфере закупок	Количество контрактов медицинского оборудования (ед.)	Планируемая/фактическая дата поставки медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Количество поставленного медицинского оборудования (ед.)	Планируемая/фактическая дата ввода в эксплуатацию медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Количество введенного в эксплуатацию медицинского оборудования (ед.)	Дата завершения ремонта помещения для установки медицинского оборудования (дд.мм.гг.)
54,00	Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Мурманская городская поликлиника № 1"	89,00	Стол операционный универсальный	1,00	30.01.2023	0149200002323000708 от 27.02.2023	1,00	10.04.2023	1,00	10.04.2023	1,00	-
55,00	Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Мурманская городская поликлиника № 1"	17,00	Шкаф для хранения обработанных эндоскопов	1,00	30.01.2023	ИМЗ-2023-001809 от 20.02.2023	1,00	24.03.2023	1,00	24.03.2023	1,00	-

№ п/п	Полное наименование медицинской организации	Порядковый номер медицинского оборудования	Наименование медицинского оборудования	Плановое количество приобретаемого медицинского оборудования в отчетном году, (ед.)	Планируемая/фактическая дата включения в план-график закупок медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Номер извещения в ЕИС в сфере закупок	Количество заключенного контракта медицинского оборудования (ед.)	Планируемая/фактическая дата поставки медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Количество поставленного медицинского оборудования (ед.)	Планируемая/фактическая дата ввода в эксплуатацию медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Количество введенного в эксплуатацию медицинского оборудования (ед.)	Дата завершения ремонта помещения для установки медицинского оборудования (дд.мм.гг.)
56,00	Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Мурманская городская поликлиника № 1"	1,00	Дефибриллятор кардиосинхронизированный	1,00	18.11.2022	ИМЗ-2022-019870 от 24.11.2022	1,00	20.02.2023	1,00	20.02.2023	1,00	-
57,00	Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Мурманская городская поликлиника № 1"	1,00	Дефибриллятор кардиосинхронизированный	1,00	18.11.2022	ИМЗ-2022-019870 от 24.11.2022	1,00	20.02.2023	1,00	20.02.2023	1,00	-

№ п/п	Полное наименование медицинской организации	Порядковый номер медицинского оборудования	Наименование медицинского оборудования	Плановое количество приобретаемого медицинского оборудования в отчетном году, (ед.)	Планируемая/фактическая дата включения в план-график закупок медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Номер извещения в ЕИС в сфере закупок	Количество заключенного контракта медицинского оборудования (ед.)	Планируемая/фактическая дата поставки медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Количество поставленного медицинского оборудования (ед.)	Планируемая/фактическая дата ввода в эксплуатацию медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Количество введенного в эксплуатацию медицинского оборудования (ед.)	Дата завершения ремонта помещения для установки медицинского оборудования (дд.мм.гг.)
58,00	Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Мурманская городская поликлиника № 1"	1,00	Дефибриллятор кардиосинхронизированный	1,00	18.11.2022	ИМЗ-2022-019870 от 24.11.2022	1,00	20.02.2023	1,00	20.02.2023	1,00	-
59,00	Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Мурманская городская поликлиника № 1"	1,00	Дефибриллятор кардиосинхронизированный	1,00	18.11.2022	ИМЗ-2022-019870 от 24.11.2022	1,00	20.02.2023	1,00	20.02.2023	1,00	-

№ п/п	Полное наименование медицинской организации	Порядковый номер медицинского оборудования	Наименование медицинского оборудования	Плановое количество приобретаемого медицинского оборудования в отчетном году, (ед.)	Планируемая/фактическая дата включения в план-график закупок медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Номер извещения в ЕИС в сфере закупок	Количество заключенного контракта медицинского оборудования (ед.)	Планируемая/фактическая дата поставки медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Количество поставленного медицинского оборудования (ед.)	Планируемая/фактическая дата ввода в эксплуатацию медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Количество введенного в эксплуатацию медицинского оборудования (ед.)	Дата завершения ремонта помещения для установки медицинского оборудования (дд.мм.гг.)
60,00	Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Мурманская городская поликлиника № 1"	1,00	Дефибриллятор кардиосинхронизированный	1,00	18.11.2022	ИМЗ-2022-019870 от 24.11.2022	1,00	20.02.2023	1,00	20.02.2023	1,00	-
61,00	Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Мурманская городская поликлиника № 1"	1,00	Дефибриллятор кардиосинхронизированный	1,00	18.11.2022	ИМЗ-2022-019870 от 24.11.2022	1,00	20.02.2023	1,00	20.02.2023	1,00	-

№ п/п	Полное наименование медицинской организации	Порядковый номер медицинского оборудования	Наименование медицинского оборудования	Плановое количество приобретаемого медицинского оборудования в отчетном году, (ед.)	Планируемая/фактическая дата включения в план-график закупок медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Номер извещения в ЕИС в сфере закупок	Количество контрактов медицинского оборудования (ед.)	Планируемая/фактическая дата поставки медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Количество поставленного медицинского оборудования (ед.)	Планируемая/фактическая дата ввода в эксплуатацию медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Количество введенного в эксплуатацию медицинского оборудования (ед.)	Дата завершения ремонта помещения для установки медицинского оборудования (дд.мм.гг.)
62,00	Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Мурманская городская поликлиника № 1"	14,00	Стерилизатор суховоздушный	1,00	18.11.2022	ИМЗ-2022-019875 от 24.11.2022	1,00	20.02.2023	1,00	20.02.2023	1,00	-
63,00	Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Мурманская городская поликлиника № 1"	14,00	Стерилизатор суховоздушный	1,00	18.11.2022	ИМЗ-2022-019875 от 24.11.2022	1,00	20.02.2023	1,00	20.02.2023	1,00	-

№ п/п	Полное наименование медицинской организации	Порядковый номер медицинского оборудования	Наименование медицинского оборудования	Плановое количество приобретаемого медицинского оборудования в отчетном году, (ед.)	Планируемая/фактическая дата включения в план-график закупок медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Номер извещения в ЕИС в сфере закупок	Количество контрактов медицинского оборудования (ед.)	Планируемая/фактическая дата поставки медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Количество поставленного медицинского оборудования (ед.)	Планируемая/фактическая дата ввода в эксплуатацию медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Количество введенного в эксплуатацию медицинского оборудования (ед.)	Дата завершения ремонта помещения для установки медицинского оборудования (дд.мм.гг.)
64,00	Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Мурманская городская поликлиника № 1"	57,00	Светильник медицинский передвижной	3,00	18.11.2022	ИМЗ-2022-019874 от 24.11.2022	3,00	27.02.2023	3,00	27.02.2023	3,00	-
65,00	Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Мурманская городская поликлиника № 1"	57,00	Светильник медицинский передвижной	1,00	18.11.2022	ИМЗ-2022-020954 от 08.12.2022	1,00	27.02.2023	1,00	27.02.2023	1,00	-

№ п/п	Полное наименование медицинской организации	Порядковый номер медицинского оборудования	Наименование медицинского оборудования	Плановое количество приобретаемого медицинского оборудования в отчетном году, (ед.)	Планируемая/фактическая дата включения в план-график закупок медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Номер извещения в ЕИС в сфере закупок	Количество контрактов медицинского оборудования (ед.)	Планируемая/фактическая дата поставки медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Количество поставленного медицинского оборудования (ед.)	Планируемая/фактическая дата ввода в эксплуатацию медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Количество введенного в эксплуатацию медицинского оборудования (ед.)	Дата завершения ремонта помещения для установки медицинского оборудования (дд.мм.гг.)
66,00	Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Мурманская городская поликлиника № 1"	72,00	Стол операционный (хирургический)	3,00	18.11.2022	0149200002322007822 от 29.12.2022	3,00	20.02.2023	3,00	20.02.2023	3,00	-
67,00	Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Мурманская городская поликлиника № 1"	72,00	Стол операционный (хирургический)	2,00	18.11.2022	0149200002322007822 от 29.12.2022	2,00	20.02.2023	2,00	20.02.2023	2,00	-

№ п/п	Полное наименование медицинской организации	Порядковый номер медицинского оборудования	Наименование медицинского оборудования	Плановое количество приобретаемого медицинского оборудования в отчетном году, (ед.)	Планируемая/фактическая дата включения в план-график закупок медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Номер извещения в ЕИС в сфере закупок	Количество контрактованного медицинского оборудования (ед.)	Планируемая/фактическая дата поставки медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Количество поставленного медицинского оборудования (ед.)	Планируемая/фактическая дата ввода в эксплуатацию медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Количество введенного в эксплуатацию медицинского оборудования (ед.)	Дата завершения ремонта помещения для установки медицинского оборудования (дд.мм.гг.)
68,00	Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Мурманская городская поликлиника № 1"	87,00	Стерилизатор для инструментов	2,00	18.11.2022	ИМЗ-2023-001794 от 20.02.2023	2,00	19.05.2023	2,00	15.06.2023	2,00	-
69,00	Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Мурманская городская поликлиника № 1"	72,00	Стол операционный (хирургический)	2,00	18.11.2022	0149200002322007822 от 29.12.2022	2,00	23.04.2023	2,00	23.04.2023	2,00	-

№ п/п	Полное наименование медицинской организации	Порядковый номер медицинского оборудования	Наименование медицинского оборудования	Плановое количество приобретаемого медицинского оборудования в отчетном году, (ед.)	Планируемая/фактическая дата включения в план-график закупок медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Номер извещения в ЕИС в сфере закупок	Количество заключенного контракта медицинского оборудования (ед.)	Планируемая/фактическая дата поставки медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Количество поставленного медицинского оборудования (ед.)	Планируемая/фактическая дата ввода в эксплуатацию медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Количество введенного в эксплуатацию медицинского оборудования (ед.)	Дата завершения ремонта помещения для установки медицинского оборудования (дд.мм.гг.)
70,00	Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Мурманская городская поликлиника № 1"	90,00	Электрокоагулятор (коагулятор) хирургический моно- и биполярный с комплектом соответствующего инструментария	1,00	18.11.2022	ИМЗ-2022-019871 от 24.11.2022	1,00	10.02.2023	1,00	10.02.2023	1,00	-
71,00	Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Мурманская городская поликлиника № 1"	100,00	Автоматический рефрактометр	1,00	18.11.2022	ИМЗ-2022-020971 от 08.12.2022	1,00	16.02.2023	1,00	16.02.2023	1,00	-

№ п/п	Полное наименование медицинской организации	Порядковый номер медицинского оборудования	Наименование медицинского оборудования	Плановое количество приобретаемого медицинского оборудования в отчетном году, (ед.)	Планируемая/фактическая дата включения в план-график закупок медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Номер извещения в ЕИС в сфере закупок	Количество заключенного контракта медицинского оборудования (ед.)	Планируемая/фактическая дата поставки медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Количество поставленного медицинского оборудования (ед.)	Планируемая/фактическая дата ввода в эксплуатацию медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Количество введенного в эксплуатацию медицинского оборудования (ед.)	Дата завершения ремонта помещения для установки медицинского оборудования (дд.мм.гг.)
72,00	Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Мурманская городская поликлиника № 1"	100,00	Автоматический рефрактометр	1,00	18.11.2022	ИМЗ-2022-020286 от 30.11.2022	1,00	14.03.2023	1,00	14.03.2023	1,00	-
73,00	Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Мурманская городская поликлиника № 1"	100,00	Автоматический рефрактометр	1,00	18.11.2022	ИМЗ-2022-020286 от 30.11.2022	1,00	14.03.2023	1,00	14.03.2023	1,00	-

№ п/п	Полное наименование медицинской организации	Порядковый номер медицинского оборудования	Наименование медицинского оборудования	Плановое количество приобретаемого медицинского оборудования в отчетном году, (ед.)	Планируемая/фактическая дата включения в план-график закупок медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Номер извещения в ЕИС в сфере закупок	Количество заключенного контракта медицинского оборудования (ед.)	Планируемая/фактическая дата поставки медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Количество поставленного медицинского оборудования (ед.)	Планируемая/фактическая дата ввода в эксплуатацию медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Количество введенного в эксплуатацию медицинского оборудования (ед.)	Дата завершения ремонта помещения для установки медицинского оборудования (дд.мм.гг.)
74,00	Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Мурманская городская поликлиника № 1"	102,00	Аппарат электрохирургический высокочастотный	1,00	18.11.2022	ИМЗ-2022-019871 от 24.11.2022	1,00	10.02.2023	1,00	10.02.2023	1,00	-
75,00	Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Мурманская городская поликлиника № 1"	48,00	Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой	1,00	10.02.2023	0149200002323000818 от 03.03.2023	1,00	02.09.2023	0,00	06.09.2023	0,00	-

№ п/п	Полное наименование медицинской организации	Порядковый номер медицинского оборудования	Наименование медицинского оборудования	Плановое количество приобретаемого медицинского оборудования в отчетном году, (ед.)	Планируемая/фактическая дата включения в план-график закупок медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Номер извещения в ЕИС в сфере закупок	Количество заключенного контракта медицинского оборудования (ед.)	Планируемая/фактическая дата поставки медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Количество поставленного медицинского оборудования (ед.)	Планируемая/фактическая дата ввода в эксплуатацию медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Количество введенного в эксплуатацию медицинского оборудования (ед.)	Дата завершения ремонта помещения для установки медицинского оборудования (дд.мм.гг.)
76,00	Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Мурманская городская поликлиника № 1"	48,00	Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой	1,00	10.02.2023	0149200002323000818 от 03.03.2023	1,00	02.09.2023	0,00	06.09.2023	0,00	-
77,00	Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Мурманская городская поликлиника № 2"	32,00	Стабилограф компьютерный (устройство для диагностики функции равновесия)	1,00	09.01.2023	0149200002323000648 от 22.02.23	1,00	03.04.2023	1,00	03.04.2023	1,00	-

№ п/п	Полное наименование медицинской организации	Порядковый номер медицинского оборудования	Наименование медицинского оборудования	Плановое количество приобретаемого медицинского оборудования в отчетном году, (ед.)	Планируемая/фактическая дата включения в план-график закупок медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Номер извещения в ЕИС в сфере закупок	Количество заключенного контракта медицинского оборудования (ед.)	Планируемая/фактическая дата поставки медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Количество поставленного медицинского оборудования (ед.)	Планируемая/фактическая дата ввода в эксплуатацию медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Количество введенного в эксплуатацию медицинского оборудования (ед.)	Дата завершения ремонта помещения для установки медицинского оборудования (дд.мм.гг.)
78,00	Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Мурманская городская поликлиника № 2"	21,00	Аппарат экспресс определения кардиомаркеров портативный	1,00	18.10.2022	0149200002322006433 от 16.11.22	1,00	20.02.2023	1,00	20.02.2023	1,00	-
79,00	Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Мурманская городская поликлиника № 2"	118,00	Комплект оборудования для зала лечебной физической культуры	1,00	18.10.2022	0149200002322006151 от 08.11.22	1,00	22.02.2023	1,00	22.02.2023	1,00	-

№ п/п	Полное наименование медицинской организации	Порядковый номер медицинского оборудования	Наименование медицинского оборудования	Плановое количество приобретаемого медицинского оборудования в отчетном году, (ед.)	Планируемая/фактическая дата включения в план-график закупок медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Номер извещения в ЕИС в сфере закупок	Количество застроенного медицинского оборудования (ед.)	Планируемая/фактическая дата поставки медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Количество поставленного медицинского оборудования (ед.)	Планируемая/фактическая дата ввода в эксплуатацию медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Количество введенного в эксплуатацию медицинского оборудования (ед.)	Дата завершения ремонта помещения для установки медицинского оборудования (дд.мм.гг.)
80,00	Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Мурманская городская поликлиника № 2"	4,00	Стерилизатор воздушный (сухожаровой)	3,00	18.10.2022	0149200002322006114 от 07.11.22	3,00	13.01.2023	3,00	13.01.2023	3,00	-
81,00	Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Оленегорская центральная городская больница"	3,00	Кресло гинекологическое с осветительной лампой	1,00	15.10.2022	149200002322006000 от 18.11.2022	1,00	13.02.2023	1,00	13.02.2023	1,00	-

№ п/п	Полное наименование медицинской организации	Порядковый номер медицинского оборудования	Наименование медицинского оборудования	Плановое количество приобретаемого медицинского оборудования в отчетном году, (ед.)	Планируемая/фактическая дата включения в план-график закупок медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Номер извещения в ЕИС в сфере закупок	Количество заключенного контракта медицинского оборудования (ед.)	Планируемая/фактическая дата поставки медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Количество поставленного медицинского оборудования (ед.)	Планируемая/фактическая дата ввода в эксплуатацию медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Количество введенного в эксплуатацию медицинского оборудования (ед.)	Дата завершения ремонта помещения для установки медицинского оборудования (дд.мм.гг.)
82,00	Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Оленегорская центральная городская больница"	8,00	Кольпоскоп	1,00	15.10.2022	ИМЗ-2022-018218 от 02.11.2022	1,00	27.02.2023	1,00	27.02.2023	1,00	-
83,00	Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Оленегорская центральная городская больница"	14,00	Стерилизатор суховоздушный	2,00	15.10.2022	0149200002322005960 от 31.10.2022	2,00	14.02.2023	2,00	14.02.2023	2,00	-

№ п/п	Полное наименование медицинской организации	Порядковый номер медицинского оборудования	Наименование медицинского оборудования	Плановое количество приобретаемого медицинского оборудования в отчетном году, (ед.)	Планируемая/фактическая дата включения в план-график закупок медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Номер извещения в ЕИС в сфере закупок	Количество заключенного контракта медицинского оборудования (ед.)	Планируемая/фактическая дата поставки медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Количество поставленного медицинского оборудования (ед.)	Планируемая/фактическая дата ввода в эксплуатацию медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Количество введенного в эксплуатацию медицинского оборудования (ед.)	Дата завершения ремонта помещения для установки медицинского оборудования (дд.мм.гг.)
84,00	Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Оленегорская центральная городская больница"	103,00	Риноскоп, риноларингофиброскоп	1,00	15.10.2022	0149200002322006323 14.11.2022	1,00	13.01.2023	1,00	13.01.2023	1,00	-
85,00	Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Печенгская центральная районная больница"	111,00	Система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от сети	1,00	15.01.2023	0149200002323000429 от 09.02.2023	1,00	15.05.2023	1,00	24.05.2023	1,00	-

№ п/п	Полное наименование медицинской организации	Порядковый номер медицинского оборудования	Наименование медицинского оборудования	Плановое количество приобретаемого медицинского оборудования в отчетном году, (ед.)	Планируемая/фактическая дата включения в план-график закупок медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Номер извещения в ЕИС в сфере закупок	Количество заключенного контракта медицинского оборудования (ед.)	Планируемая/фактическая дата поставки медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Количество поставленного медицинского оборудования (ед.)	Планируемая/фактическая дата ввода в эксплуатацию медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Количество введенного в эксплуатацию медицинского оборудования (ед.)	Дата завершения ремонта помещения для установки медицинского оборудования (дд.мм.гг.)
86,00	Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Печенгская центральная районная больница"	57,00	Светильник медицинский передвижной	1,00	01.10.2022	ИМЗ-2022-020824 от 12.12.2022	1,00	15.02.2023	1,00	15.02.2023	1,00	-
87,00	Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Печенгская центральная районная больница"	113,00	Компьютерный томограф рентгеновский спиральный с многорядным детектором (многосрезовый)	1,00	10.02.2023	0149200002323000778 от 01.03.2023	1,00	21.06.2023	0,00	30.09.2023	0,00	-

№ п/п	Полное наименование медицинской организации	Порядковый номер медицинского оборудования	Наименование медицинского оборудования	Плановое количество приобретаемого медицинского оборудования в отчетном году, (ед.)	Планируемая/фактическая дата включения в план-график закупок медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Номер извещения в ЕИС в сфере закупок	Количество контрактованного медицинского оборудования (ед.)	Планируемая/фактическая дата поставки медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Количество поставленного медицинского оборудования (ед.)	Планируемая/фактическая дата ввода в эксплуатацию медицинского оборудования (дд.мм.гг.)	Количество введенного в эксплуатацию медицинского оборудования (ед.)	Дата завершения ремонта помещения для установки медицинского оборудования (дд.мм.гг.)
88,00	Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная больница ЗАТО г.Североморск"	3,00	Кресло гинекологическое с осветительной лампой	6,00	23.12.2022	0149200002322007753 от 27.12.2022	6,00	01.03.2023	6,00	01.03.2023	6,00	-
89,00	Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная больница ЗАТО г.Североморск"	75,00	Велозргомтр	1,00	23.12.2022	0149200002322007787 от 28.12.2022	1,00	06.04.2023	1,00	06.04.2023	1,00	-
0,00	ИТОГО по Мурманской области:	0,00	-	126,00	-	-	126,00	-	121,00	-	121,00	-

Руководитель уполномоченного органа исполнительной власти субъекта  
Российской Федерации в сфере охраны здоровья

Панычев Дмитрий Вячеславович

17.05.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 00B2BC319724BV3898A7B88A5780BEFC76

Владелец: Панычев Дмитрий Вячеславович

Действителен: с 11.10.2022 по 04.01.2024