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Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа "Здравоохранение"

Подпрограмма 2. "Совершенствование оказания

специализированной, включая высокотехнологичную,

медицинской помощи, скорой, в том числе скорой

специализированной, медицинской помощи, медицинской

эвакуации, медицинской реабилитации и паллиативной

помощи"

Связь с государственными программами

Российской Федерации
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Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа "Развитие здравоохранения"



2

2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году (Мурманская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Смертности от инфаркта миокарда, на 100

тыс. населения

31.12.2017 37,3000 35,9000 34,6000 33,2000 31,8000 30,8000Человек 40,2000

2 Смертность от острого нарушения мозгового

кровообращения, на 100 тыс. населения

31.12.2017 71,8000 69,2000 66,5000 63,9000 61,3000 59,3000Человек 77,4000

3 Больничная летальность от инфаркта

миокарда, %

31.12.2017 14,8000 14,1000 13,5000 12,7000 12,0000 11,5000Процент 15,4000

4 Больничная летальность от острого

нарушения мозгового кровообращения, %

31.12.2017 14,8000 14,7000 14,6000 14,5000 14,3000 14,0000Процент 15,7000

5 Отношение числа рентген-эндоваскулярных

вмешательств в лечебных целях, к общему

числу выбывших больных, перенесших

острый коронарный синдром, %

31.12.2017 26,0000 32,0000 40,0000 48,0000 55,0000 60,0000Процент 20,6000

6 Количество рентген-эндоваскулярных

вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.

31.12.2017 0,9440 1,1620 1,4520 1,7430 1,9970 2,1790Тысяча

единиц

0,7480

7 Доля профильных госпитализаций пациентов

с острыми нарушениями мозгового

кровообращения, доставленных

автомобилями скорой медицинской помощи,

%

31.12.2017 62,9000 69,3000 75,7000 82,1000 88,6000 95,0000Процент 56,4000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработка и реализация программ борьбы с сердечно-сосудистыми

заболеваниями 0

1

Разработана и утверждена

региональная программа

"Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

 В Мурманской области на

основании требований будет

разработана и утверждена

региональная программа

«Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями».

Министерством

здравоохранения Мурманской

области будет осуществляться

мониторинг реализации

мероприятий региональной

программы, по результатам

которого ежегодно будет

составляться отчет, содержащий

рекомендации о дальнейшей

корректировке и реализации

мероприятий. По итогам 2024

года Министерством

здравоохранения Мурманской

области будет сформирован

итоговый отчет о результатах

реализации региональных

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями» и

их эффективности.

Единица

Утверждение

документа

-1 - - - -

2

Переоснащено/дооснащено

 В 2024 году региональный

Единица

Приобретение

23 1 2 2 4
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медицинским оборудованием 1

региональный сосудистый

центр и 3 первичных

сосудистых отделения

сосудистый центр (ГОБУЗ

«Мурманская областная

клиническая больница им. П.А.

Баяндина») и 3 первичных

сосудистых отделения (ГОАУЗ

«Мончегорская центральная

районная больница», ГОБУЗ

«Мурманский областной

клинический многопрофильный

центр», ГОБУЗ «Мурманская

областная клиническая

больница им. П.А. Баяндина»

(неврологическое отделение для

лечения больных с острым

нарушением мозгового

кровообращения)

переоснащены/дооснащены

медицинским оборудованием в

соответствии с перечнем,

согласованным Минздравом

России. Будут заключены и

реализованы соглашения с

Минздравом России о

предоставлении иных

межбюджетных трансфертов

субъектам Российской

Федерации на

переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

медицинским оборудованием.

товаров, работ, услуг

3

Переоснащено/дооснащено

медицинским оборудованием 1

региональный сосудистый

 В 2024 году региональный

сосудистый центр (ГОБУЗ

«Мурманская областная

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

-- - - - 4
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центр и 3 первичных

сосудистых отделения

клиническая больница им. П.А.

Баяндина») и 3 первичных

сосудистых отделения (ГОАУЗ

«Мончегорская центральная

районная больница», ГОБУЗ

«Мурманский областной

клинический многопрофильный

центр», ГОБУЗ «Мурманская

областная клиническая

больница им. П.А. Баяндина»

(неврологическое отделение для

лечения больных с острым

нарушением мозгового

кровообращения)

переоснащены/дооснащены

медицинским оборудованием в

соответствии с перечнем,

согласованным Минздравом

России. Будут заключены и

реализованы соглашения с

Минздравом России о

предоставлении иных

межбюджетных трансфертов

субъектам Российской

Федерации на

переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

медицинским оборудованием.

4

Проводится профилактика

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у пациентов

В рамках национального

проекта «Здравоохранение»

будут реализованы мероприятия

федерального проекта «Борьба с

сердечно-сосудистыми

Процент

Приобретение

товаров, работ, услуг

50- 50 50 50 50
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высокого риска

заболеваниями», направленные

на обеспечение в амбулаторных

условиях лекарственными

препаратами граждан, которым

были выполнены аорто-

коронарное шунтирование,

 ангиопластика коронарных

артерий со стентированием и

катетерная аблация, перенесших

острое нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда.В рамках

национального проекта

«Демография» будут

реализованы мероприятия

федерального проекта

«Формирование системы

мотивации граждан к здоровому

образу жизни, включая здоровое

питание и отказ от вредных

привычек», направленные на

формирование среды,

способствующей ведению

гражданами здорового образа

жизни, включая здоровое

питание (в том числе

ликвидацию микронутриентной

недостаточности, сокращение

потребления соли и сахара),

защиту от табачного дыма,

 снижение потребления

алкоголя, мотивирование

граждан к ведению здорового

образа жизни посредством

проведения информационно-

коммуникационной кампании,
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 вовлечение граждан и

некоммерческих организаций в

мероприятия по укреплению

общественного здоровья, а

также разработку и внедрение

корпоративных программ

укрепления здоровья. инетов

медицинской профилактики и

школ пациентов.
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием 1 региональный сосудистый центр и 3 первичных сосудистых отделения

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

50 915,10 76 347,6060 897,00 47 411,00 38 260,00 64 180,00 338 010,70

1.1.1. бюджет субъекта

50 915,10 76 347,6060 897,00 47 411,00 38 260,00 64 180,00 338 010,70

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 77 012,6677 012,66 77 012,66 0,00 0,00 231 037,98

2.1.1. бюджет субъекта

0,00 77 012,6677 012,66 77 012,66 0,00 0,00 231 037,98

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

50 915,10 137 909,66 124 423,66 153 360,26 38 260,00 64 180,00 569 048,68



9

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

50 915,10 153 360,26137 909,66 124 423,66 38 260,00 64 180,00 569 048,68

  бюджет субъекта

50 915,10 153 360,26137 909,66 124 423,66 38 260,00 64 180,00 569 048,68

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджеты территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель:

Больничная летальность от

инфаркта миокарда, %

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕН

ИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.03.2019 179

Об утверждении методик

расчета дополнительных

показателей федерального

проекта "борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями", входящего в

национальный проект

"здравоохранение" (вместе с

"методикой расчета

дополнительного показателя

"больничная летальность от

инфаркта миокарда, %",

"методикой расчета

дополнительного показателя

"больничная летальность от

острого нарушения

мозгового кровообращения,

%", "методикой расчета

дополнительного показателя

"отношение числа рентген-

эндоваскулярных

вмешательств в лечебных

целях, к общему числу

выбывших больных,

перенесших острый

коронарный синдром, %",

"методикой расчета

дополнительного показателя

"количество рентген-

эндоваскулярных

1
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вмешательств в лечебных

целях, тыс. ед.", "методикой

расчета дополнительного

показателя "доля

профильных госпитализаций

пациентов с острыми

нарушениями мозгового

кровообращения,

доставленных автомобилями

скорой медицинской

помощи, %")

Основной показатель:

Больничная летальность от

острого нарушения мозгового

кровообращения, %

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕН

ИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.03.2019 179

Об утверждении методик

расчета дополнительных

показателей федерального

проекта "борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями", входящего в

национальный проект

"здравоохранение" (вместе с

"методикой расчета

дополнительного показателя

"больничная летальность от

инфаркта миокарда, %",

"методикой расчета

дополнительного показателя

"больничная летальность от

острого нарушения

мозгового кровообращения,

%", "методикой расчета

дополнительного показателя

"отношение числа рентген-

эндоваскулярных

вмешательств в лечебных

целях, к общему числу

выбывших больных,

2
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перенесших острый

коронарный синдром, %",

"методикой расчета

дополнительного показателя

"количество рентген-

эндоваскулярных

вмешательств в лечебных

целях, тыс. ед.", "методикой

расчета дополнительного

показателя "доля

профильных госпитализаций

пациентов с острыми

нарушениями мозгового

кровообращения,

доставленных автомобилями

скорой медицинской

помощи, %")

Основной показатель: Доля

профильных госпитализаций

пациентов с острыми

нарушениями мозгового

кровообращения,

доставленных автомобилями

скорой медицинской помощи,

%

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕН

ИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.03.2019 179

Об утверждении методик

расчета дополнительных

показателей федерального

проекта "борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями", входящего в

национальный проект

"здравоохранение" (вместе с

"методикой расчета

дополнительного показателя

"больничная летальность от

инфаркта миокарда, %",

"методикой расчета

дополнительного показателя

"больничная летальность от

острого нарушения

мозгового кровообращения,

%", "методикой расчета

3
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дополнительного показателя

"отношение числа рентген-

эндоваскулярных

вмешательств в лечебных

целях, к общему числу

выбывших больных,

перенесших острый

коронарный синдром, %",

"методикой расчета

дополнительного показателя

"количество рентген-

эндоваскулярных

вмешательств в лечебных

целях, тыс. ед.", "методикой

расчета дополнительного

показателя "доля

профильных госпитализаций

пациентов с острыми

нарушениями мозгового

кровообращения,

доставленных автомобилями

скорой медицинской

помощи, %")

Основной показатель:

Количество рентген-

эндоваскулярных

вмешательств в лечебных

целях, тыс. ед.

Тысяча

единиц

Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕН

ИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.03.2019 179

Об утверждении методик

расчета дополнительных

показателей федерального

проекта "борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями", входящего в

национальный проект

"здравоохранение" (вместе с

"методикой расчета

дополнительного показателя

"больничная летальность от

инфаркта миокарда, %",

4
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"методикой расчета

дополнительного показателя

"больничная летальность от

острого нарушения

мозгового кровообращения,

%", "методикой расчета

дополнительного показателя

"отношение числа рентген-

эндоваскулярных

вмешательств в лечебных

целях, к общему числу

выбывших больных,

перенесших острый

коронарный синдром, %",

"методикой расчета

дополнительного показателя

"количество рентген-

эндоваскулярных

вмешательств в лечебных

целях, тыс. ед.", "методикой

расчета дополнительного

показателя "доля

профильных госпитализаций

пациентов с острыми

нарушениями мозгового

кровообращения,

доставленных автомобилями

скорой медицинской

помощи, %")

Основной показатель:

Отношение числа рентген-

эндоваскулярных

вмешательств в лечебных

целях, к общему числу

выбывших больных,

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕН

ИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.03.2019 179

Об утверждении методик

расчета дополнительных

показателей федерального

проекта "борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями", входящего

5
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перенесших острый

коронарный синдром, %

в национальный проект

"здравоохранение" (вместе с

"методикой расчета

дополнительного показателя

"больничная летальность от

инфаркта миокарда, %",

"методикой расчета

дополнительного показателя

"больничная летальность от

острого нарушения

мозгового кровообращения,

%", "методикой расчета

дополнительного показателя

"отношение числа рентген-

эндоваскулярных

вмешательств в лечебных

целях, к общему числу

выбывших больных,

перенесших острый

коронарный синдром, %",

"методикой расчета

дополнительного показателя

"количество рентген-

эндоваскулярных

вмешательств в лечебных

целях, тыс. ед.", "методикой

расчета дополнительного

показателя "доля

профильных госпитализаций

пациентов с острыми

нарушениями мозгового

кровообращения,

доставленных автомобилями

скорой медицинской

помощи, %")
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Основной показатель:

Смертности от инфаркта

миокарда, на 100 тыс.

населения

Человек Приказ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА

ГОСУДАРСТВЕНН

ОЙ СТАТИСТИКИ

29.03.2019 184

Об утверждении методик

расчета закрепленных за

Росстатом показателей

национального проекта

"Здравоохранение" (вместе с

"Методикой расчета

показателя "Смертность

населения трудоспособного

возраста, на 100 тыс.

населения", "Методикой

расчета показателя

"Смертность от инфаркта

миокарда, на 100 тыс.

населения", "Методикой

расчета показателя

"Смертность от острого

нарушения мозгового

кровообращения, на 100 тыс.

населения", "Методикой

расчета показателя

"Смертность детей в возрасте

0 - 4 года на 1000

родившихся живыми",

"Методикой расчета

показателя "Смертность

детей в возрасте 0 - 17 лет на

100 тыс. детей

соответствующего возраста")

6

Основной показатель:

Смертность от острого

нарушения мозгового

кровообращения, на 100 тыс.

населения

Человек Приказ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА

ГОСУДАРСТВЕНН

ОЙ СТАТИСТИКИ

29.03.2019 184

Об утверждении методик

расчета закрепленных за

Росстатом показателей

национального проекта

"Здравоохранение" (вместе с

"Методикой расчета

7
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показателя "Смертность

населения трудоспособного

возраста, на 100 тыс.

населения", "Методикой

расчета показателя

"Смертность от инфаркта

миокарда, на 100 тыс.

населения", "Методикой

расчета показателя

"Смертность от острого

нарушения мозгового

кровообращения, на 100 тыс.

населения", "Методикой

расчета показателя

"Смертность детей в возрасте

0 - 4 года на 1000

родившихся живыми",

"Методикой расчета

показателя "Смертность

детей в возрасте 0 - 17 лет на

100 тыс. детей

соответствующего возраста")
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6. Дополнительная информация

 Региональный  проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее – Региональный проект) направлен на снижение смертности от болезней

системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году. В рамках реализации Регионального проекта планируется разработать и

реализовать  региональную программу борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, осуществлять мероприятия, направленные на профилактику

развития сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска развития осложнений этих заболеваний, повышение качества и

создание условий для оказания высокоспециализированной медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями путем обеспечения

оказания медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения), Анализ материально-технической базы

регионального сосудистого центра, сосудистых отделений выявил значительный износ медицинского оборудования. Для сохранения возможности

оказания качественной и своевременной медицинской помощи пациентам с острыми нарушениями мозгового кровообращения и острым коронарным

синдромом необходимо  переоснащение оборудованием регионального сосудистого центра и первичного сосудистого отделения для больных с ОНМК

(ПСО №3) на базе ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина», первичных сосудистых отделений на базе ГОАУЗ

«Мончегорская ЦРБ» (ПСО № 1) и ГОБУЗ «Мурманский областной клинический многопрофильный центр» (ПСО № 2), включая оборудование для

проведения ранней медицинской реабилитации. В целях увеличения охвата больных рентгенэндоваскулярными вмешательствами планируется

дооснащение  первичных сосудистых отделений оборудованием  для выполнения рентгенэндоваскулярных вмешательств (в 2020 году планируется

дооснастить ПСО №2 ангиографической системой, в 2022 году  планируется дооснастить ПСО №1 ангиографической системой).   В 2022 году планируется

открытие нового первичного сосудистого отделения (ПСО  № 4) на базе ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦГБ» (г. Кировск, ул. Ленина д. 26Б). Координация

работы по реализации Регионального проекта и организационно-методическая поддержка Мурманской области будет осуществляться  во взаимодействии

с Минздравом  России, в Северо-Западном Федеральном округе – с ФГБУ «Национальный исследовательский центр  имени В.А. Алмазова» (г.

Санкт-Петербург). Региональный  проект также предусматривает мероприятия, которые реализуются в рамках других федеральных проектов

Национального проекта «Здравоохранение», в том числе популяционную профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний, кадровое

обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями (Мурманская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Разработана и утверждена региональная

программа "Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями""0

1

 В Мурманской области на основании

требований будет разработана и

утверждена региональная программа

«Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями». Министерством

здравоохранения Мурманской

областибудет осуществляться

мониторинг реализации мероприятий

региональной программы, по

результатам которого ежегодно будет

составляться отчет, содержащий

рекомендации о дальнейшей

корректировке и реализации

мероприятий. По итогам 2024 года

Министерством здравоохранения

Мурманской области будет

сформирован итоговый отчет о

результатах реализации региональных

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями» и их

эффективности.

Анискова И. В.,

Начальник управления

организации

медицинской помощи и

реализации программ

здравоохранения

- 01.07.2019

Контрольная точка "Документ разработан"1.1

Прочий тип документа

Анискова И. В.,

Начальник управления

организации

-

01.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

медицинской помощи и

реализации программ

здравоохранения

Мероприятие "Разработка проекта региональной

программы борьбы с сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

1.1.1

Прочий тип документа Проекты

региональных программ борьбы с

сердечно-сосудистыми заболеваниями

01.03.2019 Анискова И. В.,

Начальник управления

организации

медицинской помощи и

реализации программ

здравоохранения

01.05.2019

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

1.2

Постановление

Анискова И. В.,

Начальник управления

организации

медицинской помощи и

реализации программ

здравоохранения

-

01.07.2019

Мероприятие "Принятие постановления

Правительства Мурманской области об

утверждении региональной программы борьбы с

сердечно-сосудистыми заболеваниями"

1.2.1

 

01.05.2019 Анискова И. В.,

Начальник управления

организации

медицинской помощи и

реализации программ

здравоохранения

01.07.2019

Контрольная точка "Документ опубликован"1.3

Постановление

Анискова И. В.,

Начальник управления

организации

медицинской помощи и

реализации

-

01.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

программ

здравоохранения

Мероприятие "Опубликование постановления

Правительства Мурманской области об

утверждении региональной программы борьбы с

сердечно-сосудистыми заболеваниями"

1.3.1

Отчет

01.05.2019 Анискова И. В.,

Начальник управления

организации

медицинской помощи и

реализации программ

здравоохранения

01.07.2019

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

1.4

Прочий тип документа

Анискова И. В.,

Начальник управления

организации

медицинской помощи и

реализации программ

здравоохранения

-

01.07.2019

Мероприятие "Согласование проектов

региональных программ борьбы с

сердечно-сосудистыми заболеваниями с

заинтересованными органами и организациями

субъекта Российской Федерации"

1.4.1

Отчет

01.05.2019 Анискова И. В.,

Начальник управления

организации

медицинской помощи и

реализации программ

здравоохранения

01.07.2019

Результат "Переоснащено/дооснащено

медицинским оборудованием 1 региональный

сосудистый центр и 3 первичных сосудистых

отделения"0

2

 В 2024 году региональный сосудистый

центр (ГОБУЗ «Мурманская областная

клиническая больница им. П.А.

Баяндина») и 3 первичных сосудистых

отделения (ГОАУЗ «Мончегорская

центральная районная больница»,

ГОБУЗ «Мурманский областной

Эрисе В. В.,

заместитель министра

здравоохранения

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

клинический многопрофильный

центр», ГОБУЗ «Мурманская областная

клиническая больница им. П.А.

Баяндина» (неврологическое отделение

для лечения больных с острым

нарушением мозгового

кровообращения)

переоснащены/дооснащены

медицинским оборудованием в

соответствии с перечнем,

согласованным Минздравом России.

Будут заключены и реализованы

соглашения с Минздравом России о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской

Федерации на

переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых центров и

первичных сосудистых отделений

медицинским оборудованием.

Контрольная точка "Определено не менее 1

первичного сосудистого отделения для участия в

переоснащении/дооснащении медицинским

оборудованием "

2.1

Прочий тип документа об определении

первичного сосудистого отделения для

участия в переоснащении/дооснащении

медицинским оборудованием

Клемешов С. С.,

Начальнк отдела

-

02.02.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

2.2

Отчет о ходе реализации соглашения с

субъектами Российской Федерации о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской

Федерации на

переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых центров и

Клемешов С. С.,

Начальнк отдела

-

30.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

первичных сосудистых отделений

медицинским оборудованием

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

2.3

Отчет о ходе реализации соглашения с

субъектами Российской Федерации о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской

Федерации на

переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых центров и

первичных сосудистых отделений

медицинским оборудованием

Клемешов С. С.,

Начальнк отдела

-

30.09.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

2.4

Отчет о ходе реализации соглашения с

субъектами Российской Федерации о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской

Федерации на

переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых центров и

первичных сосудистых отделений

медицинским оборудованием

Клемешов С. С.,

Начальнк отдела

-

15.12.2020

Контрольная точка "Определено не менее 1

регионального сосудистого центра и 1

первичного сосудистого отделения для участия в

переоснащении/дооснащении медицинским

оборудованием

"

2.5

Прочий тип документа

Клемешов С. С.,

Начальнк отдела

-

01.02.2021

Мероприятие "Определение не менее 1

регионального сосудистого центра и 1

первичного сосудистого отделения для участия в

переоснащении/дооснащении медицинским

2.5.1

Прочий тип документа

01.01.2021 Клемешов С. С.,

Начальнк отдела

01.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

оборудованием"

Результат "Переоснащено/дооснащено

медицинским оборудованием 1 региональный

сосудистый центр и 3 первичных сосудистых

отделения"0

3

 В 2024 году региональный сосудистый

центр (ГОБУЗ «Мурманская областная

клиническая больница им. П.А.

Баяндина») и 3 первичных сосудистых

отделения (ГОАУЗ «Мончегорская

центральная районная больница»,

ГОБУЗ «Мурманский областной

клинический многопрофильный

центр», ГОБУЗ «Мурманская областная

клиническая больница им. П.А.

Баяндина» (неврологическое отделение

для лечения больных с острым

нарушением мозгового

кровообращения)

переоснащены/дооснащены

медицинским оборудованием в

соответствии с перечнем,

согласованным Минздравом России.

Будут заключены и реализованы

соглашения с Минздравом России о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской

Федерации на

переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых центров и

первичных сосудистых отделений

медицинским оборудованием.

Эрисе В. В.,

заместитель министра

здравоохранения

- 31.12.2024

Контрольная точка "Контрольная точка не

задана"

3.1

 

-

-



25

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Проводится профилактика развития

сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у пациентов высокого

риска"0

4

В рамках национального проекта

«Здравоохранение» будут реализованы

мероприятия федерального проекта

«Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями», направленные на

обеспечение в амбулаторных условиях

лекарственными препаратами граждан,

которым были выполнены аорто-

коронарное

шунтирование,ангиопластика

коронарных артерий со

стентированием и катетерная аблация,

перенесших острое нарушение

мозгового кровообращения, инфаркт

миокарда.В рамках национального

проекта «Демография» будут

реализованы мероприятия

федерального проекта «Формирование

системы мотивации граждан к

здоровому образу жизни,включая

здоровое питание и отказ от вредных

привычек», направленные на

формирование среды, способствующей

ведению гражданами здорового образа

жизни, включая здоровое питание (в

том числе ликвидацию

микронутриентной недостаточности,

сокращение потребления соли и

сахара), защиту от табачного

дыма,снижение потребления алкоголя,

мотивирование граждан к ведению

здорового образа жизни посредством

проведения информационно-

Анискова И. В.,

заместитель министра

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

коммуникационной

кампании,вовлечение граждан и

некоммерческих организаций в

мероприятия по укреплению

общественного здоровья, а также

разработку и внедрение корпоративных

программ укрепления здоровья. инетов

медицинской профилактики и школ

пациентов.

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

4.1

Прочий тип документа Информация об

исполнении КТ

Лазарева А. В.,

заместитель

начальника отдела

-

31.03.2020

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

4.2

Справка О государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

Лазарева А. В.,

заместитель

начальника отдела

-

30.06.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.3

Справка об обеспечении в

амбулаторных условиях

лекарственными препаратами граждан,

которым были выполнены аорто-

коронарное шунтирование,

ангиопластика коронарных артерий со

стентированием и катетерная аблация,

перенесших острое нарушение

мозгового кровообращения, инфаркт

миокарда

Лазарева А. В.,

заместитель

начальника отдела

-

30.09.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.4

Справка об обеспечении в

амбулаторных условиях

лекарственными препаратами граждан,

которым были выполнены аорто-

Лазарева А. В.,

заместитель

начальника отдела

-

15.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

коронарное шунтирование,

ангиопластика коронарных артерий со

стентированием и катетерная аблация,

перенесших острое нарушение

мозгового кровообращения, инфаркт

миокарда

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

4.5

 

Лазарева А. В.,

заместитель

начальника отдела

-

30.06.2021

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

4.6

 

Лазарева А. В.,

заместитель

начальника отдела

-

15.12.2021

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

4.7

 

Лазарева А. В.,

заместитель

начальника отдела

-

30.06.2022

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

4.8

 

Лазарева А. В.,

заместитель

начальника отдела

-

15.12.2022

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

4.9

 

Лазарева А. В.,

заместитель

начальника отдела

-

30.06.2023

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

4.10

 

Лазарева А. В.,

заместитель

начальника отдела

-

15.12.2023

Контрольная точка "Сведения о4.11

 

Лазарева А. В.,

-

30.06.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

заместитель

начальника отдела

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

4.12

 

Лазарева А. В.,

заместитель

начальника отдела

-

15.12.2024



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Мурманская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Панычев Д. В. Министр здравоохранения

Мурманской области

Демченко О. Н. 100

2 Администратор регионального

проекта

Анискова И. В. заместитель министра Панычев Д. В. 10

Разработана и утверждена региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Анискова И. В. Начальник управления

организации медицинской

помощи и реализации

программ здравоохранения

Панычев Д. В. 0

4 Участник регионального

проекта

Анискова И. В. Начальник управления

организации медицинской

помощи и реализации

программ здравоохранения

Панычев Д. В. 0

5 Участник регионального

проекта

Кичигин А. И. начальнк управления 10

Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Анискова И. В. заместитель министра Панычев Д. В. 10

7 Участник регионального

проекта

Лазарева А. В. заместитель начальника

отдела

Панычев Д. В. 10

Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием 1 региональный сосудистый центр и 3 первичных сосудистых отделения

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Эрисе В. В. заместитель министра

здравоохранения

Панычев Д. В. 6



3

9 Участник регионального

проекта

Васильева Е. В. Начальник управления 2

10 Участник регионального

проекта

Клемешов С. С. Начальнк отдела Панычев Д. В. 5

Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием 1 региональный сосудистый центр и 3 первичных сосудистых отделения

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Эрисе В. В. заместитель министра

здравоохранения

Панычев Д. В. 6

12 Участник регионального

проекта

Васильева Е. В. Начальник управления 2

13 Участник регионального

проекта

Клемешов С. С. Начальнк отдела Панычев Д. В. 5


