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Подпрограмма

Государственная программа "Здравоохранение"

Подпрограмма 2. "Совершенствование оказания

специализированной, включая высокотехнологичную,

медицинской помощи, скорой, в том числе скорой

специализированной, медицинской помощи, медицинской

эвакуации, медицинской реабилитации и паллиативной

помощи"

Связь с государственными программами

Российской Федерации

2

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа "Развитие здравоохранения"

Подпрограмма 2. "Совершенствование оказания

специализированной, включая высокотехнологичную,

медицинской помощи, скорой, в том числе скорой

специализированной, медицинской помощи, медицинской

эвакуации, медицинской реабилитации и паллиативной

помощи"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных до 185 случаев (Мурманская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Доля злокачественных новообразований,

выявленных на ранних стадиях

31.12.2017 58,5000 59,0000 60,1000 61,2000 62,3000 63,0000Процент 57,3000

2 Удельный вес больных со злокачественными

новообразованиями, состоящих на учете 5

лет и более, %

31.12.2017 56,0000 56,2000 56,5000 56,9000 57,2000 60,0000Процент 55,7000

3 Одногодичная летальность больных со

злокачественными новообразованиями

(умерли в течение первого года с момента

установления диагноза из числа больных,

впервые взятых на учет в предыдущем году),

%

31.12.2017 22,3000 21,5000 20,5000 19,5000 18,5000 17,3000Процент 23,4000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработка и реализация программ борьбы с онкологическими

заболеваниями 0

1

Внедрение региональной

централизованной

информационной системы

«Организация оказания

медицинской помощи больным

онкологическими

заболеваниями»

В рамках национального

проекта «Здравоохранение»

реализуются мероприятия

регионального проекта

«Создание единого цифрового

контура в здравоохранении на

основе единой государственной

информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)»,

направленные на обеспечение

учета маршрутизации

пациентов с онкологическими

заболеваниями и контроль их

состояния здоровья на всех

этапах оказания медицинской

помощи, предусматривающие

подключение и обмен между

структурными подразделениями

государственных медицинских

организаций  общего профиля с

медицинскими организациями

Мурманской области,

оказывающих медицинскую

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями

Условная

единица

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

-- - - - 1
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2

Переоснащение медицинским

оборудованием не менее 2

региональных медицинских

организаций, оказывающих

помощь больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц)

С 2019 по 2024 год Мурманской

областью переоснащены

медицинским оборудованием 2

региональных медицинских

организации, оказывающих

помощь больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц),

участвующих в переоснащении

медицинским оборудованием, в

том числе оборудованием для

диагностики и лечения

методами ядерной медицины, в

соответствии с порядками

оказания медицинской помощи

по профилю «онкология»

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

12 2 2 2 2

3

Организовано 2 центра

амбулаторной онкологической

помощи

Министерством

здравоохранения Мурманской

области определяются

медицинские организации,

обладающие полным спектром

оборудования и необходимыми

специалистами для

комплексной и своевременной

диагностики основных видов

злокачественных

новообразований на принципах

мультикомандного подхода и

высокой преемственности, на

базе которых создаются не

менее 2 центров амбулаторной

онкологической помощи в

целях сокращения сроков

диагностики и повышения ее

Единица

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

20 1 2 2 2
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качества. Помимо проведения

«онкопоиска», функциями

данных центров амбулаторной

онкологической помощи будут

являться: диспансерное

наблюдение, проведение

химиотерапевтического лечения

в условиях дневного

стационара, мониторинг

лечения

4

Разработана и утверждена

региональная программа

"Борьба с онкологическими

заболеваниями"

 В Мурманской области на

основании требований

разработана и утверждена

региональная программа

«Борьба с онкологическими

заболеваниями».

Министерством

здравоохранения Мурманской

области будет осуществляться

мониторинг реализации

мероприятий региональных

программ, по результатам

которого ежегодно будет

составляться отчет, содержащий

рекомендации о дальнейшей

корректировке и реализации

мероприятий. По итогам 2024

года Министерством

здравоохранения Мурманской

области будет сформирован

итоговый отчет о результатах

реализации региональных

программ «Борьба с

онкологическими

заболеваниями» и их

Единица

Утверждение

документа

-1 - - - -
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эффективности

5

Финансовое обеспечение

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями

Доведены финансовые средства

ТФОМС Мурманской области

до медицинских организаций на

оказание медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями

в рамках территориальной

программы государственных

гарантий бесплатного оказания

гражданам медицинской

помощи

Единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

11 1 1 1 1

6

Организованы 2 центра

амбулаторной онкологической

помощи

Министерством

здравоохранения Мурманской

области определяются

медицинские организации,

обладающие полным спектром

оборудования и необходимыми

специалистами для

комплексной и своевременной

диагностики основных видов

злокачественных

новообразований на принципах

мультикомандного подхода и

высокой преемственности, на

базе которых создаются не

менее 2 центров амбулаторной

онкологической помощи в

целях сокращения сроков

диагностики и повышения ее

качества. Помимо проведения

«онкопоиска», функциями

данных центров амбулаторной

Единица

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

-- - - - 2
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онкологической помощи будут

являться: диспансерное

наблюдение, проведение

химиотерапевтического лечения

в условиях дневного

стационара, мониторинг

лечения.

7

Завершено переоснащение

медицинским оборудованием 2

региональных медицинских

организаций, оказывающих

помощь больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц)

С 2019 по 2024 год Мурманской

областью переоснащены

медицинским оборудованием 2

региональных медицинских

организации, оказывающих

помощь больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц),

участвующих в переоснащении

медицинским оборудованием,  в

том числе оборудованием для

диагностики и лечения

методами ядерной медицины, в

соответствии с порядками

оказания медицинской помощи

по профилю «онкология».

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

-- - - - 2

8

Новое строительство и

реконструкция

 До конца 2024 года будет

осуществлена модернизация

комплекса зданий ГОБУЗ

"Мурманский областной

онкологический диспансер",

включая реконструкцию

существующего здания и

строительство нового корпуса.

 В соответствии с

постановлением Правительства

Объект

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

0- - 0 0 1



8

Российской Федерации от

13.09.2010 № 716 «Об

утверждении Правил

формирования и реализации

федеральной адресной

инвестиционной программы»

(далее ФАИП) объект будет

включен в ФАИП. Будут:

заключено соглашение и

предоставлена субсидия из ФБ

на софинансирование

мероприятия, заключены

контракты на реконструкцию

(строительство) зданий

онкологического диспансера,

получены разрешения на ввод в

эксплуатацию
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Переоснащение медицинским оборудованием не менее 2 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

122 209,70 108 981,60224 482,40 91 089,10 23 824,80 23 824,80 594 412,40

1.1.1. бюджет субъекта

122 209,70 108 981,60224 482,40 91 089,10 23 824,80 23 824,80 594 412,40

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими

рекомендациями

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

605 199,60 3 059 559,002 131 366,60 2 636 639,10 3 059 559,00 3 059 559,00 14 551 882,30

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

605 199,60 3 059 559,002 131 366,60 2 636 639,10 3 059 559,00 3 059 559,00 14 551 882,30

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Новое строительство и реконструкция
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3.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 1 200 000,000,00 385 655,50 0,00 0,00 1 585 655,50

3.1.1. бюджет субъекта

0,00 1 200 000,000,00 385 655,50 0,00 0,00 1 585 655,50

3.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

727 409,30 2 355 849,00 3 113 383,70 4 368 540,60

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

3 083 383,80 3 083 383,80 16 731 950,20

727 409,30 4 368 540,602 355 849,00 3 113 383,70 3 083 383,80 3 083 383,80 16 731 950,20

  бюджет субъекта

122 209,70 1 308 981,60224 482,40 476 744,60 23 824,80 23 824,80 2 180 067,90

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджеты территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

605 199,60 2 131 366,60 2 636 639,10 3 059 559,00 3 059 559,00 3 059 559,00 14 551 882,30

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

злокачественных

новообразований, выявленных

на ранних стадиях

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕН

ИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.03.2019 180

Об утверждении методик

расчета основных

показателей федерального

проекта "Борьба с

онкологическими

заболеваниями", входящего в

национальный проект

"Здравоохранение" (вместе с

"Методикой расчета

основного показателя "Доля

злокачественных

новообразований,

выявленных на ранних

стадиях (I - II стадии), %",

"Методикой расчета

основного показателя

"Удельный вес больных со

злокачественными

новообразованиями,

состоящих на учете 5 лет и

более, %", "Методикой

расчета основного

показателя "Одногодичная

летальность больных со

злокачественными

новообразованиями (умерли

в течение первого года с

момента установления

диагноза из числа больных,

впервые взятых на учет в

1
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предыдущем году), %")

Основной показатель:

Одногодичная летальность

больных со злокачественными

новообразованиями (умерли в

течение первого года с

момента установления

диагноза из числа больных,

впервые взятых на учет в

предыдущем году), %

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕН

ИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.03.2019 180

Об утверждении методик

расчета основных

показателей федерального

проекта "Борьба с

онкологическими

заболеваниями", входящего в

национальный проект

"Здравоохранение" (вместе с

"Методикой расчета

основного показателя "Доля

злокачественных

новообразований,

выявленных на ранних

стадиях (I - II стадии), %",

"Методикой расчета

основного показателя

"Удельный вес больных со

злокачественными

новообразованиями,

состоящих на учете 5 лет и

более, %", "Методикой

расчета основного

показателя "Одногодичная

летальность больных со

злокачественными

новообразованиями (умерли

в течение первого года с

момента установления

диагноза из числа больных,

впервые взятых на учет в

предыдущем году), %")

2

Основной показатель:

Удельный вес больных со

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕН

29.03.2019 180

Об утверждении методик

расчета основных

3
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злокачественными

новообразованиями,

состоящих на учете 5 лет и

более, %

ИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

показателей федерального

проекта "Борьба с

онкологическими

заболеваниями", входящего в

национальный проект

"Здравоохранение" (вместе с

"Методикой расчета

основного показателя "Доля

злокачественных

новообразований,

выявленных на ранних

стадиях (I - II стадии), %",

"Методикой расчета

основного показателя

"Удельный вес больных со

злокачественными

новообразованиями,

состоящих на учете 5 лет и

более, %", "Методикой

расчета основного

показателя "Одногодичная

летальность больных со

злокачественными

новообразованиями (умерли

в течение первого года с

момента установления

диагноза из числа больных,

впервые взятых на учет в

предыдущем году), %")
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6. Дополнительная информация

          Мероприятия регионального проекта Мурманской области «Борьба с онкологическими заболеваниями»  направлены на снижение смертности от

новообразований, в том числе от злокачественных, до 187 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году, прежде всего в результате увеличения доли

злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) (с 57,3 % в 2017 г. до 63 % в 2024 г.), повышения удельного веса больных

со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более (с 55,7 % в 2017 г. до 60 % в 2024 году) и снижения одногодичной летальности

больных со злокачественными новообразованиями (с 23,4 % в 2017 г. до 17,3 % в 2024 году          Будет организована информационно-коммуникационная

кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению. Поэтапное увеличение финансового

обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями позволит обеспечить полное внедрение клинических

рекомендаций и протоколов лечения, выполнения высокотехнологичных хирургических вмешательств.          Планируется организовать 2 центра

амбулаторной онкологической помощи (1 региональный, 1 – межмуниципальный) в Мурманской области, обеспечивающих своевременность

диагностического обследования при возникновении подозрения о наличии у пациента онкологического заболевания.          Предусматривается

дооснащений 2-х региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями в Мурманской области, в том

числе оборудованием для применения современных лучевых методов диагностики и лечения.         ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический

диспансер» представлен комплексом зданий 70-90 годов постройки и нуждается в реконструкции пристройки к радиологическому корпусу и замене

устаревшего радиологического оборудования выпуска на современное высокотехнологичное.        В ходе реализации проекта будет выполнена

реконструкция функционального отделения радиологии ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер», замена устаревшего

радиологического оборудования на современное: в  2019 году планируется оснащение одним ускорительным комплексом на 6 МэВ, позволяющим

проводить облучение опухолей с модуляцией интенсивности излучения, защитить окружающие опухоль здоровые ткани от облучения, значительно

снизить риски возникновения лучевых осложнений; в 2020 году за счет средств федерального бюджета планируется оснащение вторым ускорительным

комплексом на 6 МэВ, системой планирования, аппаратом для брахитерапии, компьютерным томографом для топометрии с увеличенным размером гентри,

передвижным рентгеновским аппаратом типа C-дуга (помещения для размещения оборудования будут подготовлены в 2019 году за счет средств

областного бюджета); в 2021 году планируется замена имеющегося рентгеновского комплекса на 3 рабочих места (помещения для размещения

оборудования подготовлены, при необходимости будут выполнены работы по текущему ремонту за счет средств ОМС); в 2022 году планируется замена

имеющегося компьютерного томографа на 16 срезов на компьютерный томограф для топометрии с увеличенным размером гентри, а также замена

аналогового маммографа на цифровой (помещения для размещения оборудования готовы, при необходимости будут выполнены работы по текущему

ремонту за счет средств ОМС).
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Борьба с онкологическими

заболеваниями (Мурманская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Разработана и утверждена региональная

программа "Борьба с онкологическими

заболеваниями""0

1

 В Мурманской областина основании

требований разработана и утверждена

региональная программа «Борьба с

онкологическими заболеваниями».

Министерством здравоохранения

Мурманской области будет

осуществляться мониторинг

реализации мероприятий региональных

программ, по результатам которого

ежегодно будет составляться отчет,

содержащий рекомендации о

дальнейшей корректировке и

реализации мероприятий. По итогам

2024 года Министерством

здравоохранения Мурманской области

будет сформирован итоговый отчет о

результатах реализации региональных

программ «Борьба с онкологическими

заболеваниями» и их эффективности

Анискова И. В.,

Начальник управления

организации

медицинской помощи и

реализации программ

здравоохранения

- 01.07.2019

Контрольная точка "Документ разработан"1.1

Прочий тип документа Проект

программы

Анискова И. В.,

Начальник управления

организации

медицинской помощи и

реализации

-

01.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

программ

здравоохранения

Мероприятие "Разработка проекта региональной

программы "Борьба с онкологическими

заболеваниями""

1.1.1

 

01.01.2019 Анискова И. В.,

Начальник управления

организации

медицинской помощи и

реализации программ

здравоохранения

01.05.2019

Контрольная точка "Документ опубликован"1.2

Прочий тип документа

Анискова И. В.,

Начальник управления

организации

медицинской помощи и

реализации программ

здравоохранения

-

01.07.2019

Мероприятие "Публикация документа"1.2.1

Прочий тип документа

01.04.2019 Анискова И. В.,

Начальник управления

организации

медицинской помощи и

реализации программ

здравоохранения

01.07.2019

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

1.3

Прочий тип документа

Анискова И. В.,

Начальник управления

организации

медицинской помощи и

реализации программ

здравоохранения

-

01.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Согласование документа с

заинтересованными органами и организациями"

1.3.1

Прочий тип документа

01.04.2019 Анискова И. В.,

Начальник управления

организации

медицинской помощи и

реализации программ

здравоохранения

01.07.2019

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

1.4

Постановление

Анискова И. В.,

Начальник управления

организации

медицинской помощи и

реализации программ

здравоохранения

-

01.07.2019

Мероприятие "Утверждение региональной

программы "Борьба с онкологическими

заболеваниями""

1.4.1

 

01.05.2019 Анискова И. В.,

Начальник управления

организации

медицинской помощи и

реализации программ

здравоохранения

01.07.2019

Результат "Внедрение региональной

централизованной информационной системы

«Организация оказания медицинской помощи

больным онкологическими заболеваниями»"0

2

В рамках национального проекта

«Здравоохранение» реализуются

мероприятия регионального проекта

«Создание единого цифрового контура

в здравоохранении на основе единой

государственной информационной

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»,

направленные на обеспечение учета

маршрутизации пациентов с

Харламова Н. Е.,

заместитель

начальника управления

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

онкологическими заболеваниями и

контроль их состояния здоровья на всех

этапах оказания медицинской помощи,

предусматривающие подключение и

обмен между структурными

подразделениями государственных

медицинских организаций общего

профиля с медицинскими

организациями Мурманской области,

оказывающих медицинскую помощь

больным с онкологическими

заболеваниями

Контрольная точка "Контрольная точка не

задана"

2.1

 

-

-

Результат "Переоснащение медицинским

оборудованием не менее 2 региональных

медицинских организаций, оказывающих помощь

больным онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц) "0

3

С 2019 по 2024 год Мурманской

областью переоснащены медицинским

оборудованием 2 региональных

медицинских организации,

оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц), участвующих в

переоснащении медицинским

оборудованием, в том числе

оборудованием для диагностики и

лечения методами ядерной медицины,

в соответствии с порядками оказания

медицинской помощи по профилю

«онкология»

Клемешов С. С.,

Начальнк отдела

- 31.12.2024

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

3.1

Прочий тип документа

Клемешов С. С.,

Начальнк отдела

-

31.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

Мероприятие "Заключение государственных

контрактов на поставку медицинского

оборудования"

3.1.1

Прочий тип документа

01.01.2019 Клемешов С. С.,

Начальнк отдела

31.08.2019

Контрольная точка "Оборудование приобретено"3.2

Прочий тип документа

Клемешов С. С.,

Начальнк отдела

-

30.11.2019

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

3.3

Акт

Клемешов С. С.,

Начальнк отдела

-

15.12.2019

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

3.4

Соглашение о реализации

регионального проекта «Борьба с

онкологическими заболеваниями

(Мурманская область)» на территории

Мурманской области

Клемешов С. С.,

Начальнк отдела

-

31.03.2020

Контрольная точка "Извещения об

осуществлении закупок опубликованы в единой

информационной системе в сфере закупок"

3.5

Прочий тип документа Извещения об

осуществлении закупок

Клемешов С. С.,

Начальнк отдела

-

30.06.2020

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

3.6

Прочий тип документа Контракты

(договоры) внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками

по результатам закупок

Клемешов С. С.,

Начальнк отдела

-

31.08.2020

Контрольная точка "Оборудование приобретено"3.7

Прочий тип документа О

приобретенном оборудовании

Клемешов С. С.,

Начальнк отдела

-

30.11.2020

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

3.8

Акт о вводе оборудования в

эксплуатацию

Клемешов С. С.,

Начальнк отдела

-

15.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

3.9

Прочий тип документа

Клемешов С. С.,

Начальнк отдела

-

31.08.2021

Контрольная точка "Оборудование приобретено"3.10

Прочий тип документа

Клемешов С. С.,

Начальнк отдела

-

30.11.2021

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

3.11

Акт

Клемешов С. С.,

Начальнк отдела

-

15.12.2021

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

3.12

Прочий тип документа

Клемешов С. С.,

Начальнк отдела

-

31.08.2022

Контрольная точка "Оборудование приобретено"3.13

Прочий тип документа

Клемешов С. С.,

Начальнк отдела

-

30.11.2022

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

3.14

Акт

Клемешов С. С.,

Начальнк отдела

-

15.12.2022

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

3.15

Прочий тип документа

Клемешов С. С.,

Начальнк отдела

-

31.08.2023

Контрольная точка "Оборудование приобретено"3.16

Прочий тип документа

Клемешов С. С.,

Начальнк отдела

-

30.11.2023

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

3.17

Акт

Клемешов С. С.,

Начальнк отдела

-

15.12.2023

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

3.18

Прочий тип документа

Клемешов С. С.,

Начальнк отдела

-

31.08.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

Контрольная точка "Оборудование приобретено"3.19

Прочий тип документа

Клемешов С. С.,

Начальнк отдела

-

30.11.2024

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

3.20

Акт

Клемешов С. С.,

Начальнк отдела

-

15.12.2024

Результат "Организовано 2 центра амбулаторной

онкологической помощи "0

4

Министерством здравоохранения

Мурманской области определяются

медицинские организации,

обладающие полным спектром

оборудования и необходимыми

специалистами для комплексной и

своевременной диагностики основных

видов злокачественных

новообразований на принципах

мультикомандного подхода и высокой

преемственности, на базе которых

создаются не менее2 центров

амбулаторной онкологической помощи

в целях сокращения сроков

диагностики и повышения ее качества.

Помимо проведения «онкопоиска»,

функциями данных центров

амбулаторной онкологической помощи

будут являться: диспансерное

наблюдение, проведение

химиотерапевтического лечения в

условиях дневного стационара,

мониторинг лечения

Анискова И. В.,

заместитель министра

- 31.12.2024

Контрольная точка "Принято решение о4.1

Исходящее письмо об определении

Моколене Н. Б.,

-

15.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

медицинской организации, на базе

которой будет создан центр

амбулаторной онкологической помощи

Земеститель

начальника управления

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

4.2

Прочий тип документа Структура

медицинской организации

Моколене Н. Б.,

Земеститель

начальника управления

-

30.09.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.3

Приказ об организации центра

Моколене Н. Б.,

Земеститель

начальника управления

-

15.12.2020

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

4.4

Прочий тип документа

Моколене Н. Б.,

Земеститель

начальника управления

-

15.02.2021

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

4.5

Прочий тип документа

Моколене Н. Б.,

Земеститель

начальника управления

-

30.09.2021

Мероприятие "Внесение изменений в структуру

медицинской организации"

4.5.1

Прочий тип документа

15.02.2021 Моколене Н. Б.,

Земеститель

начальника управления

30.09.2021

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

4.6

Прочий тип документа

Моколене Н. Б.,

Земеститель

начальника управления

-

30.09.2021

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

4.7

Прочий тип документа

Суркова Н. В.,

начальник отдела

административной

работы и

лицензирования в

сфере здравоохранения

15.12.2021

Результат "Финансовое обеспечение оказания

медицинской помощи больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с клиническими

рекомендациями "0

5

Доведены финансовые средства

ТФОМС Мурманской области до

медицинских организаций на оказание

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями в рамках

территориальной программы

государственных гарантий бесплатного

оказания гражданам медицинской

помощи

Маган С. В.,

Заместитель директора

- 31.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.1

 

Маган С. В.,

Заместитель директора

-

31.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.2

Прочий тип документа об объеме и

стоимости медицинской помощи

пациентам с онкологическими

заболеваниями, оказанной

медицинскими организациями

Мурманской области

Маган С. В.,

Заместитель директора

-

31.03.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.3

Прочий тип документа об объеме и

стоимости медицинской помощи

пациентам с онкологическими

заболеваниями, оказанной

Маган С. В.,

Заместитель директора

-

30.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

медицинскими организациями

Мурманской области

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.4

Прочий тип документа об объеме и

стоимости медицинской помощи

пациентам с онкологическими

заболеваниями, оказанной

медицинскими организациями

Мурманской области

Маган С. В.,

Заместитель директора

-

30.09.2020

Контрольная точка "Обеспечено

финансирование оказания медицинской помощи

больным с онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими рекомендациями

для проведения противоопуховой лекарственной

терапии в условиях круглосуточного и дневного

стационаров."

5.5

Прочий тип документа об обеспечении

финансирования оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями для проведения

противоопуховой лекарственной

терапии в условиях круглосуточного и

дневного стационаров.

Маган С. В.,

Заместитель директора

-

15.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.6

Прочий тип документа

Маган С. В.,

Заместитель директора

-

31.03.2021

Контрольная точка "Обеспечено

финансирование оказания медицинской помощи

больным с онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими рекомендациями

для проведения противоопуховой лекарственной

терапии в условиях круглосуточного и дневного

стационаров."

5.7

Прочий тип документа

Маган С. В.,

Заместитель директора

-

15.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

5.8

Прочий тип документа

Маган С. В.,

Заместитель директора

-

31.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

оказания услуги (выполнения работы)"

Контрольная точка "Обеспечено

финансирование оказания медицинской помощи

больным с онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими рекомендациями

для проведения противоопуховой лекарственной

терапии в условиях круглосуточного и дневного

стационаров."

5.9

Отчет

Маган С. В.,

Заместитель директора

-

15.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.10

Прочий тип документа

Маган С. В.,

Заместитель директора

-

31.03.2023

Контрольная точка "Обеспечено

финансирование оказания медицинской помощи

больным с онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими рекомендациями

для проведения противоопуховой лекарственной

терапии в условиях круглосуточного и дневного

стационаров."

5.11

Отчет

Маган С. В.,

Заместитель директора

-

15.12.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.12

Прочий тип документа

Маган С. В.,

Заместитель директора

-

31.03.2024

Контрольная точка "Обеспечено

финансирование оказания медицинской помощи

больным с онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими рекомендациями

для проведения противоопуховой лекарственной

терапии в условиях круглосуточного и дневного

стационаров."

5.13

Отчет

Маган С. В.,

Заместитель директора

-

15.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Организованы 2 центра амбулаторной

онкологической помощи"0

6

Министерством здравоохранения

Мурманской области определяются

медицинские организации,

обладающие полным спектром

оборудования и необходимыми

специалистами для комплексной и

своевременной диагностики основных

видов злокачественных

новообразований на принципах

мультикомандного подхода и высокой

преемственности, на базе которых

создаются не менее2 центров

амбулаторной онкологической помощи

в целях сокращения сроков

диагностики и повышения ее качества.

Помимо проведения «онкопоиска»,

функциями данных центров

амбулаторной онкологической помощи

будут являться: диспансерное

наблюдение, проведение

химиотерапевтического лечения в

условиях дневного стационара,

мониторинг лечения.

Анискова И. В.,

заместитель министра

- 31.12.2024

Контрольная точка "Организованы не менее 420

центров амбулаторной онкологической помощи"

6.1

Отчет

Моколене Н. Б.,

Земеститель

начальника управления

-

15.12.2024

Результат "Завершено переоснащение

медицинским оборудованием 2 региональных

медицинских организаций, оказывающих помощь

больным онкологическими заболеваниями

7

С 2019 по 2024 год Мурманской

областью переоснащены медицинским

оборудованием 2 региональных

медицинских организации,

Клемешов С. С.,

Начальнк отдела

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

(диспансеров/больниц)"0 оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц), участвующих в

переоснащении медицинским

оборудованием, в том числе

оборудованием для диагностики и

лечения методами ядерной медицины,

в соответствии с порядками оказания

медицинской помощи по профилю

«онкология».

Контрольная точка "Контрольная точка не

задана"

7.1

 

-

-

Результат "Новое строительство и реконструкция "0

8

 До конца 2024 года будет осуществлена

модернизация комплекса зданий

ГОБУЗ "Мурманский областной

онкологический диспансер", включая

реконструкцию существующего здания

и строительство нового корпуса.В

соответствии с постановлением

Правительства Российской Федерации

от 13.09.2010 №716 «Об утверждении

Правил формирования и реализации

федеральной адресной инвестиционной

программы» (далее ФАИП) объект

будет включен в ФАИП. Будут:

заключено соглашение и предоставлена

субсидия из ФБ на софинансирование

мероприятия, заключены контракты на

реконструкцию (строительство) зданий

онкологического диспансера, получены

разрешения на ввод в эксплуатацию

Клемешов С. С.,

Начальнк отдела

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

8.1

Прочий тип документа

Клемешов С. С.,

Начальнк отдела

-

30.03.2021

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

8.2

Прочий тип документа

Клемешов С. С.,

Начальнк отдела

-

30.06.2021

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

8.3

Прочий тип документа

Клемешов С. С.,

Начальнк отдела

-

30.09.2021

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

8.4

Прочий тип документа

Клемешов С. С.,

Начальнк отдела

-

15.12.2021

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

8.5

Прочий тип документа

Клемешов С. С.,

Начальнк отдела

-

15.12.2022

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

8.6

Прочий тип документа

Клемешов С. С.,

Начальнк отдела

-

15.12.2023

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

8.7

Прочий тип документа

Клемешов С. С.,

Начальнк отдела

-

09.12.2024

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

8.8

Прочий тип документа

Клемешов С. С.,

Начальнк отдела

-

10.12.2024

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

8.9

Прочий тип документа

Клемешов С. С.,

Начальнк отдела

-

13.12.2024

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

8.10

Прочий тип документа

Клемешов С. С.,

Начальнк отдела

-

15.12.2024



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями (Мурманская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Панычев Д. В. Министр здравоохранения

Мурманской области

Демченко О. Н. 100

2 Администратор регионального

проекта

Анискова И. В. заместитель министра Панычев Д. В. 5

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Анискова И. В. заместитель министра Панычев Д. В. 5

Разработана и утверждена региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями"

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Анискова И. В. Начальник управления

организации медицинской

помощи и реализации

программ здравоохранения

Панычев Д. В. 0

5 Участник регионального

проекта

Анискова И. В. Начальник управления

организации медицинской

помощи и реализации

программ здравоохранения

Панычев Д. В. 0

6 Участник регионального

проекта

Давыденков А. В. заместитель главного врача

ГОБУЗ «Мурманский

областной онкологический

диспансер» по медицинской

части

Коваленко Д. А. 10

7 Участник регионального

проекта

Васильева Е. В. Начальник управления 2

8 Участник регионального

проекта

Богдановская Г. Н. заместитель главного врача  по

организационно-методической

работе ГОБУЗ

10



3

«Мурманский областной

онкологический диспансер»

9 Участник регионального

проекта

Никаноров В. Н. главный специалист 5

10 Участник регионального

проекта

Кичигин А. И. начальнк управления 0

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Маган С. В. Заместитель директора 10

12 Участник регионального

проекта

Коваленко Д. А.  Главный врач Панычев Д. В. 100

13 Участник регионального

проекта

Васильева Е. В. Начальник управления 2

14 Участник регионального

проекта

Будова А. П. главный врач ГОБУЗ

«Мурманская областная

больница им. П.А. Баяндина»

8

15 Участник регионального

проекта

Акульчев В. А. Директор ТФОМС

Мурманской области

2

16 Участник регионального

проекта

Лазарева А. В. Заместитель начальника

отдела лекарственного

обеспечения

Панычев Д. В. 2

Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими

заболеваниями»

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Харламова Н. Е. заместитель начальника

управления

Эрисе В. В. 2

18 Участник регионального

проекта

Никаноров В. Н. главный специалист 5
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19 Участник регионального

проекта

Харламова Н. Е. заместитель начальника

управления

Эрисе В. В. 2

20 Участник регионального

проекта

Давыденков А. В. заместитель главного врача

ГОБУЗ «Мурманский

областной онкологический

диспансер» по медицинской

части

Коваленко Д. А. 10

21 Участник регионального

проекта

Коваленко Д. А.  Главный врач Панычев Д. В. 100

22 Участник регионального

проекта

Анискова И. В. Начальник управления

организации медицинской

помощи и реализации

программ здравоохранения

Панычев Д. В. 0

23 Участник регионального

проекта

Ануфриев А. Л. консультант Харламова Н. Е. 2

Новое строительство и реконструкция

24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Клемешов С. С. Начальнк отдела Панычев Д. В. 5

Организовано 2 центра амбулаторной онкологической помощи

25 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Анискова И. В. заместитель министра Панычев Д. В. 5

26 Участник регионального

проекта

Лялюшкин С. Л. главный врач ГОАУЗ

«Мончегорская ЦРБ»

Панычев Д. В. 2

27 Участник регионального

проекта

Анискова И. В. Начальник управления

организации медицинской

помощи и реализации

программ здравоохранения

Панычев Д. В. 0

28 Участник регионального Давыденков А. В. заместитель главного врача Коваленко Д. А. 10
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проекта ГОБУЗ «Мурманский

областной онкологический

диспансер» по медицинской

части

29 Участник регионального

проекта

Кичигин А. И. начальнк управления 0

30 Участник регионального

проекта

Богдановская Г. Н. заместитель главного врача  по

организационно-методической

работе ГОБУЗ «Мурманский

областной онкологический

диспансер»

10

31 Участник регионального

проекта

Никаноров В. Н. главный специалист 5

32 Участник регионального

проекта

Будова А. П. главный врач ГОБУЗ

«Мурманская областная

больница им. П.А. Баяндина»

8

Организованы 2 центра амбулаторной онкологической помощи

33 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Анискова И. В. заместитель министра Панычев Д. В. 5

34 Участник регионального

проекта

Лялюшкин С. Л. главный врач ГОАУЗ

«Мончегорская ЦРБ»

Панычев Д. В. 2

35 Участник регионального

проекта

Анискова И. В. Начальник управления

организации медицинской

помощи и реализации

программ здравоохранения

Панычев Д. В. 0

36 Участник регионального

проекта

Давыденков А. В. заместитель главного врача

ГОБУЗ «Мурманский

областной онкологический

диспансер» по медицинской

части

Коваленко Д. А. 10



6

37 Участник регионального

проекта

Кичигин А. И. начальнк управления 0

38 Участник регионального

проекта

Богдановская Г. Н. заместитель главного врача  по

организационно-методической

работе ГОБУЗ «Мурманский

областной онкологический

диспансер»

10

39 Участник регионального

проекта

Никаноров В. Н. главный специалист 5

40 Участник регионального

проекта

Будова А. П. главный врач ГОБУЗ

«Мурманская областная

больница им. П.А. Баяндина»

8

Переоснащение медицинским оборудованием не менее 2 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими

заболеваниями (диспансеров/больниц)

41 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Клемешов С. С. Начальнк отдела Панычев Д. В. 5

42 Участник регионального

проекта

Будова А. П. главный врач ГОБУЗ

«Мурманская областная

больница им. П.А. Баяндина»

8

43 Участник регионального

проекта

Кичигин А. И. начальнк управления 0

44 Участник регионального

проекта

Коваленко Д. А.  Главный врач Панычев Д. В. 100

45 Участник регионального

проекта

Клемешов С. С. Панычев Д. В. 2

46 Участник регионального

проекта

Васильева Е. В. Начальник управления 2
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Завершено переоснащение медицинским оборудованием 2 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими

заболеваниями (диспансеров/больниц)

47 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Клемешов С. С. Начальнк отдела Панычев Д. В. 5

48 Участник регионального

проекта

Васильева Е. В. Начальник управления 2

49 Участник регионального

проекта

Клемешов С. С. Панычев Д. В. 2

50 Участник регионального

проекта

Будова А. П. главный врач ГОБУЗ

«Мурманская областная

больница им. П.А. Баяндина»

8

51 Участник регионального

проекта

Кичигин А. И. начальнк управления 0

52 Участник регионального

проекта

Коваленко Д. А.  Главный врач Панычев Д. В. 100


