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Заместитель Председателя Правительства Российской

Федерации

Камкин Е.Г.Руководитель федерального проекта

Заместитель Министра здравоохранения Российской

Федерации

Каракулина Е.В.Администратор федерального проекта Директор департамента

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Развитие здравоохранения

Подпрограмма "Совершенствование оказания

медицинской помощи, включая профилактику

заболеваний и формирование здорового образа

жизни"
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2. Цели и показатели федерального проекта

снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных до 185 случаев

№ п/п Наименование показателя

2018

Базовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

1 Доля злокачественных

новообразований, выявленных на

ранних стадиях

55,60 31.12.2017

0,00 57,90 59,00 60,10 61,20 62,30 63,00

Процент Нет

2 Удельный вес больных со

злокачественными новообразованиями,

состоящих на учете 5 лет и более, %

53,90 31.12.2017

0,00 55,00 55,60 56,10 56,70 57,20 60,00

Процент Нет

3 Одногодичная летальность больных со

злокачественными новообразованиями 

(умерли в течение первого года с

момента установления диагноза из

числа больных, впервые взятых на учет

в предыдущем году), %

22,50 31.12.2017

0,00 21,00 20,20 19,50 18,80 18,10 17,30

Процент Нет
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3. Задачи и результаты федерального проекта

Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

1

Разработка и реализация программ борьбы с онкологическими заболеваниями

1.1

В 85 субъектах

Российской Федерации

разработаны и

утверждены

региональные программы

"Борьба с

онкологическими

заболеваниями"

ЕД Нет

- 85 - - - - -

Министерством здравоохранения

РоссийскойФедерации в первом

квартале 2019 года будет

определено

подведомственноефедеральное

учреждение и на его базе создан

координационный центр

дляобеспечения разработки и

реализации региональных

программ «Борьба с

онкологическими

заболеваниями»,которым будут

разработаны требования к

региональным программам

«Борьба онкологическими

заболеваниями» (далее –

требования)предусматривающие

реализацию комплекса мер,

направленных, в том числе на

совершенствование

профилактики и раннего

выявления

злокачественныхновообразовани

й, на повышение эффективности

диагностики и

лечениязлокачественных

новообразований, в том числе с

применением эффективных

методовдиагностики

злокачественных

новообразований и

использованием

телемедицинских технологий,

Утверждение

документа
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

внедрение

высокоэффективныхрадиологичес

ких, химиотерапевтических и

комбинированных хирургических

методов лечения с

использованием клинических

рекомендаций, обеспечение

полного цикла приприменении

химиотерапевтического лечения у

больных со

злокачественныминовообразован

иями, повышение доступности

высокотехнологичных методов

лечениядля пациентов с

онкологическими заболеваниями,

повышение

профессиональнойквалификации

медицинского персонала

первичного звена

здравоохранения,врачей-

онкологов, врачей-радиологов и

других специалистов,

участвующих воказании

онкологической помощи

населению, развитие

реабилитации

онкологическихбольных,

внедрение современных

программ реабилитации

онкологических больных

ипрограмм психосоциальной

поддержки онкологических

больных. Во всех

субъектахРоссийской Федерации

на основании требований

разработаны и

утвержденырегиональные

программы «Борьба с

онкологическими

заболеваниями».
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

Координационным центром в

рамкахгосударственного задания

будет осуществляться мониторинг

реализации

мероприятийрегиональных

программ, по результатам

которого ежегодно будет

составлятьсяотчет, содержащий

рекомендации о дальнейшей

корректировке и

реализациимероприятий. По

итогам 2024 года

координационным центром будет

сформирован итоговыйотчет о

результатах реализации

региональных программ «Борьба

с

онкологическимизаболеваниями»

и их эффективности.

1.2

Финансовое обеспечение

оказания медицинской

помощи больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями

ЕД Нет

- 85 85 85 85 85 85

Будет обеспеченоежегодное

доведение из федерального

бюджета межбюджетного

трансферта

бюджетуФедерального фонда

обязательного медицинского

страхования на

Оказание услуг

(выполнение

работ)
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

дополнительноефинансовое

обеспечение оказания

медицинской помощи больным

с

онкологическимизаболеваниями

в соответствии с клиническими

рекомендациями.

С учетомуказанного

межбюджетного трансферта

бюджетом Федерального фонда

обязательногомедицинского

страхования будут доводиться в

составе субвенции

бюджетамтерриториальных

фондов обязательного

медицинского страхования.

На основаниисредних

нормативов объема

медицинской помощи, в том

числе по профилю«онкология»

и средних нормативов

финансовых затрат на единицу

объемамедицинской помощи, в

том числе по профилю

«онкология», установленных

вПрограммах государственных

гарантий бесплатного оказания

гражданам

медицинскойпомощи, органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации будутприняты
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

территориальные программы

государственных гарантий

бесплатного оказаниягражданм

медицинской помощи.

В целях мониторингаи контроля

за расходованием средств и

оказанием медицинской

помощи

гражданамФедеральным фондом

обязательного медицинского

страхования в первом

квартале2019 года будет принят

соответствующий приказ,

предусматривающий

ежемесячноеполучение

информации о законченных

случаях лечения с применением

химиотерапии, лучевой

терапии, комбинированного и

хирургическоголечения.

По итогампервого полугодия

2019 года Минздравом России

будут сформированы доклад

порезультатам анализа

расходования средств,

выделенных на оказание

медицинскойпомощи по

профилю «онкология».

1.3

Внедрение региональной

централизованной

УСЛ ЕД Нет

- - - - - - 1

В рамках национального

Обеспечение

реализации
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

информационной

системы «Организация

оказания медицинской

помощи больным

онкологическими

заболеваниями»

проекта

«Здравоохранение»реализуются

мероприятия федерального

проекта «Создание единого

цифровогоконтура в

здравоохранении на основе

единой государственной

информационнойсистемы

здравоохранения (ЕГИСЗ)»,

направленные на обеспечение

учетамаршрутизации пациентов

с онкологическими

заболеваниями и контроль их

состоянияздоровья на всех

этапах оказания медицинской

помощи,

предусматривающиеподключен

ие и информационный обмен

между структурными

подразделениямигосударственн

ых и муниципальных

медицинских организаций

общего профиля

смедицинскими организациями

субъектов Российской

Федерации,

оказывающихмедицинскую

помощь больным

с онкологическими

заболеваниями.

федерального

проекта

(результата

федерального

проекта)

1.4

Кадровое обеспечение

онкологической службы 

УСЛ ЕД Нет

- - - - - - 1

В рамках национального

Обеспечено

привлечение
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

проекта

«Здравоохранение»реализуются

мероприятия федерального

проекта «Обеспечение

медицинскихорганизаций

системы здравоохранения

квалифицированными

кадрами», направленныена

обеспечение системы оказания

помощи больным

онкологическими

заболеваниямиквалифицирован

ными кадрами посредством

ежегодного определение

реальнойпотребности

субъектами Российской

Федерации в медицинских

кадрах в разрезекаждой

медицинской организации и

каждой медицинской

специальности с

учетомспецифики конкретного

региона; формирования

контрольных цифр приема

наподготовку специалистов с

учетом реальной потребности в

медицинских кадрах;развития

системы целевого обучения;

реализации мер социальной

поддержкимедицинских

работников

на федеральном и региональном

уровнях; повышения престижа

квалифицированн

ых кадров
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

профессии;

внедренияпроцедуры

аккредитации специалистов

и системы непрерывного

медицинского образования.

1.5

Новое строительство и

реконструкция .

Нарастающий итог

Объект Нет

- 0 2 7 11 14 20

 

В рамках реализации

мероприятия планируется

строительство и реконструкция

онкологических диспансеров

(корпусов) (Республика

Башкортостан, Республика

Мордовия, Республика

Хакасия,Волгоградская область,

Липецкая область, Костромская

область, Саратовская область,

Томская область) и

реконструкция федеральных

объектов (МНИОИим. П.А.

Герцена и НМИЦ онкологии

имениН.Н. Петрова).

В соответствии с

постановлением

ПравительстваРоссийской

Федерации от 13.09.2010 №716

«Об утверждении

Правилформирования и

реализации федеральной

адресной инвестиционной

программы» (далееФАИП)

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта

недвижимого

имущества
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

включена в

ФАИПреконструкция/строитель

ство больниц/корпусов

онкологических диспансеров.

Заключены соглашения и

предоставлены субсидии на

софинансирование

реконструкция/строительствобо

льниц/корпусов

онкологических диспансеров.

Заключены контракты

нареконструкция/строительство

больниц/корпусов

онкологических

диспансеров.Получены

разрешения на ввод в

эксплуатацию.

1.6

Созданы

референс-центры

иммуногистохимических,

патоморфологических и

лучевых методов

исследований .

Нарастающий итог

ЕД Да

- 9 18 18 18 18 18

В 2019-2020

годуМинистерством

здравоохранения Российской

Федерации определены

федеральные

медицинскиеучреждения, на

базе которых будут созданы не

менее 18референс-центров для

решения научно-

практических,организационно-

методических задач по

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

деятельности

иммуногистохимических,патом

орфологических, молекулярно-

генетических лабораторий и

центров анализа и

интерпретации данных лучевых

методовисследований в

Российской Федерации.

Заключены иреализованы

соглашения с федеральными

медицинскими учреждениями

опредоставлении иных целевых

субсидий на оснащение

оборудованием в целях создания

референс-центров.

1.7

Будет реализован

коммуникационный

проект, направленный на

профилактику, раннее

выявление и повышение

приверженности к

лечению онкологических

заболеваний,

осуществлены поддержка

и развитие

Интернет-портала

Onco-life.ru об

онкологических

заболеваниях, их

шт Нет

- 50 1 1 1 1 1

Подведомственными

федеральными учреждениями

Министерства здравоохранения

Российской Федерации в 2020-

2024 году будут проведены

конкурсные процедуры и

заключены государственные

контракты на реализацию

коммуникационного проекта,

направленного на

профилактику, раннее

выявление и повышение

приверженности к лечению

Проведение

информационно-

коммуникационн

ой кампании
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

факторах риска,

профилактике,

диагностике и лечении.

онкологических заболеваний,

поддержку и развитие

Интернет-портала Onco-life.ru

об онкологических

заболеваниях, их факторах

риска, профилактике,

диагностике и лечении.

Коммуникационный проект

будет включать в себя

информирование населения о

проведении скринингов,

направленных на раннее

выявление онкологических

заболеваний, необходимость

прохождения профилактических

осмотров, в рамках которых

предусмотрены исследования,

которые позволяют обнаружить

злокачественное

новообразование на ранней

стадии.

Будут осуществлены поддержка

и развитие Интернет-портала

Onco-life.ru по вопросам

выявления и лечения

онкологических заболеваний,

где, в том числе, будет

размещена информация о

медицинских организациях,

оказывающих помощь при

онкологических заболеваниях, о

правах граждан при получении
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

онкологической помощи, будет

обеспечена его посещаемость не

менее 5 тыс. пользователей в

сутки.

1.8

Не менее 45

федеральных

медицинских

организаций, имеющих в

своей структуре

онкологические

подразделения,

переоснащены

медицинским

оборудованием 

ЕД Да

- - 15 30 35 40 45

С 2019 по2024 год

переоснащены

медицинскимоборудованием не

менее 45 федеральных

медицинских организаций,

имеющих в своей структуре

онкологическиеподразделения,

в том числе для диагностики

и лечения методами ядерной

медицины, в соответствии с

порядками оказания

медицинской помощи по

профилю «онкология», создан

центрпротонной терапии.

Приобретение

товаров, работ,

услуг

1.9

Организованы центры

амбулаторной

ЕД Да

- 100 210 320 380 405 420

Создание

(реорганизация)
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

онкологической помощи

. Нарастающий итог

Субъектами Российской

Федерации

определяютсямедицинские

организации, обладающие

полным спектром оборудования

инеобходимыми специалистами

для комплексной и

своевременной диагностики

основныхвидов

злокачественных

новообразований на принципах

мультикомандного подхода

ивысокой преемственности, на

базекоторых создаются не менее

100 центровамбулаторной

онкологической помощи вцелях

сокращения сроков диагностики

и повышения ее качества.

Помимопроведения

«онкопоиска», функциями

данных центров амбулаторной

онкологическойпомощи будут

являться: диспансерное

наблюдение,

проведениехимиотерапевтическ

ого лечения в условиях

дневного стационара,

мониторинг лечения.

организации

(структурного

подразделения)

1.10

Организованы не менее

420 центров

ЕД Нет

- - - - - - 420

С 2019 по2024 год субъектами

Создание

(реорганизация)
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

амбулаторной

онкологической помощи

РоссийскойФедерации

определены медицинские

организации, обладающие

полным спектромоборудования

и необходимыми

специалистами для

комплексной и

своевременнойдиагностики

основных видов

злокачественных

новообразований на принципах

мультикомандного подхода и

высокой преемственности, на

базе которых созданы не менее

420 центров

амбулаторнойонкологической

помощи в целях

сокращениясроков диагностики

и повышения ее качества.

Помимо проведения

«онкопоиска»,функциями

данных центров амбулаторной

онкологической помощи будут

являться:диспансерное

наблюдение, проведение

химиотерапевтического лечения

вамбулаторных условиях и

условиях дневного стационара,

мониторинг лечения.

организации

(структурного

подразделения)

1.11

Обеспечение ЕД Нет

- 1 1 1 1 1 1

Обеспечение
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

методической поддержки

и координация

реализации федерального

проекта "Борьба с

онкологическими

заболеваниями"

Министерством

здравоохранения Российской

Федерации в первом квартале

2019 года будет определено

подведомственное федеральное

учреждение и на его базе создан

координационный центр для

обеспечения разработкии

реализации региональных

программ «Борьбас

онкологическими

заболеваниями»,которым будут

разработаны требованияк

региональным программам

«Борьба онкологическими

заболеваниями» (далее –

требования)

предусматривающие

реализацию комплекса мер,

направленных, в том числена

совершенствование

профилактики и раннего

выявления злокачественных

новообразований, на

повышение эффективности

диагностики и лечения

злокачественных

новообразований, в том числе с

применением эффективных

методов диагностики

злокачественных

новообразованийи

использованием

реализации

федерального

проекта

(результата

федерального

проекта)
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

телемедицинских технологий,

внедрение высокоэффективных

радиологических,

химиотерапевтическихи

комбинированных

хирургических методов

леченияс использованием

клинических рекомендаций,

обеспечение полного цикла при

применении

химиотерапевтического лечения

у больных со злокачественными

новообразованиями, повышение

доступности

высокотехнологичных методов

лечения для пациентов с

онкологическими

заболеваниями, повышение

профессиональной

квалификации медицинского

персонала первичного звена

здравоохранения, врачей-

онкологов, врачей-радиологов и

других специалистов,

участвующих в оказании

онкологической помощи

населению, развитие

реабилитации онкологических

больных, внедрение

современных программ

реабилитации онкологических

больных и программ

психосоциальной поддержки
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

онкологических больных. Во

всех субъектах Российской

Федерации на основании

требований разработаны и

утверждены региональные

программы «Борьба с

онкологическими

заболеваниями».

Координационным центром в

рамках государственного

задания будет осуществляться

мониторинг реализации

мероприятий региональных

программ, по результатам

которого ежегодно будет

составляться отчет, содержащий

рекомендации о дальнейшей

корректировке и реализации

мероприятий.По итогам 2024

года координационным центром

будет сформирован итоговый

отчет о результатах реализации

региональных программ

«Борьба с онкологическими

заболеваниями» и их

эффективности.
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

 

1.12

Переоснащение

медицинским

оборудованием

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц)

ЕД Да

- 90 125 120 105 80 30

С 2019 по2024 год субъектами

РоссийскойФедерации

переоснащены

медицинскимоборудованием не

менее 160 региональных

медицинских организаций,

оказывающихпомощь больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц),

участвующих в переоснащении

медицинскимоборудованием, в

том числе оборудованиемдля

диагностики и лечения

методами ядерной медицины, в

соответствии с порядками

оказания медицинской помощи

по профилю «онкология».

Приобретение

товаров, работ,

услуг

1.13

Завершено

переоснащение

медицинским

оборудованием не менее

160 региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным

ЕД Нет

- - - - - - 160

С 2019 по2024 год субъектами

РоссийскойФедерации

переоснащены

медицинскимоборудованием не

менее 160 региональных

медицинских организаций,

оказывающихпомощь больным

онкологическими

Приобретение

товаров, работ,

услуг
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц)

заболеваниями

(диспансеров/больниц),

участвующих в переоснащении

медицинскимоборудованием, в

том числе оборудованиемдля

диагностики и лечения

методами ядерной медицины, в

соответствии с порядками

оказания медицинской помощи

по профилю «онкология».

1.14

Введены в эксплуатацию

центры

протонно-лучевой

терапии (количество

организаций

нарастающим итогом)

ЕД Да

- 3 3 3 3 3 4

Протонно-лучевые центры

оказывают медицинскую

помощь с применением метода

протонной терапии.

В 2019 году 3 протонно-

лучевых центра оказывают

медицинскую помощь с

применением метода протонной

терапии

В 2020 году 3 протонно-

лучевых центра оказывают

медицинскую помощь с

применением метода протонной

терапии

В 2021 году 3 протонно-

лучевых центра оказывают

медицинскую помощь с

применением метода протонной

терапии

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

В 2022 году 3 протонно-

лучевых центра оказывают

медицинскую помощь с

применением метода протонной

терапии

В 2023 году 3 протонно-

лучевых центра оказывают

медицинскую помощь с

применением метода протонной

терапии

В 2024 году 4 протонно-

лучевых центра оказывают

медицинскую помощь с

применением метода протонной

терапии
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4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Разработка и реализация программ борьбы с онкологическими заболеваниями0

Финансовое обеспечение оказания медицинской

помощи больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с клиническими

рекомендациями

1.1

140 000 000,00120 000 000,00140 000 000,0070 000 000,000,00 140 000 000,00 750 000 000,00140 000 000,00

Федеральный бюджет, всего1.1.1.

140 000 000,00120 000 000,00140 000 000,0070 000 000,000,00 140 000 000,00 750 000 000,00140 000 000,00

 в том числе: межбюджетные трансферты1.1.1.1.

140 000 000,00120 000 000,00140 000 000,0070 000 000,000,00 140 000 000,00 750 000 000,00140 000 000,00

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

1.1.2.

140 000 000,00120 000 000,00140 000 000,0070 000 000,000,00 140 000 000,00 750 000 000,00140 000 000,00

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

1.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

1.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Новое строительство и реконструкция1.2

12 737 195,0012 259 760,70 11 277 664,803 407 867,700,00 9 623 300,00 57 415 788,208 110 000,00

Федеральный бюджет, всего1.2.1.

12 737 195,0012 259 760,70 11 277 664,803 407 867,700,00 9 623 300,00 57 415 788,208 110 000,00

 в том числе: межбюджетные трансферты1.2.1.1.

10 841 885,0010 617 280,70 10 347 804,803 403 667,700,00 9 623 300,00 51 443 938,206 610 000,00

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

1.2.3.

10 841 885,0010 617 280,70 10 347 804,803 403 667,700,00 9 623 300,00 51 443 938,206 610 000,00

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

1.2.4.

Внебюджетные источники, всего1.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Созданы референс-центры

иммуногистохимических, патоморфологических

и лучевых методов исследований

1.3

0,00640 000,00 0,00640 000,000,00 0,00 1 280 000,000,00

Федеральный бюджет, всего1.3.1.

0,00640 000,00 0,00640 000,000,00 0,00 1 280 000,000,00

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

1.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

1.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Будет реализован коммуникационный проект,

направленный на профилактику, раннее

выявление  и повышение приверженности к

лечению онкологических заболеваний,

осуществлены поддержка и развитие Интернет-

портала Onco-life.ru об онкологических

заболеваниях, их факторах риска,

профилактике, диагностике и лечении.

1.4

60 000,0060 000,00 60 000,00200 000,000,00 60 000,00 500 000,0060 000,00

Федеральный бюджет, всего1.4.1.

60 000,0060 000,00 60 000,00200 000,000,00 60 000,00 500 000,0060 000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

1.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

1.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Не менее 45 федеральных медицинских

организаций, имеющих в своей структуре

онкологические подразделения,  переоснащены

медицинским оборудованием

1.5

10 000 000,0014 000 000,00 14 000 000,000,000,00 376 700,00 38 376 700,000,00

Федеральный бюджет, всего1.5.1.

10 000 000,0014 000 000,00 14 000 000,000,000,00 376 700,00 38 376 700,000,00

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

1.5.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

1.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Переоснащение медицинским оборудованием

региональных медицинских организаций,

оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)

1.6

21 819 872,0045 505 256,80 18 237 500,0024 413 692,700,00 5 000 000,00 120 650 000,005 673 678,50
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федеральный бюджет, всего1.6.1.

21 819 872,0045 505 256,80 18 237 500,0024 413 692,700,00 5 000 000,00 120 650 000,005 673 678,50

 в том числе: межбюджетные трансферты1.6.1.1.

21 819 872,0045 505 256,80 18 237 500,0024 413 692,700,00 5 000 000,00 120 650 000,005 673 678,50

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

1.6.3.

21 819 872,0045 505 256,80 18 237 500,0024 413 692,700,00 5 000 000,00 120 650 000,005 673 678,50

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

1.6.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечение методической поддержки и

координация реализации федерального проекта

"Борьба с онкологическими заболеваниями"

1.7

180 000,00180 000,00 180 000,00180 000,000,00 180 000,00 1 080 000,00180 000,00

Федеральный бюджет, всего1.7.1.

180 000,00180 000,00 180 000,00180 000,000,00 180 000,00 1 080 000,00180 000,00

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

1.7.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

1.7.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего1.7.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

98 841 560,

40

192 645 01

7,50

183 755 16

4,80

184 797 06

7,00

154 023 67

8,50

155 240 00

0,00

969 302 488,20

0,00

в том числе:

федеральный бюджет

184 797 067,00192 645 017,50183 755 164,8098 841 560,400,00 155 240 000,00 969 302 488,20154 023 678,50

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации

140 000 000,00120 000 000,00140 000 000,0070 000 000,000,00 140 000 000,00 750 000 000,00140 000 000,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

32 661 757,0056 122 537,50 28 585 304,8027 817 360,400,00 14 623 300,00 172 093 938,2012 283 678,50

бюджеты территориальных государственных внебюджетных

фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного

медицинского страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Нераспределенный резерв

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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5. Перечень методик расчета показателей федерального проекта

№ п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

злокачественных

новообразований,

выявленных на ранних

стадиях

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕН

ИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.03.2019 180

Об утверждении методик

расчета основных

показателей федерального

проекта "Борьба с

онкологическими

заболеваниями", входящего в

национальный проект

"Здравоохранение" (вместе с

"Методикой расчета

основного показателя "Доля

злокачественных

новообразований,

выявленных на ранних

стадиях (I - II стадии), %",

"Методикой расчета

основного показателя

"Удельный вес больных со

злокачественными

новообразованиями,

состоящих на учете 5 лет и

более, %", "Методикой

расчета основного

показателя "Одногодичная

летальность больных со

злокачественными

новообразованиями (умерли

в течение первого года с

момента установления

диагноза из числа больных,

впервые взятых на учет в

1
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№ п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

предыдущем году), %")

Основной показатель:

Удельный вес больных со

злокачественными

новообразованиями,

состоящих на учете 5 лет и

более, %

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕН

ИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.03.2019 180

Об утверждении методик

расчета основных

показателей федерального

проекта "Борьба с

онкологическими

заболеваниями", входящего в

национальный проект

"Здравоохранение" (вместе с

"Методикой расчета

основного показателя "Доля

злокачественных

новообразований,

выявленных на ранних

стадиях (I - II стадии), %",

"Методикой расчета

основного показателя

"Удельный вес больных со

злокачественными

новообразованиями,

состоящих на учете 5 лет и

более, %", "Методикой

расчета основного

показателя "Одногодичная

летальность больных со

злокачественными

новообразованиями (умерли

в течение первого года с

момента установления

диагноза из числа больных,

впервые взятых на учет в

2
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№ п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

предыдущем году), %")

Основной показатель:

Одногодичная летальность

больных со

злокачественными

новообразованиями (умерли

в течение первого года с

момента установления

диагноза из числа больных,

впервые взятых на учет в

предыдущем году), %

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕН

ИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.03.2019 180

Об утверждении методик

расчета основных

показателей федерального

проекта "Борьба с

онкологическими

заболеваниями", входящего в

национальный проект

"Здравоохранение" (вместе с

"Методикой расчета

основного показателя "Доля

злокачественных

новообразований,

выявленных на ранних

стадиях (I - II стадии), %",

"Методикой расчета

основного показателя

"Удельный вес больных со

злокачественными

новообразованиями,

состоящих на учете 5 лет и

более, %", "Методикой

расчета основного

показателя "Одногодичная

летальность больных со

злокачественными

новообразованиями (умерли

в течение первого года с

момента установления

диагноза из числа больных,

впервые взятых на учет в

3
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№ п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

предыдущем году), %")
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6. Дополнительная информация

 О с н о в н о й  ц е л ь ю  ф е д е р а л ь н о г о  п р о е к т а  я в л я е т с я  с н и ж е н и е  с м е р т н о с т и

о т  н о в о о б р а з о в а н и й ,  в  т о м  ч и с л е  о т  з л о к а ч е с т в е н н ы х .  О с н о в н ы м  п о к а з а т е л е м  д о с т и ж е н и я  д а н н о й  ц е л и  я в л я е т с я  с н и ж е н и е  с м е р т н о с т и  о т  н о в о о б р а з о в а н и й ,  в  т о м  ч и с л е  о т  з л о к а ч е с т в е н н ы х ,  д о  1 8 5  с л у ч а е в  н а  1 0 0  т ы с .  н а с е л е н и я  в  2 0 2 4  г о д у .  Д о п о л н и т е л ь н ы м и  п о к а з а т е л я м и  ф е д е р а л ь н о г о  п р о е к т а  я в л я ю т с я  д о с т и ж е н и е  в  2 0 2 4  г о д у :  у в е л и ч е н и е  д о л и  з л о к а ч е с т в е н н ы х  н о в о о б р а з о в а н и й ,  в ы я в л е н н ы х  н а  р а н н и х  с т а д и я х  ( I - I I  с т а д и и )  д о  6 3 , 0 % ,  у в е л и ч е н и е  у д е л ь н о г о  в е с а  б о л ь н ы х  с о  з л о к а ч е с т в е н н ы м и  н о в о о б р а з о в а н и я м и ,  с о с т о я щ и х  н а  у ч е т е  5  л е т  и  б о л е е ,  д о  6 0 , 0 % ,  с н и ж е н и е  п о к а з а т е л я  о д н о г о д и ч н о й  л е т а л ь н о с т и  б о л ь н ы х  с о  з л о к а ч е с т в е н н ы м и  н о в о о б р а з о в а н и я м и  ( у м е р л и  в  т е ч е н и е  п е р в о г о  г о д а  с  м о м е н т а  у с т а н о в л е н и я  д и а г н о з а  и з  ч и с л а  б о л ь н ы х ,  в п е р в ы е  в з я т ы х  н а  у ч е т  в  п р е д ы д у щ е м  г о д у )  д о  1 7 , 3 % ,

п о в ы ш е н и я

р а с п р о с т р а н е н н о с т и  о к о л о г и ч е с к и х  з а б о л е в а н и й  д о  3 1 0 8 , 5  с л у ч а е в  н а  1 0 0  т ы с .  н а с е л е н и я .

Основной задачей федерального проекта является разработка и реализация программ

«Борьба с онкологическими заболеваниями» в 85 субъектрах Российской Федерации в соответствии с утвержденными Минздравом

России методическими рекомендациями, включающими требования к структуре и содержанию региональных программ (далее –

Программы).

В рамках разработки и реализации Программ предполагается достижение следующих основных результатов:

о р г а н и з а ц и я  с е т и  ц е н т р о в  а м б у л а т о р н о й  о н к о л о г и ч е с к о й  п о м о щ и  в о  в с е х  с у б ъ е к т а х  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и ,  ч т о  п о з в о л и т

о б е с п е ч и т ь  п р о в е д е н и е

« о н к о п о и с к а » ,  д и с п а н с е р н о г о  н а б л ю д е н и я ,  х и м и о т е р а п е в т и ч е с к о г о  л е ч е н и я  в  а м б у л а т о р н ы х  у с л о в и я х  и  у с л о в и я х  д н е в н о г о  с т а ц и о н а р а ,  м о н и т о р и н г а  л е ч е н и я ;

с о з д а н и е  1 8  р е ф е р е н с - ц е н т р о в  и м м у н о г и с т о х и м и ч е с к и х ,  п а т о м о р ф о л о г и ч е с к и х  и  л у ч е в ы х  м е т о д о в  и с с л е д о в а н и й  п о з в о л и т  о б е с п е ч и т ь  с о к р а щ е н и е

с р о к о в  и  п о в ы ш е н и е  к а ч е с т в а

д и а г н о с т и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и й

;

переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими

заболеваниями, (диспансеров/больниц) в 85 субъектах Российской Федерации, позволит повысить досупность и качество оказываемой

медицинской помощи, на основе тиражирования методов лечения;

переоснащение федеральных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими

заболеваниями, в том числе создание федеральных центров протонной терапии позволит обеспечить внедрение новых

высокотехнологичных методов диагностики и лечения.

Для достижения указанных результатов необходимо реализовать комплекс мероприятий, направленных на:

профилактику и предупреждение развития онкологических заболеваний посредством снижения потребления табачной и алкогольной

продукции, формирование культуры здорового образа жизни;

раннее выявление онкологических заболеваний путем проведения медицинских осмотров и скринингов, выявление пациентов, входящих

в группу высокого риска, в том числе генетически обусловленного развития/наличия онкологического заболевания, повышение

онконастороженности врачей и пациентов;

создание региональных онкологических регистров (систем учета пациентов);

п о в ы ш е н и е  к а ч е с т в а  и  э ф ф е к т и в н о с т и  л е ч е н и я  о н к о л о г и ч е с к и х  з а б о л е в а н и й  п у т е м  м

о д е р н и з а ц и и  м а т е р и а л ь н о - т е х н и ч е с к о й  б а з ы  о н к о л о г и ч е с к и х  ц е н т р о в  и  д и с п а н с е р о в ,  в  т о м  ч и с л е  и м м у н о г и с т о х и м и ч е с к и х ,  п а т о м о р ф о л о г и ч е с к и х  и  м о л е к у л я р н о - г е н е т и ч е с к и х  л а б о р а т о р и й ,  р а з в и т и е  и н ф р а с т р у к т у р ы  о б ъ е к т о в  я д е р н о й  м е д и ц и н ы ;

финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими

рекомендациями;

с о в е р ш е н с т в о в а н и е  к а д р о в о г о  о б е с п е ч е н и я  о н к о л о г и ч е с к о й  с л у ж б ы .

1

 № п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник данных

Ответственный за сбор данных1

Уровень агрегирования информации

Временные характеристики

Дополнительная информация

2
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Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), %

1.

Число злокачественных новообразований, выявленных впервые на ранних стадиях

(I-II стадии), от числа выявленных случаев злокачественных новообразований

(без выявления посмертно)

55,6

Форма государственного федерального статистического наблюдения

№ 7

Минздрав России

Федеральный

Раз в год, показатель на дату

Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %

2.

Доля больных, состоявших на учете

в онкологических учреждениях России

5 лет и более с момента

установления диагноза злокачественного новообразования, от числа состоявших

на учете

на конец отчетного года в 2007-2017 гг., %

53,9

Форма государственного федерального статистического наблюдения

№ 7 и № 35

Минздрав России

Федеральный

Раз в год, показатель на дату

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями, %

3.

Доля умерших в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году

22,5

Форма государственного федерального статистического наблюдения

№ 7 и № 35

Минздрав России

Федеральный

Раз в год, показатель на дату
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 №

п/п

Наименование результата и источники финансирования

Код бюджетной классификации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

2019

2020

2021

1.

Разработка и реализация программы «Борьба с онкологическими заболеваниями»

1.1.

В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы «

Борьба с онкологическими заболеваниями»

056 09 01 01 К N3 ХХХХХ 612

180, 00

180, 00

1.1.1.

федеральный бюджет

056 09 01 01 К N3 ХХХХХ 612

180, 00

180, 00

1.1.1.1.

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)

3

1.1.2.

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

3



35

 

1.1.2.1.

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)

 3

1.1.3.

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

1.1.3.1.

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)

 3

1.1.4.

внебюджетные источники

2.1.

В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы «

Борьба с онкологическими заболеваниями»
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056 09 01 01 К N3 ХХХХХ 612

180, 00

180, 00

2.1.1.

федеральный бюджет

056 09 01 01 К N3 ХХХХХ 612

180, 00

180, 00

2.1.1.1.

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)

3

2.1.2.

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

2.1.2.1.

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)

 3

2.1.3.

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
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2.1.3.1.

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)

 3

2.1.4.

внебюджетные источники

3.1.

В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы «

Борьба с онкологическими заболеваниями»

056 09 01 01 К N3 ХХХХХ 612

180, 00

180, 00

3.1.1.

федеральный бюджет

056 09 01 01 К N3 ХХХХХ 612

180, 00

180, 00

3.1.1.1.

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)

3
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3.1.2.

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

3.1.2.1.

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)

 3

3.1.3.

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

3.1.3.1.

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)

 3

3.1.4.

внебюджетные источники
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4.1.

За 2019 год

информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к

лечению, охвачено не менее 50% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

056 09 02 01 К N3 ХХХХХ 612

200,00

200,00

4.1.1.

федеральный бюджет

056 09 02 01 К N3 ХХХХХ 612

200,00

200,00

4.1.1.1.

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)

3

4.1.2.

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

4.1.2.1.

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)

 3
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4.1.3.

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

4.1.3.1.

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)

 3

4.1.4.

внебюджетные источники

5.1.

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими

рекомендациями

092 09 09 01 К N3 52250 560

70 000,00

70 000,00

5.1.1.

федеральный бюджет

092 09 09 01 К N3 52250 560

70 000,00
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70 000,00

5.1.1.1.

из них межбюджетные трансферты бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования

70 000,00

70 000,00

5.1.2.

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

5.1.2.1.

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)

 3

5.1.3.

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

5.1.3.1.

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)

 3
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 5.1.4.

внебюджетные источники

6.1.

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими

рекомендациями

092 09 09 01 К N3 52250 560

120 000,00

120 000,00

6.1.1.

федеральный бюджет

092 09 09 01 К N3 52250 560

120 000,00

120 000,00

6.1.1.1.

из них межбюджетные трансферты бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования

120 000,00

120 000,00

6.1.2.

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

6.1.2.1.
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из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)

 3

6.1.3.

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

6.1.3.1.

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)

 3

6.1.4.

внебюджетные источники

7.1.

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими

рекомендациями

092 09 09 01 К N3 52250 560

140 000,00

140 000,00

7.1.1.
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федеральный бюджет

092 09 09 01 К N3 52250 560

140 000,00

140 000,00

7.1.1.1.

из них межбюджетные трансферты бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования

140 000,00

140 000,00

7.1.2.

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

7.1.2.1.

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)

 3

7.1.3.

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

7.1.3.1.

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)

 3
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7.1.4.

внебюджетные источники

8.1.

Не менее 90 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями,

(диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием

056 09 01 01 К N3 51900 540

25 647,63

25 647,63

8.1.1.

федеральный бюджет

056 09 01 01 К N3 51900 540

25 647,63

25 647,63

8.1.1.1.

из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций,

оказывающих медицинскую помощь больным

с онкологическими заболеваниями

056 09 01 01 К N3 51900 540

25 647,63

25 647,63
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8.1.2.

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

8.1.2.1.

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)

 3

8.1.3.

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

8.1.3.1.

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)

 3

8.1.4.

внебюджетные источники

9.1.
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Создано 9 референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований

056 09 01 01 К N3 ХХХХХ 612

640,00

640,00

9.1.1.

федеральный бюджет

056 09 01 01 К N3 ХХХХХ 612

640,00

640,00

9.1.1.1.

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)

3

9.1.2.

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

9.1.2.1.

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)

 3

9.1.3.

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
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9.1.3.1.

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)

 3

9.1.4.

внебюджетные источники

10.1.

Новое строительство и реконструкция

056 09 08 01 К N3 ХХХХХ 414

056 09 08 01 К N3 ХХХХХ 464

056 09 09 01 К N3 51110 522

5 270,58

5 270,58

10.1.1.

федеральный бюджет

056 09 08 01 К N3 ХХХХХ 414

056 09 08 01 К N3 ХХХХХ 464

056 09 09 01 К N3 51110 522

4 324,70

4 324,70

10.1.1.1.
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из них субсидии субъектам Российской Федерации на капитальные вложения

056 09 09 01 К N3 51110 522

4 036,52

4 036,52

10.1.2.

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

10.1.2.1.

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)

 3

10.1.3.

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

945,88

945,88

10.1.3.1.

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)

 3

10.1.4.
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внебюджетные источники

11.1.

Новое строительство и реконструкция

056 09 08 01 К N3 ХХХХХ 414

056 09 08 01 К N3 ХХХХХ 464

056 09 09 01 К N3 51110 522

9 861,04

9 861,04

11.1.1.

федеральный бюджет

056 09 08 01 К N3 ХХХХХ 414

056 09 08 01 К N3 ХХХХХ 464

056 09 09 01 К N3 51110 522

8 853,27

8 853,27

11.1.1.1.

из них субсидии субъектам Российской Федерации на капитальные вложения

056 09 09 01 К N3 51110 522

6 494,77

6 494,77

11.1.2.

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
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 11.1.2.1.

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)

 3

11.1.3.

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

1 007,77

1 007,77

11.1.3.1.

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)

 3

11.1.4.

внебюджетные источники

12.1.

Новое строительство и реконструкция

056 09 08 01 К N3 ХХХХХ 414

056 09 08 01 К N3 ХХХХХ 464

056 09 09 01 К N3 51110 522

9 413,26
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9 413,26

12.1.1.

федеральный бюджет

056 09 08 01 К N3 ХХХХХ 414

056 09 08 01 К N3 ХХХХХ 464

056 09 09 01 К N3 51110 522

8 183,86

8 183,86

12.1.1.1.

из них субсидии субъектам Российской Федерации на капитальные вложения

056 09 09 01 К N3 51110 522

6 754,00

6 754,00

12.1.2.

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

12.1.2.1.

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)

 3

12.1.3.

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
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1 229,40

1 229,40

12.1.3.1.

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)

 3

12.1.4.

внебюджетные источники

13.1.

За 2020 год

информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к

лечению,

охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет»

056 09 02 01 К N3 ХХХХХ 612

200,00

200,00

13.1.1.

федеральный бюджет

056 09 02 01 К N3 ХХХХХ 612

200,00

200,00

13.1.1.1.

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)

3
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13.1.2.

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

13.1.2.1.

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)

 3

13.1.3.

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

13.1.3.1.

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)

 3

13.1.4.

внебюджетные источники
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14.1.

Не менее 125 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями,

(диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием

056 09 01 01 К N3 51900 540

44 945,00

44 945,00

14.1.1.

федеральный бюджет

056 09 01 01 К N3 51900 540

44 945,00

44 945,00

14.1.1.1.

из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций,

оказывающих медицинскую помощь больным

с онкологическими заболеваниями

056 09 01 01 К N3 51900 540

44 945,00

44 945,00

14.1.2.

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

14.1.2.1.

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)

 3
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14.1.3.

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

14.1.3.1.

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)

 3

14.1.4.

внебюджетные источники

15.1.

Создано 9 референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований

056 09 01 01 К N3 ХХХХХ 612

640,00

640,00

15.1.1.

федеральный бюджет

056 09 01 01 К N3 ХХХХХ 612

640,00
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 640,00

15.1.1.1.

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)

3

15.1.2.

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

15.1.2.1.

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)

 3

15.1.3.

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

15.1.3.1.

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)

 3
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 15.1.4.

внебюджетные источники

16.1.

Не менее 15 федеральных

медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием

056 09 01 01 К N3 ХХХХХ 612

14 000,00

14 000,00

16.1.1.

федеральный бюджет

056 09 01 01 К N3 ХХХХХ 612

14 000,00

14 000,00

16.1.1.1.

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)

3

16.1.2.

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
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16.1.2.1.

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)

 3

16.1.3.

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

16.1.3.1.

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)

 3

16.1.4.

внебюджетные источники

17.1.

За 2021 год

информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к

лечению,

охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет»

056 09 02 01 К N3 ХХХХХ 612
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200,00

200,00

17.1.1.

федеральный бюджет

056 09 02 01 К N3 ХХХХХ 612

200,00

200,00

17.1.1.1.

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)

3

17.1.2.

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

17.1.2.1.

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)

 3

17.1.3.

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
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17.1.3.1.

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)

 3

17.1.4.

внебюджетные источники

18.1.

Не менее 120 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями,

(диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием

056 09 01 01 К N3 51900 540

18 237,5

18 237,5

18.1.1.

федеральный бюджет

056 09 01 01 К N3 51900 540

18 237,5

18 237,5

18.1.1.1.

из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций,

оказывающих медицинскую помощь больным

с онкологическими заболеваниями

056 09 01 01 К N3 51900 540
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 18 237,5

18 237,5

18.1.2.

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

18.1.2.1.

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)

 3

18.1.3.

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

18.1.3.1.

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)

 3

18.1.4.

внебюджетные источники
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 19.1.

Не менее 15 федеральных

медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием

056 09 01 01 К N3 ХХХХХ 612

14 000,00

14 000,00

19.1.1.

федеральный бюджет

056 09 01 01 К N3 ХХХХХ 612

14 000,00

14 000,00

19.1.1.1.

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)

3

19.1.2.

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

19.1.2.1.

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)

 3
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 19.1.3.

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

19.1.3.1.

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)

 3

19.1.4.

внебюджетные источники

Всего по федеральному проекту, в том числе:

101 938,21

189 826,04

182 030,76

473 795,01

федеральный бюджет

100 992,33

188 818,27

180 801,36

470 611,96

из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и Федерального фонда обязательного медицинского

страхования
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99 684,15

171 439,77

164 991,50

436 115,42

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

945,88

1 007,77

1 229,40

3 183,05

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3

внебюджетные источники
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Борьба с онкологическими

заболеваниями

План мероприятий по реализации федерального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Результат "В 85 субъектах Российской

Федерации разработаны и утверждены

региональные программы "Борьба с

онкологическими заболеваниями"0"

1

Министерством здравоохранения

РоссийскойФедерации в первом

квартале 2019 года будет определено

подведомственноефедеральное

учреждение и на его базе создан

координационный центр дляобеспечения

разработки и реализации региональных

программ «Борьба с онкологическими

заболеваниями»,которым будут

разработаны требования к региональным

программам «Борьба онкологическими

заболеваниями» (далее – требования)

предусматривающие реализацию

комплекса мер, направленных, в том

числе на совершенствование

профилактики и раннего выявления

злокачественныхновообразований, на

повышение эффективности диагностики

и лечениязлокачественных

новообразований, в том числе с

применением эффективных

методовдиагностики злокачественных

новообразований и использованием

телемедицинских технологий, внедрение

высокоэффективныхрадиологических,

химиотерапевтических и

комбинированных хирургических методов

лечения с использованием клинических

рекомендаций, обеспечение полного

Камкин Е.Г.- 01.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

цикла приприменении

химиотерапевтического лечения у

больных со

злокачественныминовообразованиями,

повышение доступности

высокотехнологичных методов

лечениядля пациентов с

онкологическими заболеваниями,

повышение

профессиональнойквалификации

медицинского персонала первичного

звена здравоохранения,врачей-

онкологов, врачей-радиологов и других

специалистов, участвующих воказании

онкологической помощи населению,

развитие реабилитации

онкологическихбольных, внедрение

современных программ реабилитации

онкологических больных ипрограмм

психосоциальной поддержки

онкологических больных. Во всех

субъектахРоссийской Федерации на

основании требований разработаны и

утвержденырегиональные программы

«Борьба с онкологическими

заболеваниями».

Координационным центром в

рамкахгосударственного задания будет

осуществляться мониторинг реализации

мероприятийрегиональных программ, по

результатам которого ежегодно будет

составлятьсяотчет, содержащий

рекомендации о дальнейшей

корректировке и

реализациимероприятий. По итогам 2024

года координационным центром будет

сформирован итоговыйотчет о

результатах реализации региональных

программ «Борьба с

онкологическимизаболеваниями» и их
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

эффективности.

Контрольная точка "Проведено исследование

по вопросу формирования и (или) тематике

документа "

1.1

 

Окунькова Е.В.

-

01.03.2019

Разработка требований 

к региональным программам "Борьба 

с онкологическими заболеваниями"

1.1.1

 

01.01.2019 Окунькова Е. В.01.03.2019

Контрольная точка "Документ разработан"

1.2

 

Окунькова Е.В.

-

01.05.2019

Разработка 85 проектов региональных

программ "Борьба с онкологическими

заболеваниями"

1.2.1

 

01.01.2019 Окунькова Е. В.01.05.2019

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями"

1.3

 

Окунькова Е.В.

-

01.07.2019

Согласование документа с

заинтересованными органами и

организациями

1.3.1

Прочий тип документа

01.04.2019 Окунькова Е. В.01.07.2019

Контрольная точка "Документ утвержден

1.4

 

Окунькова Е.В.

-

01.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

(подписан)"

Утверждение 85 региональных программ

"Борьба с онкологическими заболеваниями"

1.4.1

 

01.05.2019 Окунькова Е. В.01.07.2019

Контрольная точка "Документ опубликован"

1.5

 

Окунькова Е.В.

-

01.07.2019

Публикация документа

1.5.1

Прочий тип документа

01.04.2019 Окунькова Е. В.01.07.2019

Результат "Финансовое обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими рекомендациями

0"

2

Будет обеспеченоежегодное доведение

из федерального бюджета

межбюджетного трансферта

бюджетуФедерального фонда

обязательного медицинского

страхования на

дополнительноефинансовое

обеспечение оказания медицинской

помощи больным с

онкологическимизаболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями.

С учетомуказанного межбюджетного

трансферта бюджетом Федерального

фонда обязательногомедицинского

страхования будут доводиться в составе

субвенции бюджетамтерриториальных

фондов обязательного медицинского

страхования.

На основаниисредних нормативов

объема медицинской помощи, в том

числе по профилю«онкология» и

Чернякова Е.Е.- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

средних нормативов финансовых

затрат на единицу объемамедицинской

помощи, в том числе по профилю

«онкология», установленных

вПрограммах государственных

гарантий бесплатного оказания

гражданам медицинскойпомощи,

органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

будутприняты территориальные

программы государственных гарантий

бесплатного оказаниягражданм

медицинской помощи.

В целях мониторингаи контроля за

расходованием средств и оказанием

медицинской помощи

гражданамФедеральным фондом

обязательного медицинского

страхования в первом квартале2019

года будет принят соответствующий

приказ, предусматривающий

ежемесячноеполучение информации о

законченных случаях лечения с

применением химиотерапии, лучевой

терапии, комбинированного и

хирургическоголечения.

По итогампервого полугодия 2019 года

Минздравом России будут

сформированы доклад порезультатам

анализа расходования средств,

выделенных на оказание

медицинскойпомощи по профилю



71

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

«онкология».

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1

 

Чернякова Е.Е.

-

31.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2

 

Чернякова Е.Е.

-

31.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.3

 

Стадченко Н.Н.

-

31.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.4

 

Чернякова Е.Е.

-

31.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.5

 

Чернякова Е.Е.

-

31.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.6

 

Чернякова Е.Е.

-

31.12.2024

Контрольная точка "Отчет Федерального

фонда обязательного медицинского

страхования"

2.7

Отчет Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования

Чернякова Е.Е.

-

31.03.2020

Мониторинг оказания онкологической

помощи населению, в том числе учет

законченных случаев химиотерапии, лучевой

терапии, комбинированного и хирургического

лечения

2.7.1

Отчет Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования (ежемесячно)

25.02.2020 Чернякова Е. Е.31.03.2020

Контрольная точка "Отчет Федерального

фонда обязательного медицинского

страхования"

2.8

Отчет Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования

Чернякова Е.Е.

-

31.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Мониторинг оказания онкологической

помощи населению, в том числе учет

законченных случаев химиотерапии, лучевой

терапии, комбинированного и хирургического

лечения

2.8.1

Отчет Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования (ежемесячно)

25.02.2021 Чернякова Е. Е.31.03.2021

Контрольная точка "Отчет Федерального

фонда обязательного медицинского

страхования"

2.9

Отчет Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования

Чернякова Е.Е.

-

31.03.2022

Мониторинг оказания онкологической

помощи населению, в том числе учет

законченных случаев химиотерапии, лучевой

терапии, комбинированного и хирургического

лечения

2.9.1

Отчет Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования (ежемесячно)

25.02.2022 Чернякова Е. Е.31.03.2022

Контрольная точка "Отчет Федерального

фонда обязательного медицинского

страхования"

2.10

Отчет Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования

Чернякова Е.Е.

-

31.03.2023

Мониторинг оказания онкологической

помощи населению, в том числе учет

законченных случаев химиотерапии, лучевой

терапии, комбинированного и хирургического

лечения

2.10.1

Отчет Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования (ежемесячно)

25.02.2023 Чернякова Е. Е.31.03.2023

Контрольная точка "Отчет Федерального

фонда обязательного медицинского

страхования"

2.11

Отчет Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования

Чернякова Е.Е.

-

31.03.2024

Мониторинг оказания онкологической

помощи населению, в том числе учет

законченных случаев химиотерапии, лучевой

терапии, комбинированного и хирургического

2.11.1

Отчет Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования (ежемесячно)

25.02.2024 Чернякова Е. Е.31.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

лечения

Контрольная точка "приказ Росстата о

внесении изменений в форму федерального

статистического наблюдения № 7 "Сведения

о злокачественных новообразованиях""

2.12

Приказ Приказ Росстата

Поликарпов А.В.

-

02.09.2019

разработаны и направлены в Росстат

изменения в форму федерального

статистического наблюдения № 7 "Сведения

о злокачественных новообразованиях",

позволяющие осуществлять сбор показателей

по охвату пациентов с онкологическими

заболеваниями химиотерапевтическим

лечением и по охвату пациентов с

онкологическими заболеваниями лучевыми

методами лечения

2.12.1

Исходящее письмо Письмо Минздрава

России в Росстат с приложенными

изменениями в форму № 7

31.03.2019 Поликарпов А. В.30.06.2019

Контрольная точка "Отчет Федерального

фонда обязательного медицинского

страхования"

2.13

Отчет

Чернякова Е.Е.

-

30.06.2020

Мониторинг оказания онкологической

помощи населению, в том числе учет

законченных случаев химиотерапии, лучевой

терапии, комбинированного и хирургического

лечения

2.13.1

Отчет Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования (ежемесячно)

31.03.2020 Чернякова Е. Е.30.06.2020

Контрольная точка "Отчет Федерального

фонда обязательного медицинского

страхования"

2.14

Отчет Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования

Чернякова Е.Е.

-

30.06.2021

Мониторинг оказания онкологической

помощи населению, в том числе учет

2.14.1

Отчет Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

31.03.2021 Чернякова Е. Е.30.06.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

законченных случаев химиотерапии, лучевой

терапии, комбинированного и хирургического

лечения

страхования (ежемесячно)

Контрольная точка "Отчет Федерального

фонда обязательного медицинского

страхования"

2.15

Отчет Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования

Чернякова Е.Е.

-

30.06.2023

Мониторинг оказания онкологической

помощи населению, в том числе учет

законченных случаев химиотерапии, лучевой

терапии, комбинированного и хирургического

лечения

2.15.1

Отчет Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования (ежемесячно)

31.03.2023 Чернякова Е. Е.30.06.2023

Контрольная точка "Отчет Федерального

фонда обязательного медицинского

страхования"

2.16

Отчет Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования

Чернякова Е.Е.

-

30.06.2022

Мониторинг оказания онкологической

помощи населению, в том числе учет

законченных случаев химиотерапии, лучевой

терапии, комбинированного и хирургического

лечения

2.16.1

Отчет Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования (ежемесячно)

31.03.2022 Чернякова Е. Е.30.06.2022

Контрольная точка "Отчет Федерального

фонда обязательного медицинского

страхования"

2.17

Отчет Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования

Стадченко Н.Н.

-

31.03.2019

Мониторинг оказания онкологической

помощи населению, в том числе учет

законченных случаев химиотерапии, лучевой

терапии, комбинированного и хирургического

лечения

2.17.1

Отчет Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования (ежемесячно)

25.02.2019 Стадченко Н. Н.31.03.2019

Контрольная точка "Отчет Федерального

2.18

Отчет Отчет Федерального фонда

Чернякова Е.Е.

-

30.06.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

фонда обязательного медицинского

страхования"

обязательного медицинского

страхования

Мониторинг оказания онкологической

помощи населению, в том числе учет

законченных случаев химиотерапии, лучевой

терапии, комбинированного и хирургического

лечения

2.18.1

Отчет Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования (ежемесячно)

31.03.2024 Чернякова Е. Е.30.06.2024

Контрольная точка "Отчет Федерального

фонда обязательного медицинского

страхования"

2.19

Отчет Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования

Чернякова Е.Е.

-

30.09.2022

Мониторинг оказания онкологической

помощи населению, в том числе учет

законченных случаев химиотерапии, лучевой

терапии, комбинированного и хирургического

лечения

2.19.1

Отчет Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования (ежемесячно)

30.06.2022 Чернякова Е. Е.30.09.2022

Контрольная точка "Отчет Федерального

фонда обязательного медицинского

страхования"

2.20

Отчет Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования

Чернякова Е.Е.

-

30.09.2023

Мониторинг оказания онкологической

помощи населению, в том числе учет

законченных случаев химиотерапии, лучевой

терапии, комбинированного и хирургического

лечения

2.20.1

Отчет Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования (ежемесячно)

30.06.2023 Чернякова Е. Е.30.09.2023

Контрольная точка "Отчет Федерального

фонда обязательного медицинского

страхования"

2.21

Отчет Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования

Стадченко Н.Н.

-

30.06.2019

Мониторинг оказания онкологической

помощи населению, в том числе учет

2.21.1

Отчет Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

31.03.2019 Стадченко Н. Н.30.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

законченных случаев химиотерапии, лучевой

терапии, комбинированного и хирургического

лечения

страхования (ежемесячно)

Контрольная точка "Отчет Федерального

фонда обязательного медицинского

страхования"

2.22

Отчет Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования

Чернякова Е.Е.

-

30.09.2020

Мониторинг оказания онкологической

помощи населению, в том числе учет

законченных случаев химиотерапии, лучевой

терапии, комбинированного и хирургического

лечения

2.22.1

Отчет Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования (ежемесячно)

30.06.2020 Чернякова Е. Е.30.09.2020

Контрольная точка "Отчет Федерального

фонда обязательного медицинского

страхования"

2.23

Отчет Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования

Чернякова Е.Е.

-

30.09.2021

Мониторинг оказания онкологической

помощи населению, в том числе учет

законченных случаев химиотерапии, лучевой

терапии, комбинированного и хирургического

лечения

2.23.1

Отчет Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования (ежемесячно)

30.06.2021 Чернякова Е. Е.30.09.2021

Контрольная точка "Отчет Федерального

фонда обязательного медицинского

страхования"

2.24

Отчет Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования

Чернякова Е.Е.

-

30.09.2024

Мониторинг оказания онкологической

помощи населению, в том числе учет

законченных случаев химиотерапии, лучевой

терапии, комбинированного и хирургического

лечения

2.24.1

Отчет Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования (ежемесячно)

30.06.2024 Чернякова Е. Е.30.09.2024

Контрольная точка "Обеспечено

2.25

Отчет Отчет Федерального фонда

Чернякова Е.Е.

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

финансирование оказания медицинской

помощи больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями для

проведения противоопуховой лекарственной

терапии в условиях круглосуточного и

дневного стационаров."

обязательного медицинского

страхования

Получение межбюджетного трансферта

Федеральным фондом обязательного

медицинского страхования из федерального

бюджета на финансовое обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями

2.25.1

Прочий тип документа

01.01.2023 Чернякова Е. Е.31.12.2023

Контрольная точка "Обеспечено

финансирование оказания медицинской

помощи больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями для

проведения противоопуховой лекарственной

терапии в условиях круглосуточного и

дневного стационаров."

2.26

Отчет Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования

Чернякова Е.Е.

-

31.12.2020

Получение межбюджетного трансферта

Федеральным фондом обязательного

медицинского страхования из федерального

бюджета на финансовое обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

2.26.1

Прочий тип документа

01.01.2020 Чернякова Е. Е.31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

рекомендациями

Контрольная точка "Обеспечено

финансирование оказания медицинской

помощи больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями для

проведения противоопуховой лекарственной

терапии в условиях круглосуточного и

дневного стационаров."

2.27

Отчет

Чернякова Е.Е.

-

31.12.2021

Получение межбюджетного трансферта

Федеральным фондом обязательного

медицинского страхования из федерального

бюджета на финансовое обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями

2.27.1

Прочий тип документа

01.01.2021 Чернякова Е. Е.31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечено

финансирование оказания медицинской

помощи больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями для

проведения противоопуховой лекарственной

терапии в условиях круглосуточного и

дневного стационаров."

2.28

Отчет Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования

Чернякова Е.Е.

-

31.12.2022

Получение межбюджетного трансферта

Федеральным фондом обязательного

медицинского страхования из федерального

бюджета на финансовое обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

2.28.1

Прочий тип документа

01.01.2022 Чернякова Е. Е.31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями

Контрольная точка "Обеспечено

финансирование оказания медицинской

помощи больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями для

проведения противоопуховой лекарственной

терапии в условиях круглосуточного и

дневного стационаров."

2.29

Отчет Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования

Чернякова Е.Е.

-

31.12.2024

Получение межбюджетного трансферта

Федеральным фондом обязательного

медицинского страхования из федерального

бюджета на финансовое обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями

2.29.1

Прочий тип документа

01.01.2024 Чернякова Е. Е.31.12.2024

Контрольная точка "Отчет Федерального

фонда обязательного медицинского

страхования"

2.30

Отчет Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования

Стадченко Н.Н.

-

30.09.2019

Мониторинг оказания онкологической

помощи населению, в том числе учет

законченных случаев химиотерапии, лучевой

терапии, комбинированного и хирургического

лечения

2.30.1

Отчет Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования (ежемесячно)

30.06.2019 Стадченко Н. Н.30.09.2019

Контрольная точка "Обеспечено

финансирование оказания медицинской

2.31

Отчет Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

Стадченко Н.Н.

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

помощи больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями для

проведения противоопуховой лекарственной

терапии в условиях круглосуточного и

дневного стационаров."

страхования

Получение межбюджетного трансферта

Федеральным фондом обязательного

медицинского страхования из федерального

бюджета на финансовое обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями

2.31.1

Прочий тип документа

01.01.2019 Стадченко Н. Н.31.12.2019

Контрольная точка "Отчет Федерального

фонда обязательного медицинского

страхования"

2.32

Отчет Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования

Чернякова Е.Е.

-

31.12.2021

Мониторинг оказания онкологической

помощи населению, в том числе учет

законченных случаев химиотерапии, лучевой

терапии, комбинированного и хирургического

лечения

2.32.1

Отчет Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования (ежемесячно)

30.09.2021 Чернякова Е. Е.31.12.2021

Контрольная точка "Отчет Федерального

фонда обязательного медицинского

страхования"

2.33

Отчет Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования

Чернякова Е.Е.

-

31.12.2020

Мониторинг оказания онкологической

помощи населению, в том числе учет

законченных случаев химиотерапии, лучевой

терапии, комбинированного и хирургического

2.33.1

Отчет Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования (ежемесячно)

30.09.2020 Чернякова Е. Е.31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

лечения

Контрольная точка "Отчет Федерального

фонда обязательного медицинского

страхования"

2.34

Отчет Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования

Чернякова Е.Е.

-

31.12.2022

Мониторинг оказания онкологической

помощи населению, в том числе учет

законченных случаев химиотерапии, лучевой

терапии, комбинированного и хирургического

лечения

2.34.1

Отчет Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования (ежемесячно)

30.09.2022 Чернякова Е. Е.31.12.2022

Контрольная точка "Отчет Федерального

фонда обязательного медицинского

страхования"

2.35

Отчет Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования

Чернякова Е.Е.

-

31.12.2023

Мониторинг оказания онкологической

помощи населению, в том числе учет

законченных случаев химиотерапии, лучевой

терапии, комбинированного и хирургического

лечения

2.35.1

Отчет Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования (ежемесячно)

30.09.2023 Чернякова Е. Е.31.12.2023

Контрольная точка "Отчет Федерального

фонда обязательного медицинского

страхования"

2.36

Отчет Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования

Чернякова Е.Е.

-

31.12.2024

Мониторинг оказания онкологической

помощи населению, в том числе учет

законченных случаев химиотерапии, лучевой

терапии, комбинированного и хирургического

лечения

2.36.1

Отчет Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования (ежемесячно)

30.09.2024 Чернякова Е. Е.31.12.2024

Контрольная точка "Отчет Федерального

фонда обязательного медицинского

страхования"

2.37

Отчет Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования

Стадченко Н.Н.

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Мониторинг оказания онкологической

помощи населению, в том числе учет

законченных случаев химиотерапии, лучевой

терапии, комбинированного и хирургического

лечения

2.37.1

Отчет Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования (ежемесячно)

30.09.2019 Стадченко Н. Н.31.12.2019

Результат "Внедрение региональной

централизованной информационной системы

«Организация оказания медицинской помощи

больным онкологическими заболеваниями»0"

3

В рамках национального проекта

«Здравоохранение»реализуются

мероприятия федерального проекта

«Создание единого цифровогоконтура

в здравоохранении на основе единой

государственной

информационнойсистемы

здравоохранения (ЕГИСЗ)»,

направленные на обеспечение

учетамаршрутизации пациентов с

онкологическими заболеваниями и

контроль их состоянияздоровья на всех

этапах оказания медицинской помощи,

предусматривающиеподключение и

информационный обмен между

структурными

подразделениямигосударственных и

муниципальных медицинских

организаций общего профиля

смедицинскими организациями

субъектов Российской Федерации,

оказывающихмедицинскую помощь

больным

с онкологическими заболеваниями.

Хорова Н.А.- 31.12.2024

Контрольная точка "Внедрена в субъектах

3.1

Акт Акты внедрения

Пугачев П.С.

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Российской Федерации региональная

централизованная информационная система

«Организация оказания медицинской помощи

больным онкологическими заболеваниями»"

создание и внедрение региональной

централизованной информационной системы

«Организация оказания медицинской помощи

больным онкологическими заболеваниями» в

рамках федерального проекта «Создание

единого цифрового контура в

здравоохранении на основе единой

государственной информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)» Национального

проекта «Здравоохранение»

3.1.1

Прочий тип документа Доклад

Минздрава России

31.12.2019 Дишель Ю. Г.31.12.2024

Результат "Кадровое обеспечение

онкологической службы 0"

4

В рамках национального проекта

«Здравоохранение»реализуются

мероприятия федерального проекта

«Обеспечение

медицинскихорганизаций системы

здравоохранения

квалифицированными кадрами»,

направленныена обеспечение системы

оказания помощи больным

онкологическими

заболеваниямиквалифицированными

кадрами посредством ежегодного

определение реальнойпотребности

субъектами Российской Федерации в

медицинских кадрах в разрезекаждой

медицинской организации и каждой

медицинской специальности с

Яковлева Т.В.- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

учетомспецифики конкретного

региона; формирования контрольных

цифр приема наподготовку

специалистов с учетом реальной

потребности в медицинских

кадрах;развития системы целевого

обучения; реализации мер социальной

поддержкимедицинских работников

на федеральном и региональном

уровнях; повышения престижа

профессии; внедренияпроцедуры

аккредитации специалистов

и системы непрерывного

медицинского образования.

Контрольная точка "Cистема оказания

помощи больным онкологической

заболеваниями обеспечена

квалифицированными кадрами"

4.1

Прочий тип документа Доклад

Минздрава России

Семенова Т.В.

-

31.12.2024

обеспечение системы оказания помощи

больным онкологической заболеваниями

квалифицированными кадрами в рамках

федерального проекта «Обеспечение

медицинских организаций системы

здравоохранения квалифицированными

кадрами» Национального проекта

«Здравоохранение»

4.1.1

Прочий тип документа Доклад

Минздрава России

31.12.2019 Семенова Т. В.31.12.2024

Результат "Новое строительство и

реконструкция 0"

5

 

В рамках реализации мероприятия

планируется строительство и

Хорова Н.А.- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

реконструкция онкологических

диспансеров (корпусов) (Республика

Башкортостан, Республика Мордовия,

Республика Хакасия,Волгоградская

область, Липецкая область,

Костромская область, Саратовская

область, Томская область) и

реконструкция федеральных объектов

(МНИОИим. П.А. Герцена и НМИЦ

онкологии имениН.Н. Петрова).

В соответствии с постановлением

ПравительстваРоссийской Федерации

от 13.09.2010 №716 «Об утверждении

Правилформирования и реализации

федеральной адресной инвестиционной

программы» (далееФАИП) включена в

ФАИПреконструкция/строительство

больниц/корпусов онкологических

диспансеров. Заключены соглашения и

предоставлены субсидии на

софинансирование

реконструкция/строительствобольниц/

корпусов онкологических диспансеров.

Заключены контракты

нареконструкция/строительство

больниц/корпусов онкологических

диспансеров.Получены разрешения на

ввод в эксплуатацию.

Контрольная точка "Земельный участок

5.1

Прочий тип документа Документы

Перепелкин А.Е.

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

предоставлен заказчику"

субъекта Российской Федерации,

подтверждающие право распоряжаться

земельным участком

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

5.2

Прочий тип документа Документы

субъекта Российской Федерации,

подтверждающие право распоряжаться

земельным участком

Перепелкин А.Е.

-

31.12.2021

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по результатам

государственных экспертиз"

5.3

Прочий тип документа Заключение

государственной эксперты

Перепелкин А.Е.

-

01.06.2020

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по результатам

государственных экспертиз"

5.4

 

Перепелкин А.Е.

-

20.09.2019

Получение положительных заключений по

результатам государственных экспертиз

5.4.1

Прочий тип документа Заключения

государственных экспертиз

01.01.2019 Перепелкин А. Е.20.09.2019

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по результатам

государственных экспертиз"

5.5

Прочий тип документа Заключение

государственной эксперты

Перепелкин А.Е.

-

01.04.2022

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по результатам

государственных экспертиз"

5.6

Прочий тип документа Заключение

государственной эксперты

Перепелкин А.Е.

-

01.04.2021

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

5.7

Прочий тип документа Разрешение на

строительство (реконструкцию)

Перепелкин А.Е.

-

01.09.2020

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

5.8

 

Перепелкин А.Е.

-

31.12.2019

Получение разрешения на строительство

5.8.1

Прочий тип документа

01.01.2019 -01.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

объектов в Волгоградской области,

Костромской области, Липецкой области,

Республике Мордовия, Томской области,

Саратовской области, Республике Хакасия

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

5.9

Прочий тип документа Разрешение на

строительство (реконструкцию)

Перепелкин А.Е.

-

01.09.2022

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

5.10

Прочий тип документа Разрешение на

строительство (реконструкцию)

Перепелкин А.Е.

-

01.09.2021

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

5.11

Прочий тип документа Разрешение на

ввод в эксплуатацию

Перепелкин А.Е.

-

31.12.2020

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

5.12

Прочий тип документа Разрешение на

ввод объекта в эксплуатацию

Перепелкин А.Е.

-

31.12.2023

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

5.13

Прочий тип документа Разрешение на

ввод объекта в эксплуатацию

Перепелкин А.Е.

-

31.12.2024

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

5.14

Прочий тип документа Разрешение на

ввод объекта в эксплуатацию

Перепелкин А.Е.

-

31.12.2022

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

5.15

Прочий тип документа Разрешение на

ввод объекта в эксплуатацию

Перепелкин А.Е.

-

31.12.2021

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

5.16

Прочий тип документа Разрешение на

ввод в эксплуатацию

Перепелкин А.Е.

-

31.12.2020

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

5.17

Прочий тип документа Разрешение на

ввод объекта в эксплуатацию

Перепелкин А.Е.

-

31.12.2023

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

5.18

 

Перепелкин А.Е.

-

31.12.2019

Приобретение оборудования (Республика

5.18.1

Прочий тип документа Информация от

01.05.2019 Перепелкин А. Е.31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Башкортостан)

регионов о приобретении

оборудования. В соответствии с

пунктом 36 Правил формирования и

реализации федеральной адресной

инвестиционной программы,

утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации

от 13.09.2010 № 716, отчетность по

объектам, включенным в адресную

программу, представляется

ежеквартально, не позднее 25-го числа

месяца, следующего за отчетным

периодом

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

5.19

Прочий тип документа Разрешение на

ввод в эксплуатацию

Перепелкин А.Е.

-

31.12.2024

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

5.20

Прочий тип документа Разрешение на

ввод в эксплуатацию

Перепелкин А.Е.

-

31.12.2022

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

5.21

Прочий тип документа Разрешение на

ввод в эксплуатацию

Перепелкин А.Е.

-

31.12.2021

Контрольная точка "Оборудование

установлено"

5.22

Прочий тип документа Разрешение на

ввод в эксплуатацию

Перепелкин А.Е.

-

31.12.2020

Контрольная точка "Оборудование

установлено"

5.23

Прочий тип документа Разрешение на

ввод объекта в эксплуатацию

Перепелкин А.Е.

-

31.12.2023

Контрольная точка "Оборудование

установлено"

5.24

Прочий тип документа Разрешение на

ввод в эксплуатацию

Перепелкин А.Е.

-

31.12.2024

Контрольная точка "Оборудование

установлено"

5.25

Прочий тип документа Разрешение на

ввод в эксплуатацию

Перепелкин А.Е.

-

31.12.2022



89

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Оборудование

установлено"

5.26

Прочий тип документа Разрешение на

ввод в эксплуатацию

Перепелкин А.Е.

-

31.12.2021

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

5.27

Прочий тип документа Разрешение на

ввод в эксплуатацию

Перепелкин А.Е.

-

31.12.2020

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

5.28

Прочий тип документа Разрешение на

ввод объекта в эксплуатацию

Перепелкин А.Е.

-

31.12.2023

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

5.29

Прочий тип документа Разрешение на

ввод в эксплуатацию

Перепелкин А.Е.

-

31.12.2024

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

5.30

Прочий тип документа Разрешение на

ввод в эксплуатацию

Перепелкин А.Е.

-

31.12.2022

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

5.31

Прочий тип документа Разрешение на

ввод в эксплуатацию

Перепелкин А.Е.

-

31.12.2021

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

5.32

Отчет Годовой отчет об исполнении

графика выполнения мероприятий по

проектированию и (или) строительству

(реконструкции, в том числе с

элементами реставрации, техническому

перевооружению) объектов

капитального строительства

Перепелкин А.Е.

-

31.12.2020

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

5.33

Отчет Годовой отчет об исполнении

графика выполнения мероприятий по

проектированию и (или) строительству

(реконструкции, в том числе с

элементами реставрации, техническому

перевооружению) объектов

капитального строительства

Перепелкин А.Е.

-

31.12.2023

Контрольная точка "Техническая готовность

5.34

 

Перепелкин А.Е.

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

объекта, %"

Достижение технической готовности объектов

капитального строительства, установленной

соглашением о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации

5.34.1

Прочий тип документа Информация от

регионов о технической готовности 8

объектов, готовность которых должна

быть не менее 2,64% по объектам

субъектов Российской Федерации. В

соответствии с пунктом 36 Правил

формирования и реализации

федеральной адресной инвестиционной

программы, утвержденных

постановлением Правительства

Российской Федерации от 13.09.2010 №

716, отчетность по объектам,

включенным в адресную программу,

представляется ежеквартально, не

позднее 25-го числа месяца,

следующего за отчетным периодом

01.02.2019 Перепелкин А. Е.31.12.2019

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

5.35

Отчет Годовой отчет об исполнении

графика выполнения мероприятий по

проектированию и (или) строительству

(реконструкции, в том числе с

элементами реставрации, техническому

перевооружению) объектов

капитального строительства

Перепелкин А.Е.

-

31.12.2024

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

5.36

Отчет Годовой отчет об исполнении

графика выполнения мероприятий по

проектированию и (или) строительству

(реконструкции, в том числе с

элементами реставрации, техническому

перевооружению) объектов

Перепелкин А.Е.

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

капитального строительства

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

5.37

Отчет Годовой отчет об исполнении

графика выполнения мероприятий по

проектированию и (или) строительству

(реконструкции, в том числе с

элементами реставрации, техническому

перевооружению) объектов

капитального строительства

Перепелкин А.Е.

-

31.12.2021

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

5.38

Прочий тип документа Заключение

органа государственного

строительного надзора

Перепелкин А.Е.

-

31.12.2020

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

5.39

Прочий тип документа Заключение

органа государственного

строительного надзора

Перепелкин А.Е.

-

31.12.2023

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

5.40

Прочий тип документа Заключение

органа государственного

строительного надзора

Перепелкин А.Е.

-

31.12.2024

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

5.41

Прочий тип документа Заключение

органа государственного

строительного надзора

Перепелкин А.Е.

-

31.12.2022

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

5.42

Прочий тип документа Заключение

органа государственного

строительного надзора

Перепелкин А.Е.

-

31.12.2021

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

5.43

Прочий тип документа Разрешение на

ввод в эксплуатацию

Перепелкин А.Е.

-

31.12.2020

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

5.44

Прочий тип документа Разрешение на

ввод объекта в эксплуатацию

Перепелкин А.Е.

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

5.45

Прочий тип документа Разрешение на

ввод в эксплуатацию

Перепелкин А.Е.

-

31.12.2024

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

5.46

Прочий тип документа Разрешение на

ввод в эксплуатацию

Перепелкин А.Е.

-

31.12.2022

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

5.47

Прочий тип документа Разрешение на

ввод в эксплуатацию

Перепелкин А.Е.

-

31.12.2021

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

5.48

Постановление Постановление

Правительства Российской Федерации

Перепелкин А.Е.

-

31.12.2020

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

5.49

Постановление Постановление

Правительства Российской Федерации

Перепелкин А.Е.

-

31.12.2023

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

5.50

Постановление Постановление

Правительства Российской Федерации

Перепелкин А.Е.

-

31.12.2022

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

5.51

Постановление Постановление

Правительства Российской Федерации

Перепелкин А.Е.

-

31.12.2021

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

5.52

Прочий тип документа Федеральный

закон о федеральном бюджете на 2021

год и на плановый период 2022 и 2023

годов

Перепелкин А.Е.

-

31.12.2020

Контрольная точка "Утверждено

5.53

Прочий тип документа Федеральный

Перепелкин А.Е.

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

закон о федеральном бюджете на 2024

год и на плановый период 2025 и 2026

годов

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

5.54

Прочий тип документа Федеральный

закон о федеральном бюджете на 2023

год и на плановый период 2024 и 2025

годов

Перепелкин А.Е.

-

31.12.2022

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

5.55

Прочий тип документа Федеральный

закон о федеральном бюджете на 2022

год и на плановый период 2023 и 2024

годов

Перепелкин А.Е.

-

31.12.2021

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

5.56

Соглашение Cоглашение о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации

Перепелкин А.Е.

-

15.02.2020

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

5.57

Соглашение Cоглашение о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации

Перепелкин А.Е.

-

15.02.2023

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

5.58

 

Перепелкин А.Е.

-

15.02.2019

Подготовка и заключение соглашений с

субъектами Российской Федерации о

5.58.1

Соглашение Соглашения с высшими

органами исполнительной власти

01.01.2019 Перепелкин А. Е.15.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

предоставлении субсидий бюджетам

субъектов на софинансирование капитальных

вложений в объекты государственной

собственности субъектов Российской

Федерации

субъектов Российской Федерации о

предоставлении субсидий бюджетам

субъектов Российской Федерации на

софинансирование капитальных

вложений в объекты государственной

собственности субъектов Российской

Федерации

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

5.59

Соглашение Cоглашение о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации

Перепелкин А.Е.

-

15.02.2024

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

5.60

Соглашение Cоглашение о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации

Перепелкин А.Е.

-

15.02.2022

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

5.61

Соглашение Cоглашение о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации

Перепелкин А.Е.

-

15.02.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

5.62

Отчет

Перепелкин А.Е.

-

31.12.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

5.63

Отчет

Перепелкин А.Е.

-

31.12.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

5.64

 

Перепелкин А.Е.

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Подготовка отчета об использовании

межбюждетных трансфертов на

софинансирование капитальных вложений в

объекты государственной собственности

субъектов Российской Федерации

5.64.1

Докладная записка Докладная записка

руководителю федерального проекта.

Отчеты регионов об использовании

межбюждетных трансфертов на

софинансирование капитальных

вложений в объекты государственной

собственности субъектов Российской

Федерации. В соответствии с пунктом

36 Правил формирования и реализации

федеральной адресной инвестиционной

программы, утвержденных

постановлением Правительства

Российской Федерации от 13.09.2010 №

716, отчетность по объектам,

включенным в адресную программу,

представляется ежеквартально, не

позднее 25-го числа месяца,

следующего за отчетным периодом

01.01.2019 Перепелкин А. Е.31.12.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

5.65

Отчет

Перепелкин А.Е.

-

31.12.2024

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

5.66

Отчет

Перепелкин А.Е.

-

31.12.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

5.67

Отчет

Перепелкин А.Е.

-

31.12.2021

Результат "Созданы референс-центры

иммуногистохимических,

патоморфологических и лучевых методов

исследований 0"

6

В 2019-2020 годуМинистерством

здравоохранения Российской

Федерации определены федеральные

медицинскиеучреждения, на базе

Камкин Е.Г.- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

которых будут созданы не менее 18

референс-центров для решения научно-

практических,организационно-

методических задач по деятельности

иммуногистохимических,патоморфоло

гических, молекулярно-генетических

лабораторий и центров анализа и

интерпретации данных лучевых

методовисследований в Российской

Федерации.

Заключены иреализованы соглашения с

федеральными медицинскими

учреждениями опредоставлении иных

целевых субсидий на оснащение

оборудованием в целях создания

референс-центров.

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и

кадры)"

6.1

 

Гульшина В.А.

-

31.12.2020

Обеспечить организацию деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

6.1.1

 

01.02.2020 Гульшина В. А.31.12.2020

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и

кадры)"

6.2

 

Окунькова Е.В.

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Обеспечить организацию деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

6.2.1

 

01.02.2019 Окунькова Е. В.31.12.2019

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

6.3

 

Гульшина В.А.

-

31.12.2020

Обеспечить организацию деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

6.3.1

 

01.02.2020 Гульшина В. А.31.12.2020

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

6.4

 

Окунькова Е.В.

-

31.12.2019

Обеспечить организацию деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

6.4.1

 

01.02.2019 Окунькова Е. В.31.12.2019

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

6.5

 

Ким А.А.

-

31.12.2020

Заключение соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено

в реестр соглашений)

6.5.1

 

01.02.2020 Ким А. А.01.04.2020

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

6.6

 

Ким А.А.

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

Заключение соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено

в реестр соглашений)

6.6.1

 

01.02.2019 Ким А. А.01.04.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

6.7

 

Ким А.А.

-

31.12.2020

Предоставить отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

6.7.1

 

01.04.2020 Ким А. А.31.12.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

6.8

 

Ким А.А.

-

31.12.2019

Предоставить отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

6.8.1

 

01.04.2019 Ким А. А.31.12.2019

Контрольная точка "Определены учреждения

на базе которых планируется создание

референс-центров иммуногистохимических,

патоморфологических исследований и

лучевых методов исследований

6.9

Прочий тип документа Определены

учреждения на базе которых

планируется создание референс-

центров иммуногистохимических,

патоморфологических исследований и

Окунькова Е.В.

-

01.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

"

лучевых методов исследований

Определение учреждений на базе которых

планируется создание референс-центров

иммуногистохимических,

патоморфологических и лучевых методов

исследований

6.9.1

Прочий тип документа Определены

учреждения на базе которых

планируется создание референс-

центров иммуногистохимических,

патоморфологических и лучевых

методов исследований

01.01.2019 Окунькова Е. В.01.02.2019

Контрольная точка "Определены учреждения,

на базе которых планируется создание

референс-центры иммуногистохимических,

патоморфологических и лучевых методов

исследований

"

6.10

Прочий тип документа Определены

учреждения, на базе которых

планируется создание референс-

центров иммуногистохимических,

патоморфологических и лучевых

методов исследований

Гульшина В.А.

-

01.02.2020

Определение учреждений, на базе которых

планируется создание референс-центров

иммуногистохимических,

патоморфологических и лучевых методов

исследований

6.10.1

Прочий тип документа Определены

учреждения, на базе которых

планируется создание референс-

центров иммуногистохимических,

патоморфологических и лучевых

методов исследований

01.01.2020 Гульшина В. А.01.02.2020

Контрольная точка "Созданы

референс-центры иммуногистохимических,

патоморфологических и лучевых методов

исследований"

6.11

Отчет Отчеты о создании референс-

центров иммуногистохимических,

патоморфологических и лучевых

методов исследований

Гульшина В.А.

-

31.12.2020

Создание референс-центров

иммуногистохимических,

патоморфологических исследований и

лучевых методов исследований

6.11.1

Прочий тип документа Создание

референс-центров

иммуногистохимических,

патоморфологических исследований и

лучевых методов исследований

01.02.2020 Гульшина В. А.31.12.2020

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Созданы

референс-центры иммуногистохимических,

патоморфологических исследований и

лучевых методов исследований"

6.12

Отчет Отчеты о создании референс-

центров иммуногистохимических,

патоморфологических исследований и

лучевых методов исследований

Окунькова Е.В.31.12.2019

Создание референс-центров

иммуногистохимических,

патоморфологических исследований и

лучевых методов исследований

6.12.1

Прочий тип документа Создание

референс-центров

иммуногистохимических,

патоморфологических исследований и

лучевых методов исследований

01.02.2019 Окунькова Е. В.31.12.2019

Результат "Будет реализован

коммуникационный проект, направленный на

профилактику, раннее выявление и повышение

приверженности к лечению онкологических

заболеваний, осуществлены поддержка и

развитие Интернет-портала Onco-life.ru об

онкологических заболеваниях, их факторах

риска, профилактике, диагностике и лечении.0"

7

Подведомственными федеральными

учреждениями Министерства

здравоохранения Российской

Федерации в 2020-2024 году будут

проведены конкурсные процедуры и

заключены государственные контракты

на реализацию коммуникационного

проекта, направленного на

профилактику, раннее выявление и

повышение приверженности к лечению

онкологических заболеваний,

поддержку и развитие Интернет-

портала Onco-life.ru об онкологических

заболеваниях, их факторах риска,

профилактике, диагностике и лечении.

Коммуникационный проект будет

включать в себя информирование

населения о проведении скринингов,

направленных на раннее выявление

онкологических заболеваний,

необходимость прохождения

Салагай О.О.- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

профилактических осмотров, в рамках

которых предусмотрены исследования,

которые позволяют обнаружить

злокачественное новообразование на

ранней стадии.

Будут осуществлены поддержка и

развитие Интернет-портала Onco-life.ru

по вопросам выявления и лечения

онкологических заболеваний, где, в

том числе, будет размещена

информация о медицинских

организациях, оказывающих помощь

при онкологических заболеваниях, о

правах граждан при получении

онкологической помощи, будет

обеспечена его посещаемость не менее

5 тыс. пользователей в сутки.

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

7.1

 

Киселев-Романов А.А.

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Заключение соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено

в реестр соглашений)

7.1.1

Соглашение

01.02.2019 Киселев-Романов А. А.31.05.2019

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

7.2

 

Летникова Л.И.

-

31.12.2020

Заключение соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено

в реестр соглашений)

7.2.1

Соглашение

01.01.2020 Летникова Л. И.31.05.2020

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

7.3

 

Летникова Л.И.

-

31.12.2021

Заключение соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено

в реестр соглашений)

7.3.1

Соглашение Заключение соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому)

лицу включено в реестр соглашений)

01.01.2021 Летникова Л. И.31.05.2021

Контрольная точка "Заключено соглашение о

7.4

 

Летникова Л.И.

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

Заключение соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено

в реестр соглашений)

7.4.1

Соглашение Заключение соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому)

лицу включено в реестр соглашений)

01.01.2022 Летникова Л. И.31.05.2022

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

7.5

 

Летникова Л.И.

-

31.12.2023

Заключение соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено

в реестр соглашений)

7.5.1

Соглашение Заключение соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому)

лицу включено в реестр соглашений)

01.01.2023 Летникова Л. И.31.05.2023

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

7.6

 

Летникова Л.И.

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Заключение соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено

в реестр соглашений)

7.6.1

Соглашение Заключение соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому)

лицу включено в реестр соглашений)

01.01.2024 Летникова Л. И.31.05.2024

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

7.7

 

Киселев-Романов А.А.

-

31.12.2019

Предоставление отчета о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

7.7.1

Отчет

01.06.2019 Киселев-Романов А. А.31.12.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

7.8

 

Летникова Л.И.

-

31.12.2020

Предоставление отчета о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

7.8.1

Отчет

01.06.2020 Летникова Л. И.31.12.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

7.9

 

Летникова Л.И.

-

31.12.2021

Предоставление отчета о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

7.9.1

Отчет Предоставление отчета о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

01.06.2021 Летникова Л. И.31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

7.10

 

Летникова Л.И.

-

31.12.2022

Предоставление отчета о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

7.10.1

Отчет Предоставление отчета о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

01.06.2022 Летникова Л. И.31.12.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

7.11

 

Летникова Л.И.

-

31.12.2023

Предоставление отчета о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

7.11.1

Отчет Предоставление отчета о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

01.06.2023 Летникова Л. И.31.12.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

7.12

 

Летникова Л.И.

-

31.12.2024

Предоставление отчета о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

7.12.1

Отчет Предоставление отчета о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

01.06.2024 Летникова Л. И.31.12.2024

Контрольная точка "Отчет о реализации

коммуникационного проекта, направленного

на профилактику, раннее выявление и

повышение приверженности к лечению

7.13

Отчет Минздравом России

предоставлен отчет о реализации

коммуникационного проекта,

направленного на профилактику,

Летникова Л.И.

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

онкологических заболеваний, поддержке и

развитии интернет-портала Onco-life.ru"

раннее выявление и повышение

приверженности к лечению

онкологических заболеваний,

поддержке и развитии интернет-

портала Onco-life.ru

Реализация коммуникационного проекта,

направленного на профилактику, раннее

выявление и повышение приверженности к

лечению онкологических заболеваний,

поддержка и развитие интернет-портала

Onco-life.ru

7.13.1

Отчет Предоставлен Минздравом

России о реализации

коммуникационного проекта,

направленного на профилактику,

раннее выявление и повышение

приверженности к лечению

онкологических заболеваний,

поддержке и развитии интернет-

портала Onco-life.ru

01.01.2021 Летникова Л. И.31.12.2021

Контрольная точка "Отчет о реализации

коммуникационного проекта, направленного

на профилактику, раннее выявление и

повышение приверженности к лечению

онкологических заболеваний, поддержке и

развитии интернет-портала Onco-life.ru"

7.14

Отчет Минздравом России

предоставлен отчет о реализации

коммуникационного проекта,

направленного на профилактику,

раннее выявление и повышение

приверженности к лечению

онкологических заболеваний,

поддержке и развитии интернет-

портала Onco-life.ru

Летникова Л.И.

-

31.12.2022

Реализация коммуникационного проекта,

направленного на профилактику, раннее

выявление и повышение приверженности к

лечению онкологических заболеваний,

поддержка и развитие интернет-портала

Onco-life.ru

7.14.1

Отчет Предоставлен Минздравом

России о реализации

коммуникационного проекта,

направленного на профилактику,

раннее выявление и повышение

приверженности к лечению

онкологических заболеваний,

01.01.2022 Летникова Л. И.31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

поддержке и развитии интернет-

портала Onco-life.ru

Контрольная точка "Отчет о реализации

коммуникационного проекта, направленного

на профилактику, раннее выявление и

повышение приверженности к лечению

онкологических заболеваний, поддержке и

развитии интернет-портала Onco-life.ru"

7.15

Отчет Минздравом России

предоставлен отчет о реализации

коммуникационного проекта,

направленного на профилактику,

раннее выявление и повышение

приверженности к лечению

онкологических заболеваний,

поддержке и развитии интернет-

портала Onco-life.ru

Летникова Л.И.

-

31.12.2023

Реализация коммуникационного проекта,

направленного на профилактику, раннее

выявление и повышение приверженности к

лечению онкологических заболеваний,

поддержка и развитие интернет-портала

Onco-life.ru

7.15.1

Отчет Предоставлен Минздравом

России о реализации

коммуникационного проекта,

направленного на профилактику,

раннее выявление и повышение

приверженности к лечению

онкологических заболеваний,

поддержке и развитии интернет-

портала Onco-life.ru

01.01.2023 Летникова Л. И.31.12.2023

Контрольная точка "Отчет о результатах

разработки креативной концепции с

определением наиболее эффективных

способов подачи информации для целевой

аудитории и (или) рекламно-информационных

материалов"

7.16

Отчет Отчет о результатах разработки

креативной концепции с определением

наиболее эффективных способов

подачи информации для целевой

аудитории и (или) рекламно-

информационных материалов

Киселев-Романов А.А.

-

30.06.2019

Разработана креативная концепция с

определением наиболее эффективных

способов подачи информации для целевой

аудитории и (или) рекламно-информационных

7.16.1

Отчет Отчет о результатах разработки

креативной концепции с определением

наиболее эффективных способов

подачи информации для целевой

01.02.2019 Киселев-Романов А. А.30.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

материалов (видео-ролики, радио-ролики,

вирусные интернет-ролики,

интернет-баннеры, баннеры для контекстной

рекламы в сети "интернет", макеты наружной

рекламы).

аудитории и (или) рекламно-

информационных материалов

Контрольная точка "Отчет о реализации

коммуникационного проекта, направленного

на профилактику, раннее выявление и

повышение приверженности к лечению

онкологических заболеваний, поддержке и

развитии интернет-портала Onco-life.ru"

7.17

Отчет Минздравом России

предоставлен отчет о реализации

коммуникационного проекта,

направленного на профилактику,

раннее выявление и повышение

приверженности к лечению

онкологических заболеваний,

поддержке и развитии интернет-

портала Onco-life.ru

Летникова Л.И.

-

31.12.2020

Реализация коммуникационного проекта,

направленного на профилактику, раннее

выявление и повышение приверженности к

лечению онкологических заболеваний,

поддержка и развитие интернет-портала

Onco-life.ru

7.17.1

Отчет Предоставлен Минздравом

России о реализации

коммуникационного проекта,

направленного на профилактику,

раннее выявление и повышение

приверженности к лечению

онкологических заболеваний,

поддержке и развитии интернет-

портала Onco-life.ru

01.01.2020 Летникова Л. И.31.12.2020

Контрольная точка "Отчет о создании

интернет-портала."

7.18

Отчет Отчет о создании интернет-

портала

Киселев-Романов А.А.

-

30.09.2019

Создание интернет-портала

7.18.1

Отчет Отчет о создании интернет-

портала

01.02.2019 Киселев-Романов А. А.30.09.2019

Контрольная точка "Отчет о создании,

поддержке и развитии интернет-портала.

7.19

Отчет

Киселев-Романов А.А.

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Обеспечена посещаемость не менее 5 тыс.

пользователей в сутки."

Создание, поддержка и развитие

интернет-портала и обеспечение

посещаемости не менее 5 тыс. пользователей

в сутки.

7.19.1

Отчет Отчет о создании, поддержке и

развитии интернет-портала.

Обеспечена посещаемость не менее 5

тыс. пользователей в сутки.

01.06.2019 Киселев-Романов А. А.31.12.2019

Контрольная точка "Отчет о реализации

специальных проектов в СМИ и размещению

рекламно-информационных материалов в

СМИ"

7.20

Отчет Отчет о реализации специальных

проектов в СМИ и размещению

рекламно-информационных

материалов в СМИ

Киселев-Романов А.А.

-

31.12.2019

Реализация специальных проектов в СМИ,

создание программ/рубрик/сюжетов/

графических вставок на федеральном и

региональном телевидении, информационных

статей в печатных СМИ, ведение групп 

в социальных сетях, работа в тематических

блогах. Размещение

рекламно-информационных материалов в

СМИ, в том числе на федеральных и

региональных телеканалах.

7.20.1

Отчет Отчет о реализации специальных

проектов в СМИ и размещению

рекламно-информационных

материалов в СМИ

01.06.2019 Киселев-Романов А. А.31.12.2019

Контрольная точка "Проведена

информационно-коммуникационная кампания,

направленная на раннее выявление

онкологических заболеваний и повышение

приверженности к лечению"

7.21

Отчет Отчет Минздрава России о

результатах проведения

информационно-коммуникационной

кампании, направленной на ранее

выявление онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к лечению

Киселев-Романов А.А.

-

31.12.2019

Проведение

информационно-коммуникационной

7.21.1

Отчет Отчет о проведении

информационно-коммуникационной

01.06.2019 Киселев-Романов А. А.31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

кампании, направленной на раннее выявление

онкологических заболеваний и повышение

приверженности к лечению

кампании, направленной на раннее

выявление онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к лечению

Контрольная точка "Отчет о реализации

коммуникационного проекта, направленного

на профилактику, раннее выявление и

повышение приверженности к лечению

онкологических заболеваний, поддержке и

развитии интернет-портала Onco-life.ru"

7.22

Отчет Минздравом России

предоставлен отчет о реализации

коммуникационного проекта,

направленного на профилактику,

раннее выявление и повышение

приверженности к лечению

онкологических заболеваний,

поддержке и развитии интернет-

портала Onco-life.ru

Летникова Л.И.

-

31.12.2024

Реализация коммуникационного проекта,

направленного на профилактику, раннее

выявление и повышение приверженности к

лечению онкологических заболеваний,

поддержка и развитие интернет-портала

Onco-life.ru

7.22.1

Отчет Предоставлен Минздравом

России о реализации

коммуникационного проекта,

направленного на профилактику,

раннее выявление и повышение

приверженности к лечению

онкологических заболеваний,

поддержке и развитии интернет-

портала Onco-life.ru

01.01.2024 Летникова Л. И.31.12.2024

Результат "Не менее 45 федеральных

медицинских организаций, имеющих в своей

структуре онкологические подразделения,

переоснащены медицинским оборудованием 0"

8

С 2019 по2024 год переоснащены

медицинскимоборудованием не менее

45 федеральных медицинских

организаций, имеющих в своей

структуре

онкологическиеподразделения, в том

числе для диагностики

Камкин Е.Г.- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

и лечения методами ядерной

медицины, в соответствии с порядками

оказания медицинской помощи по

профилю «онкология», создан

центрпротонной терапии.

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

8.1

 

Ким А.А.

-

31.12.2020

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу 

8.1.1

 

01.04.2020 Ким А. А.31.12.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

8.2

 

Ким А.А.

-

31.12.2023

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу 

8.2.1

 

01.04.2023 Ким А. А.31.12.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

8.3

 

Ким А.А.

-

31.12.2022

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу

8.3.1

 

01.04.2022 Ким А. А.31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

8.4

 

Ким А.А.

-

31.12.2021

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу 

8.4.1

 

01.04.2021 Ким А. А.31.12.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

8.5

 

Ким А.А.

-

31.12.2024

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу 

8.5.1

 

01.04.2024 Ким А. А.31.12.2024

Контрольная точка "Определены не менее 15

федеральных медицинских организаций,

имеющих в своей структуре онкологические

подразделения, для участия в переоснащении

медицинским оборудованием

"

8.6

Прочий тип документа Заключены

соглашения с учреждениями о

предоставлении субсидий на

переоснащение медицинским

оборудованием федеральных

медицинских организаций, имеющих в

своей структуре онкологические

подразделения

Гульшина В.А.

-

01.04.2020

Определение не менее 15 федеральных

медицинских организаций, имеющих в своей

структуре онкологические подразделения, для

участия в переоснащении медицинским

оборудованием

8.6.1

Прочий тип документа Определено не

менее 15 федеральных медицинских

организаций, имеющихв своей

структуре онкологические

подразделения, для участия в

переоснащении медицинским

оборудованием

01.01.2020 Гульшина В. А.01.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Определены не менее 15

федеральных медицинских организаций,

имеющих в своей структуре онкологические

подразделения, для участия в переоснащении

медицинским оборудованием"

8.7

Прочий тип документа Заключены

соглашения с учреждениями о

предоставлении субсидий на

переоснащение медицинским

оборудованием федеральных

медицинских организаций, имеющих в

своей структуре онкологические

подразделения

Гульшина В.А.

-

01.04.2021

Определение не менее 15 федеральных

медицинских организаций, имеющих в своей

структуре онкологические подразделения, для

участия в переоснащении медицинским

оборудованием

8.7.1

Прочий тип документа Определено не

менее 15 федеральных медицинских

организаций, имеющих в своей

структуре онкологические

подразделения, для участия в

переоснащении медицинским

оборудованием

01.01.2021 Гульшина В. А.01.04.2021

Контрольная точка "Определены не менее 5

федеральных медицинских организаций,

имеющих в своей структуре онкологические

подразделения, для участия в переоснащении

медицинским оборудованием или создание

центра протонной терапии."

8.8

Прочий тип документа Заключены

соглашения с учреждениями о

предоставлении субсидий федеральным

медицинским организациям, имеющим

в своей структуре онкологические

подразделения, на переоснащение

медицинским оборудованием или

создание центра протонной терапии.

Гульшина В.А.

-

01.04.2023

Определение не менее 5 федеральных

медицинских организаций, имеющих в своей

структуре онкологические подразделения, для

участия в переоснащении медицинским

оборудованием или создании центра

протонной терапии.

8.8.1

Прочий тип документа Определено не

менее 5 федеральных медицинских

организаций, имеющих в своей

структуре онкологические

подразделения, для участия в

переоснащении медицинским

оборудованием или создании центра

01.01.2023 Гульшина В. А.01.04.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

протонной терапии.

Контрольная точка "Определены не менее 5

федеральных медицинских организаций,

имеющих в своей структуре онкологические

подразделения, для участия в переоснащении

медицинским оборудованием или создании

центра протонной терапии. "

8.9

Прочий тип документа Заключены

соглашения с учреждениями о

предоставлении субсидий федеральным

медицинским организациям, имеющим

в своей структуре онкологические

подразделения, на переоснащение

медицинским оборудованием или

создание центра протонной терапии.

Гульшина В.А.

-

01.04.2022

Определение не менее 5 федеральных

медицинских организаций, имеющих в своей

структуре онкологические подразделения, для

участия в переоснащении медицинским

оборудованием или 

создании центра протонной терапии. 

8.9.1

Прочий тип документа Определено не

менее 5 федеральных медицинских

организаций, имеющих в своей

структуре онкологические

подразделения, для участия в

переоснащении медицинским

оборудованием или создании центра

протонной терапии.

01.01.2022 Гульшина В. А.01.04.2022

Контрольная точка "Определены не менее 5

федеральных медицинских организаций,

имеющих в своей структуре онкологические

подразделения, для участия в переоснащении

медицинским оборудованием или создании

центра протонной терапии."

8.10

Прочий тип документа Заключены

соглашения с учреждениями о

предоставлении субсидий федеральным

медицинским организациям, имеющим

в своей структуре онкологические

подразделения, на переоснащение

медицинским оборудованием или

создание центра протонной терапии.

Гульшина В.А.

-

01.04.2024

Определение не менее 5 федеральных

медицинских организаций, имеющих в своей

структуре онкологические подразделения, для

участия в переоснащении медицинским

оборудованием или создании центра

8.10.1

Прочий тип документа Определено не

менее 5 федеральных медицинских

организаций, имеющих в своей

структуре онкологические

подразделения, для участия в

01.01.2024 Гульшина В. А.01.04.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

протонной терапии.

переоснащении медицинским

оборудованием или создании центра

протонной терапии.

Контрольная точка "Заключены соглашения 

о предоставлении субсидий на переоснащение

медицинским оборудованием федеральных

медицинских организаций, имеющих в своей

структуре онкологические подразделения

"

8.11

Прочий тип документа Заключены

соглашения с учреждениями о

предоставлении субсидий на

переоснащение медицинским

оборудованием федеральных

медицинских организаций, имеющих в

своей структуре онкологические

подразделения

Ким А.А.

-

01.04.2021

Заключение соглашений о предоставлении

субсидий на переоснащение медицинским

оборудованием федеральных медицинских

организаций, имеющих в своей структуре

онкологические подразделения

8.11.1

Прочий тип документа Заключены

соглашения с учреждениями о

предоставлении субсидий на

переоснащение медицинским

оборудованием федеральных

медицинских организаций, имеющих в

своей структуре онкологические

подразделения

01.02.2021 Ким А. А.01.04.2021

Контрольная точка "Заключены соглашения 

о предоставлении субсидий федеральным

медицинским организациям, имеющим в

своей структуре онкологические

подразделения, на переоснащение

медицинским оборудованием или создание

центра протонной терапии.

"

8.12

Прочий тип документа Заключены

соглашения с учреждениями о

предоставлении субсидий федеральным

медицинским организациям, имеющим

в своей структуре онкологические

подразделения, на переоснащение

медицинским оборудованием или

создание центра протонной терапии.

Ким А.А.

-

01.04.2022

Заключение соглашений 

о предоставлении субсидий федеральным

медицинским организациям, имеющим в

8.12.1

Прочий тип документа Заключение

соглашений о предоставлении

субсидий федеральным медицинским

01.02.2022 Ким А. А.01.04.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

своей структуре онкологические

подразделения, на переоснащение

медицинским оборудованием или создание

центра протонной терапии.

организациям, имеющим в своей

структуре онкологические

подразделения, на переоснащение

медицинским оборудованием или

создание центра протонной терапии.

Контрольная точка "Заключены соглашения о

предоставлении субсидий на переоснащение

медицинским оборудованием федеральных

медицинских организаций, имеющих в своей

структуре онкологические подразделения

"

8.13

Прочий тип документа Заключены

соглашения с учреждениями о

предоставлении субсидий на

переоснащение медицинским

оборудованием федеральных

медицинских организаций, имеющих в

своей структуре онкологические

подразделения

Ким А.А.

-

01.04.2020

Заключить соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено

в реестр соглашений)

8.13.1

 

01.02.2020 Ким А. А.01.04.2020

Контрольная точка "Заключены соглашения о

предоставлении субсидий федеральным

медицинским организациям, имеющим в

своей структуре онкологические

подразделения, 

на переоснащение медицинским

оборудованием или создание центра

протонной терапии.

"

8.14

Прочий тип документа Заключены

соглашения с учреждениями о

предоставлении субсидий федеральным

медицинским организациям, имеющим

в своей структуре онкологические

подразделения, на переоснащение

медицинским оборудованием или

создание центра протонной терапии.

Ким А.А.

-

01.04.2023

заключение соглашений 

о предоставлении субсидий федеральным

медицинским организациям, имеющим в

8.14.1

Прочий тип документа Заключены

соглашения с учреждениями о

предоставлении субсидий федеральным

01.02.2023 Ким А. А.01.04.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

своей структуре онкологические

подразделения, на переоснащение

медицинским оборудованием или создание

центра протонной терапии.

медицинским организациям, имеющим

в своей структуре онкологические

подразделения, на переоснащение

медицинским оборудованием или

создание центра протонной терапии.

Контрольная точка "Заключены соглашения о

предоставлении субсидий федеральным

медицинским организациям, имеющим в

своей структуре онкологические

подразделения, на переоснащение

медицинским оборудованием или создание

центра протонной терапии"

8.15

Прочий тип документа Заключены

соглашения с учреждениями о

предоставлении субсидий федеральным

медицинским организациям, имеющим

в своей структуре онкологические

подразделения, на переоснащение

медицинским оборудованием или

создание центра протонной терапии.

Ким А.А.

-

01.04.2024

заключение соглашений о предоставлении

субсидий федеральным медицинским

организациям, имеющим в своей структуре

онкологические подразделения, на

переоснащение медицинским оборудованием

или создание центра протонной терапии.

8.15.1

Прочий тип документа Заключены

соглашения с учреждениями о

предоставлении субсидий федеральным

медицинским организациям, имеющим

в своей структуре онкологические

подразделения, на переоснащение

медицинским оборудованием или

создание центра протонной терапии.

01.02.2024 Ким А. А.01.04.2024

Контрольная точка "Отчеты о ходе

реализации соглашений о предоставлении

субсидий на переоснащение медицинским

оборудованием федеральных медицинских

организаций, имеющих в своей структуре

онкологические подразделения"

8.16

Отчет Отчеты о ходе реализации

соглашений о предоставлении

субсидий на переоснащение

медицинским оборудованием

федеральных медицинских

организаций, имеющих в своей

структуре онкологические

подразделения

Ким А.А.

-

30.06.2023

Реализация соглашений 

8.16.1

Прочий тип документа Отчеты о ходе

01.04.2023 Ким А. А.30.06.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

о предоставлении субсидий на переоснащение

медицинским оборудованием федеральных

медицинских организаций, имеющих в своей

структуре онкологические подразделения

реализации соглашений о

предоставлении субсидий на

переоснащение медицинским

оборудованием федеральных

медицинских организаций, имеющих в

своей структуре онкологические

подразделения

Контрольная точка "Отчеты о ходе

реализации соглашений о предоставлении

субсидий на переоснащение медицинским

оборудованием федеральных медицинских

организаций, имеющих в своей структуре

онкологические подразделения"

8.17

Отчет Отчеты о ходе реализации

соглашений о предоставлении

субсидий на переоснащение

медицинским оборудованием

федеральных медицинских

организаций, имеющих в своей

структуре онкологические

подразделения

Ким А.А.

-

30.06.2024

Реализация соглашений 

о предоставлении субсидий на переоснащение

медицинским оборудованием федеральных

медицинских организаций, имеющих в своей

структуре онкологические подразделения

8.17.1

Отчет Отчеты о ходе реализации

соглашений о предоставлении

субсидий на переоснащение

медицинским оборудованием

федеральных медицинских

организаций, имеющих в своей

структуре онкологические

подразделения

01.04.2024 Ким А. А.30.06.2024

Контрольная точка "Отчеты о ходе

реализации соглашений о предоставлении

субсидий на переоснащение медицинским

оборудованием федеральных медицинских

организаций, имеющих в своей структуре

онкологические подразделения"

8.18

Отчет Отчеты о ходе реализации

соглашений о предоставлении

субсидий на переоснащение

медицинским оборудованием

федеральных медицинских

организаций, имеющих в своей

структуре онкологические

Ким А.А.

-

30.06.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

подразделения

Реализация соглашений 

о предоставлении субсидий на переоснащение

медицинским оборудованием федеральных

медицинских организаций, имеющих в своей

структуре онкологические подразделения

8.18.1

Отчет Отчеты о ходе реализации

соглашений о предоставлении

субсидий на переоснащение

медицинским оборудованием

федеральных медицинских

организаций, имеющих в своей

структуре онкологические

подразделения

01.04.2022 Ким А. А.30.06.2022

Контрольная точка "Отчеты о ходе

реализации соглашений о предоставлении

субсидий на переоснащение медицинским

оборудованием федеральных медицинских

организаций, имеющих в своей структуре

онкологические подразделения"

8.19

Отчет Отчеты о ходе реализации

соглашений о предоставлении

субсидий на переоснащение

медицинским оборудованием

федеральных медицинских

организаций, имеющих в своей

структуре онкологические

подразделения

Ким А.А.

-

30.06.2021

Реализация соглашений 

о предоставлении субсидий на переоснащение

медицинским оборудованием федеральных

медицинских организаций, имеющих в своей

структуре онкологические подразделения

8.19.1

Отчет Отчеты о ходе реализации

соглашений о предоставлении

субсидий на переоснащение

медицинским оборудованием

федеральных медицинских

организаций, имеющих в своей

структуре онкологические

подразделения

01.04.2021 Ким А. А.30.06.2021

Контрольная точка "Отчеты о ходе

реализации соглашений о предоставлении

субсидий на переоснащение медицинским

оборудованием федеральных медицинских

организаций, имеющих в своей структуре

8.20

Отчет Отчеты о ходе реализации

соглашений о предоставлении

субсидий на переоснащение

медицинским оборудованием

федеральных медицинских

Ким А.А.

-

30.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

онкологические подразделения"

организаций, имеющих в своей

структуре онкологические

подразделения

Реализация соглашений о предоставлении

субсидий на переоснащение медицинским

оборудованием федеральных медицинских

организаций, имеющих в своей структуре

онкологические подразделения

8.20.1

Отчет Отчеты о ходе реализации

соглашений о предоставлении

субсидий на переоснащение

медицинским оборудованием

федеральных медицинских

организаций, имеющих в своей

структуре онкологические

подразделения

01.04.2020 Ким А. А.30.06.2020

Контрольная точка "Отчеты о ходе

реализации соглашений о предоставлении

субсидий на переоснащение медицинским

оборудованием федеральных медицинских

организаций, имеющих в своей структуре

онкологические подразделения"

8.21

Отчет Отчеты о ходе реализации

соглашений о предоставлении

субсидий на переоснащение

медицинским оборудованием

федеральных медицинских

организаций, имеющих в своей

структуре онкологические

подразделения

Ким А.А.

-

30.09.2024

Реализация соглашений 

о предоставлении субсидий на переоснащение

медицинским оборудованием федеральных

медицинских организаций, имеющих в своей

структуре онкологические подразделения

8.21.1

Отчет Отчеты о ходе реализации

соглашений о предоставлении

субсидий на переоснащение

медицинским оборудованием

федеральных медицинских

организаций, имеющих в своей

структуре онкологические

подразделения

30.06.2024 Ким А. А.30.09.2024

Контрольная точка "Отчеты о ходе

реализации соглашений о предоставлении

субсидий на переоснащение медицинским

8.22

Отчет Отчеты о ходе реализации

соглашений о предоставлении

субсидий на переоснащение

Ким А.А.

-

30.09.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

оборудованием федеральных медицинских

организаций, имеющих в своей структуре

онкологические подразделения"

медицинским оборудованием

федеральных медицинских

организаций, имеющих в своей

структуре онкологические

подразделения

Реализация соглашений 

о предоставлении субсидий на переоснащение

медицинским оборудованием федеральных

медицинских организаций, имеющих в своей

структуре онкологические подразделения

8.22.1

Отчет Отчеты о ходе реализации

соглашений о предоставлении

субсидий на переоснащение

медицинским оборудованием

федеральных медицинских

организаций, имеющих в своей

структуре онкологические

подразделения

30.06.2023 Ким А. А.30.09.2023

Контрольная точка "Отчеты о ходе

реализации соглашений о предоставлении

субсидий на переоснащение медицинским

оборудованием федеральных медицинских

организаций, имеющих в своей структуре

онкологические подразделения"

8.23

Отчет Отчеты о ходе реализации

соглашений о предоставлении

субсидий на переоснащение

медицинским оборудованием

федеральных медицинских

организаций, имеющих в своей

структуре онкологические

подразделения

Ким А.А.

-

30.09.2022

Реализация соглашений 

о предоставлении субсидий на переоснащение

медицинским оборудованием федеральных

медицинских организаций, имеющих в своей

структуре онкологические подразделения

8.23.1

Отчет Отчеты о ходе реализации

соглашений о предоставлении

субсидий на переоснащение

медицинским оборудованием

федеральных медицинских

организаций, имеющих в своей

структуре онкологические

подразделения

30.06.2022 Ким А. А.30.09.2022

Контрольная точка "Отчеты о ходе

8.24

Отчет Отчеты о ходе реализации

Ким А.А.

-

30.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

реализации соглашений о предоставлении

субсидий на переоснащение медицинским

оборудованием федеральных медицинских

организаций, имеющих в своей структуре

онкологические подразделения"

соглашений о предоставлении

субсидий на переоснащение

медицинским оборудованием

федеральных медицинских

организаций, имеющих в своей

структуре онкологические

подразделения

Реализация соглашений 

о предоставлении субсидий на переоснащение

медицинским оборудованием федеральных

медицинских организаций, имеющих в своей

структуре онкологические подразделения

8.24.1

Отчет Отчеты о ходе реализации

соглашений о предоставлении

субсидий на переоснащение

медицинским оборудованием

федеральных медицинских

организаций, имеющих в своей

структуре онкологические

подразделения

30.06.2021 Ким А. А.30.09.2021

Контрольная точка "Отчеты о ходе

реализации соглашений о предоставлении

субсидий на переоснащение медицинским

оборудованием федеральных медицинских

организаций, имеющих в своей структуре

онкологические подразделения"

8.25

Отчет Отчеты о ходе реализации

соглашений о предоставлении

субсидий на переоснащение

медицинским оборудованием

федеральных медицинских

организаций, имеющих в своей

структуре онкологические

подразделения

Ким А.А.

-

30.09.2020

Реализация соглашений о предоставлении

субсидий на переоснащение медицинским

оборудованием федеральных медицинских

организаций, имеющих в своей структуре

онкологические подразделения

8.25.1

Отчет Отчеты о ходе реализации

соглашений о предоставлении

субсидий на переоснащение

медицинским оборудованием

федеральных медицинских

организаций, имеющих в своей

структуре онкологические

30.06.2020 Ким А. А.30.09.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

подразделения

Контрольная точка "Реализованы соглашения 

о предоставлении субсидий на переоснащение

медицинским оборудованием федеральных

медицинских организаций, имеющих в своей

структуре онкологические подразделения

"

8.26

Отчет Отчеты о реализации

соглашений о предоставлении

субсидий на переоснащение

медицинским оборудованием

федеральных медицинских

организаций, имеющих в своей

структуре онкологические

подразделения

Ким А.А.

-

31.12.2024

Реализация соглашений 

о предоставлении субсидий на переоснащение

медицинским оборудованием федеральных

медицинских организаций, имеющих в своей

структуре онкологические подразделения

8.26.1

Отчет Отчеты о реализации

соглашений о предоставлении

субсидий на переоснащение

медицинским оборудованием

федеральных медицинских

организаций, имеющих в своей

структуре онкологические

подразделения

30.09.2024 Ким А. А.31.12.2024

Контрольная точка "Реализованы соглашения 

о предоставлении субсидий на переоснащение

медицинским оборудованием федеральных

медицинских организаций, имеющих в своей

структуре онкологические подразделения

"

8.27

Отчет Отчеты о реализации

соглашений о предоставлении

субсидий на переоснащение

медицинским оборудованием

федеральных медицинских

организаций, имеющих в своей

структуре онкологические

подразделения

Ким А.А.

-

31.12.2023

Реализация соглашений 

о предоставлении субсидий на переоснащение

медицинским оборудованием федеральных

медицинских организаций, имеющих в своей

структуре онкологические подразделения

8.27.1

Отчет Отчеты о реализации

соглашений о предоставлении

субсидий на переоснащение

медицинским оборудованием

федеральных медицинских

30.09.2023 Ким А. А.31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

организаций, имеющих в своей

структуре онкологические

подразделения

Контрольная точка "Реализованы соглашения 

о предоставлении субсидий на переоснащение

медицинским оборудованием федеральных

медицинских организаций, имеющих в своей

структуре онкологические подразделения

"

8.28

Отчет Отчеты о реализации

соглашений о предоставлении

субсидий на переоснащение

медицинским оборудованием

федеральных медицинских

организаций, имеющих в своей

структуре онкологические

подразделения

Ким А.А.

-

31.12.2022

Реализация соглашений 

о предоставлении субсидий на переоснащение

медицинским оборудованием федеральных

медицинских организаций, имеющих в своей

структуре онкологические подразделения

8.28.1

Отчет Отчеты о реализации

соглашений о предоставлении

субсидий на переоснащение

медицинским оборудованием

федеральных медицинских

организаций, имеющих в своей

структуре онкологические

подразделения

30.09.2022 Ким А. А.31.12.2022

Контрольная точка "Реализованы соглашения 

о предоставлении субсидий на переоснащение

медицинским оборудованием федеральных

медицинских организаций, имеющих в своей

структуре онкологические подразделения

"

8.29

Отчет Отчеты о реализации

соглашений о предоставлении

субсидий на переоснащение

медицинским оборудованием

федеральных медицинских

организаций, имеющих в своей

структуре

Ким А.А.

-

31.12.2021

Реализация соглашений 

о предоставлении субсидий на переоснащение

медицинским оборудованием федеральных

медицинских организаций, имеющих в своей

8.29.1

Отчет Отчеты о реализации

соглашений о предоставлении

субсидий на переоснащение

медицинским оборудованием

30.09.2021 Ким А. А.31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

структуре онкологические подразделения

федеральных медицинских

организаций, имеющих в своей

структуре онкологические

подразделения

Контрольная точка "Реализованы соглашения

о предоставлении субсидий на переоснащение

медицинским оборудованием федеральных

медицинских организаций, имеющих в своей

структуре онкологические подразделения

"

8.30

Отчет Отчеты о реализации

соглашений о предоставлении

субсидий на переоснащение

медицинским оборудованием

федеральных медицинских

организаций, имеющих в своей

структуре онкологические

подразделения

Ким А.А.

-

31.12.2020

Реализация соглашений о предоставлении

субсидий на переоснащение медицинским

оборудованием федеральных медицинских

организаций, имеющих в своей структуре

онкологические подразделения

8.30.1

Отчет Отчеты о реализации

соглашений о предоставлении

субсидий на переоснащение

медицинским оборудованием

федеральных медицинских

организаций, имеющих в своей

структуре онкологические

подразделения

30.09.2020 Ким А. А.31.12.2020

Результат "Организованы центры амбулаторной

онкологической помощи 0"

9

Субъектами Российской Федерации

определяютсямедицинские

организации, обладающие полным

спектром оборудования

инеобходимыми специалистами для

комплексной и своевременной

диагностики основныхвидов

злокачественных новообразований на

принципах мультикомандного подхода

Камкин Е.Г.- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

ивысокой преемственности, на

базекоторых создаются не менее 100

центровамбулаторной онкологической

помощи вцелях сокращения сроков

диагностики и повышения ее качества.

Помимопроведения «онкопоиска»,

функциями данных центров

амбулаторной онкологическойпомощи

будут являться: диспансерное

наблюдение,

проведениехимиотерапевтического

лечения в условиях дневного

стационара, мониторинг лечения.

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

9.1

 

Окунькова Е.В.

-

15.02.2019

определение медицинских организаций, на

базе которых будут созданы 

не менее чем 100 центров амбулаторной

онкологической помощи

9.1.1

 

01.01.2019 Окунькова Е. В.15.02.2019

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

9.2

 

Гульшина В.А.

-

15.02.2021

Определение медицинских организаций, на

базе которых будут созданы не менее чем 110

центров амбулаторной онкологической

помощи 

9.2.1

 

01.01.2021 Гульшина В. А.15.02.2021

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

9.3

 

Гульшина В.А.15.02.2024

определение медицинских организаций, на

базе которых будут созданы не менее чем 5

центров амбулаторной онкологической

помощи

9.3.1

 

01.01.2024 Гульшина В. А.15.02.2024

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

9.4

 

Гульшина В.А.

-

15.02.2023

определение медицинских организаций, на

базе которых будут созданы 

не менее чем 15 центров амбулаторной

онкологической помощи

9.4.1

 

01.01.2023 Гульшина В. А.15.02.2023

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

9.5

 

Гульшина В.А.

-

31.12.2022

Определение медицинских организаций, на

базе которых будут созданы не менее чем 50

центров амбулаторной онкологической

помощи

9.5.1

 

01.01.2022 Гульшина В. А.15.02.2022

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

9.6

 

Гульшина В.А.

-

15.02.2020

Определение медицинских организаций, на

базе которых будут созданы 

не менее чем 100 центров амбулаторной

онкологической помощи

9.6.1

 

01.01.2020 Гульшина В. А.15.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

9.7

 

Окунькова Е.В.

-

31.12.2019

Создание центров амбулаторной

онкологической помощи

9.7.1

 

30.09.2019 Окунькова Е. В.31.12.2019

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

9.8

 

Гульшина В.А.

-

31.12.2021

Создание центров амбулаторной

онкологической помощи

9.8.1

 

30.09.2021 Гульшина В. А.31.12.2021

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

9.9

 

Гульшина В.А.

-

31.12.2024

Создание центров амбулаторной

онкологической помощи

9.9.1

 

30.09.2024 Гульшина В. А.31.12.2024

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

9.10

 

Гульшина В.А.

-

31.12.2022

Создание центров амбулаторной

онкологической помощи

9.10.1

 

30.09.2022 Гульшина В. А.31.12.2022

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

9.11

 

Гульшина В.А.

-

31.12.2020

Создание центров амбулаторной

онкологической помощи

9.11.1

 

30.09.2020 Гульшина В. А.31.12.2020

Контрольная точка "Отчеты субъектов

9.12

Отчет Отчеты субъектов Российской

Гульшина В.А.

-

01.04.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Российской Федерации"

Федерации

Создание центров амбулаторной

онкологической помощи

9.12.1

Отчет Отчеты субъектов Российской

Федерации

15.02.2024 Гульшина В. А.01.04.2024

Контрольная точка "Отчеты субъектов

Российской Федерации"

9.13

Отчет Отчеты субъектов Российской

Федерации

Окунькова Е.В.

-

01.04.2019

Создание центров амбулаторной

онкологической помощи

9.13.1

Отчет Отчеты субъектов Российской

Федерации

15.02.2019 Окунькова Е. В.01.04.2019

Контрольная точка "Отчеты субъектов

Российской Федерации"

9.14

Отчет Отчеты субъектов Российской

Федерации

Гульшина В.А.

-

01.04.2021

Создание центров амбулаторной

онкологической помощи

9.14.1

Отчет Отчеты субъектов Российской

Федерации

15.02.2021 Гульшина В. А.01.04.2021

Контрольная точка "Отчеты субъектов

Российской Федерации"

9.15

Отчет Отчеты субъектов Российской

Федерации

Гульшина В.А.

-

01.04.2022

Создание центров амбулаторной

онкологической помощи

9.15.1

Отчет Отчеты субъектов Российской

Федерации

15.02.2022 Гульшина В. А.01.04.2022

Контрольная точка "Отчеты субъектов

Российской Федерации"

9.16

Отчет Отчеты субъектов Российской

Федерации

Гульшина В.А.

-

01.04.2020

Создание центров амбулаторной

онкологической помощи

9.16.1

Отчет Отчеты субъектов Российской

Федерации

15.02.2020 Гульшина В. А.01.04.2020

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

9.17

 

Гульшина В.А.

-

31.12.2023

Создание центров амбулаторной

онкологической помощи

9.17.1

 

30.09.2023 Гульшина В. А.31.12.2023

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Отчеты субъектов

Российской Федерации"

9.18

Отчет Отчеты субъектов Российской

Федерации

Гульшина В.А.01.07.2024

Отчеты субъектов Российской Федерации

9.18.1

Отчет Отчеты субъектов Российской

Федерации

31.03.2024 Гульшина В. А.01.07.2024

Контрольная точка "Отчеты субъектов

Российской Федерации"

9.19

Отчет Отчеты субъектов Российской

Федерации

Гульшина В.А.

-

01.04.2023

Создание центров амбулаторной

онкологической помощи

9.19.1

Отчет Отчеты субъектов Российской

Федерации

15.02.2023 Гульшина В. А.01.04.2023

Контрольная точка "Отчеты субъектов

Российской Федерации"

9.20

Отчет Отчеты субъектов Российской

Федерации

Окунькова Е.В.

-

01.07.2019

Отчеты субъектов Российской Федерации

9.20.1

Отчет Отчеты субъектов Российской

Федерации

31.03.2019 Окунькова Е. В.01.07.2019

Контрольная точка "Отчеты субъектов

Российской Федерации"

9.21

Отчет Отчеты субъектов Российской

Федерации

Гульшина В.А.

-

01.07.2022

Отчеты субъектов Российской Федерации

9.21.1

Отчет Отчеты субъектов Российской

Федерации

31.03.2022 Гульшина В. А.01.07.2022

Контрольная точка "Отчеты субъектов

Российской Федерации"

9.22

Отчет Отчеты субъектов Российской

Федерации

Гульшина В.А.

-

01.07.2021

Отчеты субъектов Российской Федерации

9.22.1

Отчет Отчеты субъектов Российской

Федерации

31.03.2021 Гульшина В. А.01.07.2021

Контрольная точка "Отчеты субъектов

Российской Федерации"

9.23

Отчет Отчеты субъектов Российской

Федерации

Гульшина В.А.

-

01.07.2020

Отчеты субъектов Российской Федерации

9.23.1

Отчет Отчеты субъектов Российской

Федерации

31.03.2020 Гульшина В. А.01.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Отчеты субъектов

Российской Федерации"

9.24

Отчет Отчеты субъектов Российской

Федерации амбулаторной

онкологической помощи

Гульшина В.А.

-

01.10.2024

Создание центров амбулаторной

онкологической помощи

9.24.1

Акт Локальные акты субъектов

Российской Федерации о создании

центров амбулаторной онкологической

помощи

30.06.2024 Гульшина В. А.01.10.2024

Контрольная точка "Отчеты субъектов

Российской Федерации"

9.25

Отчет

Окунькова Е.В.

-

01.10.2019

Создание центров амбулаторной

онкологической помощи

9.25.1

Акт Локальные акты субъектов

Российской Федерации о создании

центров амбулаторной онкологической

помощи

30.06.2019 Окунькова Е. В.01.10.2019

Контрольная точка "Отчеты субъектов

Российской Федерации"

9.26

Отчет Отчеты субъектов Российской

Федерации

Гульшина В.А.

-

01.07.2023

Отчеты субъектов Российской Федерации

9.26.1

Отчет Отчеты субъектов Российской

Федерации

31.03.2023 Гульшина В. А.01.07.2023

Контрольная точка "Отчеты субъектов

Российской Федерации"

9.27

Отчет Отчеты субъектов Российской

Федерации амбулаторной

онкологической помощи

Гульшина В.А.

-

01.10.2020

Создание центров амбулаторной

онкологической помощи

9.27.1

Акт Локальные акты субъектов

Российской Федерации о создании

центров амбулаторной онкологической

помощи

30.06.2020 Гульшина В. А.01.10.2020

Контрольная точка "Отчеты субъектов

Российской Федерации"

9.28

Отчет Отчеты субъектов Российской

Федерации

Гульшина В.А.

-

01.10.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Создание центров амбулаторной

онкологической помощи

9.28.1

Акт Локальные акты субъектов

Российской Федерации о создании

центров амбулаторной онкологической

помощи

30.06.2021 Гульшина В. А.01.10.2021

Контрольная точка "Отчеты субъектов

Российской Федерации"

9.29

Отчет Отчеты субъектов Российской

Федерации амбулаторной

онкологической помощи

Гульшина В.А.

-

01.10.2022

Создание центров амбулаторной

онкологической помощи

9.29.1

Акт Локальные акты субъектов

Российской Федерации о создании

центров амбулаторной онкологической

помощи

30.06.2022 Гульшина В. А.01.10.2022

Контрольная точка "Отчеты субъектов

Российской Федерации"

9.30

Отчет Отчеты субъектов Российской

Федерации амбулаторной

онкологической помощи

Гульшина В.А.

-

01.10.2023

Создание центров амбулаторной

онкологической помощи

9.30.1

Акт Локальные акты субъектов

Российской Федерации о создании

центров амбулаторной онкологической

помощи

30.06.2023 Гульшина В. А.01.10.2023

Результат "Организованы не менее 420 центров

амбулаторной онкологической помощи0"

10

С 2019 по2024 год субъектами

РоссийскойФедерации определены

медицинские организации,

обладающие полным

спектромоборудования и

необходимыми специалистами для

комплексной и

своевременнойдиагностики основных

видов злокачественных

новообразований на принципах

Камкин Е.Г.- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

мультикомандного подхода и высокой

преемственности, на базе которых

созданы не менее 420 центров

амбулаторнойонкологической помощи

в целях сокращениясроков диагностики

и повышения ее качества. Помимо

проведения «онкопоиска»,функциями

данных центров амбулаторной

онкологической помощи будут

являться:диспансерное наблюдение,

проведение химиотерапевтического

лечения вамбулаторных условиях и

условиях дневного стационара,

мониторинг лечения.

Контрольная точка "Организованы не менее

420 центров амбулаторной онкологической

помощи"

10.1

 

Гульшина В.А.

-

31.12.2024

Результат "Обеспечение методической

поддержки и координация реализации

федерального проекта "Борьба с

онкологическими заболеваниями"0"

11

Министерством здравоохранения

Российской Федерации в первом

квартале 2019 года будет определено

подведомственное федеральное

учреждение и на его базе создан

координационный центр для

обеспечения разработкии реализации

региональных программ «Борьбас

онкологическими

заболеваниями»,которым будут

разработаны требованияк

региональным программам «Борьба

Камкин Е.Г.- 31.12.2024



134

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

онкологическими заболеваниями»

(далее – требования)

предусматривающие реализацию

комплекса мер, направленных, в том

числена совершенствование

профилактики и раннего выявления

злокачественных новообразований, на

повышение эффективности

диагностики и лечения

злокачественных новообразований, в

том числе с применением эффективных

методов диагностики злокачественных

новообразованийи использованием

телемедицинских технологий,

внедрение высокоэффективных

радиологических,

химиотерапевтическихи

комбинированных хирургических

методов леченияс использованием

клинических рекомендаций,

обеспечение полного цикла при

применении химиотерапевтического

лечения у больных со

злокачественными новообразованиями,

повышение доступности

высокотехнологичных методов лечения

для пациентов с онкологическими

заболеваниями, повышение

профессиональной квалификации

медицинского персонала первичного

звена здравоохранения, врачей-

онкологов, врачей-радиологов и

других специалистов, участвующих в
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

оказании онкологической помощи

населению, развитие реабилитации

онкологических больных, внедрение

современных программ реабилитации

онкологических больных и программ

психосоциальной поддержки

онкологических больных. Во всех

субъектах Российской Федерации на

основании требований разработаны и

утверждены региональные программы

«Борьба с онкологическими

заболеваниями».

Координационным центром в рамках

государственного задания будет

осуществляться мониторинг

реализации мероприятий региональных

программ, по результатам которого

ежегодно будет составляться отчет,

содержащий рекомендации о

дальнейшей корректировке и

реализации мероприятий.По итогам

2024 года координационным центром

будет сформирован итоговый отчет о

результатах реализации региональных

программ «Борьба с онкологическими

заболеваниями» и их эффективности.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

 

Контрольная точка "Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта федерального

проекта (запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части результата

федерального проекта)"

11.1

 

Гульшина В.А.

-

31.12.2023

Обеспечение подготовки для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

11.1.1

Прочий тип документа : паспорт

01.10.2023 Гульшина В. А.31.12.2023

Контрольная точка "Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта федерального

проекта (запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части результата

федерального проекта)"

11.2

 

Окунькова Е.В.

-

31.12.2018

Обеспечение подготовки для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального

11.2.1

Прочий тип документа паспорт

01.10.2018 Окунькова Е. В.31.12.2018

Контрольная точка "Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта федерального

проекта (запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части результата

федерального проекта)"

11.3

 

Окунькова Е.В.

-

31.12.2019

Обеспечение подготовки для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

11.3.1

Прочий тип документа паспорт

01.10.2019 Окунькова Е. В.31.12.2019

Контрольная точка "Обеспечена подготовка

11.4

 

Гульшина В.А.

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

для утверждения паспорта федерального

проекта (запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части результата

федерального проекта)"

Обеспечение подготовки для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

11.4.1

Прочий тип документа : паспорт

01.10.2020 Гульшина В. А.31.12.2020

Контрольная точка "Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта федерального

проекта (запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части результата

федерального проекта)"

11.5

 

Гульшина В.А.

-

31.12.2021

Обеспечение подготовки для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

11.5.1

Прочий тип документа : паспорт

01.01.2021 Гульшина В. А.31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта федерального

проекта (запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части результата

федерального проекта)"

11.6

 

Гульшина В.А.

-

31.12.2022

Обеспечение подготовки для утверждения

паспорта федерального проекта

11.6.1

Прочий тип документа : паспорт

01.10.2022 Гульшина В. А.31.12.2022

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

11.7

 

Гульшина В.А.

-

01.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта (в

части результата федерального проекта)"

Обеспечение заключения соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)

11.7.1

Отчет

01.01.2024 Гульшина В. А.01.03.2024

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта (в

части результата федерального проекта)"

11.8

 

Окунькова Е.В.

-

01.03.2019

Обеспечение заключения соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)

11.8.1

Прочий тип документа соглашение

01.01.2019 Окунькова Е. В.01.03.2019

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта (в

11.9

 

Гульшина В.А.

-

01.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

части результата федерального проекта)"

Обеспечение заключения соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)

11.9.1

Прочий тип документа соглашения

01.01.2020 Гульшина В. А.01.03.2020

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта (в

части результата федерального проекта)"

11.10

 

Гульшина В.А.

-

01.03.2021

Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)

11.10.1

Соглашение

01.01.2021 Гульшина В. А.01.03.2021

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта (в

части результата федерального проекта)"

11.11

 

Гульшина В.А.

-

01.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Обеспечение заключения соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)

11.11.1

Прочий тип документа : соглашения

01.01.2022 Гульшина В. А.01.03.2022

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта (в

части результата федерального проекта)"

11.12

 

Гульшина В.А.

-

01.03.2023

Обеспечение заключения соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)

11.12.1

Соглашение

01.01.2023 Гульшина В. А.01.03.2023

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

11.13

 

Гульшина В.А.

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

Обеспечение мониторинга исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)

11.13.1

Отчет

01.01.2024 Гульшина В. А.31.12.2024

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

11.14

 

Окунькова Е.В.

-

31.12.2019

Обеспечение мониторинга исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

11.14.1

Отчет

01.01.2019 Окунькова Е. В.31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

11.15

 

Гульшина В.А.

-

31.12.2020

Обеспечение мониторинга исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)

11.15.1

Отчет

01.01.2020 Гульшина В. А.31.12.2020

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

11.16

 

Гульшина В.А.

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

Обеспечение мониторинга исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)

11.16.1

Отчет

01.01.2021 Гульшина В. А.31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

11.17

 

Гульшина В.А.

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Обеспечение мониторинга исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)

11.17.1

Отчет

01.01.2022 Гульшина В. А.31.12.2022

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

11.18

 

Гульшина В.А.

-

31.12.2023

Обеспечение мониторинга исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

11.18.1

Отчет

01.01.2023 Гульшина В. А.31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального

проекта сформирован (в части результата

федерального проекта)"

11.19

 

Гульшина В.А.

-

31.12.2024

Осуществление организационно-методической

поддержки субъектов Российской Федерации

по реализации региональных программ

"Борьба с онкологическими заболеваниями"

11.19.1

Отчет

01.01.2024 Гульшина В. А.31.12.2024

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального

проекта сформирован (в части результата

федерального проекта)"

11.20

 

Окунькова Е.В.

-

31.12.2019

Обеспечение мониторинга реализации

федерального проекта сформирован (в части

результата федерального проекта)

11.20.1

Отчет

01.01.2019 Окунькова Е. В.31.12.2019

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального

проекта сформирован (в части результата

федерального проекта)"

11.21

 

Гульшина В.А.

-

31.12.2020

Обеспечение мониторинга реализации

федерального проекта сформирован (в части

результата федерального проекта)

11.21.1

Отчет

01.01.2020 Гульшина В. А.31.12.2020

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального

проекта сформирован (в части результата

федерального проекта)"

11.22

 

Гульшина В.А.

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Обеспечение мониторинга реализации

федерального проекта сформирован (в части

результата федерального проекта)

11.22.1

Отчет

01.01.2021 Гульшина В. А.31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального

проекта сформирован (в части результата

федерального проекта)"

11.23

 

Гульшина В.А.

-

31.12.2022

Обеспечение мониторинга реализации

федерального проекта сформирован (в части

результата федерального проекта)

11.23.1

Отчет

01.01.2022 Гульшина В. А.31.12.2022

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального

проекта сформирован (в части результата

федерального проекта)"

11.24

 

Гульшина В.А.

-

31.12.2023

Обеспечение мониторинга реализации

федерального проекта сформирован (в части

результата федерального проекта)

11.24.1

Отчет

01.01.2023 Гульшина В. А.31.12.2023

Контрольная точка "Осуществлена

организационно-методическая поддержка

субъектов Российской Федерации 

по реализации региональных программ

"Борьба с онкологическими заболеваниями""

11.25

Отчет Отчет о работе

координационного центра для

обеспечения разработки и реализации

федерального проекта "Борьба с

онкологическими заболеваниями"

Гульшина В.А.

-

31.12.2023

Осуществление организационно-методической

поддержки субъектов Российской Федерации

по реализации региональных программ

"Борьба с онкологическими заболеваниями"

11.25.1

Отчет Отчет о работе

координационного центра для

обеспечения разработки и реализации

федерального проекта "Борьба с

онкологическими заболеваниями"

01.01.2023 Гульшина В. А.31.12.2023

Контрольная точка "Осуществлена

11.26

Отчет Отчет о работе

Гульшина В.А.

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

организационно-методическая поддержка

субъектов Российской Федерации 

по реализации региональных программ

"Борьба с онкологическими заболеваниями""

координационного центра для

обеспечения разработки и реализации

федерального проекта "Борьба с

онкологическими заболеваниями"

Осуществление организационно-методической

поддержки субъектов Российской Федерации

по реализации региональных программ

"Борьба с онкологическими заболеваниями"

11.26.1

Отчет Отчет о работе

координационного центра для

обеспечения разработки и реализации

федерального проекта "Борьба с

онкологическими заболеваниями"

01.01.2020 Гульшина В. А.31.12.2020

Контрольная точка "Осуществлена

организационно-методическая поддержка

субъектов Российской Федерации 

по реализации региональных программ

"Борьба с онкологическими заболеваниями""

11.27

Отчет Отчет о работе

координационного центра для

обеспечения разработки и реализации

федерального проекта "Борьба с

онкологическими заболеваниями"

Гульшина В.А.

-

31.12.2021

Осуществление организационно-методической

поддержки субъектов Российской Федерации

по реализации региональных программ

"Борьба с онкологическими заболеваниями"

11.27.1

Отчет Отчет о работе

координационного центра для

обеспечения разработки и реализации

федерального проекта "Борьба с

онкологическими заболеваниями"

01.01.2021 Гульшина В. А.31.12.2021

Контрольная точка "Осуществлена

организационно-методическая поддержка

субъектов Российской Федерации 

по реализации региональных программ

"Борьба с онкологическими заболеваниями""

11.28

Отчет Отчет о работе

координационного центра для

обеспечения разработки и реализации

федерального проекта "Борьба с

онкологическими заболеваниями"

Гульшина В.А.

-

31.12.2022

Осуществление организационно-методической

поддержки субъектов Российской Федерации

по реализации региональных программ

"Борьба с онкологическими заболеваниями"

11.28.1

Отчет Отчет о работе

координационного центра для

обеспечения разработки и реализации

федерального проекта "Борьба с

онкологическими заболеваниями"

01.01.2022 Гульшина В. А.31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Осуществлена

организационно-методическая поддержка

субъектов Российской Федерации 

по реализации региональных программ

"Борьба с онкологическими заболеваниями""

11.29

Отчет Отчет о работе

координационного центра для

обеспечения разработки и реализации

федерального проекта "Борьба с

онкологическими заболеваниями"

Гульшина В.А.

-

31.12.2024

Осуществление организационно-методической

поддержки субъектов Российской Федерации

по реализации региональных программ

"Борьба с онкологическими заболеваниями"

11.29.1

Отчет Отчет о работе

координационного центра для

обеспечения разработки и реализации

федерального проекта "Борьба с

онкологическими заболеваниями"

01.01.2024 Гульшина В. А.31.12.2024

Результат "Переоснащение медицинским

оборудованием региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц) 0"

12

С 2019 по2024 год субъектами

РоссийскойФедерации переоснащены

медицинскимоборудованием не менее

160 региональных медицинских

организаций, оказывающихпомощь

больным онкологическими

заболеваниями (диспансеров/больниц),

участвующих в переоснащении

медицинскимоборудованием, в том

числе оборудованиемдля диагностики

и лечения методами ядерной

медицины, в соответствии с порядками

оказания медицинской помощи по

профилю «онкология».

Камкин Е.Г.- 31.12.2024

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

12.1

 

Гульшина В.А.

-

01.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

межбюджетных трансфертов"

Разработка и принятие постановления

Правительства Российской Федерации,

определяющего правила предоставления иных

межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на переоснащение

региональных медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями,

медицинским оборудованием.

12.1.1

 

01.01.2020 Гульшина В. А.01.03.2020

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

12.2

 

Гульшина В.А.

-

01.03.2021

Разработка и принятие постановления

Правительства Российской Федерации,

определяющего правила предоставления иных

межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на переоснащение

региональных медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями,

медицинским оборудованием.

12.2.1

 

01.01.2021 Гульшина В. А.01.03.2021

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

12.3

 

Гульшина В.А.

-

01.03.2022

Разработка и принятие постановления

Правительства Российской Федерации,

12.3.1

 

01.01.2022 Гульшина В. А.01.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

определяющего правила предоставления иных

межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на переоснащение

региональных медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями,

медицинским оборудованием.

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

12.4

 

Гульшина В.А.

-

01.03.2023

Разработка и принятие постановления

Правительства Российской Федерации,

определяющего правила предоставления иных

межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на переоснащение

региональных медицинских организаций,

оказывающих медицинскую помощь больным

с онкологическими заболеваниями,

медицинским оборудованием.

12.4.1

 

01.01.2023 Гульшина В. А.01.03.2023

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

12.5

 

Гульшина В.А.

-

01.03.2024

Разработка и принятие постановления

Правительства Российской Федерации,

определяющего правила предоставления иных

межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на переоснащение

региональных медицинских организаций,

12.5.1

 

01.01.2024 Гульшина В. А.01.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

оказывающих медицинскую помощь больным

с онкологическими заболеваниями,

медицинским оборудованием.

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

12.6

 

Окунькова Е.В.

-

01.03.2019

Разработка и принятие постановления

Правительства Российской Федерации,

определяющего правила предоставления иных

межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на переоснащение

региональных медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями,

медицинским оборудованием

12.6.1

 

01.01.2019 Окунькова Е. В.01.03.2019

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

12.7

 

Гульшина В.А.

-

01.02.2020

Определение не менее 125 из 160

региональных медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями,

(диспансеров/больниц) участвующих 

в переоснащении медицинскими

оборудованием

12.7.1

 

01.01.2020 Гульшина В. А.01.02.2020

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

12.8

 

Гульшина В.А.

-

01.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Определение не менее 120 из 160

региональных медицинских организаций,

оказывающих помощь больным 

с онкологическими заболеваниями,

(диспансеров/больниц) участвующих 

в переоснащении медицинскими

оборудованием

12.8.1

 

01.01.2021 Гульшина В. А.01.02.2021

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

12.9

 

Гульшина В.А.

-

01.02.2022

Определение не менее 105 из 160

региональных медицинских организаций,

оказывающих помощь больным 

с онкологическими заболеваниями,

(диспансеров/больниц) участвующих в

переоснащении медицинскими

оборудованием

12.9.1

 

01.01.2022 Гульшина В. А.01.02.2022

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

12.10

 

Гульшина В.А.

-

01.02.2023

Определение не менее 80 из 160

региональных медицинских организаций,

оказывающих помощь больным 

с онкологическими заболеваниями,

(диспансеров/больниц) участвующих 

в переоснащении медицинскими

12.10.1

 

01.01.2023 Гульшина В. А.01.02.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

оборудованием

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

12.11

 

Гульшина В.А.

-

01.02.2024

Определение не менее 30 из 160

региональных медицинских организаций,

оказывающих медицинскую помощь больным

с онкологическими заболеваниями,

(диспансеров/больниц) участвующих в

переоснащении медицинскими

оборудованием

12.11.1

 

01.01.2024 Гульшина В. А.01.02.2024

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

12.12

 

Окунькова Е.В.

-

01.02.2019

Определение не менее 90 из 160

региональных медицинских организаций,

оказывающих помощь больным 

с онкологическими заболеваниями,

(диспансеров/больниц) участвующих 

в переоснащении медицинскими

оборудованием

12.12.1

 

01.01.2019 Окунькова Е. В.01.02.2019

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

12.13

 

Гульшина В.А.

-

01.04.2020

Заключение соглашений с субъектами

12.13.1

 

01.02.2020 Гульшина В. А.01.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Российской Федерации о предоставлении

иных межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на переоснащение

региональных медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями,

медицинским оборудованием

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

12.14

 

Гульшина В.А.

-

01.04.2021

Заключение соглашений с субъектами

Российской Федерации о предоставлении

иных межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на переоснащение

региональных медицинских организаций,

оказывающих медицинскую помощь больным

с онкологическими заболеваниями,

медицинским оборудованием

12.14.1

 

01.02.2021 Гульшина В. А.01.04.2021

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

12.15

 

Гульшина В.А.

-

01.04.2022

Заключение соглашений с субъектами

Российской Федерации о предоставлении

иных межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на переоснащение

региональных медицинских организаций,

12.15.1

 

01.02.2022 Гульшина В. А.01.04.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями,

медицинским оборудованием

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

12.16

 

Гульшина В.А.

-

01.04.2023

Заключение соглашений с субъектами

Российской Федерации о предоставлении

иных межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на переоснащение

региональных медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями,

медицинским оборудованием

12.16.1

 

01.02.2023 Гульшина В. А.01.04.2023

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

12.17

 

Гульшина В.А.

-

01.04.2024

Заключение соглашений с субъектами

Российской Федерации о предоставлении

иных межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на переоснащение

региональных медицинских организаций,

оказывающих медицинскую помощь больным

с онкологическими заболеваниями,

медицинским оборудованием

12.17.1

 

01.02.2024 Гульшина В. А.01.04.2024

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

12.18

 

Окунькова Е.В.01.04.2019

Заключение соглашений 

с субъектами Российской Федерации 

о предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской

Федерации на переоснащение региональных

медицинских организаций, оказывающих

помощь больным с онкологическими

заболеваниями, медицинским оборудованием

12.18.1

 

01.02.2019 Окунькова Е. В.01.04.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

12.19

 

Гульшина В.А.

-

31.12.2020

Реализация соглашений с субъектами

Российской Федерации о предоставлении

иных межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на переоснащение

региональных медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями,

медицинским оборудованием

12.19.1

 

30.09.2020 Гульшина В. А.31.12.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

12.20

 

Гульшина В.А.

-

31.12.2021

Реализация соглашений с субъектами

Российской Федерации о предоставлении

иных межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на переоснащение

12.20.1

 

30.09.2021 Гульшина В. А.31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

региональных медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями,

медицинским оборудованием

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

12.21

 

Гульшина В.А.

-

31.12.2022

Реализация соглашений 

с субъектами Российской Федерации 

о предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской

Федерации на переоснащение региональных

медицинских организаций, оказывающих

помощь больным с онкологическими

заболеваниями, медицинским оборудованием

12.21.1

 

30.09.2022 Гульшина В. А.31.12.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

12.22

 

Гульшина В.А.

-

31.12.2023

Реализация соглашений 

с субъектами Российской Федерации 

о предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской

Федерации на переоснащение региональных

медицинских организаций, оказывающих

помощь больным с онкологическими

заболеваниями, медицинским оборудованием

12.22.1

 

30.09.2023 Гульшина В. А.31.12.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

12.23

 

Гульшина В.А.

-

31.12.2024

Реализация соглашений 

с субъектами Российской Федерации 

о предоставлении иных межбюджетных

12.23.1

 

30.09.2024 Гульшина В. А.31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

трансфертов субъектам Российской

Федерации на переоснащение региональных

медицинских организаций, оказывающих

помощь больным с онкологическими

заболеваниями, медицинским оборудованием

Контрольная точка "Отчеты субъектов

Российской Федерации о ходе реализации

соглашений о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на переоснащение

региональных медицинских организаций,

оказывающих помощь больным 

с онкологическими заболеваниями,

медицинским оборудованием

"

12.24

Отчет Отчеты субъектов Российской

Федерации о ходе реализации

соглашений о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями,

медицинским оборудованием

Гульшина В.А.

-

01.07.2024

Реализация соглашений 

с субъектами Российской Федерации 

о предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской

Федерации на переоснащение региональных

медицинских организаций, оказывающих

помощь больным 

с онкологическими заболеваниями,

медицинским оборудованием

12.24.1

Отчет Отчеты субъектов Российской

Федерации о ходе реализации

соглашений о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями,

медицинским оборудованием

01.04.2024 Гульшина В. А.01.07.2024

Контрольная точка "Отчеты субъектов

Российской Федерации о ходе реализации

соглашений о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на переоснащение

12.25

Отчет Отчеты субъектов Российской

Федерации о ходе реализации

соглашений о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение региональных

Гульшина В.А.

-

01.07.2023



159

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

региональных медицинских организаций,

оказывающих помощь больным 

с онкологическими заболеваниями,

медицинским оборудованием

"

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным

Реализация соглашений 

с субъектами Российской Федерации 

о предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской

Федерации на переоснащение региональных

медицинских организаций, оказывающих

помощь больным 

с онкологическими заболеваниями,

медицинским оборудованием

12.25.1

Отчет Отчеты субъектов Российской

Федерации о ходе реализации

соглашений о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями,

медицинским оборудованием

01.04.2023 Гульшина В. А.01.07.2023

Контрольная точка "Отчеты субъектов

Российской Федерации о ходе реализации

соглашений о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на переоснащение

региональных медицинских организаций,

оказывающих помощь больным 

с онкологическими заболеваниями,

медицинским оборудованием

"

12.26

Отчет Отчеты субъектов Российской

Федерации о ходе реализации

соглашений о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями,

медицинским оборудованием

Гульшина В.А.

-

01.07.2021

Реализация соглашений 

с субъектами Российской Федерации 

о предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской

Федерации на переоснащение региональных

12.26.1

Отчет Отчеты субъектов Российской

Федерации о ходе реализации

соглашений о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на

01.04.2021 Гульшина В. А.01.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

медицинских организаций, оказывающих

помощь больным 

с онкологическими заболеваниями,

медицинским оборудованием

переоснащение региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями,

медицинским оборудованием

Контрольная точка "Отчеты субъектов

Российской Федерации о ходе реализации

соглашений о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на переоснащение

региональных медицинских организаций,

оказывающих помощь больным "

12.27

Прочий тип документа Отчеты

субъектов Российской Федерации о

ходе реализации соглашений о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской

Федерации на переоснащение

региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь

больным с онкологическими

заболеваниями, медицинским

оборудованием

Гульшина В.А.

-

30.06.2022

Реализация соглашений 

с субъектами Российской Федерации 

о предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской

Федерации на переоснащение региональных

медицинских организаций, оказывающих

помощь больным с онкологическими

заболеваниями, медицинским оборудованием

12.27.1

Отчет Отчеты субъектов Российской

Федерации о ходе реализации

соглашений о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями,

медицинским оборудованием

01.04.2022 Гульшина В. А.22.06.2022

Контрольная точка "Отчеты субъектов

Российской Федерации о ходе реализации

соглашений о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов субъектам

12.28

Отчет Отчеты субъектов Российской

Федерации о ходе реализации

соглашений о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов субъектам

Гульшина В.А.

-

01.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Российской Федерации на переоснащение

региональных медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями,

медицинским оборудованием"

Российской Федерации на

переоснащение региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями,

медицинским оборудованием

Реализация соглашений с субъектами

Российской Федерации о предоставлении

иных межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на переоснащение

региональных медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями,

медицинским оборудованием

12.28.1

Отчет Отчеты субъектов Российской

Федерации о ходе реализации

соглашений о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями,

медицинским оборудованием

01.04.2020 Гульшина В. А.01.07.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

12.29

 

Окунькова Е.В.

-

31.12.2019

Реализация соглашений 

с субъектами Российской Федерации 

о предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской

Федерации на переоснащение региональных

медицинских организаций, оказывающих

помощь больным с онкологическими

заболеваниями, медицинским оборудованием

12.29.1

 

30.09.2019 Окунькова Е. В.31.12.2019

Контрольная точка "Отчеты субъектов

Российской Федерации о ходе реализации

соглашений о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов субъектам

12.30

Отчет Отчеты субъектов Российской

Федерации о переоснащении

региональных медицинских

организаций, оказывающих

Гульшина В.А.

-

01.10.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Российской Федерации на переоснащение

региональных медицинских организаций,

оказывающих помощь больным 

с онкологическими заболеваниями,

медицинским оборудованием

"

медицинскую помощь больным с

онкологическими заболеваниями,

медицинским оборудованием

Реализация соглашений 

с субъектами Российской Федерации 

о предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской

Федерации на переоснащение региональных

медицинских организаций, оказывающих

помощь больным 

с онкологическими заболеваниями,

медицинским оборудованием

12.30.1

Отчет Отчеты субъектов Российской

Федерации о ходе реализации

соглашений о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями,

медицинским оборудованием

30.06.2024 Гульшина В. А.01.10.2024

Контрольная точка "Отчеты субъектов

Российской Федерации о ходе реализации

соглашений о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на переоснащение

региональных медицинских организаций,

оказывающих помощь больным 

с онкологическими заболеваниями,

медицинским оборудованием

"

12.31

Отчет Отчеты субъектов Российской

Федерации о переоснащении

региональных медицинских

организаций, оказывающих

медицинскую помощь больным с

онкологическими заболеваниями,

медицинским оборудованием

Гульшина В.А.

-

01.10.2023

Реализация соглашений 

с субъектами Российской Федерации 

о предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской

12.31.1

Отчет Отчеты субъектов Российской

Федерации о ходе реализации

соглашений о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на

30.06.2023 Гульшина В. А.01.10.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Федерации на переоснащение региональных

медицинских организаций, оказывающих

помощь больным с онкологическими

заболеваниями, медицинским оборудованием

переоснащение региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями,

медицинским оборудованием

Контрольная точка "Отчеты субъектов

Российской Федерации о ходе реализации

соглашений о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на переоснащение

региональных медицинских организаций,

оказывающих помощь больным 

с онкологическими заболеваниями,

медицинским оборудованием

"

12.32

Отчет Отчеты субъектов Российской

Федерации о переоснащении

региональных медицинских

организаций, оказывающих

медицинскую помощь больным с

онкологическими заболеваниями,

медицинским оборудованием

Гульшина В.А.

-

01.10.2021

Реализация соглашений 

с субъектами Российской Федерации 

о предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской

Федерации на переоснащение региональных

медицинских организаций, оказывающих

помощь больным с онкологическими

заболеваниями, медицинским оборудованием

12.32.1

Отчет Отчеты субъектов Российской

Федерации о ходе реализации

соглашений о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями,

медицинским оборудованием

30.06.2021 Гульшина В. А.01.10.2021

Контрольная точка "Отчеты субъектов

Российской Федерации о ходе реализации

соглашений о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на переоснащение

12.33

Отчет Отчеты субъектов Российской

Федерации о переоснащении

региональных медицинских

организаций, оказывающих

медицинскую помощь больным с

Гульшина В.А.

-

01.10.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

региональных медицинских организаций,

оказывающих помощь больным 

с онкологическими заболеваниями,

медицинским оборудованием

"

онкологическими заболеваниями,

медицинским оборудованием

Реализация соглашений 

с субъектами Российской Федерации 

о предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской

Федерации на переоснащение региональных

медицинских организаций, оказывающих

помощь больным с онкологическими

заболеваниями, медицинским оборудованием

12.33.1

Отчет Отчеты субъектов Российской

Федерации о ходе реализации

соглашений о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями,

медицинским оборудованием

30.06.2022 Гульшина В. А.01.07.2022

Контрольная точка "Отчеты субъектов

Российской Федерации о ходе реализации

соглашений о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на переоснащение

региональных медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями,

медицинским оборудованием

"

12.34

Отчет Отчеты субъектов Российской

Федерации о ходе реализации

соглашений о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями,

медицинским оборудованием

Окунькова Е.В.

-

01.07.2019

Реализация соглашений с субъектами

Российской Федерации о предоставлении

иных межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на переоснащение

региональных медицинских организаций,

12.34.1

Отчет Отчеты субъектов Российской

Федерации о ходе реализации

соглашений о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на

01.04.2019 Окунькова Е. В.01.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями,

медицинским оборудованием

переоснащение региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями,

медицинским оборудованием

Контрольная точка "Отчеты субъектов

Российской Федерации о ходе реализации

соглашений о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на переоснащение

региональных медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями,

медицинским оборудованием

"

12.35

Отчет Отчеты субъектов Российской

Федерации о переоснащении

региональных медицинских

организаций, оказывающих

медицинскую помощь больным с

онкологическими заболеваниями,

медицинским оборудованием

Гульшина В.А.

-

01.10.2020

Реализация соглашений с субъектами

Российской Федерации о предоставлении

иных межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на переоснащение

региональных медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями,

медицинским оборудованием

12.35.1

Отчет Отчеты субъектов Российской

Федерации о ходе реализации

соглашений о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями,

медицинским оборудованием

30.06.2020 Гульшина В. А.01.10.2020

Контрольная точка "Отчеты субъектов

Российской Федерации о ходе реализации

соглашений о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на переоснащение

12.36

Отчет Отчеты субъектов Российской

Федерации о переоснащении

региональных медицинских

организаций, оказывающих

медицинскую помощь больным с

Окунькова Е.В.

-

01.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

региональных медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями,

медицинским оборудованием

"

онкологическими заболеваниями,

медицинским оборудованием

Реализация соглашений с субъектами

Российской Федерации о предоставлении

иных межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на переоснащение

региональных медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями,

медицинским оборудованием

12.36.1

Отчет Отчеты субъектов Российской

Федерации о ходе реализации

соглашений о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями,

медицинским оборудованием

30.06.2019 Окунькова Е. В.01.10.2019

Результат "Завершено переоснащение

медицинским оборудованием не менее 160

региональных медицинских организаций,

оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)0"

13

С 2019 по2024 год субъектами

РоссийскойФедерации переоснащены

медицинскимоборудованием не менее

160 региональных медицинских

организаций, оказывающихпомощь

больным онкологическими

заболеваниями (диспансеров/больниц),

участвующих в переоснащении

медицинскимоборудованием, в том

числе оборудованиемдля диагностики

и лечения методами ядерной

медицины, в соответствии с порядками

оказания медицинской помощи по

профилю «онкология».

Камкин Е.Г.- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

 

Контрольная точка "Завершено

переоснащение медицинским оборудованием

не менее 160 региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)"

13.1

 

Гульшина В.А.

-

31.12.2024

Переоснащение медицинским оборудованием

не менее 160 региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)

13.1.1

 

01.01.2019 Гульшина В. А.31.12.2024

Результат "Введены в эксплуатацию центры

протонно-лучевой терапии (количество

организаций нарастающим итогом)0"

14

Протонно-лучевые центры оказывают

медицинскую помощь с применением

метода протонной терапии.

В 2019 году 3 протонно-лучевых

центра оказывают медицинскую

помощь с применением метода

протонной терапии

В 2020 году 3 протонно-лучевых

центра оказывают медицинскую

помощь с применением метода

протонной терапии

В 2021 году 3 протонно-лучевых

центра оказывают медицинскую

помощь с применением метода

протонной терапии

В 2022 году 3 протонно-лучевых

центра оказывают медицинскую

помощь с применением метода

Камкин Е.Г.- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

протонной терапии

В 2023 году 3 протонно-лучевых

центра оказывают медицинскую

помощь с применением метода

протонной терапии

В 2024 году 4 протонно-лучевых

центра оказывают медицинскую

помощь с применением метода

протонной терапии

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и

кадры)"

14.1

 

Гульшина В.А.

-

31.12.2024

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и

кадры)"

14.2

 

Гульшина В.А.

-

31.12.2023

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и

кадры)"

14.3

 

Гульшина В.А.

-

31.12.2022

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и

кадры)"

14.4

 

Гульшина В.А.

-

31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и

кадры)"

14.5

 

Гульшина В.А.

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и

кадры)"

14.6

 

Окунькова Е.В.

-

31.12.2019
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту федерального проекта

Борьба с онкологическими

заболеваниями

Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях  Процент

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

-

53,80 56,5031.12.201753,80 59,00 61,0058,00

Амурская область

63,1057,00

50,90 52,3031.12.201750,90 62,00 62,5061,50

Еврейская автономная

область

63,0060,00

55,60 58,5031.12.201757,60 63,20 63,7062,50

Забайкальский край

64,0061,50

53,30 54,8031.12.201753,30 59,80 61,2058,50

Камчатский край

63,0057,20

49,00 57,9031.12.201749,00 61,20 62,3060,10

Магаданская область

63,0059,00

55,60 57,9031.12.201755,60 61,20 62,3060,10

Приморский край

63,0059,00

50,70 49,6031.12.201746,30 56,90 59,8054,20

Республика Бурятия

63,0051,70

42,00 43,6031.12.201742,00 47,00 49,9045,20

Республика Саха (Якутия)

53,0044,40

50,90 59,0031.12.201750,90 60,50 60,5060,00

Сахалинская область

61,0060,00

57,70 55,9031.12.201757,70 59,70 61,2058,20

Хабаровский край

63,0056,70
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

51,10 52,0031.12.201751,10 53,50 54,0053,00

Чукотский автономный

округ

55,0052,50

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

-

52,40 56,5031.12.201752,40 60,80 61,8059,50

Кировская область

63,0058,00

56,60 58,9031.12.201756,60 61,20 62,3060,10

Нижегородская область

63,0059,10

54,00 57,0031.12.201754,00 61,20 62,3060,00

Оренбургская область

63,0058,50

57,00 58,3031.12.201757,00 61,30 62,1060,20

Пензенская область

63,0059,20

54,00 55,5031.12.201754,00 57,90 58,7057,10

Пермский край

60,0056,30

0,00 54,1031.12.201750,70 59,50 61,3057,70

Республика Башкортостан

63,0055,90

52,10 54,0031.12.201752,10 59,30 61,6057,10

Республика Марий Эл

63,2055,00

56,10 57,2031.12.201756,10 60,50 61,0059,20

Республика Мордовия

62,0058,30

58,90 60,3031.12.201758,90 62,50 63,3061,80

Республика Татарстан

(Татарстан)

64,0061,00

61,70 58,5031.12.201761,70 61,20 62,3060,10

Самарская область

63,0059,00

59,70 60,0031.12.201759,70 61,80 62,5061,20

Саратовская область

63,0060,50

56,80 56,4031.12.201756,80 61,20 62,3056,80

Удмуртская Республика

63,0056,70

50,70 52,6031.12.201750,70 55,60 56,7054,60

Ульяновская область

57,8053,60
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

55,50 56,0031.12.201755,50 60,00 61,5058,00

Чувашская Республика -

Чувашия

63,0056,50

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

-

53,10 55,3031.12.201753,10 58,50 59,5057,40

Архангельская область

60,2056,40

54,10 55,3031.12.201754,10 56,30 56,5056,00

Вологодская область

63,0055,60

53,70 55,7031.12.201753,70 55,70 56,3055,70

город федерального значения

Санкт-Петербург

57,0055,70

53,70 54,5031.12.201753,70 59,20 61,5057,10

Калининградская область

63,0055,20

55,00 57,6031.12.201755,00 58,20 58,4058,00

Ленинградская область

58,5057,80

57,30 58,5031.12.201757,30 61,20 62,3060,10

Мурманская область

63,0059,00

51,60 55,9031.12.201751,60 61,20 62,3060,10

Ненецкий автономный округ

63,0056,70

53,20 54,8031.12.201753,20 57,80 58,7056,80

Новгородская область

59,3055,80

51,20 53,4031.12.201751,20 56,70 57,8055,60

Псковская область

58,6054,50

55,10 57,4031.12.201755,10 60,70 61,8059,60

Республика Карелия

62,5058,50

53,40 56,5031.12.201753,40 58,00 59,0057,50

Республика Коми

60,0057,00

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

-
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

48,90 52,5031.12.201748,90 61,20 62,3059,10

Кабардино-Балкарская

Республика

63,0055,00

60,00 60,9031.12.201760,00 62,40 62,9061,90

Карачаево-Черкесская

Республика

63,0061,40

45,70 48,5031.12.201745,70 53,70 55,0052,60

Республика Дагестан

60,0049,00

54,30 56,5031.12.201754,30 61,20 62,3059,00

Республика Ингушетия

63,0058,20

55,00 58,6031.12.201755,00 61,90 62,0060,80

Республика Северная Осетия

- Алания

63,0059,70

56,70 57,9031.12.201756,70 61,20 62,3060,10

Ставропольский край

63,0059,00

50,90 55,6031.12.201750,90 61,80 62,3059,10

Чеченская Республика

63,0057,90

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

-

58,10 58,3031.12.201758,10 59,80 61,5059,20

Алтайский край

62,5058,70

53,00 54,3031.12.201753,00 57,30 58,3056,30

Иркутская область

59,0055,30

55,60 57,0031.12.201755,60 61,00 62,0059,00

Кемеровская область -

Кузбасс

63,0058,00

53,30 56,2031.12.201752,80 61,20 62,3060,10

Красноярский край

63,0058,50

53,60 57,9031.12.201753,60 61,20 62,3060,10

Новосибирская область

63,0059,00

55,60 57,9031.12.201755,60 61,20 62,3060,10

Омская область

63,0059,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

46,30 57,9031.12.201750,20 61,20 62,3060,10

Республика Алтай

63,0059,00

53,10 57,9031.12.201753,10 61,20 62,3060,10

Республика Тыва

63,0059,00

47,00 49,0031.12.201747,00 55,00 57,0053,00

Республика Хакасия

59,0051,00

56,90 57,9031.12.201756,90 61,20 62,2060,20

Томская область

63,0058,90

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

-

52,40 56,8031.12.201752,40 61,20 62,3060,10

Курганская область

63,0059,00

56,00 56,0031.12.201756,00 56,90 57,3056,90

Свердловская область

58,0056,30

56,40 58,4031.12.201756,40 61,60 62,7060,50

Тюменская область

63,5059,40

55,60 56,5031.12.201755,60 59,50 62,4058,50

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

63,0057,50

57,70 57,9031.12.201755,60 61,20 62,3060,10

Челябинская область

63,0059,00

54,90 57,0031.12.201754,90 60,30 61,4059,20

Ямало-Ненецкий

автономный округ

63,0058,10

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

-

59,90 60,0031.12.201759,90 61,20 62,3060,10

Белгородская область

63,0060,00

48,80 50,8031.12.201748,80 53,70 54,6052,70

Брянская область

55,3051,80

51,00 54,0031.12.201751,00 58,50 60,0057,00

Владимирская область

61,5055,50
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

63,30 63,7031.12.201763,30 64,30 64,4064,10

Воронежская область

64,5063,90

59,30 61,3031.12.201759,30 62,50 62,8062,30

город федерального значения

Москва

63,0062,00

54,60 57,9031.12.201754,60 61,20 62,3060,10

Ивановская область

63,0059,00

48,40 52,1031.12.201748,40 58,10 60,6055,60

Калужская область

63,0053,10

52,70 54,2031.12.201752,70 57,50 58,6056,40

Костромская область

59,7055,30

55,70 57,8031.12.201755,70 60,80 61,8059,80

Курская область

63,0058,80

57,10 58,0031.12.201757,10 61,20 62,3060,10

Липецкая область

63,0059,00

57,40 57,9031.12.201757,40 61,20 62,3060,10

Московская область

63,0059,00

49,80 52,7031.12.201749,80 57,10 58,5055,60

Орловская область

60,0054,20

55,50 57,8031.12.201755,50 61,10 62,2060,90

Рязанская область

62,9058,90

55,60 56,1031.12.201755,60 57,70 58,7057,00

Смоленская область

60,0056,50

58,00 58,0031.12.201758,00 61,20 62,3060,10

Тамбовская область

63,0059,00

53,50 55,8031.12.201753,50 59,10 60,2058,00

Тверская область

63,0056,90

50,90 57,9031.12.201750,90 61,20 62,3060,10

Тульская область

63,0059,00

56,00 57,9031.12.201756,00 60,40 61,7059,60

Ярославская область

63,0058,80
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

-- --- - --

Южный федеральный округ

-

52,00 53,2031.12.201752,00 58,00 60,4056,00

Астраханская область

63,0054,40

54,60 57,9031.12.201754,60 61,20 62,3060,10

Волгоградская область

63,0059,00

56,10 57,2031.12.201756,10 60,50 61,7059,00

город федерального значения

Севастополь

63,0058,10

58,40 58,5031.12.201758,40 61,00 62,0060,00

Краснодарский край

63,0058,70

55,80 57,2031.12.201755,80 61,50 62,5059,90

Республика Адыгея (Адыгея)

63,0058,20

44,10 48,0031.12.201744,10 58,00 61,0055,00

Республика Калмыкия

63,0052,00

54,70 60,7031.12.201754,70 63,10 63,7062,40

Республика Крым

64,2061,70

56,30 56,5031.12.201756,30 61,60 62,5059,90

Ростовская область

63,0058,00

Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, % Процент

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

-

54,50 55,5031.12.201754,50 57,00 57,5056,50

Амурская область

57,8056,00

50,60 53,1031.12.201750,60 56,80 57,5055,60

Еврейская автономная

область

60,0054,80

58,30 58,3031.12.201758,30 59,00 59,5058,70

Забайкальский край

60,0058,50

49,00 51,0031.12.201749,00 56,40 57,2054,80

Камчатский край

60,0053,20
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

42,90 55,0031.12.201742,90 56,70 57,2056,10

Магаданская область

60,0055,60

53,50 55,0031.12.201753,50 56,70 57,2056,10

Приморский край

60,0055,60

52,00 54,0031.12.201752,00 57,30 58,6056,10

Республика Бурятия

60,0055,00

51,10 52,2031.12.201751,10 54,90 56,5053,30

Республика Саха (Якутия)

58,0052,80

49,70 54,1031.12.201749,70 54,90 60,0054,70

Сахалинская область

60,1054,50

53,40 54,1031.12.201753,40 57,50 59,0056,00

Хабаровский край

60,0054,50

42,80 44,0031.12.201742,80 45,50 46,0045,00

Чукотский автономный

округ

46,5044,50

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

-

51,40 53,0031.12.201751,40 56,00 57,0055,00

Кировская область

58,0054,00

55,30 55,4031.12.201755,30 57,60 58,7056,50

Нижегородская область

60,0055,60

53,50 54,8031.12.201753,50 56,70 57,8055,80

Оренбургская область

59,1055,30

52,90 54,3031.12.201752,90 57,80 58,9056,70

Пензенская область

60,0055,50

52,00 54,2031.12.201752,00 57,60 58,8056,40

Пермский край

60,0055,30

55,20 55,5031.12.201755,20 58,00 59,0057,00

Республика Башкортостан

60,0056,00

49,70 52,1031.12.201749,70 55,60 56,8054,60

Республика Марий Эл

60,0053,50
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

53,20 53,9031.12.201753,20 55,20 56,2054,80

Республика Мордовия

57,0054,40

57,60 58,4031.12.201757,60 59,60 60,0059,20

Республика Татарстан

(Татарстан)

60,4058,80

52,50 53,0031.12.201752,50 54,00 54,5053,50

Самарская область

55,0053,20

49,90 51,0031.12.201749,90 52,70 53,2052,10

Саратовская область

56,0051,60

54,10 55,9031.12.201754,10 56,70 57,2055,90

Удмуртская Республика

60,0055,90

54,80 56,4031.12.201754,80 58,90 59,9058,00

Ульяновская область

60,9057,20

55,90 56,2031.12.201755,90 58,00 59,0057,00

Чувашская Республика -

Чувашия

60,0056,50

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

-

56,10 56,3031.12.201756,10 56,80 56,9056,70

Архангельская область

60,0056,50

53,20 54,5031.12.201753,20 56,00 56,5055,50

Вологодская область

60,0055,00

55,50 56,0031.12.201755,50 56,40 56,5056,30

город федерального значения

Санкт-Петербург

56,6056,20

57,20 57,6031.12.201757,20 58,50 59,0058,00

Калининградская область

60,0057,80

51,40 53,9031.12.201751,40 57,50 58,8056,30

Ленинградская область

60,0055,10

55,70 56,0031.12.201755,70 56,90 57,2056,50

Мурманская область

60,0056,20

51,80 55,4031.12.201751,80 56,70 57,2056,10

Ненецкий автономный округ

60,0055,60
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

51,60 52,6031.12.201751,60 54,20 54,7053,60

Новгородская область

55,3053,10

54,30 55,0031.12.201754,30 56,70 57,2056,10

Псковская область

60,0055,60

57,40 58,5031.12.201757,40 60,20 60,7059,60

Республика Карелия

63,5059,10

55,20 55,5031.12.201755,20 56,70 57,2056,10

Республика Коми

60,0055,60

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

-

57,90 58,0031.12.201757,90 59,00 60,1058,50

Кабардино-Балкарская

Республика

61,0058,10

52,30 53,3031.12.201752,30 54,80 55,3054,30

Карачаево-Черкесская

Республика

55,8053,80

47,10 49,1031.12.201747,10 53,30 54,9052,10

Республика Дагестан

55,6050,10

53,60 55,2031.12.201753,60 56,70 57,2056,10

Республика Ингушетия

60,0055,60

57,00 55,3031.12.201757,00 58,30 59,5057,60

Республика Северная Осетия

- Алания

60,0056,90

49,20 52,2031.12.201749,20 56,70 57,2055,40

Ставропольский край

60,0053,80

40,90 45,9031.12.201740,90 54,90 57,6052,70

Чеченская Республика

60,0048,80

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

-

55,10 55,3031.12.201755,10 56,50 56,8056,00

Алтайский край

57,8055,50
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

52,50 53,6031.12.201752,50 55,80 56,3054,70

Иркутская область

59,1054,20

53,20 54,0031.12.201753,20 58,00 59,0056,00

Кемеровская область -

Кузбасс

60,0055,00

51,60 55,0031.12.201751,60 56,70 57,2056,10

Красноярский край

57,6055,60

54,20 55,0031.12.201754,20 56,70 57,2056,10

Новосибирская область

60,0055,60

51,00 52,0031.12.201751,00 53,50 54,0053,00

Омская область

55,0052,50

48,20 55,0031.12.201748,20 56,70 57,2056,10

Республика Алтай

60,0055,60

50,10 55,0031.12.201750,10 56,70 57,2056,10

Республика Тыва

60,0055,60

48,30 49,0031.12.201748,30 52,50 54,0051,00

Республика Хакасия

55,5050,00

50,80 52,6031.12.201750,80 56,90 58,6055,80

Томская область

60,0053,70

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

-

50,90 54,6031.12.201750,90 56,70 57,2056,10

Курганская область

60,0055,60

56,80 57,2031.12.201756,80 57,80 58,0057,60

Свердловская область

58,2057,40

51,20 55,0031.12.201751,20 56,70 57,2056,10

Тюменская область

60,0055,60

52,00 52,8031.12.201752,00 55,50 56,5054,60

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

60,0053,70

53,40 54,7031.12.201753,40 56,70 57,2056,10

Челябинская область

60,0055,50
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

52,90 54,0031.12.201752,90 55,60 56,1055,10

Ямало-Ненецкий

автономный округ

60,0054,60

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

-

50,90 55,0031.12.201750,90 56,70 57,2056,10

Белгородская область

60,0055,60

53,20 54,3031.12.201753,20 56,00 56,4055,40

Брянская область

59,2054,90

55,60 56,4031.12.201755,60 57,60 58,0057,20

Владимирская область

58,4056,80

55,30 56,0031.12.201755,30 58,20 59,0057,50

Воронежская область

59,8056,70

54,20 56,0031.12.201754,20 58,70 59,2057,80

город федерального значения

Москва

60,0056,90

51,70 53,7031.12.201751,70 56,70 57,7055,70

Ивановская область

58,7054,70

57,10 58,0031.12.201757,10 59,00 59,5058,80

Калужская область

60,0058,40

52,40 53,2031.12.201752,40 56,30 57,5055,10

Костромская область

60,0054,00

52,10 54,5031.12.201752,10 58,50 59,5056,50

Курская область

60,0055,50

54,90 55,2031.12.201754,90 56,80 57,3056,20

Липецкая область

60,0055,70

55,00 55,7031.12.201755,00 58,90 59,8058,10

Московская область

61,0056,70

51,30 54,6031.12.201751,30 56,40 56,8055,90

Орловская область

58,4055,20

54,30 55,4031.12.201754,30 57,10 57,6056,50

Рязанская область

60,4056,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

55,50 55,5031.12.201755,50 56,70 57,2056,10

Смоленская область

58,5055,60

55,00 55,0031.12.201755,00 58,00 59,0057,00

Тамбовская область

60,0056,00

58,70 59,1031.12.201758,70 59,70 59,9059,50

Тверская область

60,0059,30

54,80 56,1031.12.201754,80 57,80 58,3057,20

Тульская область

61,1056,70

54,80 55,8031.12.201754,80 58,30 59,2057,40

Ярославская область

60,0056,60

-- --- - --

Южный федеральный округ

-

47,80 49,3031.12.201747,80 54,30 57,3052,30

Астраханская область

60,0050,80

55,60 55,7031.12.201755,60 56,70 57,2056,10

Волгоградская область

60,0055,80

43,00 45,7031.12.201743,00 53,70 55,9051,20

город федерального значения

Севастополь

60,0047,90

54,30 55,0031.12.201754,30 58,00 59,0057,00

Краснодарский край

60,0056,00

58,30 58,9031.12.201758,30 59,60 59,8059,40

Республика Адыгея (Адыгея)

60,0059,10

53,80 55,0031.12.201753,80 56,70 57,1056,10

Республика Калмыкия

60,0055,60

58,00 58,6031.12.201758,00 59,60 59,9059,30

Республика Крым

61,6059,00

54,90 55,3031.12.201754,90 55,90 57,1055,60

Ростовская область

57,8055,40

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), % Процент

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

-

27,80 25,0031.12.201727,80 21,50 19,5022,00

Амурская область

17,2024,00

29,80 26,3031.12.201729,80 21,10 18,5023,80

Еврейская автономная

область

17,3025,10

22,90 21,0031.12.201722,90 18,80 18,1019,50

Забайкальский край

17,3020,20

20,50 20,3031.12.201720,50 18,80 18,1019,50

Камчатский край

17,3020,20

22,90 21,0031.12.201722,90 18,80 18,1019,50

Магаданская область

17,3020,20

23,00 21,0031.12.201723,00 18,80 18,1019,50

Приморский край

17,3020,20

26,70 25,5031.12.201726,70 21,10 19,3022,70

Республика Бурятия

17,3024,10

32,10 30,9031.12.201732,10 26,80 24,8028,80

Республика Саха (Якутия)

22,0029,90

27,00 21,6031.12.201727,00 20,80 20,8020,90

Сахалинская область

20,7020,90

20,30 20,1031.12.201720,30 19,00 18,5019,50

Хабаровский край

17,3020,00

36,60 35,5031.12.201736,60 34,00 33,5034,50

Чукотский автономный

округ

33,0035,00

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

-

28,80 27,2031.12.201728,80 24,20 23,0025,20

Кировская область

22,0026,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

23,50 19,9031.12.201723,50 18,60 17,9019,20

Нижегородская область

17,3019,80

21,40 20,8031.12.201721,40 19,00 18,2019,60

Оренбургская область

17,3020,20

22,90 21,2031.12.201722,90 18,80 18,0019,60

Пензенская область

17,3020,40

17,10 21,0031.12.201717,10 18,80 18,1019,50

Пермский край

17,3020,20

27,20 26,0031.12.201727,20 22,30 20,3024,00

Республика Башкортостан

17,3025,00

24,80 22,9031.12.201724,80 19,40 18,4020,50

Республика Марий Эл

17,3021,70

22,80 21,7031.12.201722,80 20,10 19,5020,50

Республика Мордовия

19,0021,00

26,80 25,0031.12.201726,80 19,60 18,0021,50

Республика Татарстан

(Татарстан)

17,3023,30

23,70 22,7031.12.201723,70 22,00 21,5022,30

Самарская область

21,0022,50

22,40 21,9031.12.201722,40 19,80 19,1020,50

Саратовская область

18,3021,20

23,80 22,0031.12.201723,80 18,80 18,1021,00

Удмуртская Республика

18,0021,00

26,70 25,0031.12.201726,70 22,60 21,9023,40

Ульяновская область

21,2024,20

25,10 23,6031.12.201725,10 19,80 18,5021,20

Чувашская Республика -

Чувашия

17,3023,20

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

-
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

27,40 25,6031.12.201727,40 22,90 22,0023,70

Архангельская область

21,1024,60

22,80 21,0031.12.201722,80 19,50 19,0020,00

Вологодская область

17,3020,50

21,80 21,0031.12.201721,80 18,80 18,2019,50

город федерального значения

Санкт-Петербург

17,3020,20

25,30 24,5031.12.201725,30 20,00 18,1023,00

Калининградская область

17,3024,00

16,30 18,8031.12.201716,30 17,90 17,6018,20

Ленинградская область

17,3018,50

23,40 22,3031.12.201723,40 19,50 18,5020,50

Мурманская область

17,3021,50

15,40 26,8031.12.201715,40 18,80 18,1019,50

Ненецкий автономный округ

17,3025,00

24,40 22,9031.12.201724,40 20,70 20,0021,40

Новгородская область

19,2022,10

24,50 23,9031.12.201724,50 22,10 21,4022,80

Псковская область

20,5023,40

25,20 23,7031.12.201725,20 21,50 20,8022,20

Республика Карелия

20,0022,90

25,90 24,5031.12.201725,90 23,00 22,5023,50

Республика Коми

21,0024,00

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

-

23,20 20,1031.12.201723,20 18,80 18,1019,10

Кабардино-Балкарская

Республика

17,3019,60

19,50 18,2031.12.201719,50 16,10 15,4016,80

Карачаево-Черкесская

Республика

14,7017,50

25,70 24,2031.12.201725,70 21,40 20,8022,20

Республика Дагестан

19,9023,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

18,60 18,4031.12.201718,60 17,70 17,5017,90

Республика Ингушетия

17,3018,20

23,80 22,3031.12.201723,80 19,80 18,1020,50

Республика Северная Осетия

- Алания

17,3021,30

22,70 21,0031.12.201722,70 18,80 18,1019,50

Ставропольский край

17,3020,20

15,90 15,9031.12.201715,90 15,90 15,9015,90

Чеченская Республика

15,9015,90

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

-

24,60 23,5031.12.201724,60 21,50 20,0022,50

Алтайский край

19,6023,00

26,90 25,1031.12.201726,90 22,50 21,7023,30

Иркутская область

20,7024,10

21,80 20,5031.12.201721,80 18,50 17,9019,50

Кемеровская область -

Кузбасс

17,3020,00

22,10 21,0031.12.201722,10 18,80 18,1019,50

Красноярский край

17,8020,20

24,60 21,0031.12.201724,60 18,80 18,1019,50

Новосибирская область

17,3020,20

23,10 22,5031.12.201723,10 19,60 19,3019,90

Омская область

19,0022,20

13,00 21,0031.12.201713,00 18,80 18,1019,50

Республика Алтай

17,3020,20

28,00 21,0031.12.201728,00 18,80 18,1019,50

Республика Тыва

17,3020,20

30,30 29,0031.12.201730,30 25,50 24,0027,00

Республика Хакасия

22,5028,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

25,40 23,4031.12.201725,40 19,80 18,6021,00

Томская область

17,3022,20

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

-

26,00 21,4031.12.201726,00 18,80 18,1019,50

Курганская область

17,3020,20

23,60 22,0031.12.201723,60 20,00 19,3020,70

Свердловская область

18,6021,20

18,70 18,2031.12.201718,70 17,60 17,4017,80

Тюменская область

17,2018,00

22,70 23,0031.12.201722,70 19,30 18,3020,30

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

17,3021,30

25,60 23,2031.12.201725,60 19,60 18,5020,80

Челябинская область

17,3022,00

19,20 18,8031.12.201719,20 18,00 17,6018,40

Ямало-Ненецкий

автономный округ

17,3018,60

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

-

20,10 19,9031.12.201720,10 18,80 18,1019,50

Белгородская область

17,3019,70

28,40 26,5031.12.201728,40 23,70 22,8024,60

Брянская область

21,8025,50

25,10 23,3031.12.201725,10 20,60 19,7021,50

Владимирская область

18,8022,40

20,60 20,2031.12.201720,60 18,90 18,1019,60

Воронежская область

17,3020,00

18,20 17,9031.12.201718,20 17,60 17,5017,70

город федерального значения

Москва

17,4017,80
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

25,50 23,5031.12.201725,50 20,50 19,5021,50

Ивановская область

18,5022,50

23,20 22,0031.12.201723,20 18,80 18,1019,50

Калужская область

17,3020,20

28,60 27,8031.12.201728,60 25,00 24,0025,90

Костромская область

23,1026,90

21,90 21,0031.12.201721,90 18,90 18,2019,60

Курская область

17,3020,30

21,90 21,0031.12.201721,90 18,70 18,0019,50

Липецкая область

17,3020,20

13,60 14,5031.12.201713,60 13,80 13,6014,10

Московская область

13,5014,30

27,50 25,5031.12.201727,50 21,90 20,7023,10

Орловская область

19,5024,30

22,50 19,0031.12.201722,50 16,80 16,1017,50

Рязанская область

15,3018,20

25,10 23,1031.12.201725,10 21,00 20,3021,70

Смоленская область

19,5022,40

22,50 20,8031.12.201722,50 18,80 18,1019,40

Тамбовская область

17,3020,20

27,60 26,1031.12.201727,60 23,90 23,2024,60

Тверская область

17,3025,30

29,20 26,5031.12.201729,20 24,30 23,6025,00

Тульская область

22,0025,70

25,40 23,7031.12.201725,40 19,80 18,5021,10

Ярославская область

17,3022,40

-- --- - --

Южный федеральный округ

-

26,30 24,5031.12.201726,30 19,00 18,0021,00

Астраханская область

17,3022,50

21,70 21,0031.12.201721,70 18,80 18,1019,50

Волгоградская область

17,3020,20
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

21,50 20,6031.12.201721,50 18,60 17,8019,20

город федерального значения

Севастополь

17,3019,90

21,70 20,5031.12.201721,70 18,70 18,0019,50

Краснодарский край

17,3019,50

25,10 23,6031.12.201725,10 21,80 20,6022,40

Республика Адыгея (Адыгея)

19,8022,90

23,20 22,0031.12.201723,20 19,30 18,3020,30

Республика Калмыкия

17,3021,20

24,10 23,4031.12.201724,10 22,90 22,7023,10

Республика Крым

22,6023,30

12,40 17,7031.12.201712,40 17,40 17,4017,50

Ростовская область

17,3017,60



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей федерального проекта

Основной целью федерального проекта является снижение смертности

от новообразований, в том числе от злокачественных. Основным показателем достижения данной цели является снижение смертности от новообразований,

в том числе от злокачественных, до 185 случаев на 100 тыс. населения в 2024 году. Дополнительными показателями федерального проекта являются

достижение в 2024 году: увеличение доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) до 63,0%, увеличение удельного

веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, до 60,0%, снижение показателя одногодичной летальности

больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на

учет в предыдущем году) до 17,3%, повышения распространенности окологических заболеваний до 3108,5 случаев на 100 тыс. населения.

Основной задачей федерального проекта является разработка и реализация программ

 «Борьба с онкологическими заболеваниями» в 85 субъектрах Российской Федерации в соответствии с утвержденными Минздравом России методическими

рекомендациями, включающими требования к структуре и содержанию региональных программ (далее – Программы).

В рамках разработки и реализации Программ предполагается достижение следующих основных результатов:

организация сети центров амбулаторной онкологической помощи во всех субъектах Российской Федерации, что позволит обеспечить проведение

«онкопоиска», диспансерного наблюдения, химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинга

лечения;

создание 18 референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований позволит обеспечить сокращение сроков и

повышение качества диагностических исследований;

переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями,

(диспансеров/больниц) в 85 субъектах Российской Федерации, позволит повысить досупность и качество оказываемой медицинской помощи, на основе

тиражирования методов лечения;

переоснащение федеральных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, в том числе

создание федеральных центров протонной терапии позволит обеспечить внедрение новых высокотехнологичных методов диагностики и лечения.
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Для достижения указанных результатов необходимо реализовать комплекс мероприятий, направленных на:

профилактику и предупреждение развития онкологических заболеваний посредством снижения потребления табачной и алкогольной продукции,

формирование культуры здорового образа жизни;

раннее выявление онкологических заболеваний путем проведения медицинских осмотров и скринингов, выявление пациентов, входящих в группу

высокого риска, в том числе генетически обусловленного развития/наличия онкологического заболевания, повышение онконастороженности врачей и

пациентов;

создание региональных онкологических регистров (систем учета пациентов);

повышение качества и эффективности лечения онкологических заболеваний путем модернизации материально-технической базы онкологических центров

и диспансеров, в том числе иммуногистохимических, патоморфологических и молекулярно-генетических лабораторий, развитие инфраструктуры объектов

ядерной медицины;

финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями;

совершенствование кадрового обеспечения онкологической службы.
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Наименование результата федерального

проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля злокачественных

новообразований,

выявленных на ранних

стадиях ",

Влияние на достижение

(процентов)

"Одногодичная летальность

больных со

злокачественными

новообразованиями (умерли в

течение первого года с

момента установления

диагноза из числа больных,

впервые взятых на учет в

предыдущем году), %",

Влияние на достижение

(процентов)

"Удельный вес больных со

злокачественными

новообразованиями,

состоящих на учете 5 лет и

более, %",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Кадровое обеспечение

онкологической службы

0,00 40,00 15,00 20,00 75,00

2.Организованы центры амбулаторной

онкологической помощи

0,00 35,00 10,00 10,00 55,00

3.Финансовое обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями

750 000 000,00 0,00 30,00 30,00 60,00

4.Переоснащение медицинским

оборудованием региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)

120 650 000,00 5,00 25,00 20,00 50,00

2. Оценка обеспеченности показателей федерального проекта
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Наименование результата федерального

проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля злокачественных

новообразований,

выявленных на ранних

стадиях ",

Влияние на достижение

(процентов)

"Одногодичная летальность

больных со

злокачественными

новообразованиями (умерли в

течение первого года с

момента установления

диагноза из числа больных,

впервые взятых на учет в

предыдущем году), %",

Влияние на достижение

(процентов)

"Удельный вес больных со

злокачественными

новообразованиями,

состоящих на учете 5 лет и

более, %",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

5.Будет реализован

коммуникационный проект,

направленный на профилактику,

раннее выявление  и повышение

приверженности к лечению

онкологических заболеваний,

осуществлены поддержка и развитие

Интернет-портала Onco-life.ru об

онкологических заболеваниях, их

факторах риска, профилактике,

диагностике и лечении.

500 000,00 5,00 2,00 2,00 9,00

6.Созданы референс-центры

иммуногистохимических,

патоморфологических и лучевых

методов исследований

1 280 000,00 5,00 2,00 3,00 10,00

7.Новое строительство и

реконструкция

57 415 788,20 2,00 5,00 5,00 12,00
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Наименование результата федерального

проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля злокачественных

новообразований,

выявленных на ранних

стадиях ",

Влияние на достижение

(процентов)

"Одногодичная летальность

больных со

злокачественными

новообразованиями (умерли в

течение первого года с

момента установления

диагноза из числа больных,

впервые взятых на учет в

предыдущем году), %",

Влияние на достижение

(процентов)

"Удельный вес больных со

злокачественными

новообразованиями,

состоящих на учете 5 лет и

более, %",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

8.Не менее 45 федеральных

медицинских организаций, имеющих в

своей структуре онкологические

подразделения,  переоснащены

медицинским оборудованием

38 376 700,00 1,00 5,00 4,00 10,00

9.Внедрение региональной

централизованной информационной

системы «Организация оказания

медицинской помощи больным

онкологическими заболеваниями»

0,00 5,00 3,00 3,00 11,00

10.Введены в эксплуатацию центры

протонно-лучевой терапии

(количество организаций

нарастающим итогом)

0,00 1,00 1,00 2,00
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Наименование результата федерального

проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля злокачественных

новообразований,

выявленных на ранних

стадиях ",

Влияние на достижение

(процентов)

"Одногодичная летальность

больных со

злокачественными

новообразованиями (умерли в

течение первого года с

момента установления

диагноза из числа больных,

впервые взятых на учет в

предыдущем году), %",

Влияние на достижение

(процентов)

"Удельный вес больных со

злокачественными

новообразованиями,

состоящих на учете 5 лет и

более, %",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

11.В 85 субъектах Российской

Федерации разработаны и утверждены

региональные программы "Борьба с

онкологическими заболеваниями"

0,00 1,00 1,00 1,00 3,00

12.Обеспечение методической

поддержки и координация реализации

федерального проекта "Борьба с

онкологическими заболеваниями"

1 080 000,00 1,00 1,00 1,00 3,00

13.ИТОГО обеспеченность основных

и дополнительных показателей

федерального проекта

969 302 488,20 100,00 100,00 100,00 300,00
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3. Участники федерального проекта

2

Фамилия, инициалыРоль в проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель федерального

проекта

Камкин Е. Г. Заместитель Министра

здравоохранения Российской

Федерации

Мурашко М. А. 100

2 Администратор федерального

проекта

Каракулина Е. В. Директор департамента 100

В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"

3 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Камкин Е. Г. Заместитель Министра

здравоохранения Российской

Федерации

Мурашко М. А. 100

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями

4 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Чернякова Е. Е. Председатель 100

Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими

заболеваниями»

5 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Хорова Н. А. Заместитель Министра Скворцова В. И. 100

Кадровое обеспечение онкологической службы

6 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Яковлева Т. В. Первый заместитель Министра

здравоохранения Российской

Федерации

Скворцова В. И. 100

Новое строительство и реконструкция

7 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Хорова Н. А. Заместитель Министра Скворцова В. И. 100
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Созданы референс-центры иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований

8 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Камкин Е. Г. Заместитель Министра

здравоохранения Российской

Федерации

Мурашко М. А. 100

9 Участник федерального проекта Медведев А. М. Заместитель Министра науки

и высшего образования

Российской Федерации

10

Будет реализован коммуникационный проект, направленный на профилактику, раннее выявление и повышение приверженности к лечению

онкологических заболеваний, осуществлены поддержка и развитие Интернет-портала Onco-life.ru об онкологических заболеваниях, их факторах риска,

профилактике, диагностике и лечении.

10 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Салагай О. О. Заместитель Министра 100

11 Участник федерального проекта Летникова Л. И. Директор департамента Салагай О. О. 100

Не менее 45 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, переоснащены медицинским

оборудованием

12 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Камкин Е. Г. Заместитель Министра

здравоохранения Российской

Федерации

Мурашко М. А. 100

13 Участник федерального проекта Каракулина Е. В. Директор департамента 100

14 Участник федерального проекта Камкин Е. Г. Заместитель Министра

здравоохранения Российской

Федерации

Мурашко М. А. 100

15 Участник федерального проекта Аброськин Н. П. Первый заместитель

Управляющего делами

Президента Российской

Федерации

10

16 Участник федерального Гречушкин Н. Н. Заместитель Министра 10
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проекта Российской Федерации по

делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и

ликвидации последствий

стихийных бедствий

17 Участник федерального проекта Добржанский В. В. Начальник Управления 10

18 Участник федерального проекта Иванов Т. В. Заместитель Министра

обороны Российской

Федерации

10

19 Участник федерального проекта Чернова Е. Г. Первый проректор 10

20 Участник федерального проекта Иващенко А. Н. Руководитель Департамента

медицинского обеспечения

Федеральной службы войск

национальной гвардии

Российской Федерации

10

21 Участник федерального проекта Михайлова Н. Н. Заместитель руководителя 10

22 Участник федерального проекта Медведев А. М. Заместитель Министра науки

и высшего образования

Российской Федерации

10

Организованы центры амбулаторной онкологической помощи

23 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Камкин Е. Г. Заместитель Министра

здравоохранения Российской

Федерации

Мурашко М. А. 100

Организованы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи

24 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Камкин Е. Г. Заместитель Министра

здравоохранения Российской

Федерации

Мурашко М. А. 100
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25 Участник федерального проекта Окунькова Е. В. Заместитель директора

департамента

100

26 Участник федерального проекта Каракулина Е. В. Директор департамента 100

27 Участник федерального проекта Батурин Д. И. Заместитель директора

департамента

100

Обеспечение методической поддержки и координация реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями"

28 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Камкин Е. Г. Заместитель Министра

здравоохранения Российской

Федерации

Мурашко М. А. 100

Переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)

29 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Камкин Е. Г. Заместитель Министра

здравоохранения Российской

Федерации

Мурашко М. А. 100

Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)

30 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Камкин Е. Г. Заместитель Министра

здравоохранения Российской

Федерации

Мурашко М. А. 100

31 Участник федерального проекта Окунькова Е. В. Заместитель директора

департамента

100

32 Участник федерального проекта Батурин Д. И. Заместитель директора

департамента

100

33 Участник федерального проекта Гульшина В. А. Заместитель директора

департамента

100

34 Участник федерального проекта Каракулина Е. В. Директор департамента 100

Введены в эксплуатацию центры протонно-лучевой терапии (количество организаций нарастающим итогом)
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35 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Камкин Е. Г. Заместитель Министра

здравоохранения Российской

Федерации

Мурашко М. А. 100

36 Участник федерального проекта Окунькова Е. В. Заместитель директора

департамента

100

37 Участник федерального проекта Камкин Е. Г. Заместитель Министра

здравоохранения Российской

Федерации

Мурашко М. А. 100
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4. Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом федерального

проекта)

Единица 0

01.01.201

9

- 85

Утверждение

документа

Всего по Российской Федерации Единица 0

01.01.201

9

- 85

Утверждение

документа

Центральный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Тамбовская область Единица 0

01.01.201

9

- 1 - -- - -

Утверждение

документа

Смоленская область Единица 0

01.01.201

9

- 1 - -- - -

Утверждение

документа

Тверская область Единица 0

01.01.201

9

- 1 - -- - -

Утверждение

документа

Белгородская область Единица 0

01.01.201

9

- 1 - -- - -

Утверждение

документа

Брянская область Единица 0

01.01.201

9

- 1 - -- - -

Утверждение

документа

Владимирская область Единица 0

01.01.201

9

- 1 - -- - -

Утверждение

документа
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Воронежская область Единица 0

01.01.201

9

- 1 - -- - -

Утверждение

документа

Ивановская область Единица 0

01.01.201

9

- 1 - -- - -

Утверждение

документа

Калужская область Единица 0

01.01.201

9

- 1 - -- - -

Утверждение

документа

Костромская область Единица 0

01.01.201

9

- 1 - -- - -

Утверждение

документа

Курская область Единица 0

01.01.201

9

- 1 - -- - -

Утверждение

документа

Липецкая область Единица 0

01.01.201

9

- 1 - -- - -

Утверждение

документа

Московская область Единица 0

01.01.201

9

- 1 - -- - -

Утверждение

документа

город федерального значения Москва Единица 0

01.01.201

9

- 1 - -- - -

Утверждение

документа

Рязанская область Единица 0

01.01.201

9

- 1 - -- - -

Утверждение

документа

Тульская область Единица 0

01.01.201

9

- 1 - -- - -

Утверждение

документа

01.01.20
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Ярославская область Единица 0

19

- 1 - -- - -

Утверждение

документа

Орловская область Единица 0

01.01.201

9

- 1 - -- - -

Утверждение

документа

Северо-Западный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Республика Коми Единица 0

01.01.201

9

- 1 - -- - -

Утверждение

документа

Республика Карелия Единица 0

01.01.201

9

- 1 - -- - -

Утверждение

документа

Псковская область Единица 0

01.01.201

9

- 1 - -- - -

Утверждение

документа

Новгородская область Единица 0

01.01.201

9

- 1 - -- - -

Утверждение

документа

Ненецкий автономный округ Единица 0

01.01.201

9

- 1 - -- - -

Утверждение

документа

Мурманская область Единица 0

01.01.201

9

- 1 - -- - -

Утверждение

документа

Ленинградская область Единица 0

01.01.201

9

- 1 - -- - -

Утверждение

документа

Калининградская область Единица 0

01.01.201

9

- 1 - -- - -

Утверждение

документа
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

город федерального значения Санкт-

Петербург

Единица 0

01.01.201

9

- 1 - -- - -

Утверждение

документа

Вологодская область Единица 0

01.01.201

9

- 1 - -- - -

Утверждение

документа

Архангельская область Единица 0

01.01.201

9

- 1 - -- - -

Утверждение

документа

Южный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Республика Крым Единица 0

01.01.201

9

- 1 - -- - -

Утверждение

документа

Республика Калмыкия Единица 0

01.01.201

9

- 1 - -- - -

Утверждение

документа

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 0

01.01.201

9

- 1 - -- - -

Утверждение

документа

Краснодарский край Единица 0

01.01.201

9

- 1 - -- - -

Утверждение

документа

город федерального значения Севастополь Единица 0

01.01.201

9

- 1 - -- - -

Утверждение

документа

Волгоградская область Единица 0

01.01.201

9

- 1 - -- - -

Утверждение

документа

01.01.20
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Астраханская область Единица 0

19

- 1 - -- - -

Утверждение

документа

Ростовская область Единица 0

01.01.201

9

- 1 - -- - -

Утверждение

документа

Северо-Кавказский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Ставропольский край Единица 0

01.01.201

9

- 1 - -- - -

Утверждение

документа

Чеченская Республика Единица 0

01.01.201

9

- 1 - -- - -

Утверждение

документа

Республика Северная Осетия - Алания Единица 0

01.01.201

9

- 1 - -- - -

Утверждение

документа

Кабардино-Балкарская Республика Единица 0

01.01.201

9

- 1 - -- - -

Утверждение

документа

Республика Дагестан Единица 0

01.01.201

9

- 1 - -- - -

Утверждение

документа

Республика Ингушетия Единица 0

01.01.201

9

- 1 - -- - -

Утверждение

документа

Карачаево-Черкесская Республика Единица 0

01.01.201

9

- 1 - -- - -

Утверждение

документа

Приволжский федеральный округ - - - - - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Кировская область Единица 0

01.01.201

9

- 1 - -- - -

Утверждение

документа

Нижегородская область Единица 0

01.01.201

9

- 1 - -- - -

Утверждение

документа

Оренбургская область Единица 0

01.01.201

9

- 1 - -- - -

Утверждение

документа

Пензенская область Единица 0

01.01.201

9

- 1 - -- - -

Утверждение

документа

Пермский край Единица 0

01.01.201

9

- 1 - -- - -

Утверждение

документа

Республика Башкортостан Единица 0

01.01.201

9

- 1 - -- - -

Утверждение

документа

Ульяновская область Единица 0

01.01.201

9

- 1 - -- - -

Утверждение

документа

Чувашская Республика - Чувашия Единица 0

01.01.201

9

- 1 - -- - -

Утверждение

документа

Республика Мордовия Единица 0

01.01.201

9

- 1 - -- - -

Утверждение

документа

Республика Татарстан (Татарстан) Единица 0

01.01.201

9

- 1 - -- - -

Утверждение

документа

01.01.20
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Самарская область Единица 0

19

- 1 - -- - -

Утверждение

документа

Саратовская область Единица 0

01.01.201

9

- 1 - -- - -

Утверждение

документа

Удмуртская Республика Единица 0

01.01.201

9

- 1 - -- - -

Утверждение

документа

Республика Марий Эл Единица 0

01.01.201

9

- 1 - -- - -

Утверждение

документа

Уральский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Челябинская область Единица 0

01.01.201

9

- 1 - -- - -

Утверждение

документа

Ханты-Мансийский автономный округ -

Югра

Единица 0

01.01.201

9

- 1 - -- - -

Утверждение

документа

Тюменская область Единица 0

01.01.201

9

- 1 - -- - -

Утверждение

документа

Свердловская область Единица 0

01.01.201

9

- 1 - -- - -

Утверждение

документа

Курганская область Единица 0

01.01.201

9

- 1 - -- - -

Утверждение

документа

Ямало-Ненецкий автономный округ Единица 0

01.01.201

9

- 1 - -- - -

Утверждение

документа
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Сибирский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Томская область Единица 0

01.01.201

9

- 1 - -- - -

Утверждение

документа

Республика Хакасия Единица 0

01.01.201

9

- 1 - -- - -

Утверждение

документа

Республика Алтай Единица 0

01.01.201

9

- 1 - -- - -

Утверждение

документа

Омская область Единица 0

01.01.201

9

- 1 - -- - -

Утверждение

документа

Новосибирская область Единица 0

01.01.201

9

- 1 - -- - -

Утверждение

документа

Красноярский край Единица 0

01.01.201

9

- 1 - -- - -

Утверждение

документа

Кемеровская область - Кузбасс Единица 0

01.01.201

9

- 1 - -- - -

Утверждение

документа

Иркутская область Единица 0

01.01.201

9

- 1 - -- - -

Утверждение

документа

Алтайский край Единица 0

01.01.201

9

- 1 - -- - -

Утверждение

документа

01.01.20
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Республика Тыва Единица 0

19

- 1 - -- - -

Утверждение

документа

Дальневосточный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Амурская область Единица 0

01.01.201

9

- 1 - -- - -

Утверждение

документа

Чукотский автономный округ Единица 0

01.01.201

9

- 1 - -- - -

Утверждение

документа

Еврейская автономная область Единица 0

01.01.201

9

- 1 - -- - -

Утверждение

документа

Камчатский край Единица 0

01.01.201

9

- 1 - -- - -

Утверждение

документа

Магаданская область Единица 0

01.01.201

9

- 1 - -- - -

Утверждение

документа

Приморский край Единица 0

01.01.201

9

- 1 - -- - -

Утверждение

документа

Забайкальский край Единица 0

01.01.201

9

- 1 - -- - -

Утверждение

документа

Республика Саха (Якутия) Единица 0

01.01.201

9

- 1 - -- - -

Утверждение

документа

Сахалинская область Единица 0

01.01.201

9

- 1 - -- - -

Утверждение

документа
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Хабаровский край Единица 0

01.01.201

9

- 1 - -- - -

Утверждение

документа

Республика Бурятия Единица 0

01.01.201

9

- 1 - -- - -

Утверждение

документа

Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими

заболеваниями»

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом федерального

проекта)

Условная

единица

0 - 1

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Всего по Российской Федерации

Условная

единица

0 - 85

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Центральный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Орловская область

Условная

единица

0 - - - -- - 1

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Тульская область

Условная

единица

0 - - - -- - 1

Обеспечение

реализации

федерального проекта
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

(результата

федерального проекта)

Тверская область

Условная

единица

0 - - - -- - 1

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Тамбовская область

Условная

единица

0 - - - -- - 1

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Смоленская область

Условная

единица

0 - - - -- - 1

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Рязанская область

Условная

единица

0 - - - -- - 1

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Московская область

Условная

единица

0 - - - -- - 1

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Ивановская область

Условная

единица

0 - - - -- - 1

Обеспечение

реализации
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Курская область

Условная

единица

0 - - - -- - 1

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Костромская область

Условная

единица

0 - - - -- - 1

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Калужская область

Условная

единица

0 - - - -- - 1

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Ярославская область

Условная

единица

0 - - - -- - 1

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Белгородская область

Условная

единица

0 - - - -- - 1

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Брянская область Условная 0 - - - -- - 1 Обеспечение
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

единица

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Владимирская область

Условная

единица

0 - - - -- - 1

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Липецкая область

Условная

единица

0 - - - -- - 1

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Воронежская область

Условная

единица

0 - - - -- - 1

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

город федерального значения Москва

Условная

единица

0 - - - -- - 1

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Северо-Западный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Ленинградская область

Условная

единица

0 - - - -- - 1

Обеспечение

реализации

федерального проекта
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

(результата

федерального проекта)

Калининградская область

Условная

единица

0 - - - -- - 1

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

город федерального значения Санкт-

Петербург

Условная

единица

0 - - - -- - 1

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Вологодская область

Условная

единица

0 - - - -- - 1

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Архангельская область

Условная

единица

0 - - - -- - 1

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Мурманская область

Условная

единица

0 - - - -- - 1

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Ненецкий автономный округ

Условная

единица

0 - - - -- - 1

Обеспечение

реализации
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Новгородская область

Условная

единица

0 - - - -- - 1

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Псковская область

Условная

единица

0 - - - -- - 1

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Республика Карелия

Условная

единица

0 - - - -- - 1

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Республика Коми

Условная

единица

0 - - - -- - 1

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Южный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Волгоградская область

Условная

единица

0 - - - -- - 1

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

федерального проекта)

Краснодарский край

Условная

единица

0 - - - -- - 1

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Республика Адыгея (Адыгея)

Условная

единица

0 - - - -- - 1

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Республика Калмыкия

Условная

единица

0 - - - -- - 1

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Республика Крым

Условная

единица

0 - - - -- - 1

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Ростовская область

Условная

единица

0 - - - -- - 1

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

город федерального значения Севастополь

Условная

единица

0 - - - -- - 1

Обеспечение

реализации

федерального проекта
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

(результата

федерального проекта)

Астраханская область

Условная

единица

0 - - - -- - 1

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Северо-Кавказский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Чеченская Республика

Условная

единица

0 - - - -- - 1

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Кабардино-Балкарская Республика

Условная

единица

0 - - - -- - 1

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Ставропольский край

Условная

единица

0 - - - -- - 1

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Карачаево-Черкесская Республика

Условная

единица

0 - - - -- - 1

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Республика Дагестан

Условная

единица

0 - - - -- - 1

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Республика Ингушетия

Условная

единица

0 - - - -- - 1

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Республика Северная Осетия - Алания

Условная

единица

0 - - - -- - 1

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Приволжский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Чувашская Республика - Чувашия

Условная

единица

0 - - - -- - 1

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Удмуртская Республика

Условная

единица

0 - - - -- - 1

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Саратовская область

Условная

единица

0 - - - -- - 1

Обеспечение

реализации
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Самарская область

Условная

единица

0 - - - -- - 1

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Республика Татарстан (Татарстан)

Условная

единица

0 - - - -- - 1

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Республика Мордовия

Условная

единица

0 - - - -- - 1

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Кировская область

Условная

единица

0 - - - -- - 1

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Нижегородская область

Условная

единица

0 - - - -- - 1

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Оренбургская область Условная 0 - - - -- - 1 Обеспечение
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

единица

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Пензенская область

Условная

единица

0 - - - -- - 1

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Пермский край

Условная

единица

0 - - - -- - 1

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Ульяновская область

Условная

единица

0 - - - -- - 1

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Республика Башкортостан

Условная

единица

0 - - - -- - 1

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Республика Марий Эл

Условная

единица

0 - - - -- - 1

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Уральский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Курганская область

Условная

единица

0 - - - -- - 1

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Ямало-Ненецкий автономный округ

Условная

единица

0 - - - -- - 1

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Челябинская область

Условная

единица

0 - - - -- - 1

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Ханты-Мансийский автономный округ -

Югра

Условная

единица

0 - - - -- - 1

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Тюменская область

Условная

единица

0 - - - -- - 1

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Свердловская область

Условная

единица

0 - - - -- - 1

Обеспечение

реализации

федерального проекта
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

(результата

федерального проекта)

Сибирский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Республика Хакасия

Условная

единица

0 - - - -- - 1

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Республика Тыва

Условная

единица

0 - - - -- - 1

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Омская область

Условная

единица

0 - - - -- - 1

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Новосибирская область

Условная

единица

0 - - - -- - 1

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Красноярский край

Условная

единица

0 - - - -- - 1

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Кемеровская область - Кузбасс

Условная

единица

0 - - - -- - 1

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Иркутская область

Условная

единица

0 - - - -- - 1

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Алтайский край

Условная

единица

0 - - - -- - 1

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Республика Алтай

Условная

единица

0 - - - -- - 1

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Томская область

Условная

единица

0 - - - -- - 1

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Дальневосточный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Еврейская автономная область

Условная

единица

0 - - - -- - 1

Обеспечение

реализации
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Магаданская область

Условная

единица

0 - - - -- - 1

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Приморский край

Условная

единица

0 - - - -- - 1

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Республика Бурятия

Условная

единица

0 - - - -- - 1

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Республика Саха (Якутия)

Условная

единица

0 - - - -- - 1

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Сахалинская область

Условная

единица

0 - - - -- - 1

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Амурская область Условная 0 - - - -- - 1 Обеспечение
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

единица

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Хабаровский край

Условная

единица

0 - - - -- - 1

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Чукотский автономный округ

Условная

единица

0 - - - -- - 1

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Забайкальский край

Условная

единица

0 - - - -- - 1

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Камчатский край

Условная

единица

0 - - - -- - 1

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом

Единица 160

31.12.202

4

- 160

Приобретение товаров,

работ, услуг
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

федерального проекта)

Всего по Российской Федерации Единица 13600

31.12.202

4

- 216

Приобретение товаров,

работ, услуг

Центральный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Владимирская область Единица 160

31.12.202

4

- - - -- - 2

Приобретение товаров,

работ, услуг

Ярославская область Единица 160

31.12.202

4

- - - -- - 2

Приобретение товаров,

работ, услуг

Брянская область Единица 160

31.12.202

4

- - - -- - 3

Приобретение товаров,

работ, услуг

город федерального значения Москва Единица 160

31.12.202

4

- - - -- - 6

Приобретение товаров,

работ, услуг

Ивановская область Единица 160

31.12.202

4

- - - -- - 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Калужская область Единица 160

31.12.202

4

- - - -- - 2

Приобретение товаров,

работ, услуг

Костромская область Единица 160

31.12.202

4

- - - -- - 3

Приобретение товаров,

работ, услуг

Курская область Единица 160

31.12.202

4

- - - -- - 1

Приобретение товаров,

работ, услуг
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Воронежская область Единица 160

31.12.202

4

- - - -- - 2

Приобретение товаров,

работ, услуг

Липецкая область Единица 160

31.12.202

4

- - - -- - 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Орловская область Единица 160

31.12.202

4

- - - -- - 2

Приобретение товаров,

работ, услуг

Рязанская область Единица 160

31.12.202

4

- - - -- - 2

Приобретение товаров,

работ, услуг

Смоленская область Единица 160

31.12.202

4

- - - -- - 2

Приобретение товаров,

работ, услуг

Тамбовская область Единица 160

31.12.202

4

- - - -- - 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Тверская область Единица 160

31.12.202

4

- - - -- - 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Тульская область Единица 160

31.12.202

4

- - - -- - 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Московская область Единица 160

31.12.202

4

- - - -- - 30

Приобретение товаров,

работ, услуг

Белгородская область Единица 160

31.12.202

4

- - - -- - 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Северо-Западный федеральный округ - - - - - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Ленинградская область Единица 160

31.12.202

4

- - - -- - 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Калининградская область Единица 160

31.12.202

4

- - - -- - 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Вологодская область Единица 160

31.12.202

4

- - - -- - 2

Приобретение товаров,

работ, услуг

город федерального значения Санкт-

Петербург

Единица 160

31.12.202

4

- - - -- - 8

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Карелия Единица 160

31.12.202

4

- - - -- - 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Архангельская область Единица 160

31.12.202

4

- - - -- - 4

Приобретение товаров,

работ, услуг

Новгородская область Единица 160

31.12.202

4

- - - -- - 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Ненецкий автономный округ Единица 160

31.12.202

4

- - - -- - 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Мурманская область Единица 160

31.12.202

4

- - - -- - 2

Приобретение товаров,

работ, услуг

Псковская область Единица 160

31.12.202

4

- - - -- - 2

Приобретение товаров,

работ, услуг
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Республика Коми Единица 160

31.12.202

4

- - - -- - 2

Приобретение товаров,

работ, услуг

Южный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Астраханская область Единица 160

31.12.202

4

- - - -- - 2

Приобретение товаров,

работ, услуг

Ростовская область Единица 160

31.12.202

4

- - - -- - 7

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Крым Единица 160

31.12.202

4

- - - -- - 2

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Калмыкия Единица 160

31.12.202

4

- - - -- - 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 160

31.12.202

4

- - - -- - 3

Приобретение товаров,

работ, услуг

Краснодарский край Единица 160

31.12.202

4

- - - -- - 8

Приобретение товаров,

работ, услуг

город федерального значения Севастополь Единица 160

31.12.202

4

- - - -- - 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Волгоградская область Единица 160

31.12.202

4

- - - -- - 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Северо-Кавказский федеральный округ - - - - - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Кабардино-Балкарская Республика Единица 160

31.12.202

4

- - - -- - 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Дагестан Единица 160

31.12.202

4

- - - -- - 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Северная Осетия - Алания Единица 160

31.12.202

4

- - - -- - 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Ставропольский край Единица 160

31.12.202

4

- - - -- - 3

Приобретение товаров,

работ, услуг

Чеченская Республика Единица 160

31.12.202

4

- - - -- - 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Карачаево-Черкесская Республика Единица 160

31.12.202

4

- - - -- - 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Ингушетия Единица 160

31.12.202

4

- - - -- - 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Приволжский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Пензенская область Единица 160

31.12.202

4

- - - -- - 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Пермский край Единица 160

31.12.202

4

- - - -- - 6

Приобретение товаров,

работ, услуг

31.12.20
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Республика Башкортостан Единица 160

24

- - - -- - 8

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Марий Эл Единица 160

31.12.202

4

- - - -- - 3

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Мордовия Единица 160

31.12.202

4

- - - -- - 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Самарская область Единица 160

31.12.202

4

- - - -- - 2

Приобретение товаров,

работ, услуг

Саратовская область Единица 160

31.12.202

4

- - - -- - 2

Приобретение товаров,

работ, услуг

Удмуртская Республика Единица 160

31.12.202

4

- - - -- - 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Ульяновская область Единица 160

31.12.202

4

- - - -- - 2

Приобретение товаров,

работ, услуг

Оренбургская область Единица 160

31.12.202

4

- - - -- - 2

Приобретение товаров,

работ, услуг

Нижегородская область Единица 160

31.12.202

4

- - - -- - 3

Приобретение товаров,

работ, услуг

Кировская область Единица 160

31.12.202

4

- - - -- - 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Татарстан (Татарстан) Единица 160

31.12.202

4

- - - -- - 1

Приобретение товаров,

работ, услуг
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Чувашская Республика - Чувашия Единица 160

31.12.202

4

- - - -- - 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Уральский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Тюменская область Единица 160

31.12.202

4

- - - -- - 2

Приобретение товаров,

работ, услуг

Курганская область Единица 160

31.12.202

4

- - - -- - 3

Приобретение товаров,

работ, услуг

Челябинская область Единица 160

31.12.202

4

- - - -- - 6

Приобретение товаров,

работ, услуг

Ханты-Мансийский автономный округ -

Югра

Единица 160

31.12.202

4

- - - -- - 3

Приобретение товаров,

работ, услуг

Свердловская область Единица 160

31.12.202

4

- - - -- - 2

Приобретение товаров,

работ, услуг

Ямало-Ненецкий автономный округ Единица 160

31.12.202

4

- - - -- - 3

Приобретение товаров,

работ, услуг

Сибирский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Республика Тыва Единица 160

31.12.202

4

- - - -- - 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

31.12.20
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Иркутская область Единица 160

24

- - - -- - 2

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Хакасия Единица 160

31.12.202

4

- - - -- - 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Алтай Единица 160

31.12.202

4

- - - -- - 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Омская область Единица 160

31.12.202

4

- - - -- - 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Томская область Единица 160

31.12.202

4

- - - -- - 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Красноярский край Единица 160

31.12.202

4

- - - -- - 7

Приобретение товаров,

работ, услуг

Кемеровская область - Кузбасс Единица 160

31.12.202

4

- - - -- - 3

Приобретение товаров,

работ, услуг

Новосибирская область Единица 160

31.12.202

4

- - - -- - 3

Приобретение товаров,

работ, услуг

Алтайский край Единица 160

31.12.202

4

- - - -- - 3

Приобретение товаров,

работ, услуг

Дальневосточный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Забайкальский край Единица 160

31.12.202

4

- - - -- - 1

Приобретение товаров,

работ, услуг
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Чукотский автономный округ Единица 160

31.12.202

4

- - - -- - 3

Приобретение товаров,

работ, услуг

Камчатский край Единица 160

31.12.202

4

- - - -- - 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Магаданская область Единица 160

31.12.202

4

- - - -- - 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Приморский край Единица 160

31.12.202

4

- - - -- - 3

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Бурятия Единица 160

31.12.202

4

- - - -- - 2

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Саха (Якутия) Единица 160

31.12.202

4

- - - -- - 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Сахалинская область Единица 160

31.12.202

4

- - - -- - 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Хабаровский край Единица 160

31.12.202

4

- - - -- - 2

Приобретение товаров,

работ, услуг

Амурская область Единица 160

31.12.202

4

- - - -- - 2

Приобретение товаров,

работ, услуг

Еврейская автономная область Единица 160

31.12.202

4

- - - -- - 1

Приобретение товаров,

работ, услуг
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Новое строительство и реконструкция

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом федерального

проекта)

Объект 0 - 0 2 7 11 14 20

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Всего по Российской Федерации Объект 0 - 0 2 117 14 20

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

- - - - - - -- - - -

Федеральный уровень Объект 0 - - - 0- 1 2

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Центральный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Ярославская область Объект 0 - - - 10 1 1

Строительство

(реконструкция,
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Тульская область Объект 0 - - - 00 0 1

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Смоленская область Объект 0 - - - 00 0 1

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Липецкая область Объект 0 - 0 0 11 1 1

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Костромская область Объект 0 - 0 1 11 1 1

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

недвижимого

имущества

Воронежская область Объект 0 - - 0 00 1 1

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Рязанская область Объект 0 - - 0 10 1 1

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Северо-Западный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Мурманская область Объект 0 - - - 00 0 1

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Южный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Волгоградская область Объект 0 - 0 0 11 1 1 Строительство
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Северо-Кавказский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Ставропольский край Объект 0 - - - 00 0 1

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Приволжский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Саратовская область Объект 0 - 0 0 10 1 1

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Республика Мордовия Объект 0 - 0 0 11 1 1

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта



50

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

недвижимого

имущества

Пензенская область Объект 0 - - - 0- 0 1

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Республика Башкортостан Объект 0 - 0 1 11 1 1

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Сибирский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Республика Хакасия Объект 0 - 0 0 10 1 1

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Томская область Объект 0 - 0 0 11 1 1

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

недвижимого

имущества

Дальневосточный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Республика Саха (Якутия) Объект 0 - - 0 00 1 1

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Магаданская область Объект 0 - - 0 11 1 1

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Организованы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом федерального

проекта)

Единица 0

31.12.201

8

- 420

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Всего по Российской Федерации Единица 0

31.12.201

8

- 527

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

подразделения)

Центральный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Ярославская область Единица 0

31.12.201

8

- - - -- - 4

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Тульская область Единица 0

31.12.201

8

- - - -- - 5

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Тверская область Единица 0

31.12.201

8

- - - -- - 5

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Тамбовская область Единица 0

31.12.201

8

- - - -- - 6

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Смоленская область Единица 0

31.12.201

8

- - - -- - 2

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Рязанская область Единица 0

31.12.201

8

- - - -- - 5

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Орловская область Единица 0

31.12.201

8

- - - -- - 2

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Московская область Единица 0

31.12.201

8

- - - -- - 6

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Липецкая область Единица 0

31.12.201

8

- - - -- - 6

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Костромская область Единица 0

31.12.201

8

- - - -- - 3

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Калужская область Единица 0

31.12.201

8

- - - -- - 4

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Ивановская область Единица 0

31.12.201

8

- - - -- - 5

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

город федерального значения Москва Единица 0

31.12.201

8

- - - -- - 8

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Воронежская область Единица 0

31.12.201

8

- - - -- - 7

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Владимирская область Единица 0

31.12.201

8

- - - -- - 6

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Брянская область Единица 0

31.12.201

8

- - - -- - 5

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Белгородская область Единица 0

31.12.201

8

- - - -- - 8

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Курская область Единица 0

31.12.201

8

- - - -- - 4

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Северо-Западный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Республика Карелия Единица 0

31.12.201

8

- - - -- - 4

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Псковская область Единица 0

31.12.201

8

- - - -- - 3

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Архангельская область Единица 0

31.12.201

8

- - - -- - 3

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Вологодская область Единица 0

31.12.201

8

- - - -- - 2

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

город федерального значения Санкт-

Петербург

Единица 0

31.12.201

8

- - - -- - 18

Создание

(реорганизация)
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

организации

(структурного

подразделения)

Калининградская область Единица 0

31.12.201

8

- - - -- - 4

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Ленинградская область Единица 0

31.12.201

8

- - - -- - 5

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Мурманская область Единица 0

31.12.201

8

- - - -- - 2

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Республика Коми Единица 0

31.12.201

8

- - - -- - 4

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Новгородская область Единица 0

31.12.201

8

- - - -- - 3

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Ненецкий автономный округ Единица 0

31.12.201

8

- - - -- - 1 Создание
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Южный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Республика Калмыкия Единица 0

31.12.201

8

- - - -- - 4

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Краснодарский край Единица 0

31.12.201

8

- - - -- - 19

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

город федерального значения Севастополь Единица 0

31.12.201

8

- - - -- - 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Волгоградская область Единица 0

31.12.201

8

- - - -- - 13

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Астраханская область Единица 0

31.12.201

8

- - - -- - 5

Создание

(реорганизация)

организации
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

(структурного

подразделения)

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 0

31.12.201

8

- - - -- - 2

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Ростовская область Единица 0

31.12.201

8

- - - -- - 13

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Республика Крым Единица 0

31.12.201

8

- - - -- - 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Северо-Кавказский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Кабардино-Балкарская Республика Единица 0

31.12.201

8

- - - -- - 3

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Карачаево-Черкесская Республика Единица 0

31.12.201

8

- - - -- - 2

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Республика Дагестан Единица 0

31.12.201

8

- - - -- - 4

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Республика Ингушетия Единица 0

31.12.201

8

- - - -- - 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Республика Северная Осетия - Алания Единица 0

31.12.201

8

- - - -- - 7

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Чеченская Республика Единица 0

31.12.201

8

- - - -- - 4

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Ставропольский край Единица 0

31.12.201

8

- - - -- - 5

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Приволжский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Республика Башкортостан Единица 0

31.12.201

8

- - - -- - 13

Создание

(реорганизация)
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

организации

(структурного

подразделения)

Пензенская область Единица 0

31.12.201

8

- - - -- - 10

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Оренбургская область Единица 0

31.12.201

8

- - - -- - 17

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Нижегородская область Единица 0

31.12.201

8

- - - -- - 12

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Кировская область Единица 0

31.12.201

8

- - - -- - 6

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Республика Марий Эл Единица 0

31.12.201

8

- - - -- - 3

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Республика Мордовия Единица 0

31.12.201

8

- - - -- - 4 Создание
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Республика Татарстан (Татарстан) Единица 0

31.12.201

8

- - - -- - 9

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Самарская область Единица 0

31.12.201

8

- - - -- - 12

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Пермский край Единица 0

31.12.201

8

- - - -- - 7

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Саратовская область Единица 0

31.12.201

8

- - - -- - 7

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Удмуртская Республика Единица 0

31.12.201

8

- - - -- - 7

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Чувашская Республика - Чувашия Единица 0

31.12.201

8

- - - -- - 4

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Ульяновская область Единица 0

31.12.201

8

- - - -- - 8

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Уральский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Ямало-Ненецкий автономный округ Единица 0

31.12.201

8

- - - -- - 3

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Челябинская область Единица 0

31.12.201

8

- - - -- - 16

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Ханты-Мансийский автономный округ -

Югра

Единица 0

31.12.201

8

- - - -- - 6

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Тюменская область Единица 0

31.12.201

8

- - - -- - 5

Создание

(реорганизация)
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

организации

(структурного

подразделения)

Свердловская область Единица 0

31.12.201

8

- - - -- - 20

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Курганская область Единица 0

31.12.201

8

- - - -- - 5

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Сибирский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Алтайский край Единица 0

31.12.201

8

- - - -- - 4

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Иркутская область Единица 0

31.12.201

8

- - - -- - 11

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Кемеровская область - Кузбасс Единица 0

31.12.201

8

- - - -- - 11

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного



64

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

подразделения)

Красноярский край Единица 0

31.12.201

8

- - - -- - 20

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Новосибирская область Единица 0

31.12.201

8

- - - -- - 16

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Омская область Единица 0

31.12.201

8

- - - -- - 4

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Республика Алтай Единица 0

31.12.201

8

- - - -- - 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Республика Тыва Единица 0

31.12.201

8

- - - -- - 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Томская область Единица 0

31.12.201

8

- - - -- - 1

Создание

(реорганизация)

организации



65

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

(структурного

подразделения)

Республика Хакасия Единица 0

31.12.201

8

- - - -- - 3

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Дальневосточный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Камчатский край Единица 0

31.12.201

8

- - - -- - 2

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Чукотский автономный округ Единица 0

31.12.201

8

- - - -- - 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Хабаровский край Единица 0

31.12.201

8

- - - -- - 5

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Сахалинская область Единица 0

31.12.201

8

- - - -- - 3

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)



66

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Республика Саха (Якутия) Единица 0

31.12.201

8

- - - -- - 18

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Республика Бурятия Единица 0

31.12.201

8

- - - -- - 2

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Приморский край Единица 0

31.12.201

8

- - - -- - 11

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Магаданская область Единица 0

31.12.201

8

- - - -- - 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Забайкальский край Единица 0

31.12.201

8

- - - -- - 6

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Еврейская автономная область Единица 0

31.12.201

8

- - - -- - 0

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Амурская область Единица 0

31.12.201

8

- - - -- - 8

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Организованы центры амбулаторной онкологической помощи

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом федерального

проекта)

Единица 0 - 100 210 320 380 405 420

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Всего по Российской Федерации Единица 0 - 141 278 457391 504 527

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Центральный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Тамбовская область Единица 0 - 0 3 66 6 6

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Московская область Единица 0 - 1 4 66 6 6

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Курская область Единица 0 - 0 2 32 4 4

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Липецкая область Единица 0 - 2 4 54 6 6

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Ивановская область Единица 0 - 1 2 43 5 5

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Орловская область Единица 0 - 0 1 22 2 2

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Рязанская область Единица 0 - 0 1 53 5 5

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Смоленская область Единица 0 - 0 0 11 2 2

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Костромская область Единица 0 - 0 1 32 3 3

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Тверская область Единица 0 - 0 2 43 5 5

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Ярославская область Единица 0 - 0 1 22 3 4

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

город федерального значения Москва Единица 0 - 4 8 88 8 8

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Воронежская область Единица 0 - 1 2 53 6 7

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Владимирская область Единица 0 - 1 4 66 6 6

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Брянская область Единица 0 - 1 2 54 5 5

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Белгородская область Единица 0 - 3 6 88 8 8

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Тульская область Единица 0 - 3 3 54 5 5

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Калужская область Единица 0 - 1 2 32 3 4

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Северо-Западный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Вологодская область Единица 0 - 0 0 00 1 2

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Ненецкий автономный округ Единица 0 - 0 0 00 1 1

Создание

(реорганизация)
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

организации

(структурного

подразделения)

Мурманская область Единица 0 - 0 1 22 2 2

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Ленинградская область Единица 0 - 2 5 55 5 5

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Калининградская область Единица 0 - 1 2 43 4 4

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

город федерального значения Санкт-

Петербург

Единица 0 - 8 13 1815 18 18

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Архангельская область Единица 0 - 0 0 11 2 3

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Новгородская область Единица 0 - 0 1 32 3 3 Создание
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Республика Карелия Единица 0 - 0 1 32 4 4

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Псковская область Единица 0 - 1 2 33 3 3

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Республика Коми Единица 0 - 0 4 44 4 4

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Южный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Ростовская область Единица 0 - 10 10 1110 13 13

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Республика Крым Единица 0 - 0 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

(структурного

подразделения)

Республика Калмыкия Единица 0 - 1 2 43 4 4

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 0 - 1 1 22 2 2

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Краснодарский край Единица 0 - 11 19 1919 19 19

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

город федерального значения Севастополь Единица 0 - 0 0 00 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Астраханская область Единица 0 - 2 2 54 5 5

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Волгоградская область Единица 0 - 5 9 1313 13 13

Создание

(реорганизация)
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

организации

(структурного

подразделения)

Северо-Кавказский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Кабардино-Балкарская Республика Единица 0 - 2 3 33 3 3

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Карачаево-Черкесская Республика Единица 0 - 1 2 22 2 2

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Республика Дагестан Единица 0 - 1 2 43 4 4

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Республика Ингушетия Единица 0 - 1 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Республика Северная Осетия - Алания Единица 0 - 2 5 77 7 7

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

подразделения)

Ставропольский край Единица 0 - 1 3 54 5 5

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Чеченская Республика Единица 0 - 3 4 44 4 4

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Приволжский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Республика Марий Эл Единица 0 - 0 0 33 3 3

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Чувашская Республика - Чувашия Единица 0 - 1 2 43 4 4

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Нижегородская область Единица 0 - 1 5 97 10 12

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Оренбургская область Единица 0 - 4 7 1511 16 17

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Пензенская область Единица 0 - 1 2 64 8 10

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Пермский край Единица 0 - 1 4 77 7 7

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Республика Башкортостан Единица 0 - 4 8 1313 13 13

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Самарская область Единица 0 - 1 4 86 10 12

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Республика Татарстан (Татарстан) Единица 0 - 1 2 75 9 9

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Кировская область Единица 0 - 0 2 64 6 6

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Саратовская область Единица 0 - 1 3 64 7 7

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Удмуртская Республика Единица 0 - 7 7 77 7 7

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Ульяновская область Единица 0 - 0 0 42 6 8

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Республика Мордовия Единица 0 - 1 3 44 4 4

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Уральский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Ямало-Ненецкий автономный округ Единица 0 - 1 2 33 3 3

Создание

(реорганизация)
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

организации

(структурного

подразделения)

Свердловская область Единица 0 - 2 6 1611 20 20

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Ханты-Мансийский автономный округ -

Югра

Единица 0 - 2 3 55 6 6

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Тюменская область Единица 0 - 2 5 55 5 5

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Курганская область Единица 0 - 1 2 43 5 5

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Челябинская область Единица 0 - 0 2 127 16 16

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Сибирский федеральный округ - - - - - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Томская область Единица 0 - 0 0 00 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Республика Хакасия Единица 0 - 1 2 33 3 3

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Республика Тыва Единица 0 - 1 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Республика Алтай Единица 0 - 1 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Омская область Единица 0 - 1 2 43 4 4

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Новосибирская область Единица 0 - 4 7 1210 16 16

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

подразделения)

Красноярский край Единица 0 - 5 9 1513 17 20

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Кемеровская область - Кузбасс Единица 0 - 2 3 75 8 11

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Иркутская область Единица 0 - 5 11 1111 11 11

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Алтайский край Единица 0 - 1 2 43 4 4

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Дальневосточный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Приморский край Единица 0 - 5 6 1111 11 11

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Магаданская область Единица 0 - 0 1 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Сахалинская область Единица 0 - 1 2 33 3 3

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Хабаровский край Единица 0 - 1 1 31 4 5

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Камчатский край Единица 0 - 0 0 11 2 2

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Чукотский автономный округ Единица 0 - 0 0 11 1 1

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Забайкальский край Единица 0 - 1 2 43 5 6

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Республика Бурятия Единица 0 - 1 1 22 2 2

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Еврейская автономная область Единица 0 - 0 0 00 0 0

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Амурская область Единица 0 - 0 5 88 8 8

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Республика Саха (Якутия) Единица 0 - 9 12 1614 17 18

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

Переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом федерального

проекта)

Единица 0 - 90 125 120 105 80 30

Приобретение товаров,

работ, услуг

Всего по Российской Федерации Единица 0 - 175 181 152164 143 142

Приобретение товаров,

работ, услуг
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Центральный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Белгородская область Единица 0 - 1 1 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Брянская область Единица 0 - 3 3 33 3 3

Приобретение товаров,

работ, услуг

Владимирская область Единица 0 - 1 2 22 2 2

Приобретение товаров,

работ, услуг

Воронежская область Единица 0 - 2 2 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

город федерального значения Москва Единица 0 - 1 1 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Ивановская область Единица 0 - 1 1 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Калужская область Единица 0 - 1 2 22 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Костромская область Единица 0 - 3 3 23 2 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Курская область Единица 0 - 1 1 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Липецкая область Единица 0 - 1 1 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Московская область Единица 0 - 24 11 129 14 14

Приобретение товаров,

работ, услуг

Орловская область Единица 0 - 1 2 12 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Рязанская область Единица 0 - 2 2 12 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Смоленская область Единица 0 - 2 2 12 2 2

Приобретение товаров,

работ, услуг

Тамбовская область Единица 0 - 1 1 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Тверская область Единица 0 - 1 1 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Ярославская область Единица 0 - 1 1 12 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Тульская область Единица 0 - 1 1 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Северо-Западный федеральный округ - - - - - - -- - - -

город федерального значения Санкт-

Петербург

Единица 0 - 7 8 48 7 7

Приобретение товаров,

работ, услуг

Вологодская область Единица 0 - 1 2 21 2 2 Приобретение товаров,
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

работ, услуг

Калининградская область Единица 0 - 1 1 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Ленинградская область Единица 0 - 1 1 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Мурманская область Единица 0 - 2 2 22 1 2

Приобретение товаров,

работ, услуг

Ненецкий автономный округ Единица 0 - 1 1 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Новгородская область Единица 0 - 1 1 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Псковская область Единица 0 - 2 2 12 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Карелия Единица 0 - 1 1 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Коми Единица 0 - 2 2 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Архангельская область Единица 0 - 3 4 44 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Южный федеральный округ - - - - - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Краснодарский край Единица 0 - 8 7 67 5 6

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Крым Единица 0 - 2 2 22 2 2

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Калмыкия Единица 0 - 1 1 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 0 - 3 3 33 3 3

Приобретение товаров,

работ, услуг

город федерального значения Севастополь Единица 0 - 1 1 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Волгоградская область Единица 0 - 1 1 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Астраханская область Единица 0 - 2 1 11 1 2

Приобретение товаров,

работ, услуг

Ростовская область Единица 0 - 6 7 45 5 3

Приобретение товаров,

работ, услуг

Северо-Кавказский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Карачаево-Черкесская Республика Единица 0 - 1 1 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Дагестан Единица 0 - 1 1 11 1 1 Приобретение товаров,
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

работ, услуг

Республика Ингушетия Единица 0 - 1 1 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Северная Осетия - Алания Единица 0 - 1 1 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Ставропольский край Единица 0 - 1 3 12 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Кабардино-Балкарская Республика Единица 0 - 1 1 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Чеченская Республика Единица 0 - 1 1 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Приволжский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Республика Татарстан (Татарстан) Единица 0 - 1 1 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Удмуртская Республика Единица 0 - 1 1 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Саратовская область Единица 0 - 1 2 12 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Самарская область Единица 0 - 2 2 22 2 2

Приобретение товаров,

работ, услуг
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Ульяновская область Единица 0 - 2 2 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Мордовия Единица 0 - 1 1 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Марий Эл Единица 0 - 2 2 33 2 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Башкортостан Единица 0 - 4 6 75 7 7

Приобретение товаров,

работ, услуг

Пермский край Единица 0 - 3 6 24 1 3

Приобретение товаров,

работ, услуг

Пензенская область Единица 0 - 1 1 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Чувашская Республика - Чувашия Единица 0 - 1 1 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Нижегородская область Единица 0 - 3 3 33 3 2

Приобретение товаров,

работ, услуг

Кировская область Единица 0 - 1 1 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Оренбургская область Единица 0 - 2 2 22 2 2

Приобретение товаров,

работ, услуг

Уральский федеральный округ - - - - - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Ямало-Ненецкий автономный округ Единица 0 - 1 3 21 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Ханты-Мансийский автономный округ -

Югра

Единица 0 - 3 3 33 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Тюменская область Единица 0 - 1 2 22 2 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Свердловская область Единица 0 - 2 2 22 2 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Курганская область Единица 0 - 1 3 33 3 3

Приобретение товаров,

работ, услуг

Челябинская область Единица 0 - 4 6 66 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Сибирский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Кемеровская область - Кузбасс Единица 0 - 3 3 33 3 3

Приобретение товаров,

работ, услуг

Иркутская область Единица 0 - 1 2 11 1 2

Приобретение товаров,

работ, услуг

Томская область Единица 0 - 1 1 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Республика Хакасия Единица 0 - 1 1 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Тыва Единица 0 - 1 1 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Алтай Единица 0 - 1 1 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Омская область Единица 0 - 1 1 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Новосибирская область Единица 0 - 3 3 33 3 3

Приобретение товаров,

работ, услуг

Красноярский край Единица 0 - 4 6 14 2 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Алтайский край Единица 0 - 3 3 23 2 3

Приобретение товаров,

работ, услуг

Дальневосточный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Приморский край Единица 0 - 3 2 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Сахалинская область Единица 0 - 1 1 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Хабаровский край Единица 0 - 2 2 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Магаданская область Единица 0 - 1 1 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Чукотский автономный округ Единица 0 - 3 1 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Камчатский край Единица 0 - 1 1 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Забайкальский край Единица 0 - 1 1 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Еврейская автономная область Единица 0 - 1 1 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Саха (Якутия) Единица 0 - 1 1 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Бурятия Единица 0 - 2 2 22 2 2

Приобретение товаров,

работ, услуг

Амурская область Единица 0 - 2 1 21 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом федерального

проекта)

Единица 0 - 85 85 85 85 85 85

Оказание услуг

(выполнение работ)
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Всего по Российской Федерации Единица 0 - 85 85 8585 85 85

Оказание услуг

(выполнение работ)

Центральный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Курская область Единица 0 - 1 1 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Рязанская область Единица 0 - 1 1 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Орловская область Единица 0 - 1 1 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Московская область Единица 0 - 1 1 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Липецкая область Единица 0 - 1 1 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Тверская область Единица 0 - 1 1 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Костромская область Единица 0 - 1 1 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Калужская область Единица 0 - 1 1 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Ивановская область Единица 0 - 1 1 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

город федерального значения Москва Единица 0 - 1 1 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Воронежская область Единица 0 - 1 1 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Владимирская область Единица 0 - 1 1 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Брянская область Единица 0 - 1 1 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Белгородская область Единица 0 - 1 1 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Тульская область Единица 0 - 1 1 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Ярославская область Единица 0 - 1 1 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Тамбовская область Единица 0 - 1 1 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Смоленская область Единица 0 - 1 1 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Северо-Западный федеральный округ - - - - - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Республика Карелия Единица 0 - 1 1 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Псковская область Единица 0 - 1 1 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Новгородская область Единица 0 - 1 1 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Республика Коми Единица 0 - 1 1 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

город федерального значения Санкт-

Петербург

Единица 0 - 1 1 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Ненецкий автономный округ Единица 0 - 1 1 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Архангельская область Единица 0 - 1 1 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Вологодская область Единица 0 - 1 1 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Калининградская область Единица 0 - 1 1 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Ленинградская область Единица 0 - 1 1 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Мурманская область Единица 0 - 1 1 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Южный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Ростовская область Единица 0 - 1 1 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Краснодарский край Единица 0 - 1 1 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Республика Крым Единица 0 - 1 1 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

город федерального значения Севастополь Единица 0 - 1 1 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 0 - 1 1 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Астраханская область Единица 0 - 1 1 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Республика Калмыкия Единица 0 - 1 1 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Волгоградская область Единица 0 - 1 1 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Северо-Кавказский федеральный округ - - - - - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Республика Северная Осетия - Алания Единица 0 - 1 1 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Кабардино-Балкарская Республика Единица 0 - 1 1 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Республика Ингушетия Единица 0 - 1 1 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Карачаево-Черкесская Республика Единица 0 - 1 1 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Республика Дагестан Единица 0 - 1 1 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Чеченская Республика Единица 0 - 1 1 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Ставропольский край Единица 0 - 1 1 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Приволжский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Оренбургская область Единица 0 - 1 1 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Пензенская область Единица 0 - 1 1 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Пермский край Единица 0 - 1 1 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Республика Башкортостан Единица 0 - 1 1 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Кировская область Единица 0 - 1 1 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Республика Мордовия Единица 0 - 1 1 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Республика Татарстан (Татарстан) Единица 0 - 1 1 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Самарская область Единица 0 - 1 1 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Саратовская область Единица 0 - 1 1 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Ульяновская область Единица 0 - 1 1 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Нижегородская область Единица 0 - 1 1 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Республика Марий Эл Единица 0 - 1 1 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Удмуртская Республика Единица 0 - 1 1 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Чувашская Республика - Чувашия Единица 0 - 1 1 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Уральский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Челябинская область Единица 0 - 1 1 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Курганская область Единица 0 - 1 1 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Ямало-Ненецкий автономный округ Единица 0 - 1 1 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Тюменская область Единица 0 - 1 1 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Свердловская область Единица 0 - 1 1 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Ханты-Мансийский автономный округ -

Югра

Единица 0 - 1 1 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Сибирский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Алтайский край Единица 0 - 1 1 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Кемеровская область - Кузбасс Единица 0 - 1 1 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Красноярский край Единица 0 - 1 1 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Иркутская область Единица 0 - 1 1 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Омская область Единица 0 - 1 1 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Республика Алтай Единица 0 - 1 1 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Республика Тыва Единица 0 - 1 1 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Республика Хакасия Единица 0 - 1 1 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Томская область Единица 0 - 1 1 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Новосибирская область Единица 0 - 1 1 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Дальневосточный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Амурская область Единица 0 - 1 1 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)



100

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Еврейская автономная область Единица 0 - 1 1 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Забайкальский край Единица 0 - 1 1 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Камчатский край Единица 0 - 1 1 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Республика Бурятия Единица 0 - 1 1 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Приморский край Единица 0 - 1 1 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Республика Саха (Якутия) Единица 0 - 1 1 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Сахалинская область Единица 0 - 1 1 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Хабаровский край Единица 0 - 1 1 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Магаданская область Единица 0 - 1 1 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Чукотский автономный округ Единица 0 - 1 1 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)
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5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Центральный федеральный округ, в том числе: 0,00 7095672.9 13636204.

0

7245720.1 11279963.

4

4427257.3 4892603.1 48577420.8

федеральный бюджет 0,00 7095672.9 13636204.

0

7144613.1 11279963.

4

4125157.3 5194703.1 48476313.8

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 7095672.9 13636204.

0

7144613.1 11279963.

4

4125157.3 5194703.1 48476313.8

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,00 48577420.87095672.9 13636204.

0

7245720.1 11279963.

4

4427257.3 4892603.1

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Белгородская область, в том числе: 288 073,

80

0,00 504 821,

60

204 843,

30

245 080,

50

56 159,9

0

56 159,9

0

1 355 139,00

федеральный бюджет 288 073,

80

0,00 1 355 139,00504 821,

60

204 843,

30

245 080,

50

56 159,9

0

56 159,9

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 288 073,

80

0,00 1 355 139,00504 821,

60

204 843,

30

245 080,

50

56 159,9

0

56 159,9

0

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

288 073,

80

0,00 1 355 139,00504 821,

60

204 843,

30

245 080,

50

56 159,9

0

56 159,9

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00



102

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Брянская область, в том числе: 322 732,

10

0,00 565 557,

00

229 488,

20

274 566,

30

62 916,6

0

62 916,6

0

1 518 176,80

федеральный бюджет 322 732,

10

0,00 1 518 176,80565 557,

00

229 488,

20

274 566,

30

62 916,6

0

62 916,6

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 322 732,

10

0,00 1 518 176,80565 557,

00

229 488,

20

274 566,

30

62 916,6

0

62 916,6

0

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

322 732,

10

0,00 1 518 176,80565 557,

00

229 488,

20

274 566,

30

62 916,6

0

62 916,6

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Владимирская область, в том числе: 298 259,

40

0,00 522 670,

90

212 086,

10

253 746,

00

58 145,6

0

58 145,6

0

1 403 053,60

федеральный бюджет 298 259,

40

0,00 1 403 053,60522 670,

90

212 086,

10

253 746,

00

58 145,6

0

58 145,6

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 298 259,

40

0,00 1 403 053,60522 670,

90

212 086,

10

253 746,

00

58 145,6

0

58 145,6

0

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

298 259,

40

0,00 1 403 053,60522 670,

90

212 086,

10

253 746,

00

58 145,6

0

58 145,6

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Воронежская область, в том числе: 518 431,0,00 1 973 40 1 187 84 1 441 05 1 915 16 101 068, 7 136 973,30
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

40 1,20 5,90 8,60 8,10 10

федеральный бюджет 518 431,

40

0,00 7 136 973,301 973 40

1,20

1 187 84

5,90

1 441 05

8,60

1 915 16

8,10

101 068,

10

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 518 431,

40

0,00 7 136 973,301 973 40

1,20

1 187 84

5,90

1 441 05

8,60

1 915 16

8,10

101 068,

10

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

518 431,

40

0,00 7 136 973,301 973 40

1,20

1 187 84

5,90

1 441 05

8,60

1 915 16

8,10

101 068,

10

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ивановская область, в том числе: 276 939,

00

0,00 485 309,

00

196 925,

60

235 607,

50

53 989,2

0

53 989,2

0

1 302 759,50

федеральный бюджет 276 939,

00

0,00 1 302 759,50485 309,

00

196 925,

60

235 607,

50

53 989,2

0

53 989,2

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 276 939,

00

0,00 1 302 759,50485 309,

00

196 925,

60

235 607,

50

53 989,2

0

53 989,2

0

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

276 939,

00

0,00 1 302 759,50485 309,

00

196 925,

60

235 607,

50

53 989,2

0

53 989,2

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Калужская область, в том числе: 170 448,

80

0,00 298 695,

20

121 202,

70

145 010,

40

33 229,0

0

33 229,0

0

801 815,10
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 170 448,

80

0,00 801 815,10298 695,

20

121 202,

70

145 010,

40

33 229,0

0

33 229,0

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 170 448,

80

0,00 801 815,10298 695,

20

121 202,

70

145 010,

40

33 229,0

0

33 229,0

0

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

170 448,

80

0,00 801 815,10298 695,

20

121 202,

70

145 010,

40

33 229,0

0

33 229,0

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Костромская область, в том числе: 1 196 16

4,20

0,00 1 434 19

5,60

114 835,

10

137 392,

10

31 483,2

0

31 483,2

0

2 945 553,40

федеральный бюджет 1 196 16

4,20

0,00 2 945 553,401 434 19

5,60

114 835,

10

137 392,

10

31 483,2

0

31 483,2

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 1 196 16

4,20

0,00 2 945 553,401 434 19

5,60

114 835,

10

137 392,

10

31 483,2

0

31 483,2

0

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

1 196 16

4,20

0,00 2 945 553,401 434 19

5,60

114 835,

10

137 392,

10

31 483,2

0

31 483,2

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Курская область, в том числе: 253 453,

00

0,00 444 155,

20

180 226,

50

215 628,

20

49 411,0

0

49 411,0

0

1 192 284,90

федеральный бюджет 253 453,0,00 1 192 284,90444 155, 180 226, 215 628, 49 411,0 49 411,0
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

00 20 50 20 0 0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 253 453,

00

0,00 1 192 284,90444 155,

20

180 226,

50

215 628,

20

49 411,0

0

49 411,0

0

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

253 453,

00

0,00 1 192 284,90444 155,

20

180 226,

50

215 628,

20

49 411,0

0

49 411,0

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Липецкая область, в том числе: 572 943,

00

0,00 1 051 60

9,30

709 672,

40

170 948,

60

39 172,7

0

39 172,7

0

2 583 518,70

федеральный бюджет 572 943,

00

0,00 2 482 411,701 051 60

9,30

608 565,

40

170 948,

60

39 172,7

0

39 172,7

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 572 943,

00

0,00 2 482 411,701 051 60

9,30

608 565,

40

170 948,

60

39 172,7

0

39 172,7

0

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

572 943,

00

0,00 2 583 518,701 051 60

9,30

709 672,

40

170 948,

60

39 172,7

0

39 172,7

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Московская область, в том числе: 826 198,

40

0,00 1 498 39

7,00

600 742,

70

718 745,

90

164 699,

90

164 699,

90

3 973 483,80

федеральный бюджет 826 198,

40

0,00 3 973 483,801 498 39

7,00

600 742,

70

718 745,

90

164 699,

90

164 699,

90
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 826 198,

40

0,00 3 973 483,801 498 39

7,00

600 742,

70

718 745,

90

164 699,

90

164 699,

90

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

826 198,

40

0,00 3 973 483,801 498 39

7,00

600 742,

70

718 745,

90

164 699,

90

164 699,

90

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Орловская область, в том числе: 217 640,

80

0,00 381 394,

60

154 759,

90

185 159,

20

42 429,0

0

42 429,0

0

1 023 812,50

федеральный бюджет 217 640,

80

0,00 1 023 812,50381 394,

60

154 759,

90

185 159,

20

42 429,0

0

42 429,0

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 217 640,

80

0,00 1 023 812,50381 394,

60

154 759,

90

185 159,

20

42 429,0

0

42 429,0

0

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

217 640,

80

0,00 1 023 812,50381 394,

60

154 759,

90

185 159,

20

42 429,0

0

42 429,0

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Рязанская область, в том числе: 246 049,

20

0,00 1 044 87

5,20

1 378 78

0,10

3 093 07

4,90

47 971,8

0

47 971,8

0

5 858 723,00

федеральный бюджет 246 049,

20

0,00 5 858 723,001 044 87

5,20

1 378 78

0,10

3 093 07

4,90

47 971,8

0

47 971,8

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 246 049,0,00 5 858 723,001 044 87 1 378 78 3 093 07 47 971,8 47 971,8
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

20 5,20 0,10 4,90 0 0

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

246 049,

20

0,00 5 858 723,001 044 87

5,20

1 378 78

0,10

3 093 07

4,90

47 971,8

0

47 971,8

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Смоленская область, в том числе: 191 917,

80

0,00 336 331,

70

336 474,

50

563 282,

10

537 415,

90

937 415,

90

2 902 837,90

федеральный бюджет 191 917,

80

0,00 2 902 837,90336 331,

70

336 474,

50

563 282,

10

235 315,

90

1 239 51

5,90

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 191 917,

80

0,00 2 902 837,90336 331,

70

336 474,

50

563 282,

10

235 315,

90

1 239 51

5,90

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

191 917,

80

0,00 2 902 837,90336 331,

70

336 474,

50

563 282,

10

537 415,

90

937 415,

90

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тамбовская область, в том числе: 244 577,

20

0,00 428 602,

30

173 915,

50

208 077,

60

47 680,7

0

47 680,7

0

1 150 534,00

федеральный бюджет 244 577,

20

0,00 1 150 534,00428 602,

30

173 915,

50

208 077,

60

47 680,7

0

47 680,7

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 244 577,

20

0,00 1 150 534,00428 602,

30

173 915,

50

208 077,

60

47 680,7

0

47 680,7

0
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

244 577,

20

0,00 1 150 534,00428 602,

30

173 915,

50

208 077,

60

47 680,7

0

47 680,7

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тверская область, в том числе: 255 427,

80

0,00 533 325,

30

203 832,

00

243 870,

50

55 882,7

0

55 882,7

0

1 348 221,00

федеральный бюджет 255 427,

80

0,00 1 348 221,00533 325,

30

203 832,

00

243 870,

50

55 882,7

0

55 882,7

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 255 427,

80

0,00 1 348 221,00533 325,

30

203 832,

00

243 870,

50

55 882,7

0

55 882,7

0

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

255 427,

80

0,00 1 348 221,00533 325,

30

203 832,

00

243 870,

50

55 882,7

0

55 882,7

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тульская область, в том числе: 289 768,

40

0,00 509 000,

30

306 538,

90

659 209,

20

1 050 85

2,00

2 930 29

7,80

5 745 666,60

федеральный бюджет 289 768,

40

0,00 5 745 666,60509 000,

30

306 538,

90

659 209,

20

1 050 85

2,00

2 930 29

7,80

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 289 768,

40

0,00 5 745 666,60509 000,

30

306 538,

90

659 209,

20

1 050 85

2,00

2 930 29

7,80

консолидированные бюджеты субъектов Российской 289 768,0,00 5 745 666,60509 000, 306 538, 659 209, 1 050 85 2 930 29



109

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Федерации 40 30 90 20 2,00 7,80

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ярославская область, в том числе: 252 970,

10

0,00 443 305,

80

454 511,

80

1 916 36

9,80

49 316,5

0

49 316,5

0

3 165 790,50

федеральный бюджет 252 970,

10

0,00 3 165 790,50443 305,

80

454 511,

80

1 916 36

9,80

49 316,5

0

49 316,5

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 252 970,

10

0,00 3 165 790,50443 305,

80

454 511,

80

1 916 36

9,80

49 316,5

0

49 316,5

0

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

252 970,

10

0,00 3 165 790,50443 305,

80

454 511,

80

1 916 36

9,80

49 316,5

0

49 316,5

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

город федерального значения Москва, в том числе: 673 678,

50

0,00 1 180 55

6,80

479 038,

90

573 136,

00

131 333,

50

131 333,

50

3 169 077,20

федеральный бюджет 673 678,

50

0,00 3 169 077,201 180 55

6,80

479 038,

90

573 136,

00

131 333,

50

131 333,

50

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 673 678,

50

0,00 3 169 077,201 180 55

6,80

479 038,

90

573 136,

00

131 333,

50

131 333,

50

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

673 678,

50

0,00 3 169 077,201 180 55

6,80

479 038,

90

573 136,

00

131 333,

50

131 333,

50
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Северо-Западный федеральный округ, в том числе: 0,00 2082699.5 3650115.8 1681121.0 2172056.1 906064.6 1106064.6 11598121.6

федеральный бюджет 0,00 2082699.5 3650115.8 1681121.0 2172056.1 906064.6 1106064.6 11598121.6

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 2082699.5 3650115.8 1681121.0 2172056.1 906064.6 1106064.6 11598121.6

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,00 11598121.62082699.5 3650115.8 1681121.0 2172056.1 906064.6 1106064.6

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Республика Карелия, в том числе: 159 381,

70

0,00 279 301,

20

113 333,

10

135 595,

00

31 071,4

0

31 071,4

0

749 753,80

федеральный бюджет 159 381,

70

0,00 749 753,80279 301,

20

113 333,

10

135 595,

00

31 071,4

0

31 071,4

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 159 381,

70

0,00 749 753,80279 301,

20

113 333,

10

135 595,

00

31 071,4

0

31 071,4

0

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

159 381,

70

0,00 749 753,80279 301,

20

113 333,

10

135 595,

00

31 071,4

0

31 071,4

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Республика Коми, в том числе: 126 534,

20

0,00 221 841,

30

90 017,3

0

107 699,

40

24 679,2

0

24 679,2

0

595 450,60

федеральный бюджет 126 534,

20

0,00 595 450,60221 841,

30

90 017,3

0

107 699,

40

24 679,2

0

24 679,2

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 126 534,

20

0,00 595 450,60221 841,

30

90 017,3

0

107 699,

40

24 679,2

0

24 679,2

0

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

126 534,

20

0,00 595 450,60221 841,

30

90 017,3

0

107 699,

40

24 679,2

0

24 679,2

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Архангельская область, в том числе: 286 636,

10

0,00 502 302,

30

203 821,

10

243 857,

40

55 879,7

0

55 879,7

0

1 348 376,30

федеральный бюджет 286 636,

10

0,00 1 348 376,30502 302,

30

203 821,

10

243 857,

40

55 879,7

0

55 879,7

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 286 636,

10

0,00 1 348 376,30502 302,

30

203 821,

10

243 857,

40

55 879,7

0

55 879,7

0

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

286 636,

10

0,00 1 348 376,30502 302,

30

203 821,

10

243 857,

40

55 879,7

0

55 879,7

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Вологодская область, в том числе: 201 229,

90

0,00 352 636,

10

143 090,

50

171 197,

60

39 229,7

0

39 229,7

0

946 613,50

федеральный бюджет 201 229,

90

0,00 946 613,50352 636,

10

143 090,

50

171 197,

60

39 229,7

0

39 229,7

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 201 229,

90

0,00 946 613,50352 636,

10

143 090,

50

171 197,

60

39 229,7

0

39 229,7

0

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

201 229,

90

0,00 946 613,50352 636,

10

143 090,

50

171 197,

60

39 229,7

0

39 229,7

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Калининградская область, в том числе: 182 203,

30

0,00 319 293,

80

129 561,

00

155 010,

60

35 520,5

0

35 520,5

0

857 109,70

федеральный бюджет 182 203,

30

0,00 857 109,70319 293,

80

129 561,

00

155 010,

60

35 520,5

0

35 520,5

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 182 203,

30

0,00 857 109,70319 293,

80

129 561,

00

155 010,

60

35 520,5

0

35 520,5

0

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

182 203,

30

0,00 857 109,70319 293,

80

129 561,

00

155 010,

60

35 520,5

0

35 520,5

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ленинградская область, в том числе: 153 824,0,00 269 833, 109 491, 130 998, 30 018,1 30 018,1 724 182,90
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

20 00 10 40 0 0

федеральный бюджет 153 824,

20

0,00 724 182,90269 833,

00

109 491,

10

130 998,

40

30 018,1

0

30 018,1

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 153 824,

20

0,00 724 182,90269 833,

00

109 491,

10

130 998,

40

30 018,1

0

30 018,1

0

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

153 824,

20

0,00 724 182,90269 833,

00

109 491,

10

130 998,

40

30 018,1

0

30 018,1

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мурманская область, в том числе: 122 209,

70

0,00 214 160,

80

286 900,

80

503 970,

60

523 824,

80

723 824,

80

2 374 891,50

федеральный бюджет 122 209,

70

0,00 2 374 891,50214 160,

80

286 900,

80

503 970,

60

523 824,

80

723 824,

80

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 122 209,

70

0,00 2 374 891,50214 160,

80

286 900,

80

503 970,

60

523 824,

80

723 824,

80

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

122 209,

70

0,00 2 374 891,50214 160,

80

286 900,

80

503 970,

60

523 824,

80

723 824,

80

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Новгородская область, в том числе: 136 197,

10

0,00 238 672,

40

96 847,0

0

115 870,

50

26 551,6

0

26 551,6

0

640 690,20
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 136 197,

10

0,00 640 690,20238 672,

40

96 847,0

0

115 870,

50

26 551,6

0

26 551,6

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 136 197,

10

0,00 640 690,20238 672,

40

96 847,0

0

115 870,

50

26 551,6

0

26 551,6

0

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

136 197,

10

0,00 640 690,20238 672,

40

96 847,0

0

115 870,

50

26 551,6

0

26 551,6

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Псковская область, в том числе: 173 113,

10

0,00 303 375,

60

123 101,

80

147 282,

60

33 749,6

0

33 749,6

0

814 372,30

федеральный бюджет 173 113,

10

0,00 814 372,30303 375,

60

123 101,

80

147 282,

60

33 749,6

0

33 749,6

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 173 113,

10

0,00 814 372,30303 375,

60

123 101,

80

147 282,

60

33 749,6

0

33 749,6

0

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

173 113,

10

0,00 814 372,30303 375,

60

123 101,

80

147 282,

60

33 749,6

0

33 749,6

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

город федерального значения Санкт-Петербург, в том

числе:

533 434,

60

0,00 934 792,

90

379 314,

40

453 822,

70

103 993,

00

103 993,

00

2 509 350,60

федеральный бюджет 533 434,0,00 2 509 350,60934 792, 379 314, 453 822, 103 993, 103 993,
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

60 90 40 70 00 00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 533 434,

60

0,00 2 509 350,60934 792,

90

379 314,

40

453 822,

70

103 993,

00

103 993,

00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

533 434,

60

0,00 2 509 350,60934 792,

90

379 314,

40

453 822,

70

103 993,

00

103 993,

00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ненецкий автономный округ, в том числе: 7 935,600,00 13 906,4

0

5 642,90 6 751,30 1 547,00 1 547,00 37 330,20

федеральный бюджет 7 935,600,00 37 330,2013 906,4

0

5 642,90 6 751,30 1 547,00 1 547,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 7 935,600,00 37 330,2013 906,4

0

5 642,90 6 751,30 1 547,00 1 547,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

7 935,600,00 37 330,2013 906,4

0

5 642,90 6 751,30 1 547,00 1 547,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Южный федеральный округ, в том числе: 0,00 4210247.7 7410376.3 3560819.6 2956829.9 677554.3 677554.3 19493382.1

федеральный бюджет 0,00 4210247.7 7410376.3 3560819.6 2956829.9 677554.3 677554.3 19493382.1

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 4210247.7 7410376.3 3560819.6 2956829.9 677554.3 677554.3 19493382.1
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,00 19493382.14210247.7 7410376.3 3560819.6 2956829.9 677554.3 677554.3

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Республика Адыгея (Адыгея), в том числе: 146 508,

00

0,00 256 741,

10

104 178,

80

124 642,

50

28 561,7

0

28 561,7

0

689 193,80

федеральный бюджет 146 508,

00

0,00 689 193,80256 741,

10

104 178,

80

124 642,

50

28 561,7

0

28 561,7

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 146 508,

00

0,00 689 193,80256 741,

10

104 178,

80

124 642,

50

28 561,7

0

28 561,7

0

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

146 508,

00

0,00 689 193,80256 741,

10

104 178,

80

124 642,

50

28 561,7

0

28 561,7

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Калмыкия, в том числе: 8 380,600,00 186 287,

80

50 292,3

0

60 171,1

0

13 788,2

0

13 788,2

0

332 708,20

федеральный бюджет 8 380,600,00 332 708,20186 287,

80

50 292,3

0

60 171,1

0

13 788,2

0

13 788,2

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 8 380,600,00 332 708,20186 287,

80

50 292,3

0

60 171,1

0

13 788,2

0

13 788,2

0
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

8 380,600,00 332 708,20186 287,

80

50 292,3

0

60 171,1

0

13 788,2

0

13 788,2

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Краснодарский край, в том числе: 1 077 89

5,90

0,00 2 013 47

7,00

798 651,

60

955 529,

90

218 958,

60

218 958,

60

5 283 471,60

федеральный бюджет 1 077 89

5,90

0,00 5 283 471,602 013 47

7,00

798 651,

60

955 529,

90

218 958,

60

218 958,

60

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 1 077 89

5,90

0,00 5 283 471,602 013 47

7,00

798 651,

60

955 529,

90

218 958,

60

218 958,

60

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

1 077 89

5,90

0,00 5 283 471,602 013 47

7,00

798 651,

60

955 529,

90

218 958,

60

218 958,

60

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Астраханская область, в том числе: 168 335,

30

0,00 294 991,

50

119 699,

80

143 212,

30

32 816,9

0

32 816,9

0

791 872,70

федеральный бюджет 168 335,

30

0,00 791 872,70294 991,

50

119 699,

80

143 212,

30

32 816,9

0

32 816,9

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 168 335,

30

0,00 791 872,70294 991,

50

119 699,

80

143 212,

30

32 816,9

0

32 816,9

0

консолидированные бюджеты субъектов Российской 168 335,0,00 791 872,70294 991, 119 699, 143 212, 32 816,9 32 816,9
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Федерации 30 50 80 30 0 0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Волгоградская область, в том числе: 1 389 31

0,20

0,00 2 166 37

3,50

1 477 20

9,10

463 938,

20

106 310,

90

106 310,

90

5 709 452,80

федеральный бюджет 1 389 31

0,20

0,00 5 709 452,802 166 37

3,50

1 477 20

9,10

463 938,

20

106 310,

90

106 310,

90

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 1 389 31

0,20

0,00 5 709 452,802 166 37

3,50

1 477 20

9,10

463 938,

20

106 310,

90

106 310,

90

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

1 389 31

0,20

0,00 5 709 452,802 166 37

3,50

1 477 20

9,10

463 938,

20

106 310,

90

106 310,

90

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ростовская область, в том числе: 761 756,

10

0,00 1 334 90

4,40

541 669,

10

648 068,

60

148 504,

20

148 504,

20

3 583 406,60

федеральный бюджет 761 756,

10

0,00 3 583 406,601 334 90

4,40

541 669,

10

648 068,

60

148 504,

20

148 504,

20

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 761 756,

10

0,00 3 583 406,601 334 90

4,40

541 669,

10

648 068,

60

148 504,

20

148 504,

20

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

761 756,

10

0,00 3 583 406,601 334 90

4,40

541 669,

10

648 068,

60

148 504,

20

148 504,

20
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Крым, в том числе: 455 896,

10

0,00 799 044,

90

324 231,

40

387 919,

80

88 891,4

0

88 891,4

0

2 144 875,00

федеральный бюджет 455 896,

10

0,00 2 144 875,00799 044,

90

324 231,

40

387 919,

80

88 891,4

0

88 891,4

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 455 896,

10

0,00 2 144 875,00799 044,

90

324 231,

40

387 919,

80

88 891,4

0

88 891,4

0

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

455 896,

10

0,00 2 144 875,00799 044,

90

324 231,

40

387 919,

80

88 891,4

0

88 891,4

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

город федерального значения Севастополь, в том числе: 202 165,

50

0,00 358 556,

10

144 887,

50

173 347,

50

39 722,4

0

39 722,4

0

958 401,40

федеральный бюджет 202 165,

50

0,00 958 401,40358 556,

10

144 887,

50

173 347,

50

39 722,4

0

39 722,4

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 202 165,

50

0,00 958 401,40358 556,

10

144 887,

50

173 347,

50

39 722,4

0

39 722,4

0

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

202 165,

50

0,00 958 401,40358 556,

10

144 887,

50

173 347,

50

39 722,4

0

39 722,4

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Северо-Кавказский федеральный округ, в том числе: 0,00 1658692.6 2908063.7 1280015.8 1843177.9 973513.7 4677940.7 13341404.4

федеральный бюджет 0,00 1658692.6 2908063.7 1280015.8 1843177.9 973513.7 4677940.7 13341404.4

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 1658692.6 2908063.7 1280015.8 1843177.9 973513.7 4677940.7 13341404.4

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,00 13341404.41658692.6 2908063.7 1280015.8 1843177.9 973513.7 4677940.7

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Республика Дагестан, в том числе: 373 331,

50

0,00 654 767,

40

265 687,

40

317 876,

10

72 841,0

0

72 841,0

0

1 757 344,40

федеральный бюджет 373 331,

50

0,00 1 757 344,40654 767,

40

265 687,

40

317 876,

10

72 841,0

0

72 841,0

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 373 331,

50

0,00 1 757 344,40654 767,

40

265 687,

40

317 876,

10

72 841,0

0

72 841,0

0

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

373 331,

50

0,00 1 757 344,40654 767,

40

265 687,

40

317 876,

10

72 841,0

0

72 841,0

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Республика Ингушетия, в том числе: 98 419,4

0

0,00 173 244,

80

70 298,2

0

84 106,8

0

19 273,0

0

19 273,0

0

464 615,20

федеральный бюджет 98 419,4

0

0,00 464 615,20173 244,

80

70 298,2

0

84 106,8

0

19 273,0

0

19 273,0

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 98 419,4

0

0,00 464 615,20173 244,

80

70 298,2

0

84 106,8

0

19 273,0

0

19 273,0

0

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

98 419,4

0

0,00 464 615,20173 244,

80

70 298,2

0

84 106,8

0

19 273,0

0

19 273,0

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кабардино-Балкарская Республика, в том числе: 149 693,

50

0,00 262 323,

50

106 444,

00

127 352,

60

29 182,7

0

29 182,7

0

704 179,00

федеральный бюджет 149 693,

50

0,00 704 179,00262 323,

50

106 444,

00

127 352,

60

29 182,7

0

29 182,7

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 149 693,

50

0,00 704 179,00262 323,

50

106 444,

00

127 352,

60

29 182,7

0

29 182,7

0

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

149 693,

50

0,00 704 179,00262 323,

50

106 444,

00

127 352,

60

29 182,7

0

29 182,7

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Карачаево-Черкесская Республика, в том числе: 131 376,0,00 230 274, 93 439,4 111 793, 25 617,4 25 617,4 618 119,10
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

50 80 0 60 0 0

федеральный бюджет 131 376,

50

0,00 618 119,10230 274,

80

93 439,4

0

111 793,

60

25 617,4

0

25 617,4

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 131 376,

50

0,00 618 119,10230 274,

80

93 439,4

0

111 793,

60

25 617,4

0

25 617,4

0

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

131 376,

50

0,00 618 119,10230 274,

80

93 439,4

0

111 793,

60

25 617,4

0

25 617,4

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Северная Осетия - Алания, в том числе: 119 642,

00

0,00 209 661,

10

85 075,0

0

101 786,

10

23 324,2

0

23 324,2

0

562 812,60

федеральный бюджет 119 642,

00

0,00 562 812,60209 661,

10

85 075,0

0

101 786,

10

23 324,2

0

23 324,2

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 119 642,

00

0,00 562 812,60209 661,

10

85 075,0

0

101 786,

10

23 324,2

0

23 324,2

0

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

119 642,

00

0,00 562 812,60209 661,

10

85 075,0

0

101 786,

10

23 324,2

0

23 324,2

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чеченская Республика, в том числе: 172 543,

20

0,00 302 365,

50

122 692,

00

146 792,

20

33 637,3

0

33 637,3

0

811 667,50
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 172 543,

20

0,00 811 667,50302 365,

50

122 692,

00

146 792,

20

33 637,3

0

33 637,3

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 172 543,

20

0,00 811 667,50302 365,

50

122 692,

00

146 792,

20

33 637,3

0

33 637,3

0

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

172 543,

20

0,00 811 667,50302 365,

50

122 692,

00

146 792,

20

33 637,3

0

33 637,3

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ставропольский край, в том числе: 613 686,

50

0,00 1 075 42

6,60

536 379,

80

953 470,

50

769 638,

10

4 474 06

5,10

8 422 666,60

федеральный бюджет 613 686,

50

0,00 8 422 666,601 075 42

6,60

536 379,

80

953 470,

50

769 638,

10

4 474 06

5,10

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 613 686,

50

0,00 8 422 666,601 075 42

6,60

536 379,

80

953 470,

50

769 638,

10

4 474 06

5,10

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

613 686,

50

0,00 8 422 666,601 075 42

6,60

536 379,

80

953 470,

50

769 638,

10

4 474 06

5,10

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приволжский федеральный округ, в том числе: 0,00 5995252.8 12362190.

9

6431492.0 6469756.0 1310968.7 1560568.7 34130229.1

федеральный бюджет 0,00 5995252.8 12682190.

9

6111492.0 6469756.0 1310968.7 1560568.7 34130229.1
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 5995252.8 12682190.

9

6111492.0 6469756.0 1310968.7 1560568.7 34130229.1

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,00 34130229.15995252.8 12362190.

9

6431492.0 6469756.0 1310968.7 1560568.7

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Республика Башкортостан, в том числе: 1 165 98

3,10

0,00 1 353 70

2,20

473 800,

80

566 869,

00

129 897,

40

129 897,

40

3 820 149,90

федеральный бюджет 1 165 98

3,10

0,00 3 820 149,901 353 70

2,20

473 800,

80

566 869,

00

129 897,

40

129 897,

40

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 1 165 98

3,10

0,00 3 820 149,901 353 70

2,20

473 800,

80

566 869,

00

129 897,

40

129 897,

40

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

1 165 98

3,10

0,00 3 820 149,901 353 70

2,20

473 800,

80

566 869,

00

129 897,

40

129 897,

40

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Марий Эл, в том числе: 125 304,

80

0,00 219 584,

70

89 101,7

0

106 603,

80

24 428,2

0

24 428,2

0

589 451,40

федеральный бюджет 125 304,

80

0,00 589 451,40219 584,

70

89 101,7

0

106 603,

80

24 428,2

0

24 428,2

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 125 304,0,00 589 451,40219 584, 89 101,7 106 603, 24 428,2 24 428,2
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

80 70 0 80 0 0

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

125 304,

80

0,00 589 451,40219 584,

70

89 101,7

0

106 603,

80

24 428,2

0

24 428,2

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Мордовия, в том числе: 398 762,

40

0,00 625 112,

80

672 054,

00

160 505,

70

36 779,7

0

36 779,7

0

1 929 994,30

федеральный бюджет 398 762,

40

0,00 1 929 994,30945 112,

80

352 054,

00

160 505,

70

36 779,7

0

36 779,7

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 398 762,

40

0,00 1 929 994,30945 112,

80

352 054,

00

160 505,

70

36 779,7

0

36 779,7

0

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

398 762,

40

0,00 1 929 994,30625 112,

80

672 054,

00

160 505,

70

36 779,7

0

36 779,7

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Татарстан (Татарстан), в том числе: 490 781,

20

0,00 861 342,

00

349 509,

90

418 163,

80

95 821,8

0

95 821,8

0

2 311 440,50

федеральный бюджет 490 781,

20

0,00 2 311 440,50861 342,

00

349 509,

90

418 163,

80

95 821,8

0

95 821,8

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 490 781,

20

0,00 2 311 440,50861 342,

00

349 509,

90

418 163,

80

95 821,8

0

95 821,8

0
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

490 781,

20

0,00 2 311 440,50861 342,

00

349 509,

90

418 163,

80

95 821,8

0

95 821,8

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Удмуртская Республика, в том числе: 269 839,

70

0,00 472 868,

20

191 877,

50

229 567,

80

52 605,2

0

52 605,2

0

1 269 363,60

федеральный бюджет 269 839,

70

0,00 1 269 363,60472 868,

20

191 877,

50

229 567,

80

52 605,2

0

52 605,2

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 269 839,

70

0,00 1 269 363,60472 868,

20

191 877,

50

229 567,

80

52 605,2

0

52 605,2

0

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

269 839,

70

0,00 1 269 363,60472 868,

20

191 877,

50

229 567,

80

52 605,2

0

52 605,2

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чувашская Республика - Чувашия, в том числе: 67 810,1

0

0,00 564 575,

70

163 428,

00

195 529,

90

44 805,5

0

44 805,5

0

1 080 954,70

федеральный бюджет 67 810,1

0

0,00 1 080 954,70564 575,

70

163 428,

00

195 529,

90

44 805,5

0

44 805,5

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 67 810,1

0

0,00 1 080 954,70564 575,

70

163 428,

00

195 529,

90

44 805,5

0

44 805,5

0

консолидированные бюджеты субъектов Российской 67 810,10,00 1 080 954,70564 575, 163 428, 195 529, 44 805,5 44 805,5
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Федерации 0 70 00 90 0 0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кировская область, в том числе: 341 564,

50

0,00 598 559,

90

242 879,

90

290 588,

50

66 588,0

0

66 588,0

0

1 606 768,80

федеральный бюджет 341 564,

50

0,00 1 606 768,80598 559,

90

242 879,

90

290 588,

50

66 588,0

0

66 588,0

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 341 564,

50

0,00 1 606 768,80598 559,

90

242 879,

90

290 588,

50

66 588,0

0

66 588,0

0

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

341 564,

50

0,00 1 606 768,80598 559,

90

242 879,

90

290 588,

50

66 588,0

0

66 588,0

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Нижегородская область, в том числе: 640 744,

70

0,00 1 122 84

6,70

455 621,

60

545 118,

90

124 913,

40

124 913,

40

3 014 158,70

федеральный бюджет 640 744,

70

0,00 3 014 158,701 122 84

6,70

455 621,

60

545 118,

90

124 913,

40

124 913,

40

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 640 744,

70

0,00 3 014 158,701 122 84

6,70

455 621,

60

545 118,

90

124 913,

40

124 913,

40

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

640 744,

70

0,00 3 014 158,701 122 84

6,70

455 621,

60

545 118,

90

124 913,

40

124 913,

40
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Оренбургская область, в том числе: 403 019,

20

0,00 706 447,

60

286 657,

90

342 965,

70

78 590,2

0

78 590,2

0

1 896 270,80

федеральный бюджет 403 019,

20

0,00 1 896 270,80706 447,

60

286 657,

90

342 965,

70

78 590,2

0

78 590,2

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 403 019,

20

0,00 1 896 270,80706 447,

60

286 657,

90

342 965,

70

78 590,2

0

78 590,2

0

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

403 019,

20

0,00 1 896 270,80706 447,

60

286 657,

90

342 965,

70

78 590,2

0

78 590,2

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пензенская область, в том числе: 379 870,

80

0,00 665 687,

10

270 118,

30

490 577,

40

317 555,

70

567 155,

70

2 690 965,00

федеральный бюджет 379 870,

80

0,00 2 690 965,00665 687,

10

270 118,

30

490 577,

40

317 555,

70

567 155,

70

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 379 870,

80

0,00 2 690 965,00665 687,

10

270 118,

30

490 577,

40

317 555,

70

567 155,

70

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

379 870,

80

0,00 2 690 965,00665 687,

10

270 118,

30

490 577,

40

317 555,

70

567 155,

70

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пермский край, в том числе: 381 482,

10

0,00 668 510,

80

271 264,

10

324 548,

20

74 369,9

0

74 369,9

0

1 794 545,00

федеральный бюджет 381 482,

10

0,00 1 794 545,00668 510,

80

271 264,

10

324 548,

20

74 369,9

0

74 369,9

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 381 482,

10

0,00 1 794 545,00668 510,

80

271 264,

10

324 548,

20

74 369,9

0

74 369,9

0

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

381 482,

10

0,00 1 794 545,00668 510,

80

271 264,

10

324 548,

20

74 369,9

0

74 369,9

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Самарская область, в том числе: 557 435,

00

0,00 976 851,

20

396 380,

50

474 241,

10

108 671,

80

108 671,

80

2 622 251,40

федеральный бюджет 557 435,

00

0,00 2 622 251,40976 851,

20

396 380,

50

474 241,

10

108 671,

80

108 671,

80

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 557 435,

00

0,00 2 622 251,40976 851,

20

396 380,

50

474 241,

10

108 671,

80

108 671,

80

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

557 435,

00

0,00 2 622 251,40976 851,

20

396 380,

50

474 241,

10

108 671,

80

108 671,

80

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Саратовская область, в том числе: 526 100,

10

0,00 3 093 14

8,00

2 393 11

6,50

2 114 28

6,00

107 777,

00

107 777,

00

8 342 204,60

федеральный бюджет 526 100,

10

0,00 8 342 204,603 093 14

8,00

2 393 11

6,50

2 114 28

6,00

107 777,

00

107 777,

00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 526 100,

10

0,00 8 342 204,603 093 14

8,00

2 393 11

6,50

2 114 28

6,00

107 777,

00

107 777,

00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

526 100,

10

0,00 8 342 204,603 093 14

8,00

2 393 11

6,50

2 114 28

6,00

107 777,

00

107 777,

00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ульяновская область, в том числе: 246 555,

10

0,00 432 954,

00

175 681,

30

210 190,

20

48 164,9

0

48 164,9

0

1 161 710,40

федеральный бюджет 246 555,

10

0,00 1 161 710,40432 954,

00

175 681,

30

210 190,

20

48 164,9

0

48 164,9

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 246 555,

10

0,00 1 161 710,40432 954,

00

175 681,

30

210 190,

20

48 164,9

0

48 164,9

0

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

246 555,

10

0,00 1 161 710,40432 954,

00

175 681,

30

210 190,

20

48 164,9

0

48 164,9

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Уральский федеральный округ, в том числе: 0,00 1818550.1 3187065.3 1293227.3 1547254.5 354551.7 354551.7 8555200.6
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 0,00 1818550.1 3187065.3 1293227.3 1547254.5 354551.7 354551.7 8555200.6

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 1818550.1 3187065.3 1293227.3 1547254.5 354551.7 354551.7 8555200.6

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,00 8555200.61818550.1 3187065.3 1293227.3 1547254.5 354551.7 354551.7

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Курганская область, в том числе: 231 814,

10

0,00 406 232,

00

164 838,

30

197 217,

30

45 192,1

0

45 192,1

0

1 090 485,90

федеральный бюджет 231 814,

10

0,00 1 090 485,90406 232,

00

164 838,

30

197 217,

30

45 192,1

0

45 192,1

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 231 814,

10

0,00 1 090 485,90406 232,

00

164 838,

30

197 217,

30

45 192,1

0

45 192,1

0

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

231 814,

10

0,00 1 090 485,90406 232,

00

164 838,

30

197 217,

30

45 192,1

0

45 192,1

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Свердловская область, в том числе: 666 011,

50

0,00 1 167 12

1,30

473 587,

10

566 613,

30

129 838,

80

129 838,

80

3 133 010,80

федеральный бюджет 666 011,0,00 3 133 010,801 167 12 473 587, 566 613, 129 838, 129 838,
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

50 1,30 10 30 80 80

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 666 011,

50

0,00 3 133 010,801 167 12

1,30

473 587,

10

566 613,

30

129 838,

80

129 838,

80

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

666 011,

50

0,00 3 133 010,801 167 12

1,30

473 587,

10

566 613,

30

129 838,

80

129 838,

80

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тюменская область, в том числе: 105 085,

10

0,00 184 151,

50

74 723,8

0

89 401,8

0

20 486,3

0

20 486,3

0

494 334,80

федеральный бюджет 105 085,

10

0,00 494 334,80184 151,

50

74 723,8

0

89 401,8

0

20 486,3

0

20 486,3

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 105 085,

10

0,00 494 334,80184 151,

50

74 723,8

0

89 401,8

0

20 486,3

0

20 486,3

0

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

105 085,

10

0,00 494 334,80184 151,

50

74 723,8

0

89 401,8

0

20 486,3

0

20 486,3

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Челябинская область, в том числе: 705 883,

10

0,00 1 237 17

0,40

502 011,

20

600 620,

70

137 631,

60

137 631,

60

3 320 948,60

федеральный бюджет 705 883,

10

0,00 3 320 948,601 237 17

0,40

502 011,

20

600 620,

70

137 631,

60

137 631,

60
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 705 883,

10

0,00 3 320 948,601 237 17

0,40

502 011,

20

600 620,

70

137 631,

60

137 631,

60

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

705 883,

10

0,00 3 320 948,601 237 17

0,40

502 011,

20

600 620,

70

137 631,

60

137 631,

60

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, в том

числе:

89 722,5

0

0,00 157 282,

90

63 821,3

0

76 357,6

0

17 497,3

0

17 497,3

0

422 178,90

федеральный бюджет 89 722,5

0

0,00 422 178,90157 282,

90

63 821,3

0

76 357,6

0

17 497,3

0

17 497,3

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 89 722,5

0

0,00 422 178,90157 282,

90

63 821,3

0

76 357,6

0

17 497,3

0

17 497,3

0

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

89 722,5

0

0,00 422 178,90157 282,

90

63 821,3

0

76 357,6

0

17 497,3

0

17 497,3

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ямало-Ненецкий автономный округ, в том числе: 20 033,8

0

0,00 35 107,2

0

14 245,6

0

17 043,8

0

3 905,60 3 905,60 94 241,60

федеральный бюджет 20 033,8

0

0,00 94 241,6035 107,2

0

14 245,6

0

17 043,8

0

3 905,60 3 905,60

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 20 033,80,00 94 241,6035 107,2 14 245,6 17 043,8 3 905,60 3 905,60
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

0 0 0 0

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

20 033,8

0

0,00 94 241,6035 107,2

0

14 245,6

0

17 043,8

0

3 905,60 3 905,60

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сибирский федеральный округ, в том числе: 0,00 3829581.3 7978856.0 4840161.5 3056779.4 700457.7 700457.7 21106293.6

федеральный бюджет 0,00 3829581.3 7978856.0 4753583.2 3056779.4 700457.7 700457.7 21019715.3

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 3829581.3 7978856.0 4753583.2 3056779.4 700457.7 700457.7 21019715.3

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,00 21106293.63829581.3 7978856.0 4840161.5 3056779.4 700457.7 700457.7

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Республика Алтай, в том числе: 58 554,6

0

0,00 102 611,

30

41 637,0

0

49 815,7

0

11 415,2

0

11 415,2

0

275 449,00

федеральный бюджет 58 554,6

0

0,00 275 449,00102 611,

30

41 637,0

0

49 815,7

0

11 415,2

0

11 415,2

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 58 554,6

0

0,00 275 449,00102 611,

30

41 637,0

0

49 815,7

0

11 415,2

0

11 415,2

0

консолидированные бюджеты субъектов Российской 58 554,60,00 275 449,00102 611, 41 637,0 49 815,7 11 415,2 11 415,2
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Федерации 0 30 0 0 0 0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Тыва, в том числе: 62 576,6

0

0,00 139 716,

40

52 270,3

0

62 537,7

0

14 330,4

0

14 330,4

0

345 761,80

федеральный бюджет 62 576,6

0

0,00 345 761,80139 716,

40

52 270,3

0

62 537,7

0

14 330,4

0

14 330,4

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 62 576,6

0

0,00 345 761,80139 716,

40

52 270,3

0

62 537,7

0

14 330,4

0

14 330,4

0

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

62 576,6

0

0,00 345 761,80139 716,

40

52 270,3

0

62 537,7

0

14 330,4

0

14 330,4

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Хакасия, в том числе: 355 724,

40

0,00 631 171,

50

453 440,

30

99 507,3

0

22 802,0

0

22 802,0

0

1 585 447,50

федеральный бюджет 355 724,

40

0,00 1 498 869,20631 171,

50

366 862,

00

99 507,3

0

22 802,0

0

22 802,0

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 355 724,

40

0,00 1 498 869,20631 171,

50

366 862,

00

99 507,3

0

22 802,0

0

22 802,0

0

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

355 724,

40

0,00 1 585 447,50631 171,

50

453 440,

30

99 507,3

0

22 802,0

0

22 802,0

0
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Алтайский край, в том числе: 643 950,

20

0,00 1 137 69

9,30

461 648,

50

552 329,

60

126 565,

70

126 565,

70

3 048 759,00

федеральный бюджет 643 950,

20

0,00 3 048 759,001 137 69

9,30

461 648,

50

552 329,

60

126 565,

70

126 565,

70

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 643 950,

20

0,00 3 048 759,001 137 69

9,30

461 648,

50

552 329,

60

126 565,

70

126 565,

70

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

643 950,

20

0,00 3 048 759,001 137 69

9,30

461 648,

50

552 329,

60

126 565,

70

126 565,

70

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Красноярский край, в том числе: 498 385,

20

0,00 873 372,

20

354 391,

50

424 004,

20

97 160,1

0

97 160,1

0

2 344 473,30

федеральный бюджет 498 385,

20

0,00 2 344 473,30873 372,

20

354 391,

50

424 004,

20

97 160,1

0

97 160,1

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 498 385,

20

0,00 2 344 473,30873 372,

20

354 391,

50

424 004,

20

97 160,1

0

97 160,1

0

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

498 385,

20

0,00 2 344 473,30873 372,

20

354 391,

50

424 004,

20

97 160,1

0

97 160,1

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Иркутская область, в том числе: 486 557,

50

0,00 852 645,

40

345 981,

10

413 941,

80

94 854,3

0

94 854,3

0

2 288 834,40

федеральный бюджет 486 557,

50

0,00 2 288 834,40852 645,

40

345 981,

10

413 941,

80

94 854,3

0

94 854,3

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 486 557,

50

0,00 2 288 834,40852 645,

40

345 981,

10

413 941,

80

94 854,3

0

94 854,3

0

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

486 557,

50

0,00 2 288 834,40852 645,

40

345 981,

10

413 941,

80

94 854,3

0

94 854,3

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кемеровская область - Кузбасс, в том числе: 458 629,

00

0,00 803 706,

30

326 122,

90

390 182,

90

89 410,0

0

89 410,0

0

2 157 461,10

федеральный бюджет 458 629,

00

0,00 2 157 461,10803 706,

30

326 122,

90

390 182,

90

89 410,0

0

89 410,0

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 458 629,

00

0,00 2 157 461,10803 706,

30

326 122,

90

390 182,

90

89 410,0

0

89 410,0

0

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

458 629,

00

0,00 2 157 461,10803 706,

30

326 122,

90

390 182,

90

89 410,0

0

89 410,0

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Новосибирская область, в том числе: 476 553,

10

0,00 1 054 24

1,80

395 478,

60

473 162,

00

108 424,

60

108 424,

60

2 616 284,70

федеральный бюджет 476 553,

10

0,00 2 616 284,701 054 24

1,80

395 478,

60

473 162,

00

108 424,

60

108 424,

60

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 476 553,

10

0,00 2 616 284,701 054 24

1,80

395 478,

60

473 162,

00

108 424,

60

108 424,

60

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

476 553,

10

0,00 2 616 284,701 054 24

1,80

395 478,

60

473 162,

00

108 424,

60

108 424,

60

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Омская область, в том числе: 361 340,

00

0,00 933 344,

60

335 600,

50

401 522,

10

92 008,4

0

92 008,4

0

2 215 824,00

федеральный бюджет 361 340,

00

0,00 2 215 824,00933 344,

60

335 600,

50

401 522,

10

92 008,4

0

92 008,4

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 361 340,

00

0,00 2 215 824,00933 344,

60

335 600,

50

401 522,

10

92 008,4

0

92 008,4

0

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

361 340,

00

0,00 2 215 824,00933 344,

60

335 600,

50

401 522,

10

92 008,4

0

92 008,4

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00



139

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Томская область, в том числе: 427 310,

70

0,00 1 450 34

7,20

2 073 59

0,80

189 776,

10

43 487,0

0

43 487,0

0

4 227 998,80

федеральный бюджет 427 310,

70

0,00 4 227 998,801 450 34

7,20

2 073 59

0,80

189 776,

10

43 487,0

0

43 487,0

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 427 310,

70

0,00 4 227 998,801 450 34

7,20

2 073 59

0,80

189 776,

10

43 487,0

0

43 487,0

0

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

427 310,

70

0,00 4 227 998,801 450 34

7,20

2 073 59

0,80

189 776,

10

43 487,0

0

43 487,0

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Дальневосточный федеральный округ, в том числе: 0,00 1800342.0 4970366.6 2252747.5 3335939.8 2259632.0 653559.2 15272587.1

федеральный бюджет 0,00 1800342.0 5568981.3 2560432.8 3033839.8 1957532.0 351459.2 15272587.1

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 1800342.0 5568981.3 2560432.8 3033839.8 1957532.0 351459.2 15272587.1

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,00 15272587.11800342.0 4970366.6 2252747.5 3335939.8 2259632.0 653559.2

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Республика Бурятия, в том числе: 176 262,

90

0,00 308 976,

50

125 374,

50

150 001,

70

34 372,7

0

34 372,7

0

829 361,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 176 262,

90

0,00 829 361,00308 976,

50

125 374,

50

150 001,

70

34 372,7

0

34 372,7

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 176 262,

90

0,00 829 361,00308 976,

50

125 374,

50

150 001,

70

34 372,7

0

34 372,7

0

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

176 262,

90

0,00 829 361,00308 976,

50

125 374,

50

150 001,

70

34 372,7

0

34 372,7

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Саха (Якутия), в том числе: 158 670,

50

0,00 2 089 15

4,70

1 083 62

7,30

1 635 07

0,80

1 637 00

5,60

30 932,8

0

6 634 461,70

федеральный бюджет 158 670,

50

0,00 6 634 461,702 089 15

4,70

1 083 62

7,30

1 635 07

0,80

1 637 00

5,60

30 932,8

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 158 670,

50

0,00 6 634 461,702 089 15

4,70

1 083 62

7,30

1 635 07

0,80

1 637 00

5,60

30 932,8

0

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

158 670,

50

0,00 6 634 461,702 089 15

4,70

1 083 62

7,30

1 635 07

0,80

1 637 00

5,60

30 932,8

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приморский край, в том числе: 413 764,

10

0,00 725 081,

90

294 219,

20

352 012,

30

80 663,2

0

80 663,2

0

1 946 403,90

федеральный бюджет 413 764,0,00 1 946 403,90725 081, 294 219, 352 012, 80 663,2 80 663,2
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

10 90 20 30 0 0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 413 764,

10

0,00 1 946 403,90725 081,

90

294 219,

20

352 012,

30

80 663,2

0

80 663,2

0

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

413 764,

10

0,00 1 946 403,90725 081,

90

294 219,

20

352 012,

30

80 663,2

0

80 663,2

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Хабаровский край, в том числе: 296 793,

10

0,00 520 101,

40

211 043,

50

252 498,

50

57 859,8

0

57 859,8

0

1 396 156,10

федеральный бюджет 296 793,

10

0,00 1 396 156,10520 101,

40

211 043,

50

252 498,

50

57 859,8

0

57 859,8

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 296 793,

10

0,00 1 396 156,10520 101,

40

211 043,

50

252 498,

50

57 859,8

0

57 859,8

0

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

296 793,

10

0,00 1 396 156,10520 101,

40

211 043,

50

252 498,

50

57 859,8

0

57 859,8

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Амурская область, в том числе: 164 026,

80

0,00 287 470,

30

116 647,

90

139 560,

90

31 980,2

0

31 980,2

0

771 666,30

федеральный бюджет 164 026,

80

0,00 771 666,30287 470,

30

116 647,

90

139 560,

90

31 980,2

0

31 980,2

0
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 164 026,

80

0,00 771 666,30287 470,

30

116 647,

90

139 560,

90

31 980,2

0

31 980,2

0

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

164 026,

80

0,00 771 666,30287 470,

30

116 647,

90

139 560,

90

31 980,2

0

31 980,2

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Камчатский край, в том числе: 138 090,

20

0,00 242 001,

50

98 197,9

0

117 486,

80

26 922,0

0

26 922,0

0

649 620,40

федеральный бюджет 138 090,

20

0,00 649 620,40242 001,

50

98 197,9

0

117 486,

80

26 922,0

0

26 922,0

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 138 090,

20

0,00 649 620,40242 001,

50

98 197,9

0

117 486,

80

26 922,0

0

26 922,0

0

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

138 090,

20

0,00 649 620,40242 001,

50

98 197,9

0

117 486,

80

26 922,0

0

26 922,0

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Магаданская область, в том числе: 55 249,4

0

0,00 100 685,

90

40 855,7

0

350 981,

00

313 301,

00

313 301,

00

1 174 374,00

федеральный бюджет 55 249,4

0

0,00 1 174 374,00699 300,

60

348 541,

00

48 881,0

0

11 201,0

0

11 201,0

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 55 249,40,00 1 174 374,00699 300, 348 541, 48 881,0 11 201,0 11 201,0
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

0 60 00 0 0 0

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

55 249,4

0

0,00 1 174 374,00100 685,

90

40 855,7

0

350 981,

00

313 301,

00

313 301,

00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сахалинская область, в том числе: 108 765,

50

0,00 190 744,

60

77 399,1

0

92 602,5

0

21 219,8

0

21 219,8

0

511 951,30

федеральный бюджет 108 765,

50

0,00 511 951,30190 744,

60

77 399,1

0

92 602,5

0

21 219,8

0

21 219,8

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 108 765,

50

0,00 511 951,30190 744,

60

77 399,1

0

92 602,5

0

21 219,8

0

21 219,8

0

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

108 765,

50

0,00 511 951,30190 744,

60

77 399,1

0

92 602,5

0

21 219,8

0

21 219,8

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Забайкальский край, в том числе: 206 393,

50

0,00 361 684,

70

146 762,

20

175 590,

50

40 236,4

0

40 236,4

0

970 903,70

федеральный бюджет 206 393,

50

0,00 970 903,70361 684,

70

146 762,

20

175 590,

50

40 236,4

0

40 236,4

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 206 393,

50

0,00 970 903,70361 684,

70

146 762,

20

175 590,

50

40 236,4

0

40 236,4

0
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

206 393,

50

0,00 970 903,70361 684,

70

146 762,

20

175 590,

50

40 236,4

0

40 236,4

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Еврейская автономная область, в том числе: 63 517,0

0

0,00 111 447,

20

45 222,4

0

54 105,3

0

12 398,2

0

12 398,2

0

299 088,30

федеральный бюджет 63 517,0

0

0,00 299 088,30111 447,

20

45 222,4

0

54 105,3

0

12 398,2

0

12 398,2

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 63 517,0

0

0,00 299 088,30111 447,

20

45 222,4

0

54 105,3

0

12 398,2

0

12 398,2

0

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

63 517,0

0

0,00 299 088,30111 447,

20

45 222,4

0

54 105,3

0

12 398,2

0

12 398,2

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чукотский автономный округ, в том числе: 18 809,0

0

0,00 33 017,9

0

13 397,8

0

16 029,5

0

3 673,10 3 673,10 88 600,40

федеральный бюджет 18 809,0

0

0,00 88 600,4033 017,9

0

13 397,8

0

16 029,5

0

3 673,10 3 673,10

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 18 809,0

0

0,00 88 600,4033 017,9

0

13 397,8

0

16 029,5

0

3 673,10 3 673,10

консолидированные бюджеты субъектов Российской 18 809,00,00 88 600,4033 017,9 13 397,8 16 029,5 3 673,10 3 673,10
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Федерации 0 0 0 0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


